



# Capítulo 15

## Cronograma de actividades



## DESCRIPCIÓN DE LAS REVISIONES

Revisión	Fecha	Descripción de la modificación	Observaciones
Versión 0	31/01/2019	Versión inicial	Ajustes
Versión 1	08/02/2019	Versión final	

Elaborado por:	Revisado por:
Departamento Ambiental de FG MINING GROUP CORPORATION CI LTDA	Ing. Johana Rodríguez Directora Ambiental de FG MINING GROUP CORPORATION CI LTDA
Aprobado por:	
Fernando Garzón Gerente de FG MINING GROUP CORPORATION CI LTDA	



## TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
Capítulo 15. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	4

## LISTA DE TABLAS

	Pág.
<b>Tabla 1.</b> Cronograma de actividades del proyecto minero "El Progreso"	4





## Capítulo 15 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

A continuación se presenta el cronograma de actividades del proyecto minero "El Progreso", para la explotación de materiales de construcción en los depósitos aluviales del río Bugalagrande, en el área del contrato de concesión No. IDH-08171. Es preciso resaltar que este cronograma se encuentra detallado sólo para los dos primeros años de operación, teniendo en cuenta que para el resto de años (del 3 hasta el 30) la operación será igual a la contemplada para el año 2.

**Tabla 1.** Cronograma de actividades del proyecto minero "El Progreso".

ACTIVIDAD	AÑO 1												AÑO 2 (HASTA EL AÑO 30)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Obtención de la Licencia Ambiental	■																							
Trámites administrativos (contratación, pólizas, etc.)		■	■	■																				
Montaje de la infraestructura auxiliar					■	■																		
Instalación de la señalización minera y ambiental						■	■	■																
Desarrollo minero (limpieza del yacimiento y remoción de cobertura vegetal)							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Arranque								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cargue								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Transporte								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Comercialización								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Implementación de medidas de manejo ambiental								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Monitoreo y seguimiento ambiental							■					■						■					■	

**Fuente:** Elaboración propia.

El mes 1 del año 1 inicia con el otorgamiento de la Licencia Ambiental, independiente del mes calendario en el que se realice el respectivo otorgamiento por parte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC). El presente cronograma está sujeto a los ajustes requeridos por la Autoridad Minera.