

(1) ESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2024-2027	(2) INDICADOR	(3) UNIDAD DE MEDIDA	(4) AVANCE EJECUCIÓN ANUAL	(5) AVANCE ACUMULADO DE LA META	(6) PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META (Ponderación del avance del indicador)	(7) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Descripción del avance del indicador)	(8) FECHA DE EJECUCIÓN DE LA EJECUCIÓN	(9) META FÍSICA DEL PAC (Según unidad de medida)	(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FÍSICA (Según unidad de medida)	(11) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO % (10/9*100)	(12) FONDECOS PAC		(13) AVANCE DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(14) PORCENTAJE DEL AVANCE DE COMPROMISOS % (Ponderación Evaluada) (15/14*100)				(16) AVANCE DE LOS RECURSOS OBLIGADOS (AVANCE FINANCIERO) (17/14*100)	(18) RESERVA PRESUPUESTAL (15/17)	(19) PORCENTAJE DE AVANCE EJECUCIÓN DE LA RESERVA (20/18)				(21) META FINANCIERA (2) PAC	(22) AVANCE ACUMULADO DE USOS COMPROMETIDOS (23/21)	(24) PORCENTAJE DE AVANCE RECURSOS COMPROMETIDOS (25/23)	(26) AVANCE ACUMULADO DE LA EJECUCIÓN DE LA META FINANCIERA (REC. OBLIGADOS) (27/26)	(28) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % (29/27*100)	(30) OBSERVACIONES	(31) PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AFORTA	(32) META AFORTA	(33) INDICADOR ODS AL QUE LE AFORTA		
											(12) Año 1	(12) Año 2		(14) Año 1	(14) Año 2	(14) Año 3	(14) Año 4			(19) Año 1	(19) Año 2	(19) Año 3	(19) Año 4											
																																	(12) Año 1	(12) Año 2
Proyecto 0204 - Administración y Uso Sostenible de la Biodiversidad y Sus Servicios Ecosistémicos					100.0%					100.0%	2024-2027	11%	11%	22,593,966,715	18,175,276,523	81.3%	0.0%	0.0%	0.0%	17,817,815,155	78.9%	0.0%	0.0%	0.0%	99,234,383,303	18,815,276,523	18.9%	17,817,815,155	18%					
001 - Ejecutar acciones de seguimiento y control del territorio	Porcentaje	100.0	100.0	100.0%		Se realizaron en la vigencia 2024 acciones de seguimiento y control de tráfico ilegal de especies.	31/12/2024	100.0	100.0	100.0%		24%	39%	2,189,149,779	1,628,592,438	74.4%	0.0%	0.0%	0.0%	1,360,957,839	62.2%	0.0%	0.0%	0.0%	207,604,599	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			15.1 Proposición de especies de flora y fauna silvestre		
002 - Realizar el apoyo y seguimiento a las acciones prioritarias en áreas de especial importancia ecosistémica	Numero	71.0	71.0	100.0%		Se realizaron acciones para el seguimiento a las acciones prioritarias en áreas de especial importancia ecosistémica.	31/12/2024	71.0	71.0	100.0%		24%	9%	488,447,317	484,995,020	95.2%	0.0%	0.0%	0.0%	345,879,591	70.8%	0.0%	0.0%	0.0%	115,105,429	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			3202 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos		
003 - Implementar estrategias de educación ambiental	Porcentaje	100.0	100.0	100.0%		La implementación de estrategias de educación ambiental para la conservación de la biodiversidad en el territorio.	31/12/2024	100.0	100.0	100.0%		24%	23%	1,296,095,668	1,264,394,950	97.6%	0.0%	0.0%	0.0%	1,176,831,636	90.8%	0.0%	0.0%	0.0%	87,563,314	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			3202 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos		
004 - Fortalecer la gobernanza local a través de acciones de participación en la gestión ambiental del territorio	Porcentaje	100.0	100.0	100.0%		La implementación de acciones de participación en la gestión ambiental del territorio.	31/12/2024	100.0	100.0	100.0%		23%	9%	470,222,482	438,592,126	93.3%	0.0%	0.0%	0.0%	436,964,167	92.9%	0.0%	0.0%	0.0%	1,627,599	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			3202 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos		
005 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto	Porcentaje	100.0	100.0	100.0%		Teniendo en cuenta que en la vigencia se adelantaron todas las acciones requeridas para el desarrollo del proyecto.	31/12/2024	100.0	100.0	100.0%		20%	20%	18,150,041,469	15,018,741,989	82.7%	0.0%	0.0%	0.0%	14,497,281,922	79.9%	0.0%	0.0%	0.0%	521,460,507	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			3202 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos		
Proyecto 0205 - Restauración de Ecosistemas de Valle del Cauca					96.1%					97.9%	2024-2027	29%	29%	16,338,463,272	16,198,102,812	99.2%	0.0%	0.0%	0.0%	11,927,673,914	73.0%	0.0%	0.0%	0.0%	43,921,472,961	16,198,102,812	37.2%	11,927,673,914	27%					
001 - Implementar acciones para la restauración, rehabilitación y recuperación ecológica de ecosistemas	Porcentaje	100.0	100.0	100.0%		A través de las acciones de restauración, rehabilitación y recuperación de ecosistemas, mediante la implementación de proyectos de restauración.	31/12/2024	100.0	100.0	100.0%		15%	61%	11,226,599,478	11,226,599,289	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7,471,193,891	66.6%	0.0%	0.0%	0.0%	281,844,730	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			3202 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos		
002 - Implementar acciones de restauración en ecosistemas estratégicos	Porcentaje	100.0	28.0	28.0%		Se realizaron visitas de predio, entrega de insumos para el inicio de labores de siembra, se cuenta con el presupuesto.	31/12/2024	100.0	28.0	28.0%		16%	4%	599,246,000	520,800,144	88.3%	0.0%	0.0%	0.0%	247,215,394	41.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			3202 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos		
003 - Implementar acciones para la restauración ecológica asociada a fuentes no convencionales de energía	Porcentaje	100.0	100.0	100.0%		Se implementaron todas las acciones programadas para la restauración ecológica asociada a fuentes no convencionales de energía.	31/12/2024	100.0	100.0	100.0%		16%	1%	20,800,000	20,800,000	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	9,360,000	45.0%	0.0%	0.0%	0.0%	11,440,000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			3202 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos		
004 - Realizar el sostenimiento de las acciones ejecutadas para la restauración, rehabilitación y recuperación ecológica de ecosistemas	Porcentaje	100.0	96.0	96.0%		Se cuenta con un avance en las labores de sostenimiento de la HMP, establecimientos en vegetación nativa que permiten un avance en el desarrollo de los ecosistemas.	31/12/2024	100.0	96.0	96.0%		16%	25%	3,948,147,815	3,948,153,904	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3,766,882,254	95.4%	0.0%	0.0%	0.0%	181,265,660	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			3202 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos		
005 - Implementar acciones de mejoramiento ambiental con organizaciones de la sociedad civil y el tercer sector	Porcentaje	100.0	100.0	100.0%		Se cumplieron con el sostenimiento de los proyectos de restauración de ecosistemas.	31/12/2024	100.0	100.0	100.0%		16%	3%	330,000,000	327,471,000	99.2%	0.0%	0.0%	0.0%	268,023,700	86.7%	0.0%	0.0%	0.0%	1,437,300	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			3202 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos		
006 - Implementar estrategias de educación ambiental para el área y manejo sostenible de bosques	Porcentaje	100.0	100.0	100.0%		La implementación de estrategias de educación ambiental para el área y manejo sostenible de bosques.	31/12/2024	100.0	100.0	100.0%		16%	1%	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			3202 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos		
007 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto	Porcentaje	100.0	100.0	100.0%		Teniendo en cuenta que en la vigencia se adelantaron todas las acciones requeridas para el desarrollo del proyecto.	31/12/2024	100.0	100.0	100.0%		9%	9%	239,700,979	147,696,675	70.1%	0.0%	0.0%	0.0%	147,696,675	70.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			3202 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos		
Proyecto 0206 - Gestión Integral de Resaca y Cauce del Páramo Volcancano					95.1%					95.1%	2024-2027	6%	6%	81,120,000	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0%			
001 - Implementar acciones para la conservación de la biodiversidad marina y costera en la UMC - Corralito (Municipio de San Andrés)	Porcentaje	100.0	95.0	95.0%		Se apoyaron las acciones de conservación de la biodiversidad marina y costera en la zona marítima del Corralito.	31/12/2024	100.0	95.0	95.0%		95%	95%	80,000,000	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0%			16 - Implementación de acciones en manejo integrado de zonas costeras
002 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto	Porcentaje	100.0	97.0	97.0%		El avance de este indicador está relacionado con las acciones realizadas en las diferentes etapas del proyecto.	31/12/2024	100.0	97.0	97.0%		9%	9%	1,120,000	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0%			3203 Gestión integral de zonas costeras y recursos acuáticos
Programa 3 - Gestión Integral del Recurso Hídrico					98.2%					98.2%	2024-2027	13%	13%	7,686,246,773	6,988,928,774	91.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5,912,121,748	76.8%	0.0%	0.0%	0.0%	47,233,767	6,398,298,774	15.0%	5,912,121,748	19%					
Proyecto 0302 - Caracterización del Recurso Hídrico y Formulación de Alternativas para el Mejoramiento					73.8%					73.8%	100%	100%	7,686,246,773	6,988,928,774	91.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5,912,121,748	76.8%	0.0%	0.0%	0.0%	47,233,767	6,398,298,774	15.0%	5,912,121,748	19%						
001 - Caracterizar y evaluar la oferta del recurso hídrico	Porcentaje	2.0	2.0	100.0%		100% de avance en la meta del indicador (1) para la gestión en la formulación y/o ajustes del Plan de Manejo del Recurso Hídrico.	31/12/2024	100.0	2.0	2%		14%	15%	120,700,000	116,290,000	96.3%	0.0%	0.0%	0.0%	101,360,000	84.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14,900,000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			3203 Gestión integral del recurso hídrico		
002 - Realizar el acatamiento de las normas técnicas para las corrientes hídricas	Porcentaje	100.0	100.0	100.0%		Se trabajó en el avance técnico del acatamiento sobre el Plan de Caudal, Guabes, Sabalera y Guacacay.	31/12/2024	100.0	100.0	100.0%		14%	12%	87,550,000	87,550,000	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	79,150,000	90.4%	0.0%	0.0%	0.0%	8,400,000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			3203 Gestión integral del recurso hídrico		
003 - Desarrollar procesos de mejoramiento de corrientes para mejorar la distribución de la oferta del recurso hídrico	Porcentaje	100.0	100.0	100.0%		100% de avance en la meta del indicador (2) para la gestión en la formulación y/o ajustes del Plan de Caudal, Guabes, Sabalera y Guacacay.	31/12/2024	100.0	100.0	100.0%		14%	12%	87,500,000	69,500,000	79.4%	0.0%	0.0%	0.0%	64,000,000	73.1%	0.0%	0.0%	0.0%	5,500,000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			3203 Gestión integral del recurso hídrico		
004 - Formular propuestas para el mejoramiento de la oferta del recurso hídrico	Numero	2.0	2.0	100.0%		Se elaboraron 263 conceptos técnicos relacionados con el recurso hídrico, los cuales se encuentran en proceso de acatamiento con el Comité de Gestión del Recurso Hídrico.	31/12/2024	100.0	2.0	25.0%		14%	20%	403,640,000	369,489,241	91.5%	0.0%	0.0%	0.0%	309,489,241	76.7%	0.0%	0.0%	0.0%	60,000,000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			3203 Gestión integral del recurso hídrico		
005 - Fortalecer la gobernanza local a través de acciones de participación	Porcentaje	100.0	100.0	100.0%		Se trabajó con el Consejo Comunal de Participación Ciudadana y de los congresistas San Antonio y San Andrés.	31/12/2024	100.0	100.0	100.0%		13%	8%	52,000,000	51,170,000	98.4%	0.0%	0.0%	0.0%	51,170,000	98.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			3203 Gestión integral del recurso hídrico		
006 - Monitorear el recurso hídrico	Porcentaje	100.0	97.1	97.1%		97.1% de las redes y estaciones de monitoreo en operación.	31/12/2024	100.0	97.1	97.1%		13%	20%	3,440,941,995	2,842,328,768	82.6%	0.0%	0.0%	0.0%	2,515,740,528	73.1%	0.0%	0.0%	0.0%	326,596,240	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			3203 Gestión integral del recurso hídrico		
007 - Formular o ajustar instrumentos para la ordenación y manejo de cuencas hidrográficas	Porcentaje	100.0	87.6	87.6%		87.6% en el porcentaje de avance de la meta de la vigencia para la formulación de los instrumentos de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas.	31/12/2024	100.0	87.6	87.6%		13%	10%	117,140,283	102,594,850	88.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100,960,450	86.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			3203 Gestión integral del recurso hídrico		
008 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto	Porcentaje	100.0	100.0	100.0%		Se cumplió con la ejecución del proyecto desde los componentes de inversión y operación.	31/12/2024	100.0	100.0	100.0%		9%	3%	3,332,674,180	2,703,660,914	81.1%	0.0%	0.0%	0.0%	2,646,425,129	79.2%	0.0%	0.0%	0.0%	63,258,785	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			3203 Gestión integral del recurso hídrico		
Programa 3 - Implementación de Acciones en la Zona Urbana de Cali					96.9%					96.9%	2024-2027	7%	7%	37,268,240,000	36,786,129,496	98.9%	0.0%	0.0%	0.0%	31,314,130,738	84.2%	0.0%	0.0%	0.0%	5,471,998,760	36,786,129,496	22.8%	31,314,130,738	19%					
Proyecto 0302 - Conservación de la Biodiversidad y Sus Servicios Ecosistémicos en la Zona Urbana de Santiago de Cali					96.9%					96.9%	100%	100%	37,268,240,000	36,786,129,496	98.9%	0.0%	0.0%	0.0%	31,314,130,738	84.2%	0.0%	0.0%	0.0%	5,471,998,760	36,786,129,496	22.8%	31,314,130,738	19%						
001 - Realizar acciones para el manejo de especies de fauna y flora en la zona urbana de Santiago de Cali	Porcentaje	100.0	95.0	95.0%		Se desarrollaron acciones para el manejo de especies de fauna y flora en la zona urbana de Santiago de Cali.	31/12/2024	100.0	95.0	95.0%		31%	14%	3,460,000,000	3,448,674,000	99.7%	0.0%	0.0%	0.0%	2,921,337,000	84.4%	0.0%	0.0%	0.0%	527,337,000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			3202 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos		
002 - Realizar acciones para el mejoramiento de áreas de especial importancia ecosistémica en la zona urbana de Santiago de Cali	Porcentaje	100.0	95.0	95.0%		Se desarrollaron acciones para el mejoramiento de áreas de especial importancia ecosistémica en la zona urbana de Santiago de Cali.	31/12/2024	100.0	95.0	95.0%		32%	67%	26,500,000,000	26,192,228,482	98.8%	0.0%																	

(1) ESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2024-2027	(2) INDICADOR	(3) UNIDAD DE MEDIDA	(4) META ANUAL	(5) META ANUAL	(6) PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META	(7) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Describir brevemente el avance numérico registrado)	(8) FECHA DE EJECUCIÓN DE LA EVIDENCIA	(9) META FÍSICA DEL PAC (Según unidad de medida)	(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FÍSICA (Según unidad de medida)	(11) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO % ((10)/(9)*100)	(12) PONDERACIONES PAC	(13) PONDERACION ANUAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	(14) META FINANCIERA ANUAL (B)	(15) AVANCE DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS (Recursos comprometidos período Evaluado) (B)	(16) PORCENTAJE DEL AVANCE DE COMPROMISOS % (Porcentaje Evaluado) ((15)/(14)*100)				(17) AVANCE DE LOS RECURSOS OBLIGADOS \$	(18) PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS RECURSOS OBLIGADOS (Avance Financiero) ((17)/(14)*100)				(19) RESERVA PRESUPUESTAL \$ (15-17)	(20) PORCENTAJE DE AVANCE EJECUCIÓN DE LA RESERVA \$ (20/19)				(21) META FINANCIERA DEL PAC (B)	(22) AVANCE ACUMULADO DE RECURSOS COMPROMETIDOS \$	(23) PORCENTAJE DE AVANCE RECURSOS COMPROMETIDOS % ((22)/(21)*100)	(24) AVANCE ACUMULADO DE LA EJECUCIÓN DE META FINANCIERA (REC. OBLIGADOS) \$	(25) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((24)/(21)*100)	(26) OBSERVACIONES	(27) PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA A LA QUE AFORTA	(28) ING. AL QUE AFORTA	(29) INDICADOR COTE AL QUE LE AFORTA				
															Año 1	Año 2	Año 3	Año 4		Año 1	Año 2	Año 3	Año 4		Año 1	Año 2	Año 3	Año 4										Año 1	Año 2	Año 3	Año 4
															2024-2027	Año 1					Año 1	Año 1	Año 2		Año 3	Año 4	Año 1	Año 1										Año 2	Año 3	Año 4	Año 1
001 - Fortalecimiento de las herramientas tecnológicas para la gestión de la información corporativa	00202 - Avance en el fortalecimiento de las herramientas tecnológicas para el cumplimiento de la Política de Gobierno Digital	Porcentaje	100,0	81,3	81,3%	Avance en la actualización de librerías de información, FLICA, APLA, entre otros.	31/12/2024	100,0	81,3	81,3%	32%	59%	6.355.674.783	6.347.698.905	99,9%	0,0%	0,0%	0,0%	5.439.241.656	85,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	888.427.200	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					3289 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Antioqueño y Desarrollo Sostenible							
002 - Implementar acciones para optimizar la gestión de la infraestructura tecnológica Corporativa	00203 - Avance en el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para el cumplimiento de la Política de Gobierno Digital	Porcentaje	100,0	100,0	100,0%	Fortalecimiento de canales de atención de las DAE, nuevas herramientas de seguridad para usuario final, estudio de capacidades de infraestructura.	31/12/2024	100,0	100,0	100,0%	32%	38%	4.379.448.433	3.400.000.045	77,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2.460.537.937	56,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	939.544.108	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					3289 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Antioqueño y Desarrollo Sostenible							
003 - Suscribir convenios de apoyo con otras entidades	00204 - Avance en el proceso de recuperación de cartera morosa por concepto de adelantada ambiental a inculcado.	Porcentaje	100,0	100,0	100,0%	La Corporación asignó recursos para la recuperación de convenios interadministrativos de apoyo a campo (B) municipales, para la recuperación de la cartera.	31/12/2024	100,0	100,0	100,0%	31%	2%	200.000.000	198.000.000	99,0%	0,0%	0,0%	0,0%	183.600.000	91,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	14.400.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					3289 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Antioqueño y Desarrollo Sostenible							
004 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto	00201 - Avance en la ejecución de acciones para la gestión del proyecto	Porcentaje	100,0	100,0	100,0%	La modernización de la infraestructura física y tecnológica del data center de	31/12/2024	100,0	100,0	100,0%	5%	1%	42.540.493	9.085.627	21,4%	0,0%	0,0%	0,0%	9.085.627	21,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					3289 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Antioqueño y Desarrollo Sostenible							
NA					0,0%					0,0%	0%	0%	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	11.770.669.372	0	0,0%	0	0%								
Programa 5 - Implementación de Acciones en la Zona Urbana de Cali					0,0%			0		0,0%	0%	0%	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	11.770.669.372	0	0,0%	0	0%								
0055 - Inversiones Zona Urbana de Cali					0,0%			0		0,0%	0%	0%	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	11.770.669.372	0	0,0%	0	0%								
NA					0,0%					0%	0%	0%	473.561.727	473.561.727	100,0%	0%	0%	0%	473.561.727	100,0%	0%	0%	0%	0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	473.561.727	100,0%	473.561.727	100,0%								
Programa 09 - Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas					0,0%					0%	0%	0%	473.561.727	473.561.727	100,0%	0%	0%	0%	473.561.727	100,0%	0%	0%	0%	0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	473.561.727	100,0%	473.561.727	100,0%								
Vigencias Expiradas					0,0%			0	0	0%	0%	0%	473.561.727	473.561.727	100,0%	0%	0%	0%	473.561.727	100,0%	0%	0%	0%	0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	473.561.727	100,0%	473.561.727	100,0%								
NA					0,0%					0%	0%	0%	3.987.694.422	3.788.446.046	95,0%	0%	0%	0%	3.788.446.046	95,0%	0%	0%	0%	0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	3.987.694.422	99,7%	3.788.446.046	95,0%								
NA					0,0%					0%	0%	0%	3.987.694.422	3.788.446.046	95,0%	0%	0%	0%	3.788.446.046	95,0%	0%	0%	0%	0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	3.987.694.422	97%	3.788.446.046	95,0%								
Recursos del Sistema General de Regalías					0,0%					0%	0%	0%	3.987.694.422	3.788.446.046	95,0%	0%	0%	0%	3.788.446.046	95,0%	0%	0%	0%	0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	3.987.694.422	97%	3.788.446.046	95,0%								
Implementación de acciones para la conservación del ecosistema estratégico Humedal espesura envalle valle del cauca	20237370044 - Humedal mejorado con acciones de recuperación	Hectáreas	5,6	5,6	100,0%	Se desarrollaron jornadas sensibilización y fortalecimiento mediante la implementación de uso silvoso, donde se efectuaron actividades en huertas maderísticas.				0%	0%	163.839.751	157.942.620	95,2%				157.942.620	95,2%					0																	
Implementación de estudios eco-etnobotánicos y planes de conservación de ecosistemas estratégicos del municipio de sanita valle del cauca	20237370045 - Numero estrategias tecnológicas para la conservación de ecosistemas estratégicos.	Numero	57,0	57,0	100,0%	Se realizaron un total de 57 estudios ecoetnobotánicos en las cuencas hidrográficas de La Viga y La Paila, municipio de Sevilla.				0%	0%	313.020.584	298.114.842	95,2%				298.114.842	95,2%					0																	
Implementación de acciones de restauración en áreas de importancia ambiental de la cuenca hidrográfica total departamento de valle del cauca	20233201010001 - Areas en proceso de restauración	Hectáreas	160,0	160,0	100,0%	Se realizó la intervención de 160 hectáreas de restauración de ecosistemas por medio de la siembra de material vegetal nativo y forrajeros de				0%	0%	2.941.944.469	2.845.498.966	96,7%				2.845.498.966	96,7%					0																	
Fortalecimiento del proceso de co-creación comunitaria en la gestión sostenible de los activos locales en el departamento del valle del cauca	Estrategia de enfoque de apropiación social en Ciencia, Tecnología e Innovación, implementada.	Numero	1,0	1,0	100,0%	Se implementaron diferentes espacios virtuales y presenciales, con una participación de más de 500 personas, en el evento				0%	0%	486.889.618	486.889.618	100,0%				486.889.618	100,0%					71.762.459.429																	
(16) TOTAL METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS*						95,0%				82,4%	100%	100,0%	386.946.296.471	366.282.420.769	94,7%	0,0%	0,0%	0,0%	294.144.961.340	76,0%	0,0%	0,0%	0,0%	71.762.459.429	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1.339.511.361.455	366.282.420.769	27,3%	294.144.961.340	22,0%								