Ambiente

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC

2014

| (1) REFERENTE PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2014-2017 | (2) INDICADOR | COMPONENTE META FÍSICA - PLAN DE ACCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COMPONENTE META FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---

Ambiente

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC

2016-I

| | | |

Ambiente

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC

2024-I

| COMPONENTE META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN | | |

Ambiente

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC

2024V

		COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCIÓN													COMPORTAMIENTO META FINANCIERA																					
(1) META TRIANUAL DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2024-2027	(2) INDICADOR	(3) UNIDAD DE MEDIDA	(4) META FÍSICA ANUAL (Según cronograma medida)		(5) AVANCE EJECUCIÓN CUATRIENIO FÍSICA (Según cronograma medida)		(6) AVANCE DEL CUATRIENIO FÍSICA	(7) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO % (Periodo Evaluado) (CUATRIENIO)		(8) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Describir brevemente el avance de la meta física registrada)	(9) FECHA DE EJECUCIÓN DE LA EVIDENCIA	(10) META FÍSICA CRI. PAC (Según cronograma medida)	(11) AVANCE ACUMULADO DE LA META FÍSICA (Según cronograma medida)	(12) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO % (CUATRIENIO)	(13) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO % (Periodo Evaluado) (CUATRIENIO)	(14) PORCENTAJE DE AVANCE EN EJECUCIÓN PAC (Periodo Evaluado)	(15) PORCENTAJE DE AVANCE EN EJECUCIÓN PAC % (Periodo Evaluado)	(16) META FINANCIERA ANUAL ($)		(17) AVANCE EN LOS RECURSOS COMPROMETIDOS (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($)		(18) PORCENTAJE DEL AVANCE EN COMPROMISOS % (Periodo Evaluado) (CUATRIENIO)		(19) AVANCE EN LOS RECURSOS OBLIGADOS ($)		(20) PORCENTAJE DE AVANCE EN LOS RECURSOS OBLIGADOS (AVANCE FINANCIERO) (CUATRIENIO)		(21) RESERVAS PRESUPUESTAL A (19-17)		(22) ORLIGACIONES DE LA RESERVA 3	(23) PORCENTAJE DE AVANCE EJECUCIÓN DE LA RESERVA 3 (2024)	(24) META FINANCIERA PAC ($)	(25) AVANCE ACUMULADO DE LAS COMPROMETIDAS ($)	(26) PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DE LAS COMPROMETIDAS %	(27) PROGRAMA DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (CUATRIENIO)	(28) DESVIACIONES	(29) PROBABILIDAD DE RIESGO (ALTA, MEDIA, BAJA)	(30) RIESGO APORTA	(31) INDICADOR ON EL SERIE APORTA
			Año 1	Año 2	Año 1	Año 2	Año 1	Año 1	Año 2						Año 1	Año 2	Año 1	Año 2	Año 1	Año 2	Año 1	Año 2	Año 1	Año 2	Año 1	Año 2	Año 1									
Proyecto 0001 - Asesoría, Concertación, Seguimiento y Control para el Ordenamiento Ambiental Territorial								100%	33%					100%	3%	8%	8%	2.000.000.000	4.000.778.333	2.000.001.778	3.000.001.333	50%	90%	2.425.100.270	1.090.300.000	50%	25%	2.012.000	2.000.230.230	2.012.000	100%	13.001.000.012	4.010.320.000	40%	3.710.000.130	27%					
Objetivo - Asesorar los procesos de planificación del territorio desde la dimensión ambiental de acuerdo a sus iniciativas y potencialidades, para el ordenamiento ambiental territorial de la Región Pacífica								100%	33%					100%	3%	8%	8%	2.000.000.000	4.000.778.333	2.000.001.778	3.000.001.333	50%	90%	2.425.100.270	1.090.300.000	50%	25%	2.012.000	2.000.230.230	2.012.000	100%	13.001.000.012	4.010.320.000	40%	3.710.000.130	27%					
Actividad 1 - Ejecutar lineamientos de seguimiento y control para la ocupación sostenible del territorio	ASD70 - Avance en la ejecución de acciones de seguimiento y control para la ocupación sostenible del territorio	Porcentaje	100	100	100,0	100,0		100%	50%	Durante la vigencia se han realizado los seguimientos en el territorio en total de 41	30/9/2024	100	100	100%	19%	21%	21%	$ 106.000.000	$ 104.159.997	$ 61.199.998	60%	60%	$ 97.000.076	$ 61.199.998	63%	60%	$ 579.000	$ 70.439.005	$ 579.000	100%	0,00 100%					
Actividad 2 - Ejecutar funciones de seguimiento y control para la gestión del riesgo	ASD71 - Avance en la ejecución de acciones de seguimiento y control para la gestión del riesgo	Porcentaje	100	100	100,0	100,0		100%	40%	Por ilícitos en valle estando de requerimiento y controlar la gestión del riesgo mediante visitas técnicas, reuniones interinstitucionales con los actores involucrados, del decreto 1076 de 2015 y decreto 1625 de 2016, entre otras actividades de control y seguimiento a los recursos naturales y el medio ambiente.	30/9/2024	100	100	100%	19%	20%	20%	$ 126.000.000	$ 113.261.232	$ 103.784.000	82,37%	70%	$ 101.300.000	$ 63.167.137	61%	60%	$ 2.437.000	$ 61.083.000	$ 2.437.000	100%	0,00 100%					
Actividad 3 - Realizar la atención técnica y consultoría para la incorporación del componente ambiental en los instrumentos de planificación	ASD72 - Avance en la atención técnica y consultoría para la incorporación del componente ambiental en los instrumentos de planificación y ordenamiento	Porcentaje	100	100	100,0	100,0		100%	50%	Apoyo de la revisión revisión ambiental y requerimiento de asuntos con el requerimiento correspondiente con los instrumentos	30/9/2024	100	100	100%	19%	20%	20%	$ 64.420.000	$ 50.961.180	$ 26.109.997	40,53%	20%	$ 24.139.997	$ 21.270.125	29%	11%	$ 0,00	$ 12.026.000	$ 0	0%	0,00 0%					
Actividad 4 - Implementar estrategias de educación ambiental	ASD73 - Avance en la implementación de estrategias de educación ambiental con actividades educativas y de difusión	Porcentaje	100	100	100,0	100,0		100%	40%	Entre las acciones desarrolladas se destacan el fortalecimiento de la Red de Educadores Ambientales del Pacífico Colombiano, el apoyo a los PRAE y el acompañamiento institucional, y la evaluación realizada a la institucionalidad ambiental.	30/9/2024	100	100	100%	19%	0%	0%	$ 13.000.000	$ 22.026.700	$ 12.200.000	92,31%	90%	$ 12.200.000	$ 1.799.270	88%	8%	$ 0,00	$ 20.120.072	$ 0	0%	0,00 0%					
Actividad 5 - Fortalecer la gobernanza local y la toma de acuerdos de participación	ASD74 - Avance en la implementación de acuerdos de participación y gobernanza local de los ciudadanos en el territorio	Porcentaje	100	100	100,0	100,0		100%	40%	En el avance en gobierno, implementación y seguimiento de acuerdos propuestos en la ejecución del proceso de participación ciudadana en el marco del proyecto de Gobierno y gobierno local. Este	30/9/2024	100	100	100%	19%	0%	0%	$ 20.013.184	$ 21.157.141	$ 19.013.012	87%	88%	$ 19.013.012	$ 5.157.589	27%	26%	$ 0,00	$ 9.502.896	$ 0	0%	0,00 0%					
Actividad 6 - Ejecutar gestión ambiental y de gestión del proyecto	ASD01 - Avance en la ejecución de acciones para la gestión del proyecto	Porcentaje	100	100	100,0	100,0		100%	40%	En avance en la gestión, implementación y seguimiento de acuerdos propuestos en la ejecución para el cumplimiento del plan de acción	30/9/2024	100	100	100%	0%	10%	10%	$ 3.537.168.167	$ 3.043.202.600	$ 3.173.007.000	89,70%	120%	$ 3.173.007.000	$ 1.199.291.000	40%	30%	$ 0	$ 3.043.000.000	$ 0	0%	0,00 0%					
Programa 0. - Implementación de Acciones en la Zona Urbana de Cali								100%	20%					77%	20%	20%	20%	4.000.000.000	12.000.001.000	4.000.002.000	3.010.000.000	75%	42%	3.000.100.000	2.070.020.000	50%	69%	1.100.000.000	2.000.000.000	100,00 100%	26.000.000.000	10.400.000.000	37%	4.000.000.000	37%				
Proyecto 0003 - Caracterización y Formulación de Propuestas para la Zona Urbana de Santiago de Cali								100%	13%					50%	40%	40%	40%	30.002.121	4.702.000.000	27.000.000	104.000.000	50%	2%	11.000.000	30.000.000	20%	1%	10.000.000	174.000.000	10.000.000	100%	7.016.470.000	103.000.000	2%	49.000.000	1%					
Objetivo - Caracterizar y formular propuestas de intervención en la zona urbana de Santiago de Cali, para una ocupación sostenible del territorio con enfoque de ordenamiento ambiental								100%	13%					50%	40%	40%	40%	30.002.121	4.702.000.000	27.000.000	104.000.000	50%	2%	11.000.000	30.000.000	20%	1%	10.000.000	174.000.000	10.000.000	100%	7.016.470.000	103.000.000	2%	49.000.000	1%					
Actividad 1 - Caracterizar y formular propuestas para la gestión de los riesgos naturales en la zona urbana de Santiago de Cali	ASD75 - Avance en los procesos de caracterización de actividades	Porcentaje	100	100	100,0	75,0		100%	11%	En avance en la gestión del proceso de certificación del servicio de asuntos	30/9/2024	100	100	100%	47%	60%	60%	$ 60.000.000	$ 12.000.000	$ 7.000.000	58%	4%	$ 11.000.000	$ 30.000.000	25%	1%	$ 10.000.000	$ 60.000.000	$ 10.000.000	100%	0,00 100%					
Actividad 2 - Caracterizar y formular propuestas para la ocupación sostenible del territorio urbano de Santiago de Cali	ASD80 - Otras identificadas con propuestas de intervención para la ocupación sostenible del territorio	Numero	0	4	0,0	0,0		0%	0%	En avance en la realización de los documentos previos para el diseño de oficina de diligencia de obras de origen natural en la zona urbana de Santiago de Cali, en el cumplimiento del decreto 1076	30/9/2024	4	0	0%	38%	0%	0%	$ 0	$ 1.000.000.000	$ 0	$ 30.000.000	0%	2%	$ 0	$ 0	0%	0%	$ 0	$ 30.000.000	$ 0	0%	0,00 0%					
Actividad 3 - Ejecutar gestión ambiental y de gestión del proyecto	ASD01 - Avance en la ejecución de acciones para la gestión del proyecto	Porcentaje	100	100	100,0	60,0		100%	60%	En avance en la ejecución satisfactoria en la ejecución de acciones para la gestión del Proyecto 0003	30/9/2024	100	100	100%	0%	10%	10%	$ 960.121	$ 3.718.978	$ 0	0,00	0%	0%	$ 0,00	$ 0	0%	0%	$ 0	$ 0	$ 0	0%	0,00 0%					
Proyecto 0005 - Implementación de Acciones para la Adaptación y Mitigación al Cambio Climático en la Zona Urbana de Santiago de Cali								100%	15%					100%	23%	30%	23%	1.100.000.000	2.200.000.000	1.120.000.000	0	67%	0%	762.000.000	0	68%	0%	342.000.000	0	342.000.000	73%	6.630.000.000	1.120.000.000	19%	762.000.000	13%					
Objetivo - Desarrollar e implementar acciones que promueran la mitigación y adaptación al cambio climático en la zona urbana de Santiago de Cali								100%	15%					100%	23%	30%	23%	1.100.000.000	2.200.000.000	1.120.000.000	0	67%	0%	762.000.000	0	68%	0%	342.000.000	0	342.000.000	73%	6.630.000.000	1.120.000.000	19%	762.000.000	13%					
Actividad 1 - Implementar acciones de adaptación y mitigación al Cambio Climático en la zona urbana de Santiago de Cali	ASD76 - Avance en implementación de las medidas de adaptación al cambio climático en la zona urbana de Santiago de Cali	Porcentaje	100	100	96,0	12,0	12	100%	13%	En etapa precontractual, disminución de riesgo	30/9/2024	100	100	100%	50%	50%	50%	$ 1.100.000.000	$ 2.000.000.000	$ 1.120.000.000	0,0	56%	0%	$ 762.000.000	$ 0	68%	0%	$ 342.000.000	0,0	$ 342.000.000	73%	0,00 100%					
Actividad 2 - Ejecutar gestión ambiental y de gestión del proyecto	ASD01 - Avance en la ejecución de acciones para la gestión del proyecto	Porcentaje	100	100	100,0	60,0		100%	60%	En la realidad segura líneas y administrativo para el desarrollo de las actividades asociadas al proyecto, mediante informes, reuniones, visitas, videos de intervención, con autoestimación incluyen el desarrollo de una	30/9/2024	100	100	100%	0%	1%	1%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,0	0%	0%	$ 0,0	$ 0,0	0%	0%	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	0%	0,00 0%					
Proyecto 0006 - Apoyo a la Gestión del Riesgo en la Zona Urbana de Santiago de Cali								90%	75%					100%	19%	90%	19%	5.350.000.000	5.000.000.000	5.010.000.000	5.350.000.000	77%	60%	2.017.000.000	1.000.000.000	50%	50%	957.000.000	3.377.000.000	438.710.000	45%	15.391.000.000	9.710.210.130	60%	4.790.710.130	33%					
Objetivo - Implementar acciones orientadas a la sensibilización y con capacidad de las recursos naturales, con la intervención en el territorio contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la población								90%	75%					100%	19%	90%	19%	5.350.000.000	5.000.000.000	5.010.000.000	5.350.000.000	77%	60%	2.017.000.000	1.000.000.000	50%	50%	957.000.000	3.377.000.000	438.710.000	45%	15.391.000.000	9.710.210.130	60%	4.790.710.130	33%					
1 - Implementar acciones para gestión del riesgo en la zona urbana de Santiago de Cali	ASD81 - Avance en la implementación de obras en el canal para la mitigación y atención a emergencias	Porcentaje	100	100	96,0	90,0	9	90%	90%	En la actualidad en la gestión del riesgo en la zona urbana Santiago de Cali, existen el inicio de obras de mitigación del riesgo del canal en el sector de la	30/9/2024	100	90	90%	69%	90%	90%	$ 5.017.000.000	$ 5.000.000.000	$ 5.010.000.000	100,0%	100%	0%	$ 3.997.000.000	$ 1.000.000.000	50%	50%	$ 957.000.000	$ 3.377.000.737	$ 438.710.000	46%	0,00 0%					
2 - Implementar estrategias de la Política Nacional de Educación Ambiental en la Comisión de Santiago de Cali	ASD80 - Avance en la implementación de estrategias de la Política Nacional de Educación Ambiental en la zona urbana de Santiago de Cali	Porcentaje	100	100	45,0	60,0	60	100%	45%	En medio de modalidades del año de trabajo y de conceptual de actividades en la cual se realizó la metodología y lecciones pre-días para la ejecución de la Política Nacional de Educación Ambiental en la zona urbana	30/9/2024	100	100	100%	67%	0%	0%	$ 330.000.000	$ 300.000.000	$ 300.000.000	0,0	100%	0%	$ 120.000.000	$ 0	40%	0%	$ 180.000.000	$ 0	$ 0	0%	0,00 0%					
3 - Ejecutar gestión ambiental y de gestión del proyecto	ASD01 - Avance en la ejecución de acciones para la gestión del proyecto	Porcentaje	100	100	100,0	100,0		100%	60%	En avance en la gestión del riesgo en la zona urbana Santiago de Cali, realizaron acciones en tramos de tramos principalmente: río Cali y Meléndez, como de zona de mitigación del riesgo en el cauce de la ladera	30/9/2024	100	100	100%	0%	1%	1%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,0	0%	0%	$ 0,0	$ 0,0	0%	0%	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	0%	0,00 0%					
Línea Estratégica 5 - Fortalecimiento de la Gobernanza Ambiental								90%	23%					85%	11%	11%	11%	62.100.271.000	49.070.775.327	20.219.755.193	27.100.485.400	64%	47%	26.017.272.262	10.020.210.230	52%	20%	4.082.420.013	10.412.262.131	2.230.747.009	41%	131.230.100.000	37.400.100.633	40%	30.630.000.001	29%					
Programa 0 - Fortalecimiento y Desarrollo Institucional								90%	23%					85%	100%	100%	100%	62.100.271.000	49.070.775.327	20.219.755.193	27.100.485.400	64%	47%	26.017.272.262	10.020.210.230	52%	20%	4.082.420.013	10.412.262.131	2.230.747.009	41%	131.230.100.000	37.400.100.633	40%	30.630.000.001	29%					
Proyecto 0001 - Dirección, Relacionamiento y Comunicación con Actores Externos								100%	28%					100%	30%	30%	30%	11.230.400.000	12.020.870.412	10.770.210.002	10.000.870.210	95%	80%	10.030.767.867	3.020.000.020	30%	30%	520.431.035	6.330.002.012	520.431.035	100%	47.190.120.000	20.030.030.002	40%	14.000.000.000	30%					
Objetivo - Implementar un programa integral que fortalezca la gestión institucional								100%	28%					100%	30%	30%	30%	11.230.400.000	12.020.870.412	10.770.210.002	10.000.870.210	95%	80%	10.030.767.867	3.020.000.020	30%	30%	520.431.035	6.330.002.012	520.431.035	100%	47.190.120.000	20.030.030.002	40%	14.000.000.000	30%					
Actividad 1 - Implementar estrategias educativas en la política nacional de educación ambiental	ASD82 - Ejecución de acciones de educación ambiental	Porcentaje	100	100	96,0	20,0	3	90%	35%	En avance en el proceso precontractual del año la siguiente vigencia del año de proyectos formulados por organizaciones juveniles, con, se encuentra en solidad de CVR, las en proceso de ejecución de pólizas para todas las	30/9/2024	100	90	90%	7%	10%	10%	$ 600.000.000	$ 1.100.000.000	$ 600.000.000	120%	90%	$ 600.000.000	$ 600.000.000	100%	60%	$ 0	$ 200.000.000	$ 0	0%	0,00 0%					
Actividad 2 - Implementar estrategias educativas dirigida a jóvenes del Valle del Cauca	ASD83 - Avance en la implementación de estrategias educativas ambiental dirigidas a jóvenes	Porcentaje	100	100	100,0	100,0		100%	40%	Se realizó una convocatoria a jóvenes del año del proceso de ejecución de los recursos del convenio 0 de 2024 con organizaciones juveniles, de la realizaron una amplia convocatoria, diferentes medios y canales de	30/9/2024	100	100	100%	14%	4%	16%	$ 640.000.000	$ 1.020.000.000	$ 600.000.000	100%	80%	$ 600.000.000	$ 600.000.000	100%	37%	$ 0	$ 877.878.000	$ 0	0%	0,00 0%					
Actividad 3 - Fortalecer el relacionamiento con los consejos consultivos de comunidades negras	ASD84 - Avance en la informes sobre gobernabilidad étnica	Porcentaje	100	100	100,0	70,0		100%	10%	Durante el periodo de avance en la ejecución de las discusiones propias estimadas de tomas de hombre y mujeres del CPT	30/9/2024	100	100	100%	14%	0%	0%	$ 200.000.000	$ 200.000.000	$ 200.000.000	0,0	100%	0%	$ 200.000.000	$ 0	0%	0%	$ 120.000.000	$ 0	$ 120.000.000	100%	0,00 0%					
Actividad 4 - Formular y actualizar instrumentos de planificación y administración étnicos	ASD85 - Avance en los instrumentos de planificación formulados y/o ajustados	Porcentaje	100	100	100,0	100,0		100%	100%	Durante el periodo de junio de presente agosto el año se ejecuta actividad y acuerdo de consejo directivo CIT de junio 20 de 2023, ejecuta con metas del proyecto 0001	30/9/2024	100	100	100%	13%	13%	8%	$ 1.267.714.011	$ 772.961.438	$ 663.938.002	86%	80%	$ 1.114.366.879	$ 663.938.002	60%	32%	$ 76.348.733	$ 399.423.173	$ 76.348.733	100%	0,00 0%					
Actividad 5 - Fortalecer las condiciones étnicas en el Corredores	ASD86 - Trabajo consultivo de medio de la ejecución de las actividades de la ejecución de actividades identificadas de la ejecución	Porcentaje	100	100	100,0	100,0		100%	100%	El trabajo consultivo para medio de ejecución de las actividades estimadas del año de trabajo y ejecución de 2023 de 2023 y ejecuta para la ejecución de mecanismos, los día 26 de mes (2023), la que	30/9/2024	100	100	100%	13%	13%	10%	$ 1.390.921.159	$ 750.777.990	$ 562.739.000	92%	71%	$ 623.000.990	$ 375.000.767	60%	30%	$ 62.738.002	$ 750.710.290	$ 62.738.002	100%	0,00 0%					
Actividad 6 - Implementar el Sistema de la Gestión documental electrónica de la CVC	ASD87 - Avance en la implementación de la gestión documental electrónica	Porcentaje	100	100	100,0	60,0		100%	60%	En 2023 se partió iniciar las Tablas de Valoración Documental y Transferencias Documentales, se realizó el inventario de la gestión de la vida de un proyecto del evaluado en el PTSED, en el que la Corporación	30/9/2024	100	100	100%	13%	0%	0%	$ 230.000.000	$ 160.371.790	$ 230.000.000	0,0	100%	0%	$ 230.000.000	$ 0	100%	0%	$ 0	$ 0	$ 0	0%	0,00 0%					
Actividad 7 - Implementar los sistemas de información y conectividad institucionales	ASD88 - Avance en la implementación de sistemas de información y conectividad institucional	Porcentaje	100	100	100,0	90,0		100%	60%	Incorporamos a la Intranet Internet y las áreas en la Corporación en el proceso de ejecución de los sistemas de información y conectividad institucional con administración diferente, Desarrollo Tecnológico y Informática	30/9/2024	100	100	100%	13%	10%	20%	$ 3.439.279.156	$ 3.164.785.309	$ 3.039.780.002	$ 3.037.499.000	100%	90%	$ 3.212.000.729	$ 1.164.399.000	50%	38%	$ 209.300.323	$ 1.873.340.000	$ 209.300.323	100%	0,00 0%					
Actividad 8 - Ejecutar gestión ambiental y de gestión del proyecto	ASD01 - Avance en la ejecución de acciones para la gestión del proyecto	Porcentaje	100	100	100,0	60,0		100%	60%	En avance en la ejecución satisfactoria en la ejecución de acciones para la gestión del proyecto	30/9/2024	100	100	100%	0%	10%	10%	$ 3.139.351.179	$ 3.160.000.362	$ 2.000.010.960	$ 3.139.000.000	84%	100%	$ 2.000.010.960	$ 1.000.000.000	84%	30%	$ 0	$ 2.000.000.097	$ 0	0%	0,00 0%					
Proyecto 0003 - Fortalecimiento de Las Capacidades Organizacionales para Apoyar la Gestión Misional								97%	8%					99%	20%	20%	20%	8.000.000.047	6.017.000.026	8.000.000.000	201.130.714	97%	8%	7.964.030.396	200.230.000	87%	3%	1.037.000.000	79.000.073	1.037.707.193	46%	20.000.000.047	8.079.707.111	39%	8.219.271.000	33%					
Objetivo - Fortalecer la gestión administrativa de apoyo a la gestión de la corporación								97%	8%					99%	20%	20%	20%	8.000.000.047	6.017.000.026	8.000.000.000	201.130.714	97%	8%	7.964.030.396	200.230.000	87%	3%	1.037.000.000	79.000.073	1.037.707.193	46%	20.000.000.047	8.079.707.111	39%	8.219.271.000	33%					
Actividad 1 - Adecuar la infraestructura y servicios de bienes muebles e inmuebles	ASD89 - Avance en la adecuación de la infraestructura y servicios de bienes muebles e inmuebles	Porcentaje	100	100	86,0	14,0	12	97%	12%	En en ejecución la sustentación de adquisición del mobiliario para las sedes administrativas. Se ejecuta con la adquisición final y adelanto de entregas de calzadores Ambiental. En proceso de elaboración de presupuesto para la adquisición de mobiliario para la vigencia	30/9/2024	100	97	97%	19%	20%	20%	$ 3.000.000.000	$ 3.013.261.362	$ 2.147.000.000	71,53%	72%	$ 2.000.000.000	$ 1.000.000.000	67%	33%	$ 1.000.000.000	$ 2.147.000.000	$ 1.000.000.000	50%	0,00 0%					
Actividad 2 - Realizar la adquisición de bienes y la adquisición de diarios de la CVR Cali	ASD90 - Avance en la adquisición de bienes y la adquisición de diarios en las sedes para vigencia	Porcentaje	100	0	86,0	0,0	0	90%	0%	Adquisición de un programador para la vigencia Vigencia 2024	30/9/2024	100	90	90%	19%	0%	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	100,0	0%	0%	$ 0,00	$ 0,00	0,0	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0,00 0%					
Actividad 3 - Fortalecer el parque automóvil de la sedes no operativas	ASD91 - Avance en la adquisición del parque automóvil	Porcentaje	100	100	100,0	20,0		100%	20%	Por valores menores de cantidades unitarios ejecutando debido valores por la tendo virtual Colombia compra	30/9/2024	100	100	100%	19%	0%	0%	$ 1.980.000.000	$ 200.010.438	$ 1.980.000.000	0,0	100%	0%	$ 1.000.000.000	$ 0	79%	0%	$ 0,00	$ 200.000.000	$ 0,00	100%	0,00 0%					
Actividad 4 - Fortalecer el acompañamiento jurídico de la CRU	ASD92 - Avance en la realización de eventos de carácter jurídico	Porcentaje	100	100	100,0	0,0		100%	0%	El consultorio jurídico ambiental está programado para realizarse en el mes de septiembre de 2024.	30/9/2024	100	100	100%	19%	0%	0%	$ 100.000.000	$ 100.000.000	$ 100.000.000	0,0	100%	0%	$ 100.000.000	$ 0	100%	0%	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	0%	0,00 0%					
Actividad 5 - Ejecutar gestión ambiental y de gestión del proyecto	ASD01 - Avance en la ejecución de acciones para la gestión del proyecto	Porcentaje	100	100	100,0	60,0		100%	60%	En avance en el proceso de satisfacción y seguimiento a todas las actividades y responsabilidades en la ejecución del proyecto	30/9/2024	100	100	100%	0%	1%	1%	$ 29.200.000	$ 27.000.000	$ 3.200.000	3,7 -321,23%	11%	4%	$ 2.200.000	$ 1.100.000	1%	4%	$ 0	$ 19.100.007	$ 0	0%	0,00 0%					
Actividad 6 - Realizar otros de requerimiento de infraestructura corporativa	ASD93 - Avance en la ejecución de infraestructura corporativa	Porcentaje	0	100	0,0	0,0		0%	0%	Con recursos de la vigencia 2023 se adquirió el lote de bienes y se adelantó el proceso de licitación para la construcción de la sede de la Norte en Cartago. El cronograma con proceso abierto porque adjudicado se encuentra en estudio la información de los evaluados, diferiaciones con esto	30/9/2024	100	0	0%	19%	0%	0%	$ 0,0	$ 3.579.000.000	$ 0	0,0	0%	0%	$ 0,0	$ 0,0	0%	0%	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	0%	0,00 0%					
Proyecto 0005 - Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica Corporativa								90%	20%					90%	20%	20%	20%	10.977.000.000	21.000.434.000	9.000.000.077	16.000.020.000	91%	39%	8.733.400.210	4.070.117.000	74%	30%	1.040.271.000	10.112.400.106	1.040.001.001	99%	30.701.100.000	20.000.000.132	45%	14.000.000.000	29%					
Objetivo - Implementar soluciones tecnológicas que contribuyan a la optimización de la productividad institucional y a mejorar la frecuencia, y eficiencia de la gestión de la Corporación, mediante la disponibilidad								90%	0%					90%	20%	20%	20%	10.977.000.000	21.000.434.000	9.000.000.077	16.000.020.000	91%	39%	8.733.400.210	4.070.117.000	74%	30%	1.040.271.000	10.112.400.106	1.040.001.001	99%	30.701.100.000	20.000.000.132	45%	14.000.000.000	29%					
Actividad 1 - Fortalecimiento de las herramientas tecnológicas para la gestión de la información institucional	ASD94 - Avance en el fortalecimiento de las herramientas tecnológicas, para el cumplimiento de la información institucional	Porcentaje	100	100	81,0	65,7	10,0	90%	41%	El avance corresponde a las actividades de los servicios de soporte de actividades mesa de servicio, servicio de infraestructura en la sede de Dosquebas, Cartago, Buenaventura, Tuluá, Buga, Palmira, Cali,	30/9/2024	100	100	100%	33%	10%	10%	$ 6.384.615.700	$ 12.000.070.000	$ 6.000.000.000	100%	80%	$ 5.000.000.000	$ 3.070.000.777	80%	30%	$ 1.000.000.000	$ 9.000.000.000	$ 1.000.000.000	100%	0,00 100%					
Actividad 2 - Implementar acciones para optimizar la gestión de la infraestructura tecnológica Corporativa	ASD95 - Avance en el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, para el cumplimiento de la Política de Gobierno Digital	Porcentaje	100	100	100,0	65,0		100%	40%	En el mes de junio de 2024, contrato de alquiler de equipos de SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICACIONES, SUMI PRIVADA,	30/9/2024	100	100	100%	33%	10%	10%	$ 2.375.000.000	$ 7.070.100.010	$ 3.000.000.000	$ 7.070.100.100	70%	100%	$ 3.000.000.000	$ 3.000.000.000	60%	43%	$ 500.000.128	$ 2.000.000.000	$ 500.000.128	100%	0,00 0%					
Actividad 3 - Asegurar convenios de apoyo con entes territoriales	ASD96 - Avance en la ejecución de convenios de apoyo con entes territoriales	Porcentaje	100	100	100,0	67,0		100%	67%	En corte junio 30 de 2024, se han suscrito diez (10) convenios interadministrativos, con respecto a la meta establecida de veinticinco (25)	30/9/2024	100	100	100%	33%	0%	0%	$ 200.000.000	$ 1.000.000.000	$ 999.999.000	99%	70%	$ 100.000.000	$ 0	50%	0%	$ 0,00 0,00	$ 999.999.000	$ 0	0%	0,00 0%					
Actividad 4 - Ejecutar gestión ambiental y de gestión del proyecto	ASD01 - Avance en la ejecución de acciones para la gestión del proyecto	Porcentaje	100	100	100,0	70,0		100%	70%	Las actividas contratadas el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la Corporación, se desarrolla y se desarrolla satisfactorio por parte de los contratistas	30/9/2024	100	100	100%	0%	1%	1%	$ 43.000.000	$ 50.760.000	$ 9.000.027	$ 60.000.000	21%	80%	$ 9.000.027	$ 0	21%	0%	$ 0,00	$ 60.000.000	$ 0	0%	0,00 0%					
NA								0%	0%					0%	0%	0%	0%	0	4.167.424.848	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	0	0	0	0,0%	4.167.424.848	0	0%	0	0%					
Programa 3 - Implementación de Acciones en la Zona Urbana de Cali								0%	0%					0%	0%	0%	0%	0	4.167.424.848	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	0	0	0	0,0%