
Cuantitativo Cualitativo

Proceso de formulación y ajuste de

instrumentos de planificación

1 Formulación no efectiva de los

instrumentos de planificación.

En los procesos de formulación no se

destina el recurso humano suficiente y

necesario para adelantar la

formulación de instrumentos de

planificación que garanticen la

interacción entre procesos y la

construcción de herramientas que

direccionen la gestión ambiental.

Además, existen debilidades en la

implementación y seguimiento de

instrumentos de planificación

formulados. 

3 3 4 3,4 Alto

Asumir, reducir el riesgo

Formulación del PGAR 2 Participación no efectiva de los actores

sociales en la formulación del plan.

Poca claridad y compromiso en el rol a

desempeñar por parte de los actores

sociales durante la formulación del

instrumento.
1 1 4 1,4 Moderado

Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir

Formulación del Plan de Acción 3 Formulación del Plan de Acción no

alineado a los referentes

internacionales y demás instrumentos

de planificación.

El Plan de Acción no se encuentra

articulado y armonizado con los

demás instrumentos de planificación

existentes.
3 3 2 3,2 Moderado

Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir

4 Formulación del plan sin la

participación efectiva de los actores.

En el instrumento de planificación no

se establece el compromiso de cada

uno de los actores sociales. 4 4 4 4,4 Extremo

Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir

5 Formulación de los POMCA sin

cumplimiento de especificaciones

técnicas.

El POMCA no cumple con los

requerimientos técnicos mínimos

establecidos en la normativa legal

vigente.
4 4 3 4,3 Extremo

Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir

6 Retrasos en la formulación de los

POMCA.

La formulación del POMCA no se

desarrolla en los plazos establecidos. 4 4 2 4,2 Alto

Asumir, reducir el riesgo

Gestión de Proyectos 7 Incumplimiento de las

responsabilidades asignadas a cada

rol en la Gestión de Proyectos.

No se cumple con las

responsabilidades asignadas a cada

rol en el manual para la Gestión de

Proyectos asociadas a temas de

comunicaciones, análisis de

interesados, gestión de los riesgos,

metas físicas y financieras,

seguimiento contractual, entre otros.     

3 3 3 3,3 Alto

Asumir, reducir el riesgo

Formulación del Plan Operativo Anual de

Inversiones

8 Formulación del Plan Operativo Anual

de Inversiones no ajustado a las

necesidades del territorio.

El Plan Operativo Anual de

Inversiones es formulado por las áreas

sin garantizar el cumplimiento de las

actividades requeridas para el logro de

la misión institucional.

3 3 4 3,4 Alto

Asumir, reducir el riesgo
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PROCESO: Formulación y Ajuste de Instrumentos de Planificación

OBJETIVO DEL PROCESO: Formular y ajustar los instrumentos de planificación ambiental corporativos (Plan de Gestión Ambiental Regional - PGAR, Plan de Acción - PA, Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas - POMCAS y temáticos) y asesorar y concertar la incorporación del componente 

ambiental de los instrumentos de planificación de entes territoriales, con base en la normatividad existente, para armonizar y orientar el desarrollo de la gestión ambiental. 
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