
(12)               

PONDERACIONES 

PAC

Año 1 Año 2 Año 1 Año 2 Año 1 Año 2 2024-2027 Año 1 Año 2 Año 1 Año 2 Año 1 Año 2 Año 1 Año 2 Año 1 Año 2 Año 1 Año 2 Año 1  Año 2 Año 1 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Línea Estratégica 1 - Gestión Integral de Cuencas para el Mejoramiento de los Servicios Ecosistémicos 99,7% 93,6% 88% 36% 36% 36% 98.473.470.642 128.390.165.636 90.763.581.247 117.677.618.696 92% 92% 78.120.321.382 96.052.095.612 79,33% 74,81% 12.643.259.865                            21.625.523.083,83                              12.279.861.081 97% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 452.295.300.793 208.441.199.943 46% 174.172.416.994 39%

Programa 1 - Fortalecimiento del Desempeño Ambiental de los Sectores Productivos 100,0% 77,6% 72% 17% 17% 17% 1.253.751.319 1.777.120.160 947.066.638 1.703.862.586 76% 96% 690.725.929 1.203.201.621,30 55,09% 67,71%                                       256.340.709,00                                 500.660.965,00                                   243.749.247 95% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 9.409.544.519 2.650.929.225 28% 1.893.927.551 20%

Proyecto 0101 - Caracterización del Suelo y Formulación de Alternativas para la Restauración de Coberturas y Uso Sostenible 100,0% 100,0% 100% 41% 41% 41% 1.103.151.319 1.425.720.160 797.066.638 1.353.752.472,53 72% 95% 623.225.929 1.063.091.507,53 56,50% 74,57%                                       173.840.709,00                              1.783.807.580,92                                   161.249.247 93% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 4.891.544.519 2.150.819.110,86 44% 1.686.317.437 34%

Objetivo - Promover la gestión sostenible del suelo, mediante el conocimiento del nivel de afectación, su monitoreo, disminución del 

conflicto por uso y la formulación de propuestas de intervención
100,0% 100,0% 100% 41% 41% 41% 1.103.151.319 1.425.720.160 797.066.638 1.353.752.472,53 72% 95% 623.225.929 1.063.091.507,53 56,50% 74,57%                                       173.840.709,00                              1.783.807.580,92                                   161.249.247 93% 0% 4.891.544.519 2.150.819.110,86 44% 1.686.317.437 34%

Actividad 1 - Caracterizar y evaluar el recurso suelo 012001 - Avance en la caracterización y evaluación para promover la gestión sostenible del suelo Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Se tomaron el 100%  de las muestras de 

suelos programadas para la vigencia y el 

laboratorio entrego los resultados de las 

mismas, a partir de las cuales se cuenta con 

31/12/2025 100 100 100% 31% 30% 40% $ 239.250.713 $ 598.905.000 $ 234.546.492 $ 589.320.000 98% 98% $ 194.378.838 $ 480.165.115,95 81,24% 80%                                              40.167.654                                 109.154.884,05 $ 40.167.654 100% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3201 Fortalecimiento del desempeño 

ambiental de los sectores productivos

Actividad 2 - Formular propuestas para la conservación y manejo de  suelos 012002 - Avance en la formulación de propuestas de intervención para la conservación y manejo sostenible del suelo Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Se coordinó con PORKOLOMBIA una 

agenda conjunta, se inicia el afinamiento del 

modulo de suelos en el aplicativo PLIGA y 

se cumplió con la meta de 9 estaciones de 

31/12/2025 100 100 100% 32% 30% 25% $ 149.550.000 $ 376.549.679 $ 139.814.100 $ 318.855.666 93% 85% $ 108.954.474 $ 269.038.899,05 72,85% 71%                                              30.859.626                                 318.855.665,29 $ 30.859.626 100% 0% 0% 0% (9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-2027)  (10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo de indicadores de la Corporación: MAYOR VALOR
3201 Fortalecimiento del desempeño 

ambiental de los sectores productivos

Actividad 3 - Monitorear suelos 012003 - Actualización de la línea base de recurso suelo Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Se finalizó la toma de muestras de suelos en 

la zona entre el rio Guadalajara y la 

quebrada San Pedro. Se están ultimando 

los detalles del informe final del seguimiento 

31/12/2025 100 100 100% 32% 30% 25% $ 548.955.581 $ 309.585.321 $ 266.031.136 $ 308.835.321 48% 100% $ 171.017.707 $ 181.421.558 31,15% 59%                                              95.013.429                                 308.835.320,41 $ 82.421.967 87% 0% 0% 0% (9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-2027)  (10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo de indicadores de la Corporación: MAYOR VALOR
3201 Fortalecimiento del desempeño 

ambiental de los sectores productivos

Actividad 4 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto 093001- Avance en la ejecución de acciones para la gestión del proyecto Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Durante la presente vigencia se 

adelantaron las acciones necesarias para la 

gestión del Proyecto 0101 a través de 

diferentes profesionales de apoyo con 

31/12/2025 100 100 100% 5% 10% 10% $ 165.395.025 $ 140.680.160 $ 156.674.910 $ 136.741.485,53 95% 97% $ 148.874.910 $ 132.465.934,53 90,01% 94%                                                7.800.000                                 136.741.484,59 $ 7.800.000 100% 0% 0% 0% (9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-2027)   (10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo de indicadores de la Corporación: MAYOR VALOR
3201 Fortalecimiento del desempeño 

ambiental de los sectores productivos

Proyecto 0106 - Recuperación y rehabilitación de suelos degradados por intervenciones naturales o antrópicas Sostenible 100,0% 62,0% 53% 59% 59% 59% 150.600.000 351.400.000 150.000.000 350.110.113,77 1,00 1,08 67.500.000,00 140.110.113,77 0,45 0,48 82.500.000,00 350.110.113,29 82.500.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00 4.518.000.000 500.110.114 11% 207.610.114 5%

Objetivo - Implementar acciones de recuperación de áreas afectadas por erosión producto de fenómenos naturales o actividades 

antrópicas en las cuencas prioritarias del Valle del Cauca
100,0% 62,0% 53% 59% 59% 59% 150.600.000 351.400.000 150.000.000 350.110.113,77 100% 100% 67.500.000 140.110.113,77 44,82% 39,87%                                              82.500.000                                 210.000.000,00 82.500.000 100% 0%                                        -                                          -   4.518.000.000 500.110.114 11% 207.610.114 5%

Actividad 1 - Implementar acciones de recuperación y rehabilitación de áreas afectadas por fenómenos naturales o actividades antrópicas 011008 - Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación Porcentaje 100 100 65,0 60 100,0% 60,0%

De la meta de 0.5 hectáreas de suelos 

degradados en restauración y 

rehabilitación, se lograron recuperar y 

rehabilitar 0.3 hectáreas de suelo. Se 

31/12/2025 100 100 100% 48% 90% 95% $ 150.000.000 $ 350.000.000 $ 150.000.000 $ 350.000.000 100% 100% $ 67.500.000 $ 140.000.000 0,45 40,00% $ 82.500.000                                 349.999.999,60 $ 82.500.000 100% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3201 Fortalecimiento del desempeño 

ambiental de los sectores productivos

08 - Porcentaje de suelos degradados en 

recuperación o rehabilitación

Actividad 2 - Implementar acciones para la recuperación de  pasivos ambientales 012019 - Avance en la implementación de acciones de recuperación de pasivos ambientales Porcentaje 0 0 0 0 0,0% 0,0%

Indicador sin programación para la vigencia
Indicador sin programación para la 

vigencia 
100 0,0 0,00% 47% 0% 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0% 0% $ 0 $ 0 0% 0,00% $ 0                                                       -   $ 0 0% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-2027)   (10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo de indicadores de la Corporación: MAYOR VALOR
3201 Fortalecimiento del desempeño 

ambiental de los sectores productivos

Actividad 3 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto 093001- Avance en la ejecución de acciones para la gestión del proyecto Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Se realizó la gestión, implementación y 

seguimiento de acciones  para el 

cumplimiento del plan de acción para la 

Recuperación y rehabilitacion de de suelos 

31/12/2025 100 100 100% 5% 10% 5% $ 600.000 $ 1.400.000 $ 0 $ 110.113,77 0% 8% $ 0 $ 110.113,77 0% 7,87% $ 0                                        110.113,69 $ 0 0% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-2027)   (10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo de indicadores de la Corporación: MAYOR VALOR
3201 Fortalecimiento del desempeño 

ambiental de los sectores productivos

Programa 2 - Conservación de la Biodiversidad y Sus Servicios Ecosistémicos 99,6% 98,3% 91% 63% 63% 63% 52.314.930.550 56.731.897.190 46.639.458.340 49.157.406.819,91 89% 87% 40.203.182.969 43.484.260.187,53 77% 77% 6.436.275.371                              5.673.146.632,38 6.404.874.990 100% 0% 0% 0% 214.053.257.130 95.796.865.159 45% 83.687.443.156 39%

Proyecto 0201 - Caracterización de la Biodiversidad y Sus Servicios Ecosistémicos y Formulación de Alternativas para su 

Conservación
100,0% 100,0% 68% 21% 21% 21% 1.767.478.273 3.837.580.844 1.375.085.281 3.470.426.140,40 78% 90% 1.274.093.614 2.725.252.371,40 72,09% 71,01%                                            100.991.667                                 745.173.769,00                                   100.991.667 100% 0% 0% 0% 12.670.689.337 4.845.511.421 38% 3.999.345.985 32%

Objetivo - Generar conocimiento y lineamientos para la conservacion de la biodiversidad y sus servicioecosistemicos 100,0% 100,0% 68% 21% 21% 21% 1.767.478.273 3.837.580.844 1.375.085.281 3.470.426.140,40 78% 90% 1.274.093.614 2.725.252.371,40 72,09% 71,01%                                            100.991.667                                 745.173.769,00                                   100.991.667 100% 0%                                        -                                          -   12.670.689.337 4.845.511.421 38% 3.999.345.985 32%

Actividad 1 - Caracterizar, monitorear y evaluar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos 022020 - Avance en la caracterización, monitoreo y evaluación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Respecto al avance en la caracterización y 

evaluación de la biodiversidad, se continúa 

con el apoyo en el componente biótico y de 

SIG para el ajuste a planes de manejo de 

31/12/2025 100 100 100% 16% 10% 30% $ 54.995.705 $ 1.084.151.665 $ 54.320.245 $ 1.078.734.908 99% 100% $ 54.320.245 829.859.875 € 99% 77% $ 0                              1.078.734.907,23 $ 0 0% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3202 Conservación de la biodiversidad 

y sus servicios ecosistémicos

15.5.1 P Proporción de 

especies críticamente 

amenazadas

Actividad 2 - Identificar, priorizar y proponer estrategias de conservación in situ de la biodiversidad
021009 - Porcentaje de la superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o recategorizadas, inscritas en el 

RUNAP
Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Mediante el Acuerdo CD No. 004 del 24 de 

febrero de 2025, la Corporación realizó la 

declaratoria de 2.469,4 hectáreas como 

Distrito Regional de Manejo Integrado - 

31/12/2025 100 100 100% 16% 35% 25% $ 200.000.000 $ 925.000.000 $ 0 $ 925.000.000 0% 100% $ 0 $ 473.800.000 0% 51% $ 0                                 924.999.999,49 $ 0 0% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3202 Conservación de la biodiversidad 

y sus servicios ecosistémicos

09 - Porcentaje de la superficie de áreas 

protegidas regionales declaradas, homologadas o 

recategorizadas, inscritas en el RUNAP

Actividad 3 - Formular  lineamientos técnicos para la conservación de la Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos 022021 - Avance en la formulación de lineamientos técnicos para el manejo del turismo de naturaleza en áreas protegidas Porcentaje 0 0 0 0 0,0% 0,0%

Indicador sin programación para la vigencia
Indicador sin programación para la 

vigencia
100 0,0 0,00% 16% 0% 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0% 0% $ 0 $ 0 0% 0% $ 0                                                       -   $ 0 0% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3202 Conservación de la biodiversidad 

y sus servicios ecosistémicos

Actividad 4 - Formular instrumentos de planificación para complejo de páramos 021010 - Porcentaje de páramos delimitados por el MADS, con zonificación y régimen de usos adoptados por la CAR Porcentaje 0 0 0 0 0,0% 0,0%

Indicador sin programación para la vigencia
Indicador sin programación para la 

vigencia
0,0 0,0 0,00 16% 0% 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0% 0% $ 0 $ 0 0% 0% $ 0                                                       -   $ 0 0% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3202 Conservación de la biodiversidad 

y sus servicios ecosistémicos

10 - Porcentaje de páramos delimitados por el 

MADS, con zonificación y régimen de usos 

adoptados por la CAR

Actividad 5 - Formular o actualizar instrumentos de planificación ambiental de la biodiversidad  y sus servicios ecosistémicos 022022 - Avance en la formulación o ajuste de documentos técnicos para el manejo de ecosistemas y áreas protegidas Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Respecto a la actividad de formular o 

actualizar instrumentos de planificación 

ambiental, se avanzó en la actualización del 

plan de manejo del DRMI Laguna de 

31/12/2025 100 100 100% 16% 25% 20% $ 221.540.495 $ 249.727.647 $ 213.071.868 $ 102.398.228 96% 41% $ 183.769.525 $ 95.880.328 83% 38% $ 29.302.343                                 102.398.227,62 $ 29.302.343 100% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3202 Conservación de la biodiversidad 

y sus servicios ecosistémicos

Actividad 6 - Fortalecer la gestión del sistema departamental de áreas protegidas 022023 - Avance en escenarios de áreas protegidas gestionadas Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Se realizaron siete mesas locales y una 

mesa departamental del Sistema 

Departamental de Áreas Protegidas 

(SIDAP) Valle del Cauca; en el marco de la 

31/12/2025 100 100 100% 15% 20% 15% $ 102.496.000 $ 266.199.000 $ 87.035.323 $ 262.487.460 85% 99% $ 31.169.666 $ 234.746.020 30% 88% $ 55.865.657                                 262.487.459,12 $ 55.865.657 100% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3202 Conservación de la biodiversidad 

y sus servicios ecosistémicos

15.1.1 P Miles de hectáreas de 

áreas protegidas

Actividad 7 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto 093001- Avance en la ejecución de acciones para la gestión del proyecto Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Durante la presente vigencia se

adelantaron las acciones necesarias para la 

gestión del Proyecto 0201 a través de

diferentes profesionales de apoyo con 

31/12/2025 100 100 100% 5% 10% 10% $ 1.188.446.073 $ 1.312.502.532 $ 1.020.657.845 $ 1.101.805.544,40 86% 84% $ 1.004.834.178 $ 1.090.966.148,40 85% 83% $ 15.823.667 10.839.396,00                                 $ 15.823.667 100% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3202 Conservación de la biodiversidad 

y sus servicios ecosistémicos

Proyecto 0202 - Caracterización del Bosque y Formulación de Alternativas para la Restauración de Coberturas y su Uso Sostenible 100,0% 100,0% 92% 21% 21% 21% 3.340.646.900 3.974.903.746 2.790.296.975 3.305.444.666,40 84% 83% 2.574.540.308 2.986.936.495,40 77% 75% 215.756.667                                 318.508.171,00                                   215.756.667 100% 0% 0% 0% 16.741.181.779 6.095.741.641 36% 5.561.476.803 33%

Objetivo - Planificar, caracterizar, monitorear y evaluar bosques con el propósito de formular propuestas integrales para su 

administración, manejo, restauración y conservación
100,0% 100,0% 92% 21% 21% 21% 3.340.646.900 3.974.903.746 2.790.296.975 3.305.444.666,40 84% 83% 2.574.540.308 2.986.936.495,40 77% 75%                                            215.756.667                                 318.508.171,00                                   215.756.667 100% 0% 0% 0% 16.741.181.779 6.095.741.641 36% 5.561.476.803 33%

Actividad 1 - Realizar la caracterización y el balance de los bosques 022024 - Avance en la caracterización y balance de los bosques Porcentaje 100 100 100 100 100,0% 100,0%

Se tiene una recopilación de información 

secundaria, cartografía base y temática 

urbana de los 6 municipios.
31/12/2025 100 100 100% 24% 15% 15% $ 86.311.531 $ 418.811.489 $ 55.291.347 $ 410.771.300,00 64% 98% $ 54.881.347,00 $ 404.571.300,00 64% 97%                                                   410.000                                 410.771.299,03 $ 410.000 100% 0% 0% 0% (9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-2027)   (10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo de indicadores de la Corporación: MAYOR VALOR

3202 Conservación de la biodiversidad 

y sus servicios ecosistémicos

15.1.2 P Porcentaje de la 

superficie cubierta por bosque 

natural

Actividad 2 - Realizar el monitoreo de bosques 022025 - Avance en la elaboración de reportes de monitoreo Porcentaje 100 100 100 100 100,0% 100,0%

Durante la vigencia se generaron 22 

reportes de alertas tempranas de 

deforestación y un reporte de monitoreo de 

bosques mediante parcelas permanentes.

31/12/2025 100 100 100% 24% 20% 15% $ 140.045.978 $ 295.506.752 $ 90.832.454 $ 203.619.783,00 65% 69% $ 81.993.782,00 $ 159.129.271,00 59% 54%                                                8.838.672                                 203.619.782,46 $ 8.838.672 100% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-2027)   (10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo de indicadores de la Corporación: MAYOR VALOR
3202 Conservación de la biodiversidad 

y sus servicios ecosistémicos

15.3.1 Pérdida anualizada de 

bosque natural

Actividad 3 - Formular o actualizar instrumentos de planificación y administración de bosques 021011 - Porcentaje de avance en la formulación del Plan de Ordenación Forestal Porcentaje 25 50 61 65 100,0% 100,0%

Durante la vigencia se avanzó en el 

seguimiento de los Planes de Ordenación 

Forestal adoptados, así como en el 

aprestamiento de cinco cuencas en el norte 

31/12/2025 100 65 65% 24% 40% 45% $ 86.991.753 $ 778.220.793 $ 37.700.000 $ 629.639.313,00 43% 81% $ 26.100.000,00 $ 382.329.825,00 30% 49%                                              11.600.000                                 629.639.312,51 $ 11.600.000 100% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3202 Conservación de la biodiversidad 

y sus servicios ecosistémicos

11 - Porcentaje de avance en la formulación del 

Plan de Ordenación Forestal

Actividad 4 - Formular propuestas de intervención para la restauración, conservación y manejo de bosques 022026 - Avance en la formulación de propuestas de intervención para conservación de bosques Porcentaje 100 100 100 100 100,0% 100,0%

Se cuenta con un documento que consolida 

las propuestas de intervención para 12 

municipios del Valle del Cauca - Yumbo, 

Cartago, Palmira, Jamundí, Sevilla, Buga, 

31/12/2025 100 100 100% 23% 15% 15% $ 317.848.691 $ 67.488.066 $ 294.515.991 $ 65.100.000,00 93% 96% $ 109.357.996,00 $ 65.100.000,00 34% 96%                                            185.157.995                                   65.099.999,04 $ 185.157.995 100% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-2027)   (10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo de indicadores de la Corporación: MAYOR VALOR
3202 Conservación de la biodiversidad 

y sus servicios ecosistémicos

Actividad 5 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto 093001- Avance en la ejecución de acciones para la gestión del proyecto Porcentaje 100 100 100 100 100,0% 100,0%

Durante la presente vigencia se 

adelantaron las acciones necesarias para la 

gestión del Proyecto 0202 a través de 

diferentes profesionales de apoyo con 

31/12/2025 100 100 100% 5% 10% 10% $ 2.709.448.947 $ 2.414.876.646 $ 2.311.957.183 $ 1.996.314.270,40 85% 83% $ 2.302.207.182,64 $ 1.975.806.099,40 85% 82%                                                9.750.000                              1.996.314.269,58 $ 9.750.000 100% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-2027)   (10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo de indicadores de la Corporación: MAYOR VALOR
3202 Conservación de la biodiversidad 

y sus servicios ecosistémicos

Proyecto 0203 - Implementación de Acciones de Conservación de la Biodiversidad del Valle del Cauca 99,5% 100,0% 100% 16% 16% 16% 8.196.235.390,00 10.464.358.690,00 7.460.697.549,72 9.176.529.162,48 91% 88% 6.608.962.978,72 7.737.729.323,08 81% 74% 851.734.571                              1.438.799.839,40 851.734.571 100% 0% 0% 0% 32.620.709.274 16.637.226.712 51% 14.346.692.302 44%

Objetivo -Implementar acciones orientadas a la conservación y uso sostenible de los recursos naturales, con la intervención en el 

territorio contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la población
99,5% 100,0% 100% 16% 16% 16% 8.196.235.390,00 10.464.358.690,00 7.460.697.549,72 9.176.529.162,48 91% 88% 6.608.962.978,72 7.737.729.323,08 81% 74% 851.734.571                              1.438.799.839,40 851.734.571 100% 0% 0% 0% 32.620.709.274 16.637.226.712 51% 14.346.692.302 44%

Actividad 1 - Realizar acciones de planes de manejo en áreas protegidas 021012 - Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

El universo de áreas protegidas es 40 bajo 

administración de la CVC, de las cuales 37 

están en áreas continentales y 3 en áreas 

marinas, de las cuales tienen plan de 

31/12/2025 100 100 100% 13% 1% 1% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0% 0% $ 0 $ 0 0% 0% $ 0 $ 0 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3202 Conservación de la biodiversidad 

y sus servicios ecosistémicos

12 - Porcentaje de áreas protegidas con planes 

de manejo en ejecución

Actividad 2 - Realizar acciones para el manejo de especies de flora y fauna amenazadas 021013 - Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

A través del Centro de Atención y 

Valoración (CAV) se brindó la atención del 

100%  de especímenes ingresados durante 

el periodo de enero a diciembre, lo que 

31/12/2025 100 100 100% 13% 44% 38% $ 3.381.895.279 $ 3.901.666.666 $ 3.381.894.879 $ 3.901.579.666 100% 100% $ 3.027.948.865 $ 3.304.116.867,70 90% 85% $ 353.946.014 $ 353.946.014 100%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3202 Conservación de la biodiversidad 

y sus servicios ecosistémicos

13 - Porcentaje de especies amenazadas con 

medidas de conservación y manejo en ejecución

15.7.1 Proporción de 

especímenes de flora y 

fauna silvestre 

comercializados 

procedentes de la caza 

Actividad 3 - Realizar acciones para el manejo de especies de flora y fauna invasoras y exóticas 021014 - Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Se desarrolló el encuentro de saberes 

sobre Especies Invasoras, con el fin de 

fortalecer las capacidades institucionales y 

territoriales para la prevención, manejo y 

31/12/2025 100 100 100% 13% 5% 4% $ 125.000.000 $ 125.000.000 $ 125.000.000 $ 125.000.000 100% 100% $ 112.500.000 $ 112.500.000 90% 90% $ 12.500.000 $ 12.500.000 100%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3202 Conservación de la biodiversidad 

y sus servicios ecosistémicos

14 - Porcentaje de especies invasoras con 

medidas de prevención, control y manejo en 

ejecución

Actividad 4 - Implementar estrategias Corporativas de educación ambiental
022027 - Avance en la implementación de estrategias de educación ambiental para la conservación y preservación de 

ecosistemas priorizados
Porcentaje 100 100 85,0 100 95,0% 100,0%

Se adelantaron múltiples acciones 

orientadas al fortalecimiento de la educación 

ambiental y la apropiación del territorio en el 

Valle del Cauca. Se inició la etapa de 

31/12/2025 100 100 100% 14% 10% 15% $ 836.720.000 $ 2.144.897.289 $ 520.000.000 $ 2.120.000.000 62% 99% $ 446.400.000 $ 1.613.293.103,50 53% 75% $ 73.600.000 $ 73.600.000 100%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3202 Conservación de la biodiversidad 

y sus servicios ecosistémicos

Actividad 5 - Implementar proyectos de mejoramiento ambiental con organizaciones de la sociedad Civil y de base comunitaria
022028 - Avance en la implementación de proyectos de mejoramiento ambiental para la conservación de la biodiversidad con 

organizaciones de la sociedad civil y de base comunitaria
Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Se culminó la implementación de convenios 

de la XV convocatoria del Fondo 

Participativo FPAA, de manera satisfactoria 

tanto en actividades de educacion ambiental 

31/12/2025 10 100 100% 14% 5% 7% $ 330.000.000 $ 473.033.837 $ 329.702.842 $ 462.926.167 100% 98% $ 298.959.274 $ 365.796.022,40 91% 77% $ 30.743.568 $ 30.743.568 100%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3202 Conservación de la biodiversidad 

y sus servicios ecosistémicos

Actividad 6 - Realizar acciones para el manejo en ecosistemas estratégicos implementadas 022029 - Avance en la implementación de acciones en ecosistemas estratégicos Porcentaje 100 100 80,0 100 100,0% 100,0%

Se dio cumplimiento a las metas, las 

acciones de mantenimiento se llevaron a 

cabo completamente, al igual que las 

actividades de educación ambiental.

31/12/2025 100 100 100% 14% 20% 20% $ 734.328.358 $ 1.392.537.313 $ 684.328.358 $ 1.392.537.313 93% 100% $ 471.532.669 $ 1.227.537.313 64% 88% $ 212.795.689 $ 212.795.689 100%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3202 Conservación de la biodiversidad 

y sus servicios ecosistémicos

Actividad 7 - Fortalecer la gobernanza local a través de acciones de participación 022030 - Avance en las acciones de participación para el fortalecimiento de la gobernanza Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Se logró adelantar las actividades que 

permitieron avanzar en procesos de 

gobernanza local con la comunidades y 

organizaciones con las cuales se trabajó

31/12/2025 100 100 100% 14% 5% 10% $ 240.000.000 $ 1.140.000.000 $ 240.000.000 $ 100.000.000 100% 9% $ 108.000.000 $ 40.000.000 45% 4% $ 132.000.000 $ 132.000.000 100%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3202 Conservación de la biodiversidad 

y sus servicios ecosistémicos

Actividad 8 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto 093001- Avance en la ejecución de acciones para la gestión del proyecto Porcentaje 100 100 100 100 100,0% 100,0%

Se realizó la gestión, implementación y 

seguimiento de acciones para el 

cumplimiento del plan de acción para la 

Implementación de acciones de 

31/12/2025 100 100 100% 5% 10% 5% $ 2.548.291.753 $ 1.287.223.585 $ 2.179.771.471 $ 1.074.486.016,48 86% 83% $ 2.143.622.170,72 $ 1.074.486.016,48 84% 83% $ 36.149.300 $ 36.149.300 100%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3202 Conservación de la biodiversidad 

y sus servicios ecosistémicos

Proyecto 0204 - Administración y Uso Sostenible de la Biodiversidad y Sus Servicios Ecosistémicos 100,0% 99,4% 100% 11% 11% 11% 22.593.956.714,97 26.890.425.154 18.815.276.522,82 21.734.850.705,32 83% 81% 17.817.915.155 20.191.335.790,94 79% 75% 997.361.368                            30.527.806.149,19                                   965.960.987 97% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 101.796.979.262 40.550.127.228 40% 38.009.250.946 37%

Objetivo - Desarrollar acciones encaminadas a administrar y ejercer la autoridad ambiental para el uso sostenible de la biodiversidad 

y los servicios ecosistémicos, fundamentado en las problemáticas y potencialidades del territorio
100,0% 99,4% 100% 11% 11% 11% 22.593.956.714,97 26.890.425.154 18.815.276.522,82 21.734.850.705,32 83% 81% 17.817.915.155 20.191.335.790,94 78,86% 75,09% 997.361.368                            19.775.574.260,60                                   965.960.987 97% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!                                     101.796.979.262 40.550.127.228 40% 38.009.250.946 37%

Actividad 1 - Ejecutar Acciones de seguimiento y control en el territorio 022031 - Avance en las acciones de seguimiento y control al tráfico ilegal de fauna y flora en el territorio Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Se realizaron en la vigencia 1190 

recorridos de seguimiento y control al tráfico 

ilegal de fauna y flora en el territorio.
31/12/2025 100 100 100% 24% 39% 50% $ 2.189.149.779 $ 4.465.269.058 $ 1.628.562.438 $ 2.619.561.584,22 74% 59% $ 1.360.957.839,00 $ 2.158.521.618,22 62% 48% $ 267.604.599                              2.619.561.583,74 $ 259.904.549 97% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3202 Conservación de la biodiversidad 

y sus servicios ecosistémicos

15.7.1 Proporción de 

especímenes de flora y fauna 

silvestre comercializados 

procedentes de la caza furtiva 

Actividad 2 - Realizar el apoyo y seguimiento a las acciones priorizadas en áreas de especial importancia ecosistémica 022032 - Áreas protegidas y de especial importancia ecológica con acciones priorizadas en seguimiento Numero 71 71 71,0 71 100,0% 100,0%

Se realizaron visitas de seguimiento a los 

humedales priorizados y a las áreas de 

especial importancia ecosistémica, 

evidenciándose que la mayor parte de las 

31/12/2025 71 71 100% 24% 9% 11% $ 488.447.317 $ 1.461.162.929 $ 464.985.020 $ 1.443.426.643,00 95% 99% $ 345.879.591,17 $ 838.646.113,00 71% 57% $ 119.105.429                              1.443.426.642,43 $ 119.105.428,83 100% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3202 Conservación de la biodiversidad 

y sus servicios ecosistémicos

Actividad 3 - Implementar estrategias de educación ambiental
072033 - Avance en la implementación de estrategias de educación ambiental para la conservación de la biodiversidad en el 

territorio
Porcentaje 100 100 100,0 98 100,0% 98,0%

Se adelantaron múltiples acciones 

orientadas al fortalecimiento de la educación 

ambiental y la apropiación del territorio en el 

Valle del Cauca. Se inició la etapa de 

31/12/2025 100 100 100% 24% 23% 20% $ 1.296.095.668 $ 1.503.696.330 $ 1.264.394.950 $ 1.472.060.126,85 98% 98% $ 1.176.831.635,78 $ 1.262.023.640,35 91% 84% $ 87.563.314 $ 87.563.314,21 100% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3202 Conservación de la biodiversidad 

y sus servicios ecosistémicos

Actividad 4 - Fortalecer la gobernanza local a través de acciones de participación
022034 - Avance en la implementación de acciones de participación en la gestión ambiental del territorio para la conservación 

de la biodiversidad
Porcentaje 100 100 100,0 98 100,0% 98,0%

Se realizó la gestión, implementación y 

seguimiento de acciones para Realizar 

asesoría para el fortalecimiento organizativo 

de los actores sociales para la participación 

31/12/2025 100 100 100% 23% 9% 9% $ 470.222.482 $ 518.854.749 $ 438.592.126 $ 487.216.316 93% 94% $ 436.964.167 $ 476.676.031 93% 92% $ 1.627.959 $ 1.627.959,05 100% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3202 Conservación de la biodiversidad 

y sus servicios ecosistémicos

Actividad 5 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto 093001- Avance en la ejecución de acciones para la gestión del proyecto Porcentaje 100 100 100 100 100,0% 100,0%

Se realizó la gestión, implementación y 

seguimiento de acciones para el 

cumplimiento del plan de acción para la 

Administración y uso sostenible de la 

31/12/2025 100 100 100% 5% 20% 10% $ 18.150.041.469 $ 18.941.442.088 $ 15.018.741.989 $ 15.712.586.035 83% 83% $ 14.497.281.922 $ 15.455.468.388,37 80% 82% $ 521.460.067                            15.712.586.034,43 $ 497.759.736,02 95% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3202 Conservación de la biodiversidad 

y sus servicios ecosistémicos
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional 

Proyecto 0205 - Restauración de Ecosistemas del Valle del Cauca 100,0% 95,7% 100% 25% 25% 25% 16.335.493.272,00 10.840.242.474 16.198.102.012 10.752.231.893,31 99% 99% 11.927.670.914 9.486.549.376,71 73,02% 87,51%                                         4.270.431.098                            10.752.231.888,59                                4.270.431.098 100% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 46.734.318.719 26.950.333.905 58% 21.414.220.291 46%

Objetivo - Restaurar ecosistemas mediante la implementación de Herramientas de Manejo del Paisaje en Cuencas del Valle del Cauca 100,0% 95,7% 100% 25% 25% 25% 16.335.493.272,00 10.840.242.474 16.198.102.012 10.752.231.893,31 99% 99% 11.927.670.914 9.486.549.376,71 73,02% 87,51%                                         4.270.431.098                            10.752.231.888,59                                4.270.431.098 100% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 46.734.318.719 26.950.333.905 58% 21.414.220.291 46%

Actividad 1 - Implementar acciones para la restauración, rehabilitación y recuperación ecológica de ecosistemas 021015 - Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación Porcentaje 100 100 100,0 95 100,0% 95,0%

El indicador cuenta con un avance del 95%  

quedando pendiente terminar las 

intervenciones en algunas zonas en donde 

las condiciones de orden público o la 

31/12/2025 100 100 100% 15% 61% 70% $ 11.226.599.478 $ 8.386.068.636 $ 11.225.551.289 $ 8.357.719.452 100% 100% $ 7.471.103.891 $ 7.457.614.443 67% 88,93% $ 3.754.447.398                              8.357.719.451,11 $ 3.754.447.398 100% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3202 Conservación de la biodiversidad 

y sus servicios ecosistémicos

15 -  Porcentaje de áreas de ecosistemas en 

restauración, rehabilitación y reforestación

15.4.1 C Áreas en proceso de 

restauración

Actividad 2 - Implementar acciones de restauración en ecosistemas estratégicos 022035 - Avance en la restauración de áreas para ecosistemas estratégicos Porcentaje 100 100 28,0 93 100,0% 93,0%

El indicador cuenta con un avance del 

93% , a través de la implementación de 11 

ha de restauración con HMP en en zonas 

de ecosistemas estratégicos

31/12/2025 100 100 100% 16% 4% 2% $ 599.245.000 $ 180.747.000 $ 529.060.144 $ 180.747.000 88% 100% $ 247.215.394 $ 180.747.000 41% 100,00% $ 281.844.750                                 180.746.999,00 $ 281.844.750 100% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3202 Conservación de la biodiversidad 

y sus servicios ecosistémicos

Actividad 3 - Implementar acciones para la restauración ecológica asociadas a fuentes no convencionales de energía 022036 - Avance en la restauración de áreas para fuentes no convencionales de energía Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

El indicador se encuentra cumplido al 

100% ,se realizó la entrega de árboles a los 

beneficiarios de las estufas con el fin de 

realizar siembras de bosques 

31/12/2025 100 100 100% 16% 1% 1% $ 20.800.000 $ 41.600.000 $ 20.800.000 $ 41.600.000 100% 100% $ 9.360.000 $ 18.720.000 45% 45,00% $ 11.440.000                                   41.599.999,55 $ 11.440.000 100% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3202 Conservación de la biodiversidad 

y sus servicios ecosistémicos

Actividad 4 - Realizar el sostenimiento a las acciones ejecutadas para la restauración, rehabilitación y recuperación ecológica de ecosistemas 022037 - Avance en la restauración de áreas con sostenimiento Porcentaje 100 100 96,0 96 100,0% 96,0%

Se ejecutó el sostenimiento de las áreas 

programadas a través de la ejecución de 

fertilizaciones, plateos , limpiezas y 

reposición de plantas perdidas, permitiendo 

31/12/2025 100 100 100% 16% 25% 16% $ 3.949.147.815 $ 1.559.084.042 $ 3.948.153.904 $ 1.559.084.042 100% 100% $ 3.766.892.254 $ 1.284.179.243 95% 82,37% $ 181.261.650                              1.559.084.041,18 $ 181.261.650 100% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3202 Conservación de la biodiversidad 

y sus servicios ecosistémicos

Actividad 5 - Implementar acciones de mejoramiento ambiental con organizaciones de la sociedad civil y de base comunitaria
022038 - Avance en la implementación de proyectos de restauración en áreas de mejoramiento ambiental con organizaciones 

de la sociedad civil y de base comunitaria
Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Se culminó la implementación de convenios 

de la XV convocatoria del Fondo 

Participativo FPAA, de manera satisfactoria 

tanto en actividades de educacion ambiental 

31/12/2025 100 100 100% 16% 3% 6% $ 330.000.000 $ 473.033.837 $ 327.471.000 $ 473.033.837 99% 100% $ 286.033.700 $ 405.241.128,40 87% 85,67% $ 41.437.300                                 473.033.836,14 $ 41.437.300 100% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3202 Conservación de la biodiversidad 

y sus servicios ecosistémicos

Actividad 6 - Implementar estrategias de educación ambiental para el uso y manejo sostenible del bosque 072039 - Avance en la implementación de estrategias de educación ambiental para la restauración de ecosistemas Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Mediante la implementacion del convenio 

interadministrativo con el Ministerio de 

Ambiente- Fonam, se adelantaron 

campañas de sensibilizacion y educación 

31/12/2025 100 100 100% 16% 1% 2% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0% #¡DIV/0! $ 0 $ 0 0% 0,00% $ 0                                                       -   $ 0 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3202 Conservación de la biodiversidad 

y sus servicios ecosistémicos

4.7.1 Grado en que i) la 

educación para la ciudadanía 

mundial y ii) la educación para 

el desarrollo sostenible, 

Actividad 7 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto 093001- Avance en la ejecución de acciones para la gestión del proyecto Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Se realizó la gestión, implementación y 

seguimiento de acciones para el 

cumplimiento del plan de acción para la 

Restauración de ecosistemas del Valle del 

31/12/2025 100 100 100% 5% 5% 3% $ 209.700.979 $ 199.708.959 $ 147.065.675 $ 140.047.562,31 70% 70% $ 147.065.674,80 $ 140.047.562,31 70% 70,13% $ 0                                 140.047.561,61 $ 0 0% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3202 Conservación de la biodiversidad 

y sus servicios ecosistémicos

Proyecto 0206 - Gestión Integral de Mares y Costas del Pacífico Vallecaucano 95,1% 89,8% 95% 6% 6% 6% 81.120.000,00 724.386.282,00 0,00 717.924.252,00 0% 99% 0 356.456.830 0% 49% 0                                 361.467.422,00 0 0% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 3.489.378.759 717.924.252 21% 356.456.830 10%

Objetivo - Realizar la gestión integral de la Unidad Ambiental Costera complejo Malaga Buenaventura 95,1% 89,8% 95% 6% 6% 6% 81.120.000,00 724.386.282,00 0,00 717.924.252,00 0% 99% 0 356.456.830 0% 49% 0                                 361.467.422,00 0 0% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 3.489.378.759 717.924.252 21% 356.456.830 10%

Actividad 1 - Implementar acciones para la Conservación de la biodiversidad marina y costera en la UAC - Complejo Málaga - Buenaventura 021016 - Implementación de acciones en manejo integrado de zonas costeras Porcentaje 100 100 95,0 88,7 95,0% 88,7%

Durante la vigencia se realizan acciones de 

comanejo en las áreas protegidas del DRMI 

La Plata y el PNR La Sierpe, Se realizan 

recorridos de control y vigilancia. Se 

31/12/2025 100 95 95% 95% 95% 90% $ 80.000.000 $ 719.342.213 $ 0 $ 717.924.252 0% 100% $ 0 $ 356.456.830 0% 50%                                   -                                 -   $ 0 0% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3207 Gestión integral de mares, costas 

y recursos acuáticos

16 - Implementación de acciones en manejo 

integrado de zonas costeras

Actividad 2 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto 093001- Avance en la ejecución de acciones para la gestión del proyecto Porcentaje 100 100 97,0 100,0 97,0% 100,0%

Se logro la ejecución de las actividades de 

inversión en los territorios y la gestión 

integral de este proyecto. 
31/12/2025 100 100 100% 5% 5% 10% $ 1.120.000 $ 5.044.069 $ 0 $ 0 0% 0% $ 0 $ 0 0% 0%                                   -                                 -   $ 0 0% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3207 Gestión integral de mares, costas 

y recursos acuáticos

 Programa 3 - Gestión Integral del Recurso Hídrico 99,4% 96,6% 84% 13% 13% 13%                                         7.696.548.773,00                                       17.050.770.881,00                                         6.390.926.773,62                                       14.989.095.644,90 83% 88%                                         5.912.281.748,21                                       10.836.573.799,90 77% 64%                                       478.645.025,41                              4.152.521.845,00                              159.247.085,41 33% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!                                  45.397.306.864,00                            21.380.022.418,52 47%                                16.748.855.548,11 37%

Proyecto 0302 - Caracterización del Recurso Hídrico y Formulación de Alternativas para el Mejoramiento de la Disponibilidad del Agua 

para los Diferentes Usos
99,4% 96,6% 84% 100% 100% 100% 7.696.548.773 17.050.770.881,00 6.390.926.773,62 14.989.095.644,90 83% 88% 5.912.281.748,21 10.836.573.799,90 76,82% 63,55% 478.645.025                            14.989.095.640,02 159.247.085 33% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 45.397.306.864 21.380.022.419 47% 16.748.855.548 37%

Objetivo - Desarrollar acciones para el tratamiento de aguas residuales, abastecimiento de agua y el fortalecimiento de los actores en 

la gestión del recurso hídrico en zonas rurales y comunidades étnicas
99,4% 96,6% 84% 100% 100% 100% 7.696.548.773,00 17.050.770.881,00 6.390.926.773,62 14.989.095.644,90 83% 88% 5.912.281.748,21 10.836.573.799,90 77% 63,55%                                            478.645.025                            14.989.095.640,02                                   159.247.085 33% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 45.397.306.864 21.380.022.419 47% 16.748.855.548 37%

Actividad 1 - Caracterizar y evaluar la oferta del recurso hídrico 032045 - Avance en la formulación y/o ajuste de los Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos (PMAA) Porcentaje 2 38 2,0 38 100,0% 100,0%

Se alcanza a iniciar la fase de 

aprestamiento del plan de manejo del Glacis 

del Quindio, en el cual participa CRQ, CVC 

y CARDER

31/12/2025 100 38 38% 14% 15% 17% $ 120.700.000 $ 457.333.658 $ 116.260.000 $ 452.724.082 96% 99% $ 101.360.000 $ 430.224.082 83,98% 94,07% $ 14.900.000                                 452.724.081,06 $ 14.900.000 100% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3203 Gestión integral del recurso 

hídrico

Actividad 2 - Realizar el acotamiento de las rondas hídricas para las corrientes priorizadas 032046 - Avance en el acotamiento de rondas hídricas de cuerpos de agua priorizados Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Se alcanzan las metas propuestas toda vez 

que obedece a resolucion de priorización. 
31/12/2025 100 100 100% 14% 12% 10% $ 87.550.000 $ 1.493.196.342 $ 87.550.000 $ 1.492.604.163 100% 100% $ 79.150.000 $ 238.996.342 90,41% 16,01% $ 8.400.000                              1.492.604.162,84 $ 8.400.000 100% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3203 Gestión integral del recurso 

hídrico

Actividad 3 - Desarrollar procesos de reglamentación de corrientes, para mejorar la distribución de la oferta del recurso hídrico 031004 - Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Se completó el estudio que compone el 

proyecto de reglamentación de la 

Quebrada el Chocho, que se encuentra en 

revisión. 

31/12/2025 100 100 100% 14% 12% 10% $ 87.500.000 $ 947.146.724 $ 69.500.000 $ 896.727.000 79% 95% $ 64.000.000 $ 676.074.932 73,14% 71,38% $ 5.500.000                                 896.726.999,29 $ 5.500.000 100% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3203 Gestión integral del recurso 

hídrico

04 - Porcentaje de cuerpos de agua con 

reglamentación del uso de las aguas

Actividad 4 - Formular propuestas para el mejoramiento de la oferta del recurso hídrico 032047 - Reportes consolidados de las propuestas realizadas para el mejoramiento de la oferta del recurso hídrico Numero 2 2 2,0 2 100,0% 100,0%

Corresponde a la demanda de conceptos 

tecnicos elaborados y emitidos por el GRh  

y diversos conceptos de caracter global de 

la DTA.

31/12/2025 8 4 50% 14% 20% 17% $ 403.640.505 $ 500.743.000 $ 369.489.241 $ 447.676.445 92% 89% $ 309.489.241 $ 416.776.445 76,67% 83,23% $ 60.000.000                                 447.676.444,17 $ 60.000.000 100% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3203 Gestión integral del recurso 

hídrico

Actividad 5 - Fortalecer la gobernanza local a través de acciones de participación 032048 - Avance en la estrategia de participación ciudadana Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Se avanzo en la esperado en la vigencia, 

se definieron la metodología, acciones y 

actividades a desarrollar con la AUA
31/12/2025 100 100 100% 13% 8% 8% $ 52.000.000 $ 981.000.000 $ 51.170.000 $ 381.000.000 98% 39% $ 51.170.000 $ 185.000.000 98,40% 18,86% $ 0                                 380.999.999,81 $ 0 0% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3203 Gestión integral del recurso 

hídrico

Actividad 6 - Monitorear el recurso hídrico 031025 - Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en operación Porcentaje 100 100 97,1 83 97,1% 83,0%

Se cerro el periodo con el 83%  de la red 

en operación, es necesario indicar que 

principalmente se debe a situaciones de 

orden público que no permiten acceder a la 

31/12/2025 100 97 97% 13% 20% 20% $ 3.440.941.995 $ 8.792.953.335 $ 2.842.328.768 $ 8.350.210.854,94 83% 95% $ 2.515.742.528,32 $ 5.927.248.078,94 73,11% 67,41% $ 326.586.240                              8.350.210.854,27 $ 9.800.000 3% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3203 Gestión integral del recurso 

hídrico

25 - Porcentaje de redes y estaciones de 

monitoreo en operación

Actividad 7 - Formular o ajustar instrumentos para la ordenación y manejo de cuencas hidrográficas
031001 - Porcentaje de avance en la formulación y/o ajuste de los Planes de ordenación y manejo de cuencas (POMCAS), 

Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM)
Porcentaje 100 100 87,6 100 99,4% 100,0%

Se continua con la recopilación y análisis de 

información secundaria para la formulación 

del POMCA San Pedro y se continúan 

desarrollando acciones para la formulación 

31/12/2025 100 100 100% 13% 10% 15% $ 171.542.093 $ 200.000.000 $ 150.964.850 $ 122.220.000 88% 61% $ 150.964.850 $ 119.492.720 88,00% 59,75% $ 0                                 122.219.999,40 $ 0 0% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3203 Gestión integral del recurso 

hídrico

01 - Porcentaje de avance en la formulación y/o 

ajuste de los Planes de ordenación y manejo de 

cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de 

Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de 

6.5.1 C Planes de Ordenación 

y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas (POMCA) 

formulados en el territorio 

Actividad 8 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto 093001- Avance en la ejecución de acciones para la gestión del proyecto Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Durante la presente vigencia se 

adelantaron las acciones necesarias para la 

gestión del Proyecto 0302 a través de 

diferentes profesionales de apoyo con 

31/12/2025 100 100 100% 5% 3% 3% $ 3.332.674.180 $ 3.678.397.822 $ 2.703.663.914 $ 2.845.933.099,96 81% 77% $ 2.640.405.128,77 $ 2.842.761.199,96 79,23% 77,28% $ 63.258.785                              2.845.933.099,19 $ 60.647.085 96% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3203 Gestión integral del recurso 

hídrico

Programa 5 - Implementación de Acciones en la Zona Urbana de Cali 100,0% 84,6% 100% 7% 7% 7% 37.208.240.000 52.830.377.405,00 36.786.129.495,84 51.827.253.644,50 99% 98% 31.314.130.735,84 40.528.060.003,05 84% 0,767135538                                    5.471.998.760,00                            51.827.253.641,86                           5.471.989.759,00 100% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!                                     183.435.192.280                            88.613.383.140,34 48%                                71.842.190.738,89 39%

Proyecto 0502 - Conservación de la Biodiversidad y Sus Servicios Ecosistémicos en la Zona Urbana de Santiago de Cali Mediante El 

Conocimiento, La Preservación, La Restauración y el Uso Sostenible
100,0% 84,6% 100% 100% 100% 100% 37.208.240.000 52.830.377.405 36.786.129.495,84 51.827.253.644,50 99% 98% 31.314.130.736 40.528.060.003,05 84% 76,71%                                         5.471.998.760                            51.827.253.641,86                                5.471.989.759 100% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!                                     183.435.192.280 88.613.383.140,34 48% 71.842.190.738,89 39%

Objetivo - Implementar acciones orientadas a la conservacion y uso sostenible de los recursos naturales, con la intervencion en el 

territorio contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion urbana de Cali
100,0% 84,6% 100% 100% 100% 100% 37.208.240.000 52.830.377.405 36.786.129.495,84 51.827.253.644,50 99% 98% 31.314.130.736 40.528.060.003,05 84% 76,71%                                         5.471.998.760                            51.827.253.641,86                                5.471.989.759 100% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 183.435.192.280 88.613.383.140,34 48% 71.842.190.738,89 39%

Actividad 1 - Realizar acciones para el manejo de especies de fauna y flora en la zona urbana de Santiago de Cali 022075 - Avance en la atención y valoración de fauna silvestre Porcentaje 100 100 95,0 100 100,0% 100,0%

Se brindó la atención del 100%  de los 

individuos ingresados al hogar de paso de 

la zona urbana de Santiago de Cali.
31/12/2025 100 100 100% 31% 14% 13% $ 3.460.000.000 $ 5.041.620.000 $ 3.448.674.000 $ 5.041.620.000 100% 100% $ 2.921.337.000 $ 4.599.590.600 84,43% 91,23% $ 527.337.000                              5.041.619.999,09 $ 527.337.000 100% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3202 Conservación de la biodiversidad 

y sus servicios ecosistémicos

Actividad 2 - Realizar acciones para el mejoramiento de áreas de especial importancia ecosistémica en la zona urbana de Santiago de Cali 022076 - Avance en la implementación de acciones para el manejo de ecosistemas estratégicos Porcentaje 100 100 95,0 80 100,0% 80,0%

Se desarrollaron acciones orientadas al 

manejo y la conservación de ecosistemas 

estratégicos, incluyendo los ecoparques 

Cristo Rey y el Parque Metropolitano, así 

31/12/2025 100 100 100% 32% 67% 76% $ 26.500.000.000 $ 40.228.277.814 $ 26.192.228.482 $ 39.424.694.973 99% 98% $ 21.462.566.722 $ 28.907.530.731,55 80,99% 71,86% $ 4.729.661.760                            39.424.694.972,28 $ 4.729.652.759 100% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3202 Conservación de la biodiversidad 

y sus servicios ecosistémicos

Actividad 3 - Implementar estrategias de educación ambiental  en la zona urbana de Santiago de Cali 072077 - Avance en la implementación de estrategias de educación ambiental en la zona urbana de Santiago de Cali Porcentaje 100 100 100,0 98 100,0% 98,0%

Se desarrollaron en un 100%  las acciones 

requeridas para implementar las estrategias 

de educación ambiental en zona urbana de 

Cali, caracterizando a los actores sociales, 

31/12/2025 100 100 100% 32% 18% 10% $ 7.100.000.000 $ 7.350.000.000 $ 7.099.999.858 $ 7.350.000.000 100% 100% $ 6.884.999.858 $ 7.010.000.000 96,97% 95,37% $ 215.000.000                              7.349.999.999,05 $ 215.000.000 100% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3202 Conservación de la biodiversidad 

y sus servicios ecosistémicos

Actividad 4 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto 093001- Avance en la ejecución de acciones para la gestión del proyecto Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Se realizó la gestión, implementación y 

seguimiento de acciones para el 

cumplimiento del plan de acción para la  

Conservacion de la biodiversidad y sus 

31/12/2025 100 100 100% 5% 1% 1% $ 148.240.000 $ 210.479.591 $ 45.227.156 $ 10.938.671,50 31% 5% $ 45.227.155,84 $ 10.938.671,50 30,51% 5,20% $ 0                                   10.938.671,45 $ 0 0% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3202 Conservación de la biodiversidad 

y sus servicios ecosistémicos

Línea Estratégica 2 - Aplicación y Fortalecimiento de Prácticas y Técnicas Ambientalmente Sostenibles 95,9% 96,6% 88% 28% 28% 28% 221.008.026.763 177.304.429.480 213.115.653.639 167.287.848.773,99 96% 94% 162.958.468.274 115.189.204.293,87 73,73% 64,97%                                  50.157.185.364,96                              9.260.518.582,80                              48.956.461.035 98% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 676.671.916.349 380.403.502.413 56% 278.147.672.568 41%

Programa 1 - Fortalecimiento del Desempeño Ambiental de los Sectores Productivos 99,8% 99,9% 100% 47% 50% 47% 25.300.829.579 35.377.562.349 22.797.801.537 31.570.696.164 90% 89% 20.774.695.866 27.579.094.612 82,11% 77,96%                                    2.023.105.670,93                              9.260.518.582,80                                1.992.016.906 98% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 130.788.323.382 54.368.497.701 42% 48.353.790.478 37%

Proyecto 0102 - Caracterización de la Calidad del Aire y Emisiones y Formulación de Alternativas de Promoción para su Gestión 

Ambiental
99,7% 100,0% 100% 30% 30% 30% 3.176.957.775 3.996.304.134 2.808.712.044 3.413.786.894,51 2.085.554.870 2.118.863.671,60 65,65% 53,02%                                       723.157.174,00                              3.413.786.891,13                                   705.902.176 98% 12.885.925.120 6.222.498.938 48% 4.204.418.541 33%

Objetivo - Contribuir al mejoramiento de la gestión integral de la calidad del aire, mediante la caracterización y formulación de 

alternativas para la disminución de los impactos generados por las actividades antrópicas
99,7% 100,0% 100% 30% 30% 30% 3.176.957.775 3.996.304.134 2.808.712.044 3.413.786.894,51 88% 85% 2.085.554.870 2.118.863.671,60 65,65% 53,02%                                       723.157.174,00                              3.413.786.891,13                                   705.902.176 98% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 12.885.925.120 6.222.498.938 48% 4.204.418.541 33%

Actividad 1 - Caracterizar y evaluar la calidad del aire y emisiones 012004 - Avance de actualización de la línea base de calidad de aire y ruido Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Durante este periodo se elaboraron los 

informes de calidad del aire, mensual, 

trimestral, semestral, anual se reciben los 

mapas de ruido correspondientes a los 

31/12/2025 100 100 100% 24% 40% 65% $ 1.775.197.504 $ 2.618.360.011 $ 1.737.432.746 $ 2.245.049.292,00 98% 86% $ 1.285.328.792,00 $ 1.250.444.994,09 72,40% 47,76% $ 452.103.954                              2.245.049.291,52 $ 452.103.954 100% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3201 Fortalecimiento del desempeño 

ambiental de los sectores productivos

11.6.2 Niveles medios anuales 

de partículas finas (por 

ejemplo, PM2.5 y PM10) en 

las ciudades (ponderados 

Actividad 2 - Formular propuestas de intervención en la calidad del aire y emisiones 012005 - Avance en la formulación de propuestas de intervención en la calidad del aire y emisiones Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Se elaboró el documento correspondiente 

al programa de prevención, reducción y 

control de la contaminación para el 

municipio de Yumbo.

31/12/2025 100 100 100% 24% 25% 6% $ 1.000.000 $ 201.200.000 $ 120.000 $ 200.600.000 12% 100% $ 120.000 $ 200.600.000 12,00% 99,70% $ 0                                 200.599.999,00 $ 0 0% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3201 Fortalecimiento del desempeño 

ambiental de los sectores productivos

Actividad 3 - Monitorear la calidad del aire 012006 - Redes y estaciones de Monitoreo del Aire en operación Porcentaje 100 100 98,0 100 98,0% 100,0%

Durante el mes de diciembre 2025, las 

actividades del Sistema de Vigilancia de la 

Calidad del Aire (SVCA) de la CVC 

estuvieron orientadas principalmente al 

31/12/2025 100 100 100% 24% 15% 13% $ 318.300.000 $ 616.859.604 $ 244.424.596 $ 468.354.647 77% 76% $ 61.698.400 $ 238.035.722 19,38% 38,59% $ 182.726.196                                 468.354.646,61 $ 178.449.952 98% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3201 Fortalecimiento del desempeño 

ambiental de los sectores productivos

Actividad 4 - Monitorear  las emisiones 012007 - Avance en el monitoreo de las emisiones Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

En el periodo finalizaron la revisión y 

entrega de informes de monitoreo de 

fuentes fijas realizada por el Laboratorio 

Ambiental.  También finalizaron los análisis 

31/12/2025 100 100 100% 23% 15% 6% $ 412.552.119 $ 244.000.000 $ 299.367.638 $ 244.000.000 73% 100% $ 211.040.614 $ 174.000.000 51,15% 71,31% $ 88.327.024                                 243.999.999,29 $ 75.348.270 85% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3201 Fortalecimiento del desempeño 

ambiental de los sectores productivos

Actividad 5 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto 093001- Avance en la ejecución de acciones para la gestión del proyecto Porcentaje 100 100 100 100 100,0% 100,0%

Durante la presente vigencia se realizaron 

las actividades de coordinación y 

seguimiento en el marco del Proyecto 0102 

para la caracterización de la calidad del aire 

31/12/2025 100 100 100% 5% 5% 10% $ 669.908.152 $ 315.884.519 $ 527.367.064 $ 255.782.955,51 79% 81% $ 527.367.063,56 $ 255.782.955,51 78,72% 80,97% $ 0                                 255.782.954,70 $ 0 0% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3201 Fortalecimiento del desempeño 

ambiental de los sectores productivos

Proyecto 0103 - Caracterización y Formulación de Alternativas de Promoción para la Gestión Ambiental de Residuos y Sustancias 

Químicas
100,0% 100,0% 100% 30% 30% 30% 293.790.480 1.365.142.156,00 207.981.210,57 1.246.462.609,88 71% 91% 162.784.548,57 852.718.147,88 55,41% 62,46%                                         45.196.662,00                              1.246.462.607,49                                     45.021.353 100% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 3.124.329.823 1.454.443.820 47% 1.015.502.696 33%

Objetivo - Contribuir al mejoramiento de la gestión integral de residuos y sustancias químicas para promover según políticas 

nacionales, la aplicación de la jerarquía en la gestión, fomentar su manejo racional, mejorando los procesos de gestión de 

información y sensibilización, mediante la caracterización y formulación de alternativas enfocada en la disminución de los impactos 

generados y riesgos asociados a las actividades antrópicas	

100,0% 100,0% 100% 30% 30% 30% 293.790.480 1.365.142.156,00 207.981.210,57 1.246.462.609,88 71% 91% 162.784.548,57 852.718.147,88 55,41% 62,46%                                         45.196.662,00                              1.246.462.607,49                                     45.021.353 100% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!                                         3.124.329.823 1.454.443.820 47% 1.015.502.696 33%

Actividad 1 - Caracterizar y evaluar residuos y sustancias químicas 012008 - Avance en la caracterización y evaluación de residuos y sustancias químicas Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Se cuenta con un total de cuatro 

documentos que contienen actualización 

sobre la gestión realizada en el área de 

jurisdicción de la CVC frente a: 

31/12/2025 100 100 100% 32% 35% 35% $ 104.350.000 $ 278.350.000 $ 69.840.000 $ 230.900.000 67% 83% $ 64.340.000 $ 181.029.170 61,66% 65,04% $ 5.500.000                                 230.899.999,35 $ 5.500.000 100% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3201 Fortalecimiento del desempeño 

ambiental de los sectores productivos

Actividad 2 - Formular propuestas de intervención en residuos y sustancias químicas 012009 - Avance en la formulación de Propuestas de intervención en residuos y sustancias químicas Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Se cuenta con las siguientes propuestas: 

1. Propuesta técnico económica para la 

gestión ambientalmente adecuada de los 

residuos sólidos en el DRMI Isla Ají, cuenta 

31/12/2025 100 100 100% 32% 45% 45% $ 42.670.000 $ 712.000.000 $ 37.986.393 $ 697.568.624 89% 98% $ 33.006.393 $ 397.068.624 77,35% 55,77% $ 4.980.000                                 697.568.623,44 $ 4.980.000 100% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3201 Fortalecimiento del desempeño 

ambiental de los sectores productivos

Actividad 3 - Monitorear residuos sólidos y semisólidos 012010 - Avance en el monitoreo de residuos sólidos y semisólidos Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Finalizaron los monitoreos de las muestras 

de residuos peligrosos con las muestras del 

rio Cali mineria del mes de diciembre
31/12/2025 100 100 100% 31% 15% 15% $ 89.900.000 $ 70.000.000 $ 55.380.000 $ 69.073.632 62% 99% $ 25.040.000 $ 25.700.000 27,85% 36,71% $ 30.340.000                                   69.073.631,63 $ 30.164.691 99% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3201 Fortalecimiento del desempeño 

ambiental de los sectores productivos

12.4.1 P Residuos peligrosos 

aprovechados y tratados

Actividad 4 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto 093001- Avance en la ejecución de acciones para la gestión del proyecto Porcentaje 100 100 100 100 100,0% 100,0%

Durante la presente vigencia se 

adelantaron las acciones necesarias para la 

gestión del Proyecto 0103 a través de 

diferentes profesionales de apoyo con 

31/12/2025 100 100 100% 5% 5% 5% $ 56.870.480 $ 304.792.156 $ 44.774.818 $ 248.920.353,88 79% 82% $ 40.398.155,57 $ 248.920.353,88 71,04% 81,67% $ 4.376.662                                 248.920.353,06 $ 4.376.662 100% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3201 Fortalecimiento del desempeño 

ambiental de los sectores productivos



(12)               

PONDERACIONES 

PAC

Año 1 Año 2 Año 1 Año 2 Año 1 Año 2 2024-2027 Año 1 Año 2 Año 1 Año 2 Año 1 Año 2 Año 1 Año 2 Año 1 Año 2 Año 1 Año 2 Año 1  Año 2 Año 1 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

0

0

COMPORTAMIENTO META FISICA 

PLAN DE ACCION
COMPORTAMIENTO META FINANCIERA

(11) PORCENTAJE DE AVANCE 

FISICO ACUMULADO % 

((11/10)*100)

(1) ESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2024-2027 (2) INDICADOR
   (2) UNIDAD DE 

MEDIDA

(3) META FISICA 

ANUAL

 (Según unidad de 

medida)

(4) AVANCE 

EJECUCIÓN DE LA 

META

FISICA  

(29)

IMG AL QUE  APORTA

(30)

INDICADOR ODS AL QUE 

LE APORTA

(19) RESERVA PRESUPUESTAL $

(15-17)

(20) OBLIGACIONES DE LA 

RESERVA

 $

(21) PORCENTAJE DE AVANCE EJECUCIÓN DE LA RESERVA $

(20/19)
(22) 

META FINANCIERA DEL PAC            

($)

(23) 

AVANCE ACUMULADO DE LREC. 

COMPROMETIDOS $

(24)

PORCENTAJE DE  

AVANCE 

RECURSOS 

COMPROMETIDOS 

%

(25) AVANCE 

ACUMULADO DE LA EJECUCIÓN 

DE META FINANCIERA (REC. 

OBLIGADOS) $

(26)

PORCENTAJE DE  AVANCE 

FINANCIERO ACUMULADO 

%

((25/22)*100)

(27)

OBSERVACIONES

(28)

PROGRAMA DE INVERSIÓN 

PUBLICA A LA QUE APORTA

(13) PONDERACIÓN 

ANUAL DE 

PROGRAMAS  Y 

PROYECTOS 

(14) META FINANCIERA ANUAL  ($)
(15) AVANCE DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS (Recursos comprometidos 

periodo Evaluado) ($)

(16)  PORCENTAJE DEL AVANCE DE 

COMPROMISOS % (Periodo Evaluado) 

((15/14)*100)

 (17) AVANCE DE LOS RECURSOS OBLIGADOS $ 

(18) PORCENTAJE DE AVANCE DE 

LOS RECURSOS OBLIGADOS 

(AVANCE FINANCIERO) 

((17/14)*100)

(6) PORCENTAJE DE AVANCE 

FISICO %

(Periodo Evaluado)

((4/3)*100)

(7) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE 

(Describir brevemente el avance de la 

meta física registrado)

(8) FECHA DE EJECUCION DE 

LA EVIDENCIA 

 (9) META FISICA DEL PAC 

(Según unidad de medida)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA 

META FISICA (Según unidad de 

medida)

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional 

Proyecto 0104 - Administración y Uso Sostenible del Suelo, El Aire y Control al Desempeño Ambiental de los Sectores Productivos 99,2% 99,5% 100% 10% 10% 10% 15.005.357.092 16.309.493.482 13.093.856.788 13.371.596.326,28 822% 797% 12.768.420.166 12.786.770.587,28 85,09% 78,40% $ 325.436.621,32                              4.600.269.084,18                                   311.778.163 96% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 67.849.252.533 26.465.453.114 39% 25.555.190.754 38%

Objetivo - Desarrollar acciones encaminadas a ejercer el control y seguimiento de las actividades antrópicas generadoras de 

residuos, emisiones y afectaciones al suelo y su cobertura
99,2% 99,5% 100% 10% 10% 10% 15.005.357.092 16.309.493.482 13.093.856.788 13.371.596.326,28 87% 82% 12.768.420.166 12.786.770.587,28 85,09% 78,40% $ 325.436.621,32                              4.600.269.084,18                                   311.778.163 96% 0% 67.849.252.533 26.465.453.114 39% 25.555.190.754 38%

Actividad 1 - Actualizar información en el SIAC a partir del seguimiento y control a los sectores productivos 011026 - Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC Porcentaje 70 72 106,0 82 100,0% 100,0%

Se realizó la transmisión a los diferentes 

subsistemas que conforman el SIAC para el 

sector de RUA, Con la entrada en vigencia 

de la Resolución 839 de 2023, ?Por la cual 

31/12/2025 83 106 100% 12% 5% 6% $ 278.270.000 $ 203.859.162 $ 259.935.500 $ 184.828.200 93% 91% $ 243.627.100 $ 184.828.200 87,55% 90,66% $ 16.308.400                                 184.828.199,09 $ 16.308.400 100% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3201 Fortalecimiento del desempeño 

ambiental de los sectores productivos

26 - Porcentaje de actualización y reporte de la 

información en el SIAC

12.5.1. Tasa nacional de 

reciclado, en toneladas de 

material reciclado

Actividad 2 - Ejecutar Acciones de seguimiento y control en el territorio 012011 - Avance en las acciones de seguimiento y control a actividades antrópicas Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Durante la vigencia se 

realizaron 6006 recorridos para 

seguimiento y control de actividades 

antrópicas 

31/12/2025 100 100 100% 12% 20% 22% $ 1.037.275.218 $ 1.404.330.758 $ 965.630.438 $ 1.231.755.666 93% 88% $ 771.789.878 $ 716.837.999 74,41% 51,04% $ 193.840.560                              1.231.755.665,49 $ 188.182.103 97% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3201 Fortalecimiento del desempeño 

ambiental de los sectores productivos

Actividad 3 - Realizar el seguimiento a las autorizaciones ambientales 011022 - Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Se realizo el seguimiento en campo y 

administrativo a las autorizaciones 

ambientales, por parte de las Direcciones 

Ambientales Regionales.

31/12/2025 100 100 100% 12% 29% 31% $ 1.667.491.263 $ 1.883.784.898 $ 1.612.289.039 $ 1.758.478.158 97% 93% $ 1.577.072.927 $ 1.722.642.540 94,58% 91,45% $ 35.216.112                              1.758.478.157,09 $ 27.216.112 77% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3201 Fortalecimiento del desempeño 

ambiental de los sectores productivos

22 - Porcentaje de autorizaciones ambientales 

con seguimiento

Actividad 4 - Resolver procesos sancionatorios ambientales 011023 - Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos Porcentaje 100 100 87,0 96 87,0% 96,0%

Durante la vigencia se iniciaron 280 PS,  se 

determino responsabilidad a 184 PS y se 

cesaron 86 PS
31/12/2025 100 96 96% 12% 6% 10% $ 445.531.343 $ 628.267.644 $ 397.354.601 $ 554.286.442 89% 88% $ 376.254.601 $ 548.115.442 84,45% 87,24% $ 21.100.000                                 554.286.441,13 $ 21.100.000 100% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3201 Fortalecimiento del desempeño 

ambiental de los sectores productivos

23 - Porcentaje de procesos sancionatorios 

resueltos

Actividad 5 - Realizar el seguimiento a las metas de aprovechamiento de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) 011017 - Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Se realizó seguimiento y  asesoria en 

relación a las metas de aprovechamiento de 

los PGIRS, en los municipios de: Alcalá, 

Andalucía, Ansermanuevo, Argelia, Bolívar, 

31/12/2025 100 100 100% 12% 1% 1% $ 11.520.000 $ 42.695.000 $ 9.780.000 $ 39.325.000 85% 92% $ 9.780.000 $ 39.325.000 84,90% 92,11% $ 0                                   39.324.999,08 $ 0 0% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3201 Fortalecimiento del desempeño 

ambiental de los sectores productivos

17 - Porcentaje de Planes de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento

Actividad 6 - Realizar la evaluación técnica para el otorgamiento de derechos ambientales, autorizaciones y permisos 012012 - Porcentaje de respuesta a los requerimientos y solicitudes recibidas en la corporación Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Se realizaron en la vigencia 990 conceptos 

para aprobación o negación de tramites 

ambientales
31/12/2025 100 100 100% 12% 11% 12% $ 675.162.107 $ 704.375.059 $ 628.923.530 $ 623.168.253 93% 88% $ 611.476.730 $ 595.410.682 90,57% 84,53% $ 17.446.801                                 623.168.252,15 $ 17.446.800 100% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3201 Fortalecimiento del desempeño 

ambiental de los sectores productivos

Actividad 7 - Implementar estrategias de educación ambiental 072013 - Avance en la implementación de estrategias de educación ambiental en el territorio Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Se realizó la gestión, implementación y 

seguimiento de acciones orientadas a la 

implementación de estrategias de la Política 

Nacional de Educación Ambiental, 

31/12/2025 100 100 100% 12% 4% 4% $ 198.832.535 $ 245.365.951 $ 181.434.407 $ 208.427.371 91% 85% $ 145.585.473 $ 208.427.371 73,22% 84,95% $ 35.848.934                                 208.427.370,15 $ 35.848.934 100% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3201 Fortalecimiento del desempeño 

ambiental de los sectores productivos

Actividad 8 - Fortalecer la gobernanza local a través de acciones de participación 012014 - Avance en la implementación de acciones de participación  en la gestión ambiental del territorio Porcentaje 100 100 100,0 98 100,0% 98,0%

El desarrollo de estas acciones permitió 

avanzar de manera significativa en el 

fortalecimiento organizativo de los actores 

sociales y en la consolidación de espacios 

31/12/2025 100 100 100% 11% 4% 4% $ 256.871.198 $ 236.457.973 $ 246.538.015 $ 220.421.600 96% 93% $ 240.862.200 $ 220.277.717 93,77% 93,16% $ 5.675.815                                 220.421.599,07 $ 5.675.815 100% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3201 Fortalecimiento del desempeño 

ambiental de los sectores productivos

Actividad 9 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto 093001- Avance en la ejecución de acciones para la gestión del proyecto Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Se realizó la gestión, implementación y 

seguimiento de acciones para el 

cumplimiento del plan de acción 
31/12/2025 100 100 100% 5% 20% 10% $ 10.434.403.428 $ 10.960.357.037 $ 8.791.971.258 $ 8.550.905.636,28 84% 78% $ 8.791.971.257,74 $ 8.550.905.636,28 84,26% 78,02% $ 0                              8.550.905.635,50 $ 0 0% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3201 Fortalecimiento del desempeño 

ambiental de los sectores productivos

Proyecto 0105 - Fortalecimiento del Sector Productivo Sostenible en el Valle del Cauca 100,0% 99,7% 100% 30% 30% 30% 6.824.724.232 13.706.622.577 6.687.251.495 13.538.850.333,49 98% 99% 5.757.936.281,33 11.820.742.205,07 84% 86% 929.315.213,61                              1.718.108.128,42 929.315.214 100% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 46.928.815.906 20.226.101.828 43% 17.578.678.486 37%

Objetivo - Promover, fortalecer y apoyar en la implementación de prácticas ambientales sostenibles para el mejoramiento de sectores 

productivos y conservación de suelos en el Valle del Cauca, mediante: Negocios Verdes, Economía Circular, Producción Más Limpia, 

Gestión de Residuos, Participación comunitaria y Educación Ambiental

100,0% 99,7% 100% 30% 30% 30% 6.824.724.232 13.706.622.577 6.687.251.495 13.538.850.333,49 98% 99% 5.757.936.281,33 11.820.742.205,07 84% 86% 929.315.213,61                              1.718.108.128,42 929.315.214 100% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 46.928.815.906 20.226.101.828 43% 17.578.678.486 37%

Actividad 1 - Fortalecer iniciativas y negocios verdes del Valle del Cauca 011020 - Implementación del programa regional de negocios verdes por la autoridad ambiental Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Se realizó entrega de informe de desarrollo 

de cada mesa departamemtal de negocios 

verdes listados de asistencia, registro 

fotograficos. Se realizó un fam trip con 

31/12/2025 100 100 100% 16% 43% 22% $ 3.197.176.679 $ 4.548.225.127 $ 3.155.866.378 $ 4.548.225.126,85 99% 100% $ 2.605.675.057,94 $ 4.363.228.236,85 81,50% 95,93% $ 550.191.320                              4.548.225.125,89 $ 550.191.320 100% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3201 Fortalecimiento del desempeño 

ambiental de los sectores productivos

20 - Implementación del programa regional de 

negocios verdes por la autoridad ambiental

12.b.1 C Negocios verdes 

verificados

12.b.1 Número de estrategias 

Actividad 2 - Fortalecer la gobernanza local a través de acciones de participación
012015 - Avance en la implementación de estrategias de participación en la gestión ambiental para el manejo de residuos 

sólidos
Porcentaje 0 100 0,0 100 0,0% 100,0%

Se implementaron todas las acciones 

proyectadas para el fortalecimiento de los 

grupos comunitarios priorizados,  entre las 

cuales se desatacan: las sesiones de 

31/12/2025 100 100 100% 16% 0% 5% $ 0 $ 200.000.000 $ 0 $ 200.000.000,00 0% 100% $ 0,00 $ 200.000.000,00 0,00% 100,00% $ 0                                 199.999.999,00 $ 0 0% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3201 Fortalecimiento del desempeño 

ambiental de los sectores productivos

Actividad 3 - Implementar acciones de economía circular y gestión integral de residuos 012016 - Avance en la implementación de acciones de gestión de residuos y economía circular Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Se seleccionaron 30 empresas para la ruta 

valle circular, Se realización dos (2) 

webinar, Se realizaron quince (15) 

autodiagnóstico (10 Palmira, 5 Yumbo). Se 

31/12/2025 100 100 100% 16% 1% 10% $ 50.000.000 $ 969.250.000 $ 50.000.000 $ 926.385.059,00 100% 96% $ 22.500.000,00 $ 729.063.059,00 45,00% 75,22% $ 27.500.000                                 926.385.058,25 $ 27.500.000 100% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3201 Fortalecimiento del desempeño 

ambiental de los sectores productivos

Actividad 4 - Implementar proyectos de mejoramiento ambiental con organizaciones de la sociedad civil y de base comunitaria
012017 - Avance en la implementación de proyectos de mejoramiento ambiental con organizaciones de la sociedad civil y de 

base comunitaria
Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Se culminó la implementación de convenios 

de la XV convocatoria del Fondo 

Participativo FPAA, de manera satisfactoria 

tanto en actividades de educación ambiental 

31/12/2025 100 100 100% 16% 18% 15% $ 1.144.000.000 $ 1.639.850.636 $ 1.131.000.000 $ 1.639.850.573,00 99% 100% $ 907.164.422,00 $ 1.368.618.294,60 79,30% 83,46% $ 223.835.578                              1.639.850.572,17 $ 223.835.578 100% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3201 Fortalecimiento del desempeño 

ambiental de los sectores productivos

Actividad 5 - Implementar estrategias de educación ambiental 072018 - Avance en la implementación de estrategias de educación ambiental Porcentaje 100 100 100,0 98 100,0% 98,0%

Se desarrollaron todas las acciones 

contempladas en el desarrollo de las 

estrategias educativas sobre residuos 

sólidos y ruido. Se implementaron las 

31/12/2025 100 100 100% 16% 10% 17% $ 650.000.000 $ 1.150.000.000 $ 650.000.000 $ 1.150.000.000,00 100% 100% $ 635.000.000,00 $ 1.108.039.998,98 97,69% 96,35% $ 15.000.000                              1.149.999.999,04 $ 15.000.000 100% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3201 Fortalecimiento del desempeño 

ambiental de los sectores productivos

4.7.1 Grado en que i) la 

educación para la ciudadanía 

mundial y ii) la educación para 

el desarrollo sostenible, 

Actividad 6 - Implementar prácticas de reconversión y producción más limpia 011018 - Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Las acciones para el fortalecimiento de la 

seguridad y soberanía alimentaria, que 

impulsen el desarrollo de prácticas 

tradicionales en consejos comunitarios de 

31/12/2025 100 100 100% 15% 26% 26% $ 1.642.121.907 $ 4.721.460.000 $ 1.594.374.815 $ 4.720.191.137,00 97% 100% $ 1.481.586.499,00 $ 3.697.594.178,00 90,22% 78,31% $ 112.788.316                              4.720.191.136,22 $ 112.788.316 100% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3201 Fortalecimiento del desempeño 

ambiental de los sectores productivos

18 - Porcentaje de sectores con acompañamiento 

para la reconversión hacia sistemas sostenibles 

de producción

2.4.1 Proporción de la 

superficie agrícola en que se 

practica una agricultura 

productiva y sostenible

Actividad 7 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto 093001- Avance en la ejecución de acciones para la gestión del proyecto Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Se realizó la gestión, implementación y 

seguimiento de acciones para el 

cumplimiento del plan de acción para el 

Fortalecimiento del sector productivo 

31/12/2025 100 100 100% 5% 2% 5% $ 141.425.646 $ 477.836.814 $ 106.010.302 $ 354.198.437,64 75% 74% $ 106.010.302,39 $ 354.198.437,64 74,96% 74,13% $ 0                                 354.198.436,90 $ 0 0% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3201 Fortalecimiento del desempeño 

ambiental de los sectores productivos

Programa 3 - Gestión Integral del Recurso Hídrico 100,0% 95,7% 76% 46% 46% 46% 195.707.197.184 139.718.067.131 190.317.852.102 133.570.218.525,06 97% 96% 142.183.772.408 86.598.225.597,27 73% 62% 48.134.079.694                            46.971.992.927,79 46.964.444.129 98% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 539.909.792.967 323.888.070.627 60% 228.781.998.005 42%

Proyecto 0301 - Caracterización del Recurso Hídrico y Formulación de Alternativas para el Mejoramiento del Estado de la Calidad del 

Agua
100,0% 99,0% 100% 45% 45% 45% 178.065.673.688 115.361.295.656 175.583.914.356 113.042.902.110,59 99% 98% 129.746.623.001 70.502.139.701,85 73% 61% 45.837.291.355                            42.540.762.408,74 44.718.323.292 98% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 451.646.353.524 288.626.816.466 64% 200.248.762.702 44%

Objetivo - Desarrollar acciones para el tratamiento de aguas residuales, abastecimiento de agua y el fortalecimiento de los actores en 

la gestión del recurso hídrico en zonas rurales y comunidades étnicas
100,0% 99,0% 100% 45% 45% 45% 178.065.673.688 115.361.295.656 175.583.914.356 113.042.902.110,59 99% 98% 129.746.623.001 70.502.139.701,85 73% 61% 45.837.291.355                            42.540.762.408,74 44.718.323.292 98% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 451.646.353.524 288.626.816.466 64% 200.248.762.702 44%

Actividad 1 - Caracterizar y evaluar la calidad del recurso hídrico 032040 - Avance en la caracterización y evaluación de la calidad del recurso hídrico Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Se avanzó en la actualización de la base de 

datos requerida para el proceso de 

liquidación de tasa retributiva para el año 

2025. Se avanzó en la revisión y 

31/12/2025 100 100 100% 13% 4% 12% $ 124.928.600 $ 156.270.000 $ 121.856.409 $ 152.381.122 98% 98% $ 119.706.409 $ 129.980.322 95,82% 83,18% $ 2.150.000                                 152.381.121,17 $ 2.150.000 100% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3203 Gestión integral del recurso 

hídrico

6.3.2 Proporción de masas de 

agua de buena calidad

Actividad 2 - Construir obras para el mejoramiento de la calidad del recurso hídrico 032041 - Avance de Obras para mejoramiento de la calidad del recurso hídrico Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Para la vigencia 2025 se programó la 

construcción de 5 obras a saber: Jamundí, 

Dovio, Carmelo, Zarzal y Cartago, las 

cuales se encuentran en ejecución, dando 

31/12/2025 100 100 100% 14% 34% 40% $ 156.033.226.326 $ 102.992.992.844 $ 155.897.266.946 $ 102.624.310.972 100% 100% $ 120.366.488.346 $ 63.469.081.855,72 77,14% 61,62% $ 35.530.778.600                          102.624.310.971,38 $ 34.474.366.392 97% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3203 Gestión integral del recurso 

hídrico

6.3.1 Proporción de aguas 

residuales tratadas de manera 

adecuada

Actividad 3 - Diseñar obras para el mejoramiento de la calidad del recurso hídrico 032042 - Avance en diseños y/o estudios de obras para el mejoramiento de la calidad del recurso hídrico Porcentaje 100 100 100,0 90 100,0% 90,0%

Se avanza en la elaboración de los diseños 

del Tratamiento Secundario de la PTAR 

Cañaveralejo, específicamente en los 

productos 6,7,8 ,9 y 10, relacionados, con 

31/12/2025 100 100 100% 14% 5% 10% $ 12.430.751.136 $ 1.515.455.070 $ 12.399.976.351 $ 1.513.824.566 100% 100% $ 3.444.140.844 $ 340.285.491,64 27,71% 22,45% $ 8.955.835.507                              1.513.824.565,78 $ 8.955.835.507 100% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3203 Gestión integral del recurso 

hídrico

Actividad 4 - Formular o actualizar Instrumentos de planificación y administración ambiental para el mejoramiento de la calidad del recurso hídrico 031002 - Porcentaje de cuerpos de agua con planes de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados Porcentaje 100 0 100,0 0 100,0% 0,0%

Este indicador no tiene programación para 

la vigencia Indicador sin programación para la 

vigencia
100 100 100% 13% 19% 0% $ 176.600.000 $ 1.015.123.996 $ 169.766.000 $ 994.655.525 96% 98% $ 122.635.264 $ 323.983.039 69,44% 31,92% $ 47.130.736                                 994.655.524,68 $ 47.130.736 100% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3203 Gestión integral del recurso 

hídrico

02 - Porcentaje de cuerpos de agua con planes 

de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) 

adoptados

Actividad 5 - Formular propuestas para el mejoramiento de la calidad del recurso hídrico 032043 - Avance en la cofinanciación de propuestas de diseños y obras para la descontaminación del recurso Hídrico Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

En la presente vigencia se adelantaron las 

acciones necesarias para la cofinanciación 

de obras para la descontaminación del 

recurso hídrico en el Valle del Cauca.

31/12/2025 100 100 100% 14% 4% 5% $ 691.122.574 $ 301.510.346 $ 76.122.960 $ 291.635.428 11% 97% $ 70.536.029 $ 285.095.328 10,21% 94,56% $ 5.586.931                                 291.635.427,05 $ 5.586.931 100% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3203 Gestión integral del recurso 

hídrico

Actividad 6 - Monitorear la calidad del recurso hídrico 032044 - Avance en el monitoreo de la calidad del recurso hídrico Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

En el periodo se monitorearon 3 

humedales, Rio Cali mineria, y solicitudes 

varias de tasa retributivas y CEA El 

Topacio y los controles de calidad.  En el 

31/12/2025 100 100 100% 13% 24% 25% $ 1.873.221.988 $ 2.943.036.526 $ 1.424.544.138 $ 2.282.537.213,50 76% 78% $ 588.557.760 $ 779.070.751,50 31,42% 26,47% $ 835.986.378                              2.282.537.213,24 $ 773.430.523 93% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3203 Gestión integral del recurso 

hídrico

14.1.1 C Porcentaje de 

estaciones de monitoreo de 

aguas marinas con categoría 

entre aceptable a óptima del 

Actividad 7 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto 093001- Avance en la ejecución de acciones para la gestión del proyecto Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Durante la presente vigencia se 

adelantaron las acciones necesarias para la 

gestión del Proyecto 0301 a través de 

diferentes profesionales de apoyo con 

31/12/2025 100 100 100% 5% 4% 4% $ 4.235.823.064 $ 3.936.906.874 $ 2.994.381.552 $ 2.683.557.284,09 71% 68% $ 2.909.558.348,57 $ 2.674.642.913,99 68,69% 67,94% $ 84.823.203                              2.683.557.283,41 $ 84.823.203 100% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3203 Gestión integral del recurso 

hídrico

Actividad 8 - Implementar acciones para el mejoramiento de la calidad del recurso hídrico en comunidades rurales
032095 - Porcentaje de municipios beneficiados con infraestructura construida en comunidades rurales para el mejoramiento de 

la calidad del agua
Porcentaje 100 100 100 100 100,0% 100,0%

La implementación de las acciones para el 

mejoramiento de la calidad del recurso 

hídrico en las comunidades rurales culminó 

en el mes de octubre.

31/12/2025 100 100 100% 14% 6% 4% $ 2.500.000.000 $ 2.500.000.000 $ 2.500.000.000 $ 2.500.000.000 100% 100% $ 2.125.000.000 $ 2.500.000.000 85,00% 100,00% $ 375.000.000                              2.499.999.999,00 $ 375.000.000 100% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META 

FISICA

3204 Gestión integral del recurso 

hídrico

Proyecto 0303 - Implementación de Acciones para el Mejoramiento de la Calidad y Disponibilidad del Recurso Hídrico 100,0% 90,5% 38% 38% 38% 38% 6.813.384.252 11.211.480.968 5.622.621.846 9.606.017.671,65 83% 86% 3.506.778.484 5.438.397.108,25 51% 48,51% 2.115.843.362                          117.078.412.149,42                                2.115.843.362 100% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!                                       37.522.788.346                            15.228.639.517,25 41%                                  8.945.175.591,85 24%

Objetivo - Desarrollar acciones para el tratamiento de aguas residuales, abastecimiento de agua y el fortalecimiento de los actores en 

la gestión del recurso hídrico en zonas rurales y comunidades étnicas
100,0% 90,5% 100% 38% 38% 38% 6.813.384.252 11.211.480.968 5.622.621.846 9.606.017.671,65 83% 86% 3.506.778.484 5.438.397.108,25 51,47% 48,51% 2.115.843.362                          117.078.412.149,42                                2.115.843.362 100% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 37.522.788.346 15.228.639.517 41% 8.945.175.592 24%

Actividad 1 -  Fortalecer la gobernanza por el agua mediante procesos de participación ciudadana
032049 - Avance en la implementación de acciones de participación ciudadana en la gestión ambiental para el mejoramiento de 

la calidad y disponibilidad del recurso hídrico
Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Ejecución de todas las actividades que 

plantea la estrategia, permitió el 

fortalecimiento de las organizaciones 

seleccionadas y las comunidades 

31/12/2025 100 100 100% 16% 1% 1% $ 70.000.000 $ 110.000.000 $ 70.000.000 $ 110.000.000 100% 100% $ 70.000.000 $ 110.000.000 100% 100,00% $ 0                                 109.999.999,00 $ 0 0% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3203 Gestión integral del recurso 

hídrico

6.b.1 Proporción de 

dependencias administrativas 

locales que han establecido 

políticas y procedimientos 

Actividad 2 -  Implementar estrategias de educación ambiental
072050 - Avance en la implementación de estrategias de educación ambiental para el mejoramiento de la calidad y 

disponibilidad del recurso hídrico
Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

El cumplimiento de la meta se obtuvo con la 

aplicación de las actividades panteadas en 

la Estrategia
31/12/2025 100 100 100% 16% 5% 6% $ 150.000.000 $ 2.549.270.000 $ 150.000.000 $ 1.030.000.000 100% 40% $ 150.000.000 $ 940.000.000 100% 36,87% $ 0                              1.029.999.999,63 $ 0 0% 0% #¡DIV/0! #¡VALOR!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3203 Gestión integral del recurso 

hídrico

4.7.1 Grado en que i) la 

educación para la ciudadanía 

mundial y ii) la educación para 

el desarrollo sostenible, 

Actividad 3 -  Implementar acciones para el mejoramiento de la calidad del recurso hídrico en comunidades étnicas y rurales
032051 - Porcentaje de municipios beneficiados con infraestructura construida en comunidades étnicas y rurales para el 

mejoramiento de la calidad del agua
Porcentaje 100 100 100,0 94 100,0% 94,0%

Se realizaron las actividades de 

reconocimiento en campo, se realizó el plan 

operativo anual y el cronograma de 

ejecución del proyecto, para los estudios, 

31/12/2025 100 100 100% 16% 46% 26% $ 150.000.000 $ 2.108.000.000 $ 150.000.000 $ 2.105.899.991 100% 100% $ 52.500.000 $ 880.759.991 35% 41,78% $ 97.500.000                              2.105.899.990,58 $ 97.500.000 100% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3203 Gestión integral del recurso 

hídrico

Actividad 4 - Implementar acciones para la disponibilidad de agua en comunidades étnicas y rurales 032052 - Avance en la construcción u optimización de sistemas de abastecimiento en comunidades étnicas y rurales Porcentaje 100 100 70,0 82 100,0% 82,0%

Actualmente se adelantan acciones 

orientadas al abastecimiento de agua 

potable en diversas comunidades étnicas 

del departamento del Valle del Cauca, entre 

31/12/2025 100 100 100% 16% 33% 44% $ 5.153.300.000 $ 4.480.000.000 $ 4.013.000.000 $ 4.480.000.000 78% 100% $ 2.140.500.000 $ 1.699.404.267 42% 37,93% $ 1.872.500.000                              4.479.999.999,62 $ 1.872.500.000 100% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3203 Gestión integral del recurso 

hídrico

6.1.1 Proporción de la 

población que utiliza servicios 

de suministro de agua potable 

gestionados sin riesgos

Actividad 5 - Restaurar ecosistemas reguladores de agua - ARA 032053 - Avance en la restauración de los ecosistemas reguladores de agua a través de la aplicación de la estrategia ARA Porcentaje 100 100 93,0 100 100,0% 100,0%

Las hectáreas previstas en proceso de 

restauración se alcanzaron, a través de la 

firma de la ARA correspondientes
31/12/2025 100 100 100% 16% 8% 13% $ 721.758.209 $ 1.113.432.836 $ 721.758.209 $ 1.113.432.836 100% 100% $ 615.176.585 $ 1.113.432.836 85% 100,00% $ 106.581.624                              1.113.432.835,00 $ 106.581.624 100% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3203 Gestión integral del recurso 

hídrico

Actividad 6 - Implementar acciones de mejoramiento ambiental con organizaciones de la sociedad civil y de base comunitaria
032054 - Avance en la financiación de proyectos de mejoramiento ambiental relacionados con la disponibilidad y 

descontaminación del recurso hídrico con organizaciones de la sociedad civil y de base comunitaria
Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Se culminó la implementación de convenios 

de la XV convocatoria del Fondo 

Participativo FPAA, de manera satisfactoria 

tanto en actividades de educación ambiental 

31/12/2025 100 100 100% 15% 5% 7% $ 396.000.000 $ 567.640.605 $ 395.273.768 $ 567.550.599 100% 100% $ 356.012.030 $ 495.665.768,60 90% 87,32% $ 39.261.738                                 567.550.598,13 $ 39.261.738 100% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3203 Gestión integral del recurso 

hídrico

Actividad 7 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto 093001- Avance en la ejecución de acciones para la gestión del proyecto Porcentaje 100 100 100 100 100,0% 100,0%

Se realizó la gestión, implementación y 

seguimiento de acciones para el 

cumplimiento del plan de acción para la  

Implementación de acciones para el 

31/12/2025 100 100 100% 5% 2% 3% $ 172.326.043 $ 283.137.527 $ 122.589.869 $ 199.134.245,65 71% 70% $ 122.589.868,60 $ 199.134.245,65 71% 70,33% $ 0                                 199.134.244,95 $ 0 0% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3203 Gestión integral del recurso 

hídrico

Proyecto 0304 - Seguimiento al Uso Sostenible del Recurso Hídrico 100,0% 98,6% 100% 17% 17% 17% 10.828.139.244 13.145.290.507 9.111.315.901 10.921.298.742,82 84% 83% 8.930.370.924,01 10.657.688.787,17 82,47% 81,08% 180.944.977                                 263.609.955,65 130.277.475 72% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!                                       50.740.651.097 20.032.614.644 39% 19.588.059.711 39%

Objetivo - Desarrollar acciones encaminadas a administrar y ejercer la autoridad ambiental para el uso sostenible del recurso hídrico 

de acuerdo a las problemáticas y potencialidades del territorio
100,0% 98,6% 100% 17% 17% 17% 10.828.139.244 13.145.290.507 9.111.315.901 10.921.298.742,82 84% 83% 8.930.370.924,01 10.657.688.787,17 82,47% 81,08% 180.944.977                                 263.609.955,65 130.277.475 72% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!                                       50.740.651.097 20.032.614.644 39% 19.588.059.711 39%

Actividad 1 - Realizar el seguimiento a las autorizaciones ambientales 032055 - Porcentaje de avance en el seguimiento a derechos ambientales relacionados con el recurso hídrico Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Se realizó  seguimiento en campo y 

administrativo relacionados con el recurso 

hídrico durante la vigencia 2025
31/12/2025 100 100 100% 11% 30% 35% $ 928.079.298 $ 1.204.593.223 $ 888.696.621 $ 1.124.594.738 96% 93% $ 871.046.009 $ 1.120.724.738 94% 93% $ 17.650.612                              1.124.594.737,07 $ 17.650.612 100% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3203 Gestión integral del recurso 

hídrico

Actividad 2 - Realizar la evaluación técnica para el otorgamiento de derechos ambientales, autorizaciones y otros tramites ambientales 032056 - Porcentaje de requerimientos y solicitudes atendidos con acto administrativo relacionados al recurso hídrico Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Se realizaron en la vigencia  un total de 957 

conceptos para otorgamiento o negación de 

tramites en el recurso hídrico
31/12/2025 100 100 100% 11% 8% 6% $ 224.382.058 $ 160.793.943 $ 195.674.240 $ 140.847.198 87% 88% $ 188.700.240 $ 137.754.769 84% 86% $ 6.974.000                                 140.847.197,14 $ 6.974.000 100% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3203 Gestión integral del recurso 

hídrico

Actividad 3 -Resolver procesos sancionatorios ambientales relacionados con el recurso hídrico 032057 - Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos relacionados al recurso hídrico Porcentaje 100 100 130,0 85 100,0% 85,0%

Durante la vigencia se iniciaron 58 PS se 

determino responsabilidad en 25 PS y se 

cesaron 21 PS
31/12/2025 100 130 100% 11% 9% 9% $ 252.526.611 $ 286.491.153 $ 250.560.711 $ 277.097.153 99% 97% $ 235.263.353 $ 274.097.153 93% 96% $ 15.297.358                                 277.097.152,04 $ 15.297.358 100% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3203 Gestión integral del recurso 

hídrico

Actividad 4 - Ejecutar Acciones de seguimiento y control en el territorio 032058 - Avance en la ejecución de acciones de seguimiento y control a usuarios del recurso hídrico Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Durante la vigencia 2025 se realizaron 

3866 recorridos de seguimiento y control a 

usuarios del recurso hídrico
31/12/2025 100 100 100% 11% 19% 18% $ 526.057.613 $ 570.735.704 $ 366.300.925 $ 460.323.472 70% 81% $ 364.465.388 $ 455.323.472 69% 80% $ 1.835.537                                 460.323.471,20 $ 1.835.537 100% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3203 Gestión integral del recurso 

hídrico

Actividad 5 - Realizar el seguimiento a los Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) 031005 - Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento Porcentaje 100 100 162,0 179 100,0% 100,0%

Para la vigencia 2025, La CVC realizó  el 

seguimiento a 664 PUEAA APROBADOS 

en las ocho (8) Direcciones Ambientales 

Regionales DAR,en jurisdicción de la CVC.  

31/12/2025 100 179 100% 11% 2% 4% $ 48.362.000 $ 104.370.400 $ 42.131.800 $ 92.431.800 87% 89% $ 39.331.800 $ 86.512.600 81% 83% $ 2.800.000                                   92.431.799,17 $ 2.800.000 100% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3203 Gestión integral del recurso 

hídrico

05 - Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y 

Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento

6.4.1 Cambio en el uso 

eficiente de los recursos 

hídricos con el paso del tiempo

Actividad 6 - Realizar el seguimiento y control a Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) 031003 - Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) con seguimiento Porcentaje 100 100 100,0 94 100,0% 94,0%

Se realizaron 79 seguimientos a los PSMV 

de los 84 que tenían programados en la 

vigencia
31/12/2025 100 100 100% 10% 1% 1% $ 12.540.000 $ 28.651.253 $ 11.089.400 $ 25.504.000 88% 89% $ 11.089.400 $ 25.504.000 88% 89% $ 0                                   25.503.999,11 $ 0 0% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3203 Gestión integral del recurso 

hídrico

03 - Porcentaje de Planes de Saneamiento y 

Manejo de Vertimientos (PSMV) con seguimiento

Actividad 7 -Fortalecer la gobernanza local a través de acciones de participación
032059 - Avance en la implementación de acciones de participación  en la gestión ambiental del territorio para el uso sostenible 

del recurso hídrico
Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Se apoyó  el seguimiento a la 

implementación de la Estrategia para el 

Manejo del Conflicto Socioambiental en la 

RFPN del Río Guabas, se participó en la 

31/12/2025 100 100 100% 10% 4% 5% $ 122.732.541 $ 143.493.497 $ 113.988.550 $ 124.851.893 93% 87% $ 113.988.550 $ 122.816.338 93% 86% $ 0                                 124.851.892,14 $ 0 0% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3203 Gestión integral del recurso 

hídrico

Actividad 8 - Implementar estrategias de educación ambiental
072060 - Avance en la implementación de estrategias de educación ambiental para el uso sostenible del recurso hídrico en el 

territorio
Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Se culminaron las actividades de 

identificación de actores, capacitaciones, 

implementación de acciones prácticas -  

salidas de campo y evaluación, acciones 

31/12/2025 100 100 100% 10% 6% 5% $ 155.651.157 $ 151.603.657 $ 137.810.144 $ 136.305.501 89% 90% $ 118.366.998 $ 136.305.501 76% 90% $ 19.443.146                                 136.305.500,10 $ 19.443.146 100% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3203 Gestión integral del recurso 

hídrico

Actividad 9 - Realizar el seguimiento a la ejecución de las acciones priorizadas en los instrumentos de planificación del recurso hídrico
031006 - Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA), y 

Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución
Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Para la vigencia 2025, - "Porcentaje de 

Planes de Ordenación y Manejo de 

Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de 

Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de 

31/12/2025 100 100 100% 10% 1% 7% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0% 0% $ 0 $ 0 0% #¡DIV/0! $ 0                                                       -   $ 0 0% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3203 Gestión integral del recurso 

hídrico

06 - Porcentaje de Planes de Ordenación y 

Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de 

Manejo de Acuíferos (PMA), y Planes de Manejo 

de Microcuencas (PMM) en ejecución

Actividad 10 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto 093001- Avance en la ejecución de acciones para la gestión del proyecto Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Se realizó la gestión, implementación y 

seguimiento de acciones para el 

cumplimiento del plan de acción para la  

Implementación de acciones para el 

31/12/2025 100 100 100% 5% 20% 10% $ 8.557.807.966 $ 10.494.557.677 $ 7.105.063.510 $ 8.539.342.987,82 83% 81% $ 6.988.119.184,64 $ 8.298.650.216,17 82% 79% $ 116.944.325                              8.539.342.987,03 $ 66.276.823 57% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3203 Gestión integral del recurso 

hídrico



(12)               

PONDERACIONES 

PAC

Año 1 Año 2 Año 1 Año 2 Año 1 Año 2 2024-2027 Año 1 Año 2 Año 1 Año 2 Año 1 Año 2 Año 1 Año 2 Año 1 Año 2 Año 1 Año 2 Año 1  Año 2 Año 1 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

0

0

COMPORTAMIENTO META FISICA 

PLAN DE ACCION
COMPORTAMIENTO META FINANCIERA

(11) PORCENTAJE DE AVANCE 

FISICO ACUMULADO % 

((11/10)*100)

(1) ESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2024-2027 (2) INDICADOR
   (2) UNIDAD DE 

MEDIDA

(3) META FISICA 

ANUAL

 (Según unidad de 

medida)

(4) AVANCE 

EJECUCIÓN DE LA 

META

FISICA  

(29)

IMG AL QUE  APORTA

(30)

INDICADOR ODS AL QUE 

LE APORTA

(19) RESERVA PRESUPUESTAL $

(15-17)

(20) OBLIGACIONES DE LA 

RESERVA

 $

(21) PORCENTAJE DE AVANCE EJECUCIÓN DE LA RESERVA $

(20/19)
(22) 

META FINANCIERA DEL PAC            

($)

(23) 

AVANCE ACUMULADO DE LREC. 

COMPROMETIDOS $

(24)

PORCENTAJE DE  

AVANCE 

RECURSOS 

COMPROMETIDOS 

%

(25) AVANCE 

ACUMULADO DE LA EJECUCIÓN 

DE META FINANCIERA (REC. 

OBLIGADOS) $

(26)

PORCENTAJE DE  AVANCE 

FINANCIERO ACUMULADO 

%

((25/22)*100)

(27)

OBSERVACIONES

(28)

PROGRAMA DE INVERSIÓN 

PUBLICA A LA QUE APORTA

(13) PONDERACIÓN 

ANUAL DE 

PROGRAMAS  Y 

PROYECTOS 

(14) META FINANCIERA ANUAL  ($)
(15) AVANCE DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS (Recursos comprometidos 

periodo Evaluado) ($)

(16)  PORCENTAJE DEL AVANCE DE 

COMPROMISOS % (Periodo Evaluado) 

((15/14)*100)

 (17) AVANCE DE LOS RECURSOS OBLIGADOS $ 

(18) PORCENTAJE DE AVANCE DE 

LOS RECURSOS OBLIGADOS 

(AVANCE FINANCIERO) 

((17/14)*100)

(6) PORCENTAJE DE AVANCE 

FISICO %

(Periodo Evaluado)

((4/3)*100)

(7) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE 

(Describir brevemente el avance de la 

meta física registrado)

(8) FECHA DE EJECUCION DE 

LA EVIDENCIA 

 (9) META FISICA DEL PAC 

(Según unidad de medida)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA 

META FISICA (Según unidad de 

medida)

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional 

Programa 5 - Implementación de Acciones en la Zona Urbana de Cali 0,0% 80,2% 81% 7% 0% 7% 0 2.208.800.000 0 2.146.934.084,77 0% 97% 0,00 1.011.884.084,77 0% 46% 0                              1.135.050.000,00 0 0% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 5.973.800.000 2.146.934.085 36% 1.011.884.085 17%

Proyecto 0501 - Fortalecimiento de Prácticas y Tecnologías para el Mejoramiento Ambiental en el Manejo de Residuos y Emisiones en 

la Zona Urbana
0,0% 80,2% 81% 100% 0% 100% 0 2.208.800.000 0 2.146.934.084,77 0% 97% 0,00 1.011.884.084,77 0% 46% 0                              1.135.050.000,00 0 0% 0%                                        -                                          -   5.973.800.000 2.146.934.085 36% 1.011.884.085 17%

Objetivo - Implementar prácticas y tecnologías para el mejoramiento ambiental en el manejo de residuos y emisiones en la zona 

urbana de Santiago de Cali
0,0% 80,2% 81% 100% 0% 100% 0 2.208.800.000 0 2.146.934.084,77 0% 97% 0,00 1.011.884.084,77 0% 46% 0                              1.135.050.000,00 0 0% 0%                                        -   0% 5.973.800.000 2.146.934.085 36% 1.011.884.085 17%

Actividad 1 - Aplicar y fortalecer prácticas y técnicas ambientales sostenibles en la zona urbana de Santiago de Cali 012074 - Avance en el fortalecimiento de prácticas ambientales sostenibles en la zona urbana de Santiago de Cali Porcentaje 0 100 0,0 80 0,0% 80,0%

Diagnóstico del estado operativo de las 

estaciones de monitoreo de ruido ambiental 

a la fecha se han realizado 3 visitas con el 

estado de los componentes de cada 

31/12/2025 100 80 80% 95% 0% 99% $ 0 $ 2.200.000.000 $ 0 $ 2.146.444.270,00 0% 98% $ 0,00 $ 1.011.394.270,00 0% 46% $ 0 1.135.050.000,00                                                                               -   0% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3201 Fortalecimiento del desempeño 

ambiental de los sectores productivos

Actividad 2 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto 093001- Avance en la ejecución de acciones para la gestión del proyecto Porcentaje 0 100 0,0 100 0,0% 100,0%

Se realizó la gestión, implementación y 

seguimiento de acciones para el 

cumplimiento del plan de acción para la 

asesoría, concertación, seguimiento y 

31/12/2025 100 100 100% 5% 0% 1% $ 0 $ 8.800.000 $ 0 $ 489.814,77 0% 6% $ 0,00 $ 489.814,77 0% 6% $ 0 -                                                                                                      -   0% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3201 Fortalecimiento del desempeño 

ambiental de los sectores productivos

Línea Estratégica 3 - Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático 99,9% 91,6% 82% 25% 25% 25% 30.900.011.453 49.979.623.550 27.821.472.944 47.503.259.334,31 90% 95% 22.486.891.658,89 34.539.786.320,20 73% 69% 5.334.581.286                            12.963.473.014,11 5.102.183.138 96% #¡REF! #¡REF! #¡REF! 136.106.831.776 75.324.732.279 55% 57.026.677.979 42%

Programa 4 - Ordenamiento Ambiental Territorial y Gestión del Cambio Climático 99,9% 97,4% 88% 70% 70% 70% 24.341.585.682 35.703.426.458 22.854.320.894 33.900.411.761,43 94% 95% 18.876.703.256,25 23.643.871.628,12 78% 66% 3.977.617.638                            10.256.540.133,31 3.813.330.888 96% #¡REF! #¡REF! #¡REF! 106.280.876.497 56.754.732.656 53% 42.520.574.884 40%

Proyecto 0401 - Caracterización y Formulación de Propuestas para la Ocupación Sostenible del Territorio 100,0% 96,0% 79% 20% 20% 20% 3.765.131.108 10.447.299.295 3.360.798.148 10.119.288.106,49 89% 97% 3.199.411.360 6.652.577.748,49 85% 64% 161.386.788                              3.466.710.358,00 161.386.788 100% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 31.814.303.560 13.480.086.254 42% 9.851.989.108 31%

Objetivo - Contribuir al mejoramiento de la sostenibilidad del territorio a través de la definición de lineamientos para el adecuado uso 

y ocupación del mismo, el conocimiento y disminución de la vulnerabilidad de los asentamientos humanos frente a las diferentes 

amenazas de origen natural así como el mejoramiento de la oferta ambiental en los entornos urbanos.

100,0% 96,0% 79% 20% 20% 20% 3.765.131.108 10.447.299.295 3.360.798.148 10.119.288.106,49 89% 97% 3.199.411.360 6.652.577.748,49 85% 64% 161.386.788                              3.466.710.358,00 161.386.788 100% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 31.814.303.560 13.480.086.254 42% 9.851.989.108 31%

Actividad 1 - Caracterizar y evaluar factores de ocupación del territorio 042061 - Cuencas con acciones de identificación, descripción y caracterización para la ocupación sostenible del territorio Numero 1 10 1,0 9 100,0% 90,0%

Corresponde a la cuenca Dagua municipio 

de Restrepo y  la cuenca Calima municipio 

de Calima, con estudios de zonificación de 

amenaza por inundación; y las cuencas de 

31/12/2025 24 10 42% 31% 35% 40% $ 1.368.652.480 $ 6.324.272.263 $ 1.337.487.418 $ 6.305.876.603,00 98% 100% $ 1.315.617.512,00 $ 4.311.891.068,92 96% 68% $ 21.869.906 1.993.985.534,08                            $ 21.869.906 100% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3205 Ordenamiento ambiental territorial

Actividad 2 - Monitorear factores de ocupación del territorio 042062 - Cuencas con acciones de monitoreo en escenarios de riesgo Numero 47 47 47,0 47 100,0% 100,0%

Durante el año 2025 se desarrollaron 

actividades de monitoreo a  escenarios de 

riesgo. En las localidades de Punta 

Soldado, La Bocana y Piangüita, en la 

31/12/2025 47 47 100% 32% 20% 25% $ 326.394.585 $ 299.464.044 $ 268.394.585 $ 299.464.044 82% 100% $ 257.675.132 $ 289.019.181 79% 97% $ 10.719.453 10.444.863,00                                 $ 10.719.453 100% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3205 Ordenamiento ambiental territorial

Actividad 3 - Analizar y formular propuestas de intervención para la ocupación sostenible del territorio 042063 - Cuencas con propuestas de intervención para la ocupación sostenible del territorio Numero 2 9 2,0 9 100,0% 100,0%

Se desarrolló el diseño conceptual de las 

alternativas a implementar en la cuenca 

Guadalajara para la mitigación del riesgo 

por avenida torrencial en el área urbana 

31/12/2025 12 11 92% 32% 35% 25% $ 677.664.608 $ 2.612.515.889 $ 609.755.591 $ 2.525.688.465 90% 97% $ 497.476.591 $ 1.071.178.409 73% 41% $ 112.279.000 1.454.510.055,92                            $ 112.279.000 100% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3205 Ordenamiento ambiental territorial

Actividad 4 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto 093001- Avance en la ejecución de acciones para la gestión del proyecto Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Durante la presente vigencia se 

adelantaron las acciones necesarias para la 

gestión del Proyecto 0401 a través de 

diferentes profesionales de apoyo con 

31/12/2025 100 100 100% 5% 10% 10% $ 1.392.419.435 $ 1.211.047.099 $ 1.145.160.554 $ 988.258.994,49 82% 82% $ 1.128.642.124,87 $ 980.489.089,49 81% 81% $ 16.518.429 7.769.905,00                                   $ 16.518.429 100% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3205 Ordenamiento ambiental territorial

Proyecto 0402 - Promoción e Implementación de Acciones para la Reducción del Riesgo y la Ocupación Sostenible del Territorio 100,0% 96,3% 100% 33% 33% 33% 14.904.437.934 13.885.173.125 14.381.091.552 13.427.781.180,01 96% 97% 11.205.961.734 7.752.285.904,70 75% 56% 3.175.129.817                              5.675.495.275,31 3.023.973.317 95% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 38.090.609.513 27.808.872.732 73% 18.958.247.639 50%

Objetivo - Contribuir al mejoramiento de la sostenibilidad del territorio a través de la implementación de acciones y estrategias para la 

gestión del riesgo y disminución de la vulnerabilidad de los asentamientos humanos frente a las diferentes amenazas de origen 

natural, así como el mejoramiento de la oferta ambiental en los entornos urbanos de espacio público en sitios priorizados en el área 

de jurisdicción de la CVC.

100,0% 96,3% 100% 33% 33% 33% 14.904.437.934 13.885.173.125 14.381.091.552 13.427.781.180,01 96% 97% 11.205.961.734 7.752.285.904,70 75% 56% 3.175.129.817                              5.675.495.275,31 3.023.973.317 95% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 38.090.609.513 27.808.872.732 73% 18.958.247.639 50%

Actividad 1 - Implementar estrategias de educación ambiental
072064 - Avance en la implementación de estrategias de educación ambiental para la reducción del riesgo y la ocupación 

sostenible
Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Para la estrategia de ocupación sostenible 

del territorio, se realizó la implementación de 

los SHUT (KITS DE RECICLAJE) en el 

municipio de calima, se dieron las charlas 

31/12/2025 100 100 100% 32% 18% 18% $ 212.000.000 $ 348.400.000 $ 212.000.000 $ 348.400.000 100% 100% $ 212.000.000 $ 275.400.000 100% 79% $ 0 73.000.000,00                                 $ 0 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3205 Ordenamiento ambiental territorial

4.7.1 Grado en que i) la 

educación para la ciudadanía 

mundial y ii) la educación para 

el desarrollo sostenible, 

Actividad 2 - Implementar acciones para la Gestión del Riesgo 042065 - Avance en la implementación de obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres Porcentaje 100 100 70,0 100 100,0% 100,0%

Se continua en la implementación de obras 

de infraestructura para la mitigación y 

atención de desastres.
31/12/2025 100 100 100% 32% 70% 62% $ 12.448.650.687 $ 8.231.469.164 $ 12.034.285.007 $ 8.182.624.738,00 97% 99% $ 9.904.155.189,81 $ 4.132.171.453,46 80% 50% $ 2.130.129.817 4.050.453.284,54                            $ 1.978.973.317 93%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3205 Ordenamiento ambiental territorial

Actividad 3 - Implementar acciones para el mejoramiento de elementos naturales del Espacio Público
042066 - Avance en la implementación de acciones de construcción y/o mejoramiento de elementos naturales del espacio 

público
Porcentaje 100 100 30,0 75 100,0% 75,0%

Se están realizando las acciones de 

adecuación de áreas en el Bioparque de la 

puerta de Alcalá, el cual se desarrolla en el 

municipio de Alcalá, Valle del Cauca. Las 

31/12/2025 100 100 100% 31% 10% 15% $ 1.900.000.000 $ 4.800.000.000 $ 1.900.000.000 $ 4.490.283.507,00 100% 94% $ 855.000.000,00 $ 2.951.313.448,80 45% 61% $ 1.045.000.000 1.538.970.058,20                            $ 1.045.000.000 100%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3205 Ordenamiento ambiental territorial

Actividad 4 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto 093001- Avance en la ejecución de acciones para la gestión del proyecto Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Se realizó la gestión, implementación y 

seguimiento de acciones para el 

cumplimiento del plan de acción para la 

Promoción e implementacion de acciones 

31/12/2025 100 100 100% 5% 2% 5% $ 343.787.247 $ 505.303.961 $ 234.806.545 $ 406.472.935,01 68% 80% $ 234.806.544,54 $ 393.401.002,44 68% 78% $ 0 13.071.932,57                                 $ 0 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3205 Ordenamiento ambiental territorial

Proyecto 0403 - Promoción e Implementación de Acciones para la Adaptación y Mitigación al Cambio Climático 99,7% 98,5% 81% 39% 39% 39% 2.787.930.352 7.328.177.716 2.681.513.425 7.193.505.774,01 96% 98% 2.043.224.892 6.085.171.274,01 73% 83% 638.288.533                              1.108.334.500,00 625.158.283 98% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 21.962.536.955 9.875.019.199 45% 8.128.396.166 37%

Objetivo - Desarrollar e implementar acciones que promuevan la adaptación y mitigación al Cambio Climático, a través de la 

educación ambientales, la promoción de prácticas sostenibles en diversos sectores y comunidades y el fortalecimiento de esquemas 

de Pago por servicios Ambientales.	

Regresar

99,7% 98,5% 81% 39% 39% 39% 2.787.930.352 7.328.177.716 2.681.513.425 7.193.505.774,01 96% 98% 2.043.224.892 6.085.171.274,01 73% 83% 638.288.533                              1.108.334.500,00 625.158.283 98% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 21.962.536.955 9.875.019.199 45% 8.128.396.166 37%

Actividad 1 - Asesorar a entes territoriales en la incorporación, planificación y ejecución de acciones de adaptación y mitigación al Cambio Climático
041007 - Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas 

con cambio climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial
Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Se realizaron acompañamiento y asesoria a 

entes territoriales de los diferentes 

municipios el Valle del Cauca
31/12/2025 100 100 100% 19% 20% 15% $ 294.817.857 $ 212.974.966 $ 294.607.797 $ 206.201.946 100% 97% $ 294.607.797 $ 206.201.946 100% 97% $ 0 -                                                   $ 0 0% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3206 Gestión del cambio climático para 

un desarrollo bajo en carbono y 

resiliente al clima

07 - Porcentaje de entes territoriales asesorados 

en la incorporación, planificación y ejecución de 

acciones relacionadas con cambio climático en el 

marco de los instrumentos de planificación 

13.2.3 C Porcentaje de 

departamentos y ciudades 

capitales que incorporan 

criterios de cambio climático en 

Actividad 2 - Implementar acciones de adaptación y mitigación al Cambio Climático 042067 - Avance en la implementación de las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Se realizo la implementacion de treinta (30) 

estufas ecoeficientes en los consejos 

comunitarios  de Naya en el distrito de 

Buenaventura en el marco del POF Naya y 

31/12/2025 100 100 100% 19% 44% 45% $ 1.352.063.533 $ 5.685.025.000 $ 1.352.063.533 $ 5.683.535.000 100% 100% $ 993.275.000 $ 4.931.672.500 73% 87% $ 358.788.533 751.862.500,00                               $ 345.658.283 96% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3206 Gestión del cambio climático para 

un desarrollo bajo en carbono y 

resiliente al clima

13.2.1 C Reducción de 

emisiones totales de gases 

efecto invernadero

Actividad 3 - Implementar acciones de Pagos por Servicios Ambientales 042068 - Implementación programa nacional de Pago por Servicios Ambientales en el marco del CONPES 3886 de 2016 Porcentaje 100 100 100,0 95 100,0% 95,0%

Se realizó la implementación del esquema 

del PSA en 25 hectáreas vinculando un 

aproximado de 37 familias con las cuales se 

firmo los respetivos acuerdos de 

conservación y entrega de incentivos.

31/12/2025 100 100 100% 19% 30% 30% $ 667.400.000 $ 965.404.034 $ 633.915.280 $ 964.684.034 95% 100% $ 354.415.280 $ 608.212.034 53% 63% $ 279.500.000 356.472.000,00                               $ 279.500.000 100% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3206 Gestión del cambio climático para 

un desarrollo bajo en carbono y 

resiliente al clima

13.3.1 Proporción de 

gobiernos locales que adoptan 

y aplican estrategias locales de 

reducción del riesgo de 

desastres en consonancia con 

Actividad 4 - Implementar estrategias de educación ambiental 072069 - Avance en la implementación de estrategias de educación ambiental para la adaptación y mitigación al cambio climático Porcentaje 0 0 0 0 0,0% 0,0%

Este indicador no tiene programación para 

la vigencia Indicador sin programación para la 

vigencia
100 0 0% 19% 0% 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0% 0% $ 0 $ 0 0% 0% $ 0 -                                                   $ 0 0% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3206 Gestión del cambio climático para 

un desarrollo bajo en carbono y 

resiliente al clima

4.7.1 Grado en que i) la 

educación para la ciudadanía 

mundial y ii) la educación para 

el desarrollo sostenible, 

Actividad 5 - Realizar el reporte de las acciones en Gestión ambiental Urbana 041019 - Porcentaje de ejecución de acciones en Gestión Ambiental Urbana Porcentaje 100 100 74,0 99 74,0% 99,0%

Mediante esta intervención se realizó entre 

otras acciones correspondientes a 

proyectos de, caracterización de la calidad 

del aire y emisiones, proyectos e 

31/12/2025 100 99 99% 19% 1% 5% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0% 0% $ 0 $ 0 0% 0% $ 0 -                                                   $ 0 0% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3206 Gestión del cambio climático para 

un desarrollo bajo en carbono y 

resiliente al clima

19 - Porcentaje de ejecución de acciones en 

Gestión Ambiental Urbana

Actividad 6 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto 093001- Avance en la ejecución de acciones para la gestión del proyecto Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Se realizó la gestión, implementación y 

seguimiento de acciones para el 

cumplimiento del plan de acción para la  

Promoción e implementación de acciones 

31/12/2025 100 100 100% 5% 5% 5% $ 473.648.962 $ 464.773.716 $ 400.926.815 $ 339.084.794,01 85% 73% $ 400.926.815,16 $ 339.084.794,01 85% 73% $ 0 -                                                   $ 0 0% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3206 Gestión del cambio climático para 

un desarrollo bajo en carbono y 

resiliente al clima

Proyecto 0404 - Asesoría, Concertación, Seguimiento y Control para el Ordenamiento Ambiental Territorial 100,0% 100,0% 100% 8% 8% 8% 2.884.086.288 4.042.776.322 2.430.917.770 3.159.836.700,92 84% 78% 2.428.105.270 3.153.836.700,92 84% 78% 2.812.500                                     6.000.000,00 2.812.500 100% #¡REF! #¡REF! #¡REF! 14.413.426.469 5.590.754.471 39% 5.581.941.971 39%

Objetivo - Asesorar los procesos de planificación del territorio desde la dimensión ambiental de acuerdo a sus limitaciones y 

potencialidades, así como realizar el seguimiento a su ocupación y uso
100,0% 100,0% 100% 8% 8% 8% 2.884.086.288 4.042.776.322 2.430.917.770 3.159.836.700,92 84% 78% 2.428.105.270 3.153.836.700,92 84% 78% 2.812.500                                     6.000.000,00 2.812.500 100% #¡REF! #¡REF! #¡REF! 14.413.426.469 5.590.754.471 39% 5.581.941.971 39%

Actividad 1 - Ejecutar Acciones de seguimiento y control para la ocupación sostenible del territorio 042070 - Avance en la ejecución de acciones de seguimiento y control para la ocupación sostenible del territorio Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Durante la vigencia se realizaron 120 

recorridos Sin acto administrativo para el 

seguimiento de la ocupación sostenible del 

territorio

31/12/2025 100 100 100% 19% 21% 31% $ 106.083.680 $ 127.526.687 $ 97.583.576 $ 114.382.154 92% 90% $ 97.208.576 $ 114.382.154 92% 90% $ 375.000 -                                                   $ 375.000 100% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3205 Ordenamiento ambiental territorial

Actividad 2 - Ejecutar Acciones de seguimiento y control para la gestión del riesgo 042071 - Avance en la ejecución de acciones de seguimiento y control en la gestión del riesgo. Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Las Direcciones Ambientales, en 

articulación con las demás áreas de la 

Corporación, desarrollaron acciones de 

gestión y realizaron recorridos 

31/12/2025 100 100 100% 19% 25% 25% $ 125.657.876 $ 122.491.233 $ 103.786.535 $ 105.569.098 83% 86% $ 101.349.035 $ 99.569.098 81% 81% $ 2.437.500 6.000.000,00                                   $ 2.437.500 100% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3205 Ordenamiento ambiental territorial

Actividad 3 - Realizar la asesoría técnica y/o concertación para la incorporación del componente ambiental en los instrumentos de planificación

041024 - Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de 

planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste 

de los POT

Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Se realiza la asesoria 34  municipios en los 

componentes ambientales en las etapas de 

formulación revisión concertación y 

seguimiento de acuerdo con los 

31/12/2025 100 100 100% 19% 27% 24% $ 84.422.600 $ 105.951.180 $ 24.139.387 $ 20.115.697 29% 19% $ 24.139.387 $ 20.115.697 29% 19% $ 0 -                                                   $ 0 0% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3205 Ordenamiento ambiental territorial

24 - Porcentaje de municipios asesorados o 

asistidos en la inclusión del componente ambiental 

en los procesos de planificación y ordenamiento 

territorial, con énfasis en la incorporación de las 

Actividad 4 - Implementar estrategias de educación ambiental 072072 - Avance en la implementación de estrategias de educación ambiental para el ordenamiento ambiental en el territorio Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Se desarrollaron un conjunto amplio e 

integrado de acciones orientadas a 

fortalecer la gobernanza ambiental, la 

participación ciudadana y la apropiación 

31/12/2025 100 100 100% 19% 3% 5% $ 13.960.000 $ 22.826.788 $ 12.240.000 $ 22.311.338 88% 98% $ 12.240.000 $ 22.311.338 88% 98% $ 0 -                                                   $ 0 0% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3205 Ordenamiento ambiental territorial

Actividad 5 - Fortalecer la gobernanza local a través de acciones de participación
042073 - Avance en la implementación de acciones de participación en la gestión ambiental del territorio para el ordenamiento 

ambiental
Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Se adelantó la gestión, implementación y 

seguimiento de acciones orientadas a 

asesorar espacios de participación 

interinstitucionales y comunitarios, con el 

31/12/2025 100 100 100% 19% 4% 5% $ 22.413.185 $ 21.777.741 $ 19.610.613 $ 18.116.850 87% 83% $ 19.610.613 $ 18.116.850 87% 83% $ 0 -                                                   $ 0 0% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3205 Ordenamiento ambiental territorial

11.3.2 Proporción de ciudades 

que cuentan con una 

estructura de participación 

directa de la sociedad civil en 

Actividad 6 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto 093001- Avance en la ejecución de acciones para la gestión del proyecto Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Se realizó la gestión, implementación y 

seguimiento de acciones para el 

cumplimiento del plan de acción para la  

Asesoría, concertación, seguimiento y 

31/12/2025 100 100 100% 5% 20% 10% $ 2.531.548.947 $ 3.642.202.693 $ 2.173.557.659 $ 2.879.341.563,92 86% 79% $ 2.173.557.658,87 $ 2.879.341.563,92 86% 79% $ 0 -                                                   $ 0 0% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3205 Ordenamiento ambiental territorial

Programa 5 - Implementación de Acciones en la Zona Urbana de Cali 100,0% 78,0% 66% 30% 30% 30% 6.558.425.771 14.276.197.092 4.967.152.050 13.602.847.572,88 76% 95% 3.610.188.402,64 10.895.914.692,08 55% 76% 1.356.963.647                              2.706.932.880,80 1.288.852.249 95% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 29.825.955.279 18.569.999.623 62% 14.506.103.095 49%

Proyecto 0503 - Caracterización y Formulación de Propuestas para la Zona Urbana de Santiago de Cali 100,0% 72,0% 58% 48% 48% 48% 50.362.121 3.352.981.069 27.500.000 3.195.806.622,24 55% 95% 11.000.000,00 1.536.460.041,24 22% 46% 16.500.000                              1.659.346.581,00 16.500.000 100% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 6.069.475.606 3.223.306.622 53% 1.547.460.041 25%

Objetivo - Caracterizar y formular propuestas de intervención en la zona urbana de Santiago de Cali, para una ocupación sostenible 

del territorio y respetuoso con el medio ambiente
100,0% 72,0% 58% 48% 48% 48% 50.362.121 3.352.981.069 27.500.000 3.195.806.622,24 55% 95% 11.000.000,00 1.536.460.041,24 22% 46% 16.500.000                              1.659.346.581,00 16.500.000 100% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 6.069.475.606 3.223.306.622 53% 1.547.460.041 25%

Actividad 1 - Caracterizar y formular propuestas para la gestión de los recursos naturales en la zona urbana de  Santiago de Cali 032079 - Avance en los procesos de reglamentación de corrientes Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Se logró consolidar los procesos que 

permitirán avanzar en la información base 

de las reglamentaciones, lo cual era el 

propósito principal de esta vigencia.

31/12/2025 100 100 100% 47% 90% 60% $ 50.000.000 $ 1.783.300.000 $ 27.500.000 $ 1.728.200.000,00 55% 97% $ 11.000.000,00 $ 1.310.566.773,00 22% 73% $ 16.500.000 417.633.227,00                               $ 16.500.000 100% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3205 Ordenamiento ambiental territorial

Actividad 2 - Caracterizar y formular propuestas para la ocupación sostenible en la zona urbana de Santiago de Cali 042080 - Sitios identificados con propuestas de intervención para la ocupación sostenible del territorio Numero 0 4 0,0 0,8 0,0% 20,0%

En concertación con el DAGMA, se 

identificaron los sitios críticos para la 

formulación de las propuestas de 

intervención. En este marco, se adelantó la 

31/12/2025 6 0,8 13% 48% 0% 35% $ 0 $ 1.550.944.093 $ 0 $ 1.467.589.240 0% 95% $ 0 $ 225.875.886 0% 15% $ 0 1.241.713.354,00                            $ 0 0% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3205 Ordenamiento ambiental territorial

Actividad 3 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto 093001- Avance en la ejecución de acciones para la gestión del proyecto Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Durante la presente vigencia se 

adelantaron las acciones necesarias para la 

gestión del Proyecto 0503 a través de 

diferentes profesionales de apoyo con 

31/12/2025 100 100 100% 5% 10% 5% $ 362.121 $ 18.736.976 $ 0 $ 17.382,24 0% 0% $ 0,00 $ 17.382,24 0% 0% $ 0 -                                                   $ 0 0% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3205 Ordenamiento ambiental territorial

Proyecto 0504 - Implementación de Acciones para la Adaptación y Mitigación al Cambio Climático en la Zona Urbana de Santiago de 

Cali
100,0% 75,3% 100% 33% 33% 33% 1.155.800.000 3.664.600.000 1.125.000.000 3.646.950.815,63 97% 100% 782.000.000,00 3.166.950.815,63 68% 86% 343.000.000                                 480.000.000,00 274.888.602 80% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 7.129.600.000 4.771.950.816 67% 3.948.950.816 55%

Objetivo - Desarrollar e implementar acciones que promuevan la adaptación y mitigación al cambio climático en la zona urbana de 

Santiago de Cali
100,0% 75,3% 100% 33% 33% 33% 1.155.800.000 3.664.600.000 1.125.000.000 3.646.950.815,63 97% 100% 782.000.000,00 3.166.950.815,63 68% 86% 343.000.000                                 480.000.000,00 274.888.602 80% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 7.129.600.000 4.771.950.816 67% 3.948.950.816 55%

Actividad 1 - Implementar acciones de adaptación y mitigación al Cambio Climático en la zona urbana de Santiago de Cali
042078 - Avance en implementación de las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático en la zona urbana de 

Santiago de Cali
Porcentaje 100 100 90,0 75 100,0% 75,0%

en ejecución mediante convenio CVC - 

DAGMA, con avance del 75%

Rezago 2024:

31/12/2025 100 100 100% 95% 99% 99% $ 1.150.000.000 $ 3.650.000.000 $ 1.125.000.000 $ 3.645.419.190 98% 100% $ 782.000.000 $ 3.165.419.190 68% 87% $ 343.000.000 480.000.000,00                               $ 274.888.602 80% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3206 Gestión del cambio climático para 

un desarrollo bajo en carbono y 

resiliente al clima

Actividad 2 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto 093001- Avance en la ejecución de acciones para la gestión del proyecto Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Se realizó la gestión, implementación y 

seguimiento de acciones para el 

cumplimiento del plan de acción para la  

Implementación de acciones para la 

31/12/2025 100 100 100% 5% 1% 1% $ 5.800.000 $ 14.600.000 $ 0 $ 1.531.625,63 0% 10% $ 0,00 $ 1.531.625,63 0% 10% $ 0 -                                                   $ 0 0% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3206 Gestión del cambio climático para 

un desarrollo bajo en carbono y 

resiliente al clima
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LOS RECURSOS OBLIGADOS 
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(6) PORCENTAJE DE AVANCE 

FISICO %
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(7) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE 

(Describir brevemente el avance de la 

meta física registrado)

(8) FECHA DE EJECUCION DE 

LA EVIDENCIA 

 (9) META FISICA DEL PAC 

(Según unidad de medida)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA 

META FISICA (Según unidad de 

medida)

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional 

Proyecto 0505 - Apoyo a la Gestión del Riesgo en la Zona Urbana de Santiago de Cali 100,0% 98,0% 100% 19% 19% 19% 5.352.263.650 7.258.616.023 3.814.652.050 6.760.090.135,01 71% 93% 2.817.188.402,64 6.192.503.835,21 53% 85% 997.463.647                                 567.586.299,80 997.463.647 100% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 16.626.879.673 10.574.742.185 64% 9.009.692.238 54%

Objetivo - Implementar acciones orientadas a la conservación y uso sostenible de los recursos naturales, con la intervención en el 

territorio contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la población urbana de Cali
100,0% 98,0% 100% 19% 19% 19% 5.352.263.650 7.258.616.023 3.814.652.050 6.760.090.135,01 71% 93% 2.817.188.402,64 6.192.503.835,21 53% 85% 997.463.647                                 567.586.299,80 997.463.647 100% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 16.626.879.673 10.574.742.185 64% 9.009.692.238 54%

1 - Implementar acciones para la gestión del riesgo en la zona urbana de Santiago de Cali 042081 - Avance en la implementación de obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres Porcentaje 100 100 90,0 98 100,0% 98,0%

Se culminó la construcción de las obras de 

mitigación del riesgo en la Comuna 2, las 

cuales se detallan a continuación: Se 

ejecutó la construcción de 22 metros 

31/12/2025 100 100 100% 48% 96% 94% $ 5.017.863.650 $ 6.929.697.234 $ 3.514.652.050 $ 6.459.491.293,00 70% 93% $ 2.697.188.402,64 $ 5.981.904.993,20 54% 86% $ 817.463.647 477.586.299,80                               $ 817.463.647 100% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3205 Ordenamiento ambiental territorial

2 - Implementar estrategias de la Política Nacional de Educación Ambiental en la zona urbana de Santiago de Cali
072082 - Avance en la implementación de estrategias de la Política Nacional de Educación Ambiental en la zona urbana de 

Santiago de Cali
Porcentaje 100 100 40,0 98 100,0% 98,0%

En el marco del convenio se realizaron 

capacitaciones y actividades comunitarias 

relacionadas con riesgos de inundación y 

riesgo ofídico. En la comuna 6 en las 

31/12/2025 100 100 100% 47% 3% 5% $ 300.000.000 $ 300.000.000 $ 300.000.000 $ 300.000.000 100% 100% $ 120.000.000 $ 210.000.000 40% 70% $ 180.000.000 90.000.000,00                                 $ 180.000.000 100% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3205 Ordenamiento ambiental territorial

3 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto 093001- Avance en la ejecución de acciones para la gestión del proyecto Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Se realizó la gestión, implementación y 

seguimiento de acciones para el 

cumplimiento del plan de acción para el 

Apoyo a a gestión del riesgo en la zona 

31/12/2025 100 100 100% 5% 1% 1% $ 34.400.000 $ 28.918.789 $ 0 $ 598.842,01 0% 2% $ 0,00 $ 598.842,01 0% 2% $ 0 -                                                   $ 0 0% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3205 Ordenamiento ambiental territorial

Línea Estratégica 4 - Fortalecimiento de la Gobernanza Ambiental 100,0% 87,4% 97% 11% 11% 11% 32.183.531.464 40.570.775.327 30.319.705.165 35.189.644.076,34 94% 87% 26.317.272.252,03 29.856.381.923,21 82% 74% 4.002.432.913                              5.333.262.153,13 3.979.671.486 99% #¡REF! #¡REF! #¡REF! 135.505.227.653 65.509.349.241 48% 56.173.654.175 41%

Programa 6 - Fortalecimiento y Desarrollo Institucional 100,0% 87,4% 97% 100% 100% 100% 32.183.531.464 40.570.775.327 30.319.705.165 35.189.644.076,34 94% 87% 26.317.272.252,03 29.856.381.923,21 82% 74% 4.002.432.913                              5.333.262.153,13 3.979.671.486 99% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 135.505.227.653 65.509.349.241 48% 56.173.654.175 41%

Proyecto 0601 - Atención, Relacionamiento y Comunicación con Actores Sociales 99,9% 98,4% 99% 56% 56% 56% 11.339.408.908 12.491.427.612 10.779.219.592 11.482.921.386,45 95% 92% 10.250.767.667,08 10.603.913.623,45 90% 85% 528.451.925                                 879.007.763,00 528.451.924 100% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 46.205.202.398 22.262.140.979 48% 20.854.681.291 45%

Objetivo - Implementar un programa integral que fortalezca la gestión institucional 99,9% 98,4% 99% 56% 56% 56% 11.339.408.908 12.491.427.612 10.779.219.592 11.482.921.386,45 95% 92% 10.250.767.667,08 10.603.913.623,45 90% 85% 528.451.925                                 879.007.763,00 528.451.924 100% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 46.205.202.398 22.262.140.979 48% 20.854.681.291 45%

Actividad 1 - Implementar estrategias educativas de la política nacional de educación ambiental 071027 - Ejecución de acciones en educación ambiental Porcentaje 100 100 98,0 99 99,0% 99,0%

Se culminaron las capacitaciones teórico-

prácticas con énfasis en cada PROCEDA 

en los corregimientos de La Paz, 

Montebello, El Saladito y Pichindé. Se 

31/12/2025 100 99 99% 14% 7% 12% $ 600.000.000 $ 1.274.180.000 $ 600.000.000 $ 1.274.180.000 100% 100% $ 600.000.000 $ 998.180.000 100% 78% $ 0 276.000.000,00                               $ 0 0% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3208 Educación Ambiental
27 - Ejecución de acciones en educación 

ambiental

4.7.1 Grado en que i) la 

educación para la ciudadanía 

mundial y ii) la educación para 

el desarrollo sostenible, 

Actividad 2 - Implementar estrategia educativa dirigida a jóvenes del Valle del Cauca 072083 - Avance en la implementación de estrategias de educación ambiental dirigidas a jóvenes Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

La ejecución priorizó diferentes situaciones 

y potencialidades ambientales del territorio 

relacionadas con la protección de 

humedales, recuperación de zonas 

31/12/2025 100 100 100% 14% 8% 15% $ 540.000.000 $ 1.405.820.000 $ 540.000.000 $ 1.405.820.000 100% 100% $ 540.000.000 $ 1.401.820.000 100% 100% $ 0 4.000.000,00                                   $ 0 0% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3208 Educación Ambiental

Actividad 3 - Fortalecer el relacionamiento con los consejos comunitarios de comunidades negras 062084 - Avance en los informes sobre gobernabilidad étnica Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Se realizaron cuatro (4) jornadas de trabajo 

para el fortalecimiento a la gestión ambiental 

adelantada con los Consejos Comunitarios 

ubicados en jurisdicción de Buenaventura y 

31/12/2025 100 100 100% 14% 5% 3% $ 200.000.000 $ 300.000.000 $ 200.000.000 $ 300.000.000 100% 100% $ 80.000.000 $ 120.000.000 40% 40% $ 120.000.000 180.000.000,00                               $ 120.000.000 100% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3208 Educación Ambiental

Actividad 4 - Formular o actualizar Instrumentos de planificación y administración ambiental corporativos 062085 - Avance en los Instrumentos de planificación formulados y/o ajustados Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Durante la vigencia 2025, el Plan de Acción 

2024–2027 presentó ajustes en su 

componente financiero y en las metas 

programadas, los cuales fueron 

31/12/2025 100 100 100% 13% 14% 8% $ 1.207.714.011 $ 630.353.439 $ 1.153.734.679 $ 607.847.602 96% 96% $ 1.134.365.979 $ 607.847.602 94% 96% $ 19.368.700 -                                                   $ 19.368.700 100% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3208 Educación Ambiental

Actividad 5 - Fortalecer los canales de atención al Ciudadano 061021 - Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la corporación Porcentaje 100 100 100,0 90 100,0% 90,0%

El tiempo promedio establecido para la 

emisión de resoluciones de autorizaciones 

de derechos ambientales es de 84,8 días. 

Sin embargo, durante el mes de diciembre 

31/12/2025 100 95 95% 13% 12% 14% $ 766.095.125 $ 1.392.531.709 $ 705.777.898 $ 1.224.435.494 92% 88% $ 643.038.996 $ 961.787.525 84% 69% $ 62.738.902 262.647.969,00                               $ 62.738.902 100% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3208 Educación Ambiental

21 - Tiempo promedio de trámite para la 

resolución de autorizaciones ambientales 

otorgadas por la corporación

Actividad 6 - Implementar el Sistema de la Gestión documental electrónica de la CVC 062086 - Avance en la implementación de la gestión documental electrónica Porcentaje 100 100 100,0 97 100,0% 97,0%

Durante el año 2025 adelantamos la 

organización de 70 años de historias 

laborales. Todos los expedientes de 

historias laborales de personal retirado, 

31/12/2025 100 100 100% 13% 5% 3% $ 240.000.000 $ 169.311.794 $ 239.999.999 $ 125.284.872 100% 74% $ 239.999.999 $ 55.973.078 100% 33% $ 0 69.311.794,00                                 $ 0 0% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3208 Educación Ambiental

Actividad 7 - Fortalecer las acciones de información y comunicación ambiental implementadas d Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Como resultado de la estrategia de 

información y comunicación, el 2025, quedo 

como el año en que nuevamente la gestión 

ambiental de la CVC dejó huella en el Valle 

31/12/2025 100 100 100% 14% 40% 35% $ 4.539.278.056 $ 4.159.185.308 $ 4.538.790.052 $ 4.154.273.948 100% 100% $ 4.212.445.729 $ 4.067.225.948 93% 98% $ 326.344.323 87.048.000,00                                 $ 326.344.322 100% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3208 Educación Ambiental

Actividad 8 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto 093001- Avance en la ejecución de acciones para la gestión del proyecto Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

El 100%  de las actividades programadas 

fueron completadas en relación con el plan 

establecido. Se logró mantener la 

reputación corporativa dentro de 

31/12/2025 100 100 100% 5% 9% 10% $ 3.246.321.716 $ 3.160.045.362 $ 2.800.916.964 $ 2.391.079.470,45 86% 76% $ 2.800.916.964,08 $ 2.391.079.470,45 86% 76% $ 0 -                                                   $ 0 0% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3208 Educación Ambiental

Proyecto 0602 - Fortalecimiento de las Capacidades Organizacionales para Apoyar la Gestión Misional 100,0% 51,7% 87% 22% 22% 22% 9.866.458.847 7.054.913.626 9.585.648.996 2.867.821.367,21 97% 41% 7.954.039.365,61 721.149.674,83 81% 10% 1.631.609.630                              2.146.671.692,38 1.623.252.085 99% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 26.429.046.048 12.453.470.363 47% 8.675.189.040 33%

Objetivo - Fortalecer la gestión administrativa de apoyo a la gestión de la corporación 100,0% 51,7% 87% 22% 22% 22% 9.866.458.847 7.054.913.626 9.585.648.996 2.867.821.367,21 97% 41% 7.954.039.365,61 721.149.674,83 81% 10% 1.631.609.630                              2.146.671.692,38 1.623.252.085 99% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 26.429.046.048 12.453.470.363 47% 8.675.189.040 33%

Actividad 1 - Adecuar la infraestructura y servicios de las sedes corporativas 062088 - Avance en la adecuación de la infraestructura y servicios de las sedes corporativas Porcentaje 100 100 85,0 75 100,0% 75,0%

Se registró un avance del 75 %  en el 

indicador, como resultado de la ejecución y 

gestión de los procesos de contratación 

orientados a la adecuación de la 

31/12/2025 100 100 100% 19% 39% 45% $ 3.587.859.437 $ 3.419.802.219 $ 3.347.434.258 $ 2.729.050.077,54 93% 80% $ 2.466.201.198,47 $ 719.378.385,16 69% 21% $ 881.233.059 2.009.671.692,38                            $ 872.875.514 99% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3299 Fortalecimiento de la gestión y 

dirección del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible

Actividad 2 - Realizar la adquisición del lote y la elaboración de diseños de la DAR Norte 062089 - Avance en la adquisición del lote y la elaboración de los diseños para sedes corporativas Porcentaje 100 0 85,0 0 100,0% 0,0%

Indicador sin programación para la vigencia

Rezago 2024:

Se recibieron los diseños arquitectónicos, 

Indicador sin programación para la 

vigencia
100 100 100% 19% 39% 0% $ 4.130.500.548 $ 0 $ 4.125.090.000 $ 0 100% 0% $ 3.800.000.000 $ 0 92% 0% $ 325.090.000 -                                                   $ 325.090.000 100% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3299 Fortalecimiento de la gestión y 

dirección del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible

Actividad 3 - Fortalecer el parque automotor de las sedes corporativas 062090 - Avance en la actualización del parque automotor Porcentaje 100 100 100,0 30 100,0% 30,0%

Se adelantaron las gestiones 

precontractuales para la actualización del 

parque automotor, correspondientes a la 

fase de planeación del proceso de 

31/12/2025 100 100 100% 19% 20% 4% $ 1.988.889.863 $ 50.000.000 $ 1.988.889.863 $ 0 100% 0% $ 1.563.603.292 $ 0 79% 0% $ 425.286.571 -                                                   $ 425.286.571 100% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3299 Fortalecimiento de la gestión y 

dirección del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible

Actividad 4 - Fortalecer el conocimiento jurídico de la OAJ 062091 - Avance en la realización de eventos de carácter jurídico Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Durante los meses de septiembre y octubre 

se realizó el encuentro técnico jurídico para 

el fortalecimiento del ejercicio de la 

autoridad ambiental, con la participación de 

31/12/2025 100 100 100% 19% 1% 1% $ 120.000.000 $ 137.000.000 $ 120.000.000 $ 137.000.000 100% 100% $ 120.000.000 $ 0 100% 0% $ 0 137.000.000,00                               $ 0 0% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3299 Fortalecimiento de la gestión y 

dirección del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible

Actividad 5 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto 093001- Avance en la ejecución de acciones para la gestión del proyecto Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Durante la vigencia 2025 realizaron todas 

las acciones encaminadas a la coordinación 

y seguimiento por parte del líder y equipo 

de trabajo del proyecto 0602 a todas las 

31/12/2025 100 100 100% 5% 1% 1% $ 39.208.999 $ 28.107.226 $ 4.234.875 $ 1.771.289,67 11% 6% $ 4.234.875,14 $ 1.771.289,67 11% 6% $ 0 -                                                   $ 0 0% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3299 Fortalecimiento de la gestión y 

dirección del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible

Actividad 6 - Realizar obras de mejoramiento de infraestructura corporativa 062096 - Avance en la construcción de infraestructura corporativa Porcentaje 0 100 0,0 30 0,0% 30,0%

Se adelantó un proceso licitatorio orientado 

a la construcción de la nueva sede de la 

Dirección Ambiental Regional Norte. En el 

marco de este proceso se desarrollaron 

31/12/2025 100 30 30% 19% 0% 49% $ 0 $ 3.420.004.181 $ 0 $ 0 0% 0% $ 0 $ 0 0% 0% $ 0 -                                                   $ 0 0% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3299 Fortalecimiento de la gestión y 

dirección del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible

Proyecto 0603 - Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica Corporativa 100,0% 95,2% 100% 22% 22% 22% 10.977.663.709 21.024.434.089 9.954.836.577 20.838.901.322,68 91% 99% 8.112.465.219,34 18.531.318.624,93 74% 88% 1.842.371.358                              2.307.582.697,75 1.827.967.477 99% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 62.870.979.207 30.793.737.900 49% 26.643.783.844 42%

Objetivo - Implementar soluciones tecnológicas que contribuyan a incrementar la participación ciudadana y a mejorar la trasparencia, 

y eficiencia de la gestión de la Corporación, mediante la disponibilidad, uso y apropiacion, trazabilidad, procesamiento, 

almacenamiento y seguridad de la información ambiental e institucional.

100,0% 95,2% 100% 22% 22% 22% 10.977.663.709 21.024.434.089 9.954.836.577 20.838.901.322,68 91% 99% 8.112.465.219,34 18.531.318.624,93 74% 88% 1.842.371.358                              2.307.582.697,75 1.827.967.477 99% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 62.870.979.207 30.793.737.900 49% 26.643.783.844 42%

Actividad 1 - Fortalecimiento de las herramientas tecnológicas para la gestión de la información corporativa 062092 - Avance en el fortalecimiento de las herramientas tecnológicas, para el cumplimiento de la Política de Gobierno Digital Porcentaje 100 100 81,3 91,81 100,0% 91,8%

Corresponde al avance en las actividades 

en soporte y mantenimiento de aplicativos 

corporativos tanto misionales como de 

apoyo, alquiler de equipos de impresión, 

31/12/2025 100 100 100% 32% 59% 59% $ 6.355.674.783 $ 11.647.933.672 $ 6.347.668.905 $ 11.637.234.798,15 100% 100% $ 5.459.241.655,12 $ 10.718.730.934,40 86% 92% $ 888.427.250 918.503.863,75                               $ 888.423.369 100% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3299 Fortalecimiento de la gestión y 

dirección del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible

Actividad 2 - Implementar acciones para optimizar la gestión de la infraestructura tecnológica Corporativa 062093 - Avance en el fortalecimiento de la Infraestructura tecnológica, para el cumplimiento de la Política de Gobierno Digital Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Para el mes de diciembre de 2025,  

continua en ejecución el contrato 463 de 

2025, cuyo objeto es SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS DE 

31/12/2025 100 100 100% 32% 38% 38% $ 4.379.448.433 $ 8.392.737.731 $ 3.400.082.045 $ 8.391.266.523 78% 100% $ 2.460.537.937 $ 7.072.185.189 56% 84% $ 939.544.108 1.319.081.334,00                            $ 939.544.108 100% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3299 Fortalecimiento de la gestión y 

dirección del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible

Actividad 3 - Suscribir convenios de apoyo con entes territoriales
062094 - Avance en el proceso de recuperación de cartera morosa por concepto de sobretasa ambiental e impuesto predial en 

municipios priorizados
Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

En el mes de diciembre se realizó el tramite 

del cuarto desembolso de los Convenios 

con los Municipios de Argelia, 

Bugalagrande, Caicedonia, Candelaria, El 

31/12/2025 100 100 100% 31% 2% 2% $ 200.000.000 $ 900.000.000 $ 198.000.000 $ 799.989.298 99% 89% $ 183.600.000 $ 729.991.798 92% 81% $ 14.400.000 69.997.500,00                                 $ 0 0% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3299 Fortalecimiento de la gestión y 

dirección del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible

Actividad 4 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto 093001- Avance en la ejecución de acciones para la gestión del proyecto Porcentaje 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Las actividades orientadas a coordinar y 

hacer seguimiento a la gestión del proyecto  

se desarrollan a entera satisfacción.
31/12/2025 100 100 100% 5% 1% 1% $ 42.540.493 $ 83.762.686 $ 9.085.627 $ 10.410.703,53 21% 12% $ 9.085.627,22 $ 10.410.703,53 21% 12% $ 0 -                                                   $ 0 0% 0% 0% 0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el 

Documento Plan de Acción- Tabla 33, 

Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-

2027)

3299 Fortalecimiento de la gestión y 

dirección del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible

NA 0,0% 0,0% 0% 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0                                                       -   0 0% 0% 0,0% 0,0% 0 0 0% 0 0%

Programa 5 - Implementación de Acciones en la Zona Urbana de Cali 0,0% 0,0% 0% 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0                                                       -   0 0% 0% 0,0% 0,0% 0 0 0% 0 0

0695 - Inversiones Zona Urbana de Cali 0,0% 0,0% 0% 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0                                                       -   0 0% 0% 0,0% 0,0% 0 0 0% 0 0

NA 0,0% 0,0% 0% 0% 0% 473.561.727 562.198.313 473.561.727 562.198.313 100% 473.561.727 562.198.313 100% 100% 0                                                       -   0 0% 1.035.760.040 1.035.760.040 100% 1.035.760.040 100%

Programa 09 - Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas 0,0% 0,0% 0% 0% 0% 473.561.727 562.198.313 473.561.727 562.198.313 100% 473.561.727 562.198.313 100% 100% 0                                                       -   0 0% 1.035.760.040 1.035.760.040 100% 1.035.760.040 100%

Vigencias Expiradas 0,0% 0,0% 0% 0% 0% 473.561.727 562.198.313 473.561.727 562.198.313 100% 473.561.727 562.198.313 100% 100% 0                                                       -   0 0% 1.035.760.040 1.035.760.040 100% 1.035.760.040 100%

NA 0,0% 0,0% 0% 0% 0% 3.907.694.422 119.248.376 3.788.446.046 0 97% 3.788.446.046 0 97% 0% 0                                                       -   0 0% 4.026.942.798 3.788.446.046 94% 3.788.446.046 94%

NA 0,0% 0,0% 0% 0% 0% 3.907.694.422 119.248.376 3.788.446.046 0 97% 3.788.446.046 0 97% 0% 0                                                       -   0 0% 4.026.942.798 3.788.446.046 94% 3.788.446.046 94%

Recursos del Sistema General de Regalías - Designación como unidad ejecutora 0,0% 0,0% 0% 0% 0% 3.907.694.422 119.248.376 3.788.446.046 0 97% 3.788.446.046 0 97% 0% 0                                                       -   0 0% 4.026.942.798 3.788.446.046 94% 3.788.446.046 94%

Implementación de acciones para la conservación del ecosistema estratégico humedal siracusa sevilla valle del cauca Humedal mejorado con acciones de recuperación Hectáreas 5,6 5,6 100,0% 0,0%

Saldo inicial del bienio 2025-2026. 

Corresponde a valor no ejecutado del 

bienio anterior.
0% 0% 0% $ 165.839.751 $ 7.897.131 $ 157.942.620 $ 0 95% 0% $ 157.942.620 $ 0 95% 0%

Implementación de estufas eco - eficientes y parcelas dendroenergéticas en ecosistemas estratégicos del municipio de sevilla valle del cauca
Numero estrategias tecnológicas para la

conservación de ecosistemas estratégicos
Numero 57 57,0 100,0% 0,0%

Saldo inicial del bienio 2025-2026. 

Corresponde a valor no ejecutado del 

bienio anterior.
0% 0% 0% $ 313.020.584 $ 14.905.742 $ 298.114.842 $ 0 95% 0% $ 298.114.842 $ 0 95% 0%

Implementación de acciones de restauración en áreas de importancia ambiental de la cuenca hidrográfica río tuluá departamento de valle del cauca Áreas en proceso de restauración Hectáreas 160 160,0 100,0% 0,0%

Saldo inicial del bienio 2025-2026. 

Corresponde a valor no ejecutado del 

bienio anterior.
0% 0% 0% $ 2.941.944.469 $ 96.445.503 $ 2.845.498.966 $ 0 97% 0% $ 2.845.498.966 $ 0 97% 0%

Fortalecimiento del proceso de co-creación comunitaria en la gestión sostenible de los activos bioculturales en el departamento del valle del cauca Estrategia de enfoque de apropiación social en Ciencia, Tecnología e Innovación, implementada. Numero 1 1,0 100,0% 0,0% 0% 0% 0% $ 486.889.618 $ 0 $ 486.889.618 $ 0 100% 0% $ 486.889.618 $ 0 100% 0%

98,7% 93,2% 87,2% $ 386.946.296.470,97 $ 396.926.440.682,00 $ 366.282.420.768,78 $ 368.220.569.193,25 94,66% 92,77% $ 294.144.961.340,23 $ 276.199.666.462,06 76,02% 69,58% $ 72.137.459.428,55 $ 92.020.902.731,19 $ 70.318.176.739,71 97,48% 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! $ 1.400.579.276.571,00 $ 734.502.989.962,03 52% $ 570.344.627.802,29 40,72%(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS*


