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CAPITULO I 

CONSIDERACIONES GENERALES DEL ESTUDIO 

1.1 BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA CIUDAD DE PALMIRA 

El municipio de Palmira se encuentra ubicado al Sur- Oriente del Departamento del Valle del Cauca,  3º 31' 
48" de latitud Norte y a 76º 81' 13" de longitud Oeste. Los límites municipales son: al norte con el municipio 
de El Cerrito; al Oriente con el departamento del Tolima; al Sur con los municipios de Pradera y Candelaria; 
al Oeste con los municipios de Cali, Yumbo y Vijes. La altitud de 1 001 msnm y la temperatura promedio de 
24 °C. Cuenta con un área aproximada de 1 162 km2.  

Dista 28 km de la ciudad de Cali, centro poblado más importante del departamento con el cual se comunica 
por una vía de primer orden de carácter nacional. 

La población se constituyó alrededor de una capilla construida por Francisco Rengifo Salazar en la 
hacienda „El Palmar‟ hacia el año de 1.680. En 1.794 se formalizó la fundación de la ciudad y en 1 813 se 
le dio el nombre actual. 

Políticamente lo conforman 30 corregimientos. Entre los más importantes encontramos: Rozo, Matapalo, 
La Dolores, Palmaseca, Juanchito, Guanabanal, Amaime, Tienda Nueva, Barrancas, Potrerillo, Aguaclara. 

La cabecera municipal con un área de  2.054 hectáreas, está conformado por 120 barrios distribuidos en 7 
grandes comunas. La ciudad constituye un importante centro población y económico del Departamento del 
Valle del Cauca,  tanto por el cultivo y procesamiento de la caña de azúcar, como por la existencia de una 
industria diversificada, pues existen industrias químicas, de alimentos y de materiales de construcción. La 
arquitectura de la ciudad y sus balnearios la constituyen en centro turístico. La población actual, en el 
casco urbano, se estima en 260 000 habitantes. 

1.2 MARCO LEGAL DEL ESTUDIO 

Para consolidar proyectos  de transporte de las aguas residuales es necesario justificarlo, validarlo e 
implementarlo considerando la regulación y normatividad vigente.  

Estos proyectos deben estar acorde con las políticas y planes nacionales y regionales que lo sustenten y 
justifiquen, hechos que facilitaran la disponibilidad de recursos económicos y el respaldo institucional. 
Igualmente a nivel sectorial se deben cumplir con las normas y criterios que se han planteado para el 
sector a nivel técnico, institucional, socioeconómico, financiero y ambiental.  

La formulación de proyectos de transporte de aguas residuales, independiente de la fuente de financiación, 
debe tener en cuenta el siguiente marco legal, entre otras regulaciones, las consideradas en la Tabla 1 
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Tabla 1. Políticas y normas  a tener en cuenta en desarrollo del proyecto 

Reglamentación Contenido  

Sector Salud 

Decreto 2811 de 1974  Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente 

Ley 9 de 1979  Código Sanitario Nacional  

Decreto 1594 de 1984 Uso del agua y vertimientos- En los apartes vigentes 

Sector Agua Potable y Saneamiento Básico 

Ley 142 de 1994 Régimen de los servicios públicos domiciliarios 

Resolución 1096 de 2000 Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento - 
RAS. 

Medio Ambiente 

Ley 99 de 1993 Organiza el SINA y crea el Ministerio del Medio Ambiente. 

Decreto 2667de 2012 Tasas retributivas  

Decreto 3930 de 2010 Uso del agua y residuos líquidos 

Documentos de Política 

Constitución Política Nacional. 1991. 

Conpes 3146 de 2001, Estrategia para consolidar la ejecución del Plan Nacional para la Prevención y 
Atención de Desastres en el corto y mediano plazo. 

Acuerdo Municipal 109 de 2001 Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para el 
Municipio de Palmira 

Conpes 3177 de 2002, Acciones Prioritarias y Lineamientos para la Formulación del Plan Nacional de 
Manejo de Aguas Residuales (PMAR) 

Acuerdo Municipal 058 de 2003 Por medio del cual se ajusta el Acuerdo Municipal 109 de 2001. 

Acuerdo Municipal 080 de 2011 Por medio del cual se aprueban los ajustes a los Acuerdos Municipales  
109 de 2001 y 058 de 2003. 

Conpes 3313 de 2004, Programa de apoyo parcial al sector de saneamiento básico 

Conpes 3463 -  2007 Planes departamentales de agua y saneamiento  - para el manejo empresarial de 
los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo 

Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico – Viceministerio de Ambiente 2010. 

Ley 1450 de 2011 por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, Prosperidad para 
todos. 

Acuerdo Municipal 010 de 2012 por medio del cual se adopta Plan de Desarrollo del Municipio de 
Palmira 2012 – 2015 “Palmira avanza con su gente”. 

Guía de Elegibilidad y de viabilidad de proyectos a financiar a través del mecanismo de ventanilla 
única.   

La implementación del  proyecto de transporte de aguas residuales conlleva el cumplimiento de las normas 
técnicas ambientales, que permita la sostenibilidad del proyecto en el mediano y largo plazo; no es viable 
concebir un proyecto sin que cumpla con los criterios técnicos definidos en el RAS-2000 y asegurar que la 
Empresa de conformidad con la ley 142/94 administre, implemente y opere el proyecto. Adicionalmente, se 
debe tener en cuenta los permisos ambientales que garantizaran la armonía con el medio ambiente. 
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1.3 ANTECEDENTES TÉCNICOS DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE 
PALMIRA 

El Plan Maestro de Alcantarillado de la ciudad de Palmira, proyecto realizado por la firma Safege – 
Ingenieros Consultores entre los años 1.997 y 2.001 y la actualización realizada por el Departamento de 
Planeación de la Subgerencia Técnica de ACUAVIVA S.A. E.S.P., tuvo como principio básico el de 
establecer un balance técnico entre la capacidad hidráulica de las redes existentes (colectores principales), 
funcionando como un sistema unitario o combinado, y la demanda de capacidad hidráulica para el drenaje 
de las aguas lluvias. Esta evaluación se realizó con base en parámetros y criterios técnicos establecidos y 
sustentados en mediciones de campo y en referencias bibliográficas de aplicación nacional (RAS-2000). 

La delimitación del área física de trabajo, es decir el alcance se circunscribe al perímetro urbano el cual lo 
constituyen  2054 ha, incluyendo las zonas de expansión. Dentro de este se identifican cuatro grandes 
cuencas topográficas asociadas al drenaje y a los cauces de agua que atraviesan la ciudad. Estas cuencas 
se ubican y denominan, al norte: zanjón Zamorano y zanjón Mirriñao; al centro río Palmira; al sur Zanjón  
La Maria y Canal Sesquicentenario; además al sur existe la cuenca de la quebrada Beringo que recibe el 
desagüe del barrio El Paraíso. 

Continuando con la descripción, dentro del contexto del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos se 
establecieron programas especiales y acciones prioritarias para el Saneamiento, con el fin de tener un 
lineamiento en obras empezando con los interceptores sanitarios, trazados en forma paralela a los cauces 
que atraviesan por la ciudad para concluir con una PTAR para el tratamiento de las aguas residuales. 

1.4 LOCALIZACIÓN GENERAL DE LOS PROYECTOS 

Los estudios a desarrollar se encuentran localizados en el municipio de Palmira (Valle del Cauca), en el 
Plano N°1 se muestra la ubicación de las áreas de estudio. 

1.5 DOCUMENTOS A CONSIDERAR PARA EL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS Y  DISEÑOS  

Como consideraciones técnicas para los diseños se deberá analizar la siguiente información: 

 Reglamente de agua Potable y saneamiento Básico – RAS – 2000, en consideración se este 
documento se deberá tener en cuenta los requisito de obligatorio cumplimiento para el casos de 
diseños de redes de saneamiento básico. 

 Plan de Ordenamiento Territorial – POT., se deberá analizar el Acuerdo Municipal 109 del 2001 y 
los Acuerdos modificatorios (entre ellos acuerdo 026 del 2014). 

 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR -10. Aplicado a las estructuras 
que lo requieran. 

 Plan de Desarrollo Municipal – Palmira Avanza.  

 Estudios y Diseños del sistema de recolección para el manejo de las aguas residuales en la cuenca 
alta del río Palmira, al consultor se entregará el diseño elaborado por la Firma Abaco en el año 
2007. 
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 Diseño de las obras de drenaje pluvial y de recolección de las aguas residuales en el sector norte 
de la ciudad de Palmira, el consultor deberá tener en cuenta este estudio con el fin de realizar la 
interconexión Zamorano  - Mirriñao. 

 Curva de Intensidad – Frecuencia – Duración de la ciudad de Palmira. 

1.6 ALCANCE DE LOS PROYECTOS  

Los estudios y diseños a realizar  hacen parte del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento de la 
ciudad de Palmira,  encaminadas a la recuperación ambiental de los ejes hidráulicos que atraviesan la 
ciudad y en particular el río Palmira asociado con el cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos 
por la CVC para la cuenca del río Cauca., contemplando los siguientes alcances: 

 Elaborar el estudio de alternativas técnicas, económica, ambientales y legales,  que incluyan 
selección de materiales, trazados (en donde sea viable más de un trazado) y conducción a 
gravedad,  por bombeo o mediante estaciones elevadoras. 

 Descripción de la localidad a partir de información existente, incluyendo Climatología, Geología y 
suelos, topografía, recursos hídricos, infraestructura existente, características socioeconómicas, 
comunicaciones, vías de acceso, disponibilidad de mano de obra, disponibilidad de materiales de 
construcción, disponibilidad de energía eléctrica, marco institucional, definición de 
responsabilidades, participación comunitaria. 

 Realizar levantamiento topográfico con curvas de nivel cada 50 cm, tomando como referencia las 
placas IGAC.  

 Realizar el estudio geotécnico de acuerdo con  lo especificado en el presente anexo técnico que 
lleve finalmente a la definición del tipo de cimentación a utilizar en las estructuras que se diseñan. 

 Diseñar, a nivel de ingeniería de detalle para construcción, las obras de saneamiento que se 
detallan en cada uno de los proyectos (debe incorporar los diseños hidráulicos, estructurales, 
arquitectónicos y electromecánico para las estaciones  elevadora o bombeos que sean requeridas 
según la alternativa técnico-económica seleccionada) exceptuando  el proyecto relacionado con 
Estudio de capacidad hidráulica y de calidad del agua zanjón Aguas Negras – Guachal, cuyo 
alcance se establece más adelante. 

 Análisis de la fuente receptora teniendo en cuenta lo siguiente: Nombre, localización, Capacidad 
en el punto de vertimiento y calidad mediante análisis fisicoquímico  

 Realizar el estudio de propiedad de los terrenos, identificando las necesidades de: servidumbres o 
permisos especiales de los predios involucrados en el trazado del diseño. 

 Realizar presupuesto de obras con base en los precios unitarios de la Gobernación del Valle, 
presentando los Análisis de precios unitarios para cada ítem; aquellos ítems que no cuenten con 
un precio unitario de la Gobernación deberán realizarse y  soportarlos con precio del mercado.   

 Especificaciones técnicas. 

 Realizar el Cronograma de ejecución de obras, puesta en marcha, lo cual aplica para los diseños 
de los interceptores sanitarios y sus estructuras complementarias. 

 Presentar manual de operación y mantenimiento de los sistemas de bombeo o estaciones 
elevadoras, en los casos que se requieran estas estructuras. 

 Formular el plan de manejo ambiental e incluir la gestión del riesgo de acuerdo con lo estipulado 
en la Ley 1523 de 2012. 
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 Realizar como mínimo cuatro (4) reuniones de socialización en cada uno de los proyectos, para lo 
cual se deberá desarrollar un análisis de actores involucrados. 

 
Para precisar el alcance de los estudios y diseños de los colectores e interceptores y obras 
complementarias, se presenta en la Tabla 2 el nivel de detalle a tener en cuenta en la documentación 
soporte.  
 
Para la realización del proyecto denominado: “Estudio de capacidad hidráulica y de calidad del agua 

zanjón Aguas Negras – Guachal”, el  alcance  se detalla en el Capítulo II, del presente Anexo Técnico, 
numeral 2.2.4. 
 
Tabla 2. Definición del alcance de los estudios y proyectos  de colectores , interceptores y obras 
complementarias  

Nivel de estudio Descripción Aplica  a: 

FACTIBILIDAD Estudios basados en información secundaria que 
permiten realizar una evaluación general de las 
alternativas técnicas, económicas, ambientales y 
legales viables para la selección el proyecto.  

Pre dimensionamiento con  pre costeo  
de la solución sanitaria para la 
evacuación de las aguas residuales por 
medio de interceptores y obras 
complementarias, tanto de inversión 
como de operación. 

 DISEÑO ( INGENIERIA 
DE DETALLE) 

Estudios basados en información primaria o 
específica relacionada directamente con el 
proyecto que permiten profundizar el análisis del 
estudio de las variables que inciden en el proyecto. 
Adicionalmente escoger la mejor alternativa para 
las condiciones particulares analizadas, esto 
conlleva al diseño definitivo del proyecto con 
cálculos reales y planos específicos.  

Dimensionamiento detallado de las 
unidades que conforman el sistema de 
recolección  seleccionado 

 

MANEJO AMBIENTAL Y 
EVALUACIÓN DE 
RIESGO 

 1 producto: Evaluación 
del riesgo en 
cumplimiento de la   
1523 de 2012 

2º. Producto: PMA 
incluye   2 momentos en 
el desarrollo del 
proyecto y de operación 
de la  obra  

Plan de manejo ambiental que permita prever las 
medidas a ser implementadas para el manejo 
adecuado en la construcción y operación  del 
proyecto. 

Evaluación de los posibles eventos extraordinarios 
de origen natural o antrópico que puedan causar 
daño y pérdida tanto en la etapa constructiva y de 
operación de la infraestructura.  

Deben identificarse en la construcción y en la 
operación  

Identificar y evaluar los impactos 
potenciales que la ejecución del 
proyecto pueda generar en el área de 
influencia del mismo y establecer las 
medidas de manejo necesario.  

Reducción de riesgo de los proyectos de 
saneamiento con el fin de garantizar su 
seguridad, durabilidad, funcionalidad, 
calidad, eficiencia, sostenibilidad y 
redundancia. Teniendo en cuenta 
evaluación de amenazas, 
vulnerabilidades, evaluación del riesgo y 
medidas de mitigación. 
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1.6.1 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

1.6.1.1 RECOPILACION DE LA INFORMACION Y RECONOCIMIENTOS DE CAMPO 

Obtener, analizar y evaluar toda la información existente relacionada con los antecedentes,  informes, 
planos, memorias, etc. que puedan ser útiles para el desarrollo del objeto de los Estudios y Diseños, dentro 
de los cuales cabe resaltar: 
 

 Topografía 
 Planos 
 Estudios anteriores  
 Normas aplicables 

El consultor deberá realizar una recolección de información lo más amplia posible de la información. 

Para esta actividad se buscará, estudiará, analizará y evaluará los documentos, normas, planos y las 
demás información relacionada que sea de interés para el proyecto. 

El consultor preparará un documento que  contenga un análisis de la información recolectada, este se 
deberá desarrollar de forma independiente para cada proyecto. 

1.6.1.2 PREDIMENSIONAMIENTO  

Para los proyectos relacionados con colectores e interceptores correspondientes a los Proyectos 
identificados en la Tabla 3 del Capítulo 2, con los números: 4,5 y 6, correspondientes al Grupo II se  
plantearán al menos dos (2) alternativas para cada proyecto que consideren trazado (donde sea posible 
plantear alternativa en este aspecto),  materiales y transporte a gravedad o por bombeo o mediante el uso 
de estaciones elevadoras, para lo cual se estimarán los costos de inversión y de operación y 
mantenimiento para el periodo de vida útil del mismo, así como las ventajas y desventajas, técnico 
ambiental  para la toma de decisiones. 

1.6.2 INGENIERÍA DE DETALLE 

Una  vez se determine la opción técnica, económica y ambiental más favorable, se procede a realizar el 
diseño constructivo de la misma. 

Este deberá incluir el diseño de las estructuras especiales tales como: estructuras de separación, sifones, 
estaciones elevadoras o bombeos, y otras infraestructuras requeridas para lograr el objetivo propuesto. 
Incluye diseño estructural, cimentación  y eléctrico, si se requiere. 

Se deberán identificar y analizar todas las descargas de alcantarillado existente a los cauces hídricos, bien 
sean de viviendas o alcantarillados urbanos relacionadas con el proyecto. También se deberá tener en 
cuenta las interferencias que se puedan presentar por obras construidas tales como: vías, puentes, líneas 
de transmisión de energía y cualquier otra de importancia para el proyecto. 
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Se deberá realizar las fichas de las descargas existentes, las cuales deberán tener como mínimo, tipo de 
descarga (pluvial, aguas residuales), procedencia (vivienda, alcantarillado urbano) ubicación, cota batea, 
cota terreno, diámetro y material, especialmente para el proyecto colector rio Palmira parte alta. 

Los diseños corresponden a  

 Diseño hidráulico a nivel constructivo  Para lo cual deberá tener en cuenta las áreas tributarias 
aferentes a cada colector. AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P., entregará los caudales de aguas 
residuales y los hidrogramas de aguas lluvias asociadas a los distintos puntos de descarga del 
alcantarillado urbano, así como las cotas de llegada de los mismos, la cuales deben ser revisadas 
por el consultor. La interconexión entre los interceptores sanitarios será siempre buscando una 
solución integral que responda a la escogencia de la mejor alternativa seleccionada en el nivel de 
factibilidad. El diseño deberá ser firmado por el diseñador.  

 Diseño estructural y diseño de la cimentación. Realizar el diseño estructural y de la cimentación  
a nivel constructivo de las obras civiles requeridas. El diseño estructural se deberá realizar 
siguiendo las indicaciones que el estudio de suelos señale. El diseño y la construcción de 
cimentaciones superficiales, profundas, estructuras y otras obras geotécnicas diferentes a las 
excavaciones lineales para redes deben realizarse de acuerdo con lo estipulado en el Título H de 
las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente, NSR - 10, de 2010. El 
diseño deberá ser firmado por el diseñador. 

  Diseño eléctrico, electrónico y electromecánico. Cuando se requiera un sistema de bombeo o 
una estación elevadora, se deberán presentar los diseños eléctricos, electromecánicos  y 
correspondientes a implementar  sistemas de comunicación y telecomando para la operación del 
mismo.  Los planos de detalle de estas estaciones deben presentarse a escala 1:25 y 1:50 según 
sea necesario. El diseño deberá ser firmado por el diseñador. 

 Planos constructivos  Los planos se deben presentar en medio impreso en escala adecuada y 
copia en medio magnético (Artículo 31 de la Resolución 1096 de 2000 – RAS 2000), y deben ser 
firmados por el profesional responsable del proyecto con su respectivo número de matrícula 
profesional vigente. Los planos deben ser planta – perfil, escala 1:500 para planimetría mientras 
que la vertical se distorsiona 10 veces. Las secciones transversales se realizaran a escala entre 
1:100 y 1:200 y los detalles serán en escala 1:20  y 1:50. En los planos  se deben incluir los 
detalles necesarios para la ejecución de las obras,  ajustándose a los requerimientos de 
AQUAOOCIDENTE S.A E.S.P.  

Todos los proyectos deben incluir planos generales y de detalle amarrados a los levantamientos 
topografía. Los planos contendrán la localización de las obras, plantas, cortes, perfiles, detalles y 
especificaciones generales de material y recomendaciones de construcción. Los planos de 
construcción tendrán la información suficiente para que se materialicen los diseños elaborados 
para cada una de las obras de los proyectos. 

La producción de todos los planos del estudio relativos a plantas, perfiles, estructuras hidráulicas, 
estructuras de concreto, tablas y cuadros de hierros (despieces), esquemas generales, detalles y 
demás, deberá realizarse utilizando herramientas de diseño asistido por computador (CAD), 
estableciendo la entrega de información por “capas. 
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 Cantidades de obra y presupuesto Se incluirá de manera detallada las cantidades de obra y 
presupuesto. El consultor deberá elaborar el presupuesto detallado a nivel de costo directo para 
cada componente de la obra, incluyendo la memoria de cálculo de cantidades y los análisis de 
precios unitarios. El consultor deberá considerar los precios de la Gobernación del Valle del Cauca 
del año vigente; aquellos ítems que no se encuentren en esa base de datos deberán ser 
construidos para el caso particular de este proyecto y ser soportados. El presupuesto debe ser 
ordenado por componente y cada componente discriminada por capítulos, detallando conceptos, 
unidades, cantidades, junto con el análisis de precios unitarios. 

 Especificaciones técnicas: Se establecerán las especificaciones técnicas para el desarrollo de la 
construcción de las obras propuestas. Estas no podrán dar lugar a inconsistencias y vacíos, por lo 
que su conformación deberán ser detalladas y completas y de ser necesarios complementadas con 
esquemas, gráficos, tablas y/o cuadros que permitan la mayor claridad posible brindando una 
información exacta de los resultados que se pretende en su ejecución. Debe haber 
correspondencia entre los ítems de Presupuesto y las Especificaciones Técnicas. 

1.6.3 ESTUDIOS – TRABAJO DE CAMPO  

1.6.3.1 Geotecnia 

El estudio geotécnico debe ser firmado exclusivamente por un ingeniero civil con tarjeta profesional 
vigente, facultados para ese fin según lo dispuesto en el Título A, capítulo A.9 del RAS-2000.  

El estudio geotécnico debe comprender la investigación del subsuelo, los análisis y recomendaciones de 
ingeniería necesarios para el diseño y construcción de las obras en contacto con el suelo, de tal forma que 
se garantice un comportamiento adecuado de la construcción y se protejan las vías, instalaciones de 
servicios públicos, predios, obras de drenaje y construcciones vecinas.  

Se debe realizar los ensayos de campo y laboratorio necesarios para cuantificar las características físicas, 
estos ensayos deben ser analizados de tal forma que las interpretaciones técnicas suministren parámetros 
y recomendaciones necesarias para el diseño y la construcción de las cimentaciones de tubería y 
estructuras, estaciones elevadoras o de bombeo,  con el fin de garantizar la estabilidad de las mismas 
(cabezales, sifones, tubería, cámaras, entre otras).  

El estudio geotécnico debe contener como mínimo los siguientes aspectos: 

 Morfología del terreno, descripción visual de los diferentes materiales térreos, características físico 
– mecánicas y posiciones de niveles de agua subterránea. Determinar las propiedades mecánicas 
e hidráulicas del suelo tales como: resistencia al corte, expansión, permeabilidad, peso unitario, 
alterabilidad y otras; se determinará en cada caso mediante procedimiento aceptados de campo y 
de laboratorio. Cuando las condiciones lo requieran, los procedimientos de ensayo se deben 
orientar de tal modo que permitan determinar la influencia de la saturación, drenaje, confinamiento, 
cargas cíclicas y en general los factores significativos sobre las propiedades mecánicas de los 
materiales investigados. Los ensayos a  realizar son:  

 Penetración estándar (SPT),  
 Contenido de agua (humedad natural) 
 Límites de consistencia 
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 Granulometrías por tamizado 
 Límite de Atterberg 
 Peso unitario húmedo y seco 
 Compresión inconfinada 

 Recomendaciones para construcción, movimiento de tierra, disposición de material sobrante, 
controles de compactación, criterios para protección de drenajes naturales y procedimientos 
constructivos especiales para garantizar la estabilidad de la obra y las instalaciones existentes, 
predios y edificaciones vecinas de la misma. 

 Planos que incluyan la localización de los trabajos de campo, registros de perforaciones, 
resultados de ensayos in-situ y laboratorio y resumen de memorias de cálculo. 

 Establecer el método constructivo de los interceptores y estructuras complementarias. 

En los casos que se requiere cruzar un cauce se deberá realizar el respectivo análisis de socavación para 
garantizar la estabilidad de la tubería por construir. 

El número mínimo de sondeos se define de acuerdo con la variabilidad del subsuelo y nivel de 
complejidad alto  definido en el Titulo A. (Ver Tabla G.2.2.), la distancia mínima entre sondeos será de 
500 m y la profundidad de los sondeos se deberá realizar como mínimo a 2 m por debajo del nivel de 
excavación previsto en el punto de sondeo. Se ha estimado una profundidad promedio de 3,0 m y una 
longitud total aproximada de interceptores de 14,5 km, por lo tanto se requieren 29 sondeos a una 
profundidad de 5,0 m, es decir 145 ml de perforación. 

Para los sitios de obras especiales como eventuales cruces viales, férreos, de canales etc. se prevén 
perforaciones más profundas. 

1.6.3.2 Topografía 

Realizar topografía de detalle, incluyendo extensiones y empates de las redes locales. Igualmente la 
topografía de detalle sobre cauces en caso de requerirse. 

Para la elaboración del estudio topográfico de cada uno de los proyectos se deberá apoyar en una red de 
puntos de control, que consiste en ubicar dos pares de puntos a lo largo de la zona de estudio 
materializados con mojones en concreto y varilla de acero inoxidable de 60 cm que marcara el punto 
georreferenciado debidamente marcado con placa de aluminio. Los puntos correspondientes a cada par 
deben estar distanciados como mínimo 100 m. Estos puntos deben quedar estratégicamente localizados 
que permitan posteriormente las labores de localización y replanteo. Se deberá presentar fichas con la 
información de cada uno de estos puntos.  

Estos puntos deben ser georreferenciado con equipos GNSS en modo estático relativo, con precisión 
horizontal de 2 cm, ajustados en red, bajo un solo diseño a partir de puntos de la red del IGAC que se 
encuentre en la zona de estudio y estarán referenciados al sistema Magna Sirgas, con coordenadas planas 
proyectadas al origen 3 oeste. Se deberá anexar los datos generados por el equipo GPS y los archivos 
RINEX, y el resultado del post-proceso.  
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Para el control vertical, los puntos de la red deben ser nivelados geométricamente con nivel de precisión y 
con ajustes de acuerdo a la distancia entre los puntos de control, el error permitido es de 8 mm (K)0.5, 
donde K es la distancia del circuito de nivelación en kilómetros.  

El consultor deberá garantizar para el levantamiento topográfico y análisis de interferencias lo siguiente: 

 Amarre al sistema Magna Sirgas, al punto GPS41 o 3015S, pertenecientes a la red de CVC. 

 Referenciación de los predios colindantes al proyecto y levantar la infraestructura existente, 
identificando las principales obras construidas dentro de la zona de influencia del sistema por 
desarrollar, tales como puentes, líneas de transmisión de energía y cualquier otra obra de 
importancia. 

 Estudio detallado de todas las cámaras de alcantarillado existentes, incluyendo cota rasante, cota 
fondo y cota de tuberías conectadas a la cámara con su respectivo diámetro, estado de la tubería, 
material y sentido de la misma, para lo cual se deberá realizar una ficha de identificación que 
cuente con registro fotográfico. 

 Sección transversal de cauces en caso de requerirse. 

 Levantamiento topográfico de la trayectoria de los interceptores sanitarios a diseñar. 

 Realización de la base de datos con la información colectada. 

 Digitalización de la información recolectada en campo. 

 Planos del levantamiento topográfico en planta y perfil, incluyendo todas las interferencias 
existentes en el trayecto. Dentro de los trabajos topográficos complementarios por realizar se 
encuentra la investigación, identificación y localización de todas las tuberías, cámaras y demás 
estructuras y/o elementos que no se aprecien a simple vista por estar enterradas y que pueden 
afectar el diseño por realizar. 

 Poligonal base amarrada a las placas existentes del sistema IGAC (Magna Sirgas), con su 
respectivo abscisado, abierta pero analíticamente cerrada amarrada a puntos de control. 

 En caso de requerirse se deberán dejar mojones adiciones a los establecidos como puntos de 
control, con iguales características. 

 Las secciones transversales se deberá realizar como mínimo cada 200 m, dependiendo de la 
necesidad se podrán hacer a una distancia menor. 

 Los trabajos de nivelación tal que permita obtener curvas de nivel convenientemente espaciadas, 
con base en las cuales se puedan deducir cotas de terreno en las fases de estudio. El intervalo 
máximo entre curvas de nivel será de 0.25 m. 

Se deberá utilizar estación total con certificado de calibración no mayor a 4 meses y deberá contar con 
personal calificado para realizar la actividad. 
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Las tolerancias máximas permitidas para los levantamientos topográficos complementarios serán las 
siguientes: 

 Para tránsito, el cierre angular en segundos no podrá ser superior a 10 multiplicado por la raíz 
cuadrada de n, donde n es el número de vértices de la poligonal. 

 Para nivelación, el máximo error vertical permisible en centímetros no podrá exceder de 1,5 por la 
raíz cuadrada de k, donde k es la distancia nivelada en kilómetros, y el máximo error de las 
distancias horizontales entre puntos no será superior a un centímetro por cada 250 metros 
(1/25.000). 

 
Se deberá entregar, en medio magnético, las carteras de los levantamientos ejecutados y sus respectivos 
cálculos, y los cuadros de coordenadas y nivelación. Para el efecto se deberá emplear un programa de 
topografía que sea totalmente compatible con AUTOCAD. Se deberán utilizar las fichas utilizadas por la 
Empresa AQUAOCCIDENTE SA ESP. 
 
1.6.4 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y EVALUACIÓN DE RIESGO 
 
El consultor deberá construir el Plan de Manejo Ambiental  y Evaluación de Riesgo a implementar en la 
obra durante las etapas de ejecución y operación; para ello deberá: 

 Levantar una “línea de base” que permita conocer las condiciones físicas y socioeconómicas 
actuales del entorno en el que se desarrollará la obra.  

 Identificar los impactos ambientales tanto en la etapa de ejecución como la de operación. 

 Identificar los posibles riesgos que se presentarán en la etapa de ejecución y operación del 
proyecto, de acuerdo con las características del mismo y las condiciones socioambientales del 
entorno. 

 Evaluar los impactos ambientales y realizar el plan de manejo de los mismos. 

 Clasificar  y priorizando los riesgos y vulnerabilidad que el proyecto representa para su entorno por 
el tipo de obras a implementar y la tecnologías a utilizar, así como de los riesgos derivados de una 
inadecuada operación y/o manejo de los materiales que deben ser manipulados. 

 Teniendo en cuenta que los proyectos de saneamiento básico están sometidos durante su vida útil 
a la posible acción de eventos extraordinarios de origen natural o antrópicos que pueden causar 
daño y pérdida de su función u operación, se solicita la realización de un análisis de su 
vulnerabilidad y reducción de riegos antes los posibles eventos identificados, de acuerdo con lo 
establecido en el RAS 2000. Este será la base para la definición de un plan de contingencia, que 
bajo la responsabilidad posterior de CONTRATANTE DE LA OBRA será implementado para el ágil 
control de la situación de amenaza y para la protección tanto de los recursos humanos, bióticos, 
ambientales y económicos del proyecto, como de su entorno o área de influencia de la 
contingencia. 

 El Análisis de Vulnerabilidad y Riesgo debe identificar el rol que será otorgado a cada uno de los 
actores involucrados en el mismo, definir los mecanismos y herramientas que serán dispuestas 
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para atender la emergencia, el tiempo esperado para el control de la situación y el tiempo definido 
para la normalización de la operación del proyecto y para la recuperación de las condiciones 
ambientales del entorno. 

El consultor deberá entregar un documento con la siguiente información: 

 Diagnóstico ambiental del área de influencia del proyecto a partir de la línea de base arriba 
descrita. 

 Impactos potenciales (identificación y evaluación) que la ejecución del proyecto pueda generar en 
el área de influencia del mismo. 

 Establecimiento de las medidas de manejo necesarias, con el fin de mitigar, prevenir y corregir los 
impactos y/o efectos ambientales que el proyecto pueda ocasionar sobre los recursos naturales, el 
entorno y la comunidad. 

 Formulación de un plan de gestión social, mediante el cual se establezcan las medidas de manejo 
que se deben desarrollar, con el fin de considerar la población del área de influencia como parte 
fundamental del proyecto en el marco de la gestión comunitaria. Definiendo mecanismos de 
atención al ciudadano durante el desarrollo de la obra. 

 Identificación detallada de los requisitos legales en materia de política de salud ocupacional y 
seguridad integral, reglamento de higiene y seguridad industrial, afiliación al sistema de seguridad 
social de parte del ejecutor de la obra. Panorama de riesgo y plan de acción, matriz de elementos 
de protección personal por cargo y programa de capacitaciones e inducciones.  

 Elaboración un plan de contingencia con base en la identificación y evaluación de posibles 
accidentes, riesgos no previstos o ajenos al desarrollo, la operación normal del proyecto, 
asociados con cada una de sus actividades. 

 Plan de gestión del riesgo de acuerdo a lo normatividad actual. 

1.6.5 SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Establecer el procedimiento y los escenarios para la socialización del proyecto por implementar. Esta 
conlleve toma de decisiones, tanto en el ámbito regional o municipal. Por ejemplo, y entre otros, utilizar los 
escenarios existentes para fines ambientales. Esta actividad es de gran importancia dentro de la 
consultoría por contratar. El proyecto se deberá presentar a las parte interesadas de la comunidad con el 
fin de involucrarlos desde la etapa de diseño en la solución planteada. Se deben realizar como mínimo 
cuatro (4) reuniones con la comunidad, para cada proyecto.  

1.6.6 ESTUDIO DE SERVIDUMBRES 

A partir de la definición del trazado, identificar los predios afectados. Presentar el levantamiento topográfico 
de cada uno de los predios. 
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Entregar planos que contengan la delimitación de los predios afectados, nombre de propietarios, área de 
servidumbre requerida y ubicación de la tubería dentro de ésta (planta y perfil), detallando estructuras 
existentes cercanas al trazado de la tubería con el fin de evaluar interferencias. 

El consultor deberá realizar el estudio de los Títulos de los predios involucrados en el trazado del 
interceptor, para lo cual deberá obtener las escrituras, certificados de tradición y libertad del inmueble, 
matrícula inmobiliaria, planos de localización de los predios.  

Se deberá presenta un plano catastral con la identificación de predios por los cuales va el trazado con el fin 
de poder determinar los permisos o servidumbre que se requieran, en la ejecución del proyecto. 

1.6.7 PLAN DE EJECUCIÓN DE OBRAS 

Con base en la desagregación del proyecto, en donde se identificó los capítulos, e ítems que lo conforman, 
se deberá estructurar el cronograma detallado de la construcción de las obras a través de un Diagrama de 
Gantt, el cual como mínimo deberá involucrar la siguiente información: 
 

 Código del capítulo o ítem. 
 Nombre del capítulo o ítem. 
 Duración en días calendario. 
 Tareas predecesoras. 
 Fecha límite para su terminación (si la tarea lo amerita en función de las siguientes). 
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CAPITULO II  

ESTUDIOS Y DISEÑOS A REALIZAR 

2.1 OBJETO DEL ESTUDIO 

La CVC convoca a la presentación de ofertas técnicas y económicas para adelantar los estudios y los 
diseños hidráulico, ingeniería de  detalle y diseños estructurales de las obras requeridas para la recolección 
y transporte de las aguas residuales generadas varios sectores de la municipalidad y para su desarrollo se 
han planteados los siguientes grupos y proyectos que se relacionan en la Tabla 3, cuyas condiciones 
técnicas serán precisadas más adelante. 

 

Tabla 3. Relación de Estudios y diseños a realizar  

GRUPO No Estudios y diseños a realizar 

 
II 

4 Colector sanitario  (Emisario final) de conexión La María - Sesquicentenario a PTAR. 

5 Estación elevadora y colector sanitario (Conexión)  Mirriñao a Palmira. 

6 Colector conexión Zamorano-Mirriñao 

7 Estudio de capacidad hidráulica y de calidad del agua zanjón Aguas Negras – Guachal. 

2.2 DESCRIPCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A REALIZAR 

2.2.1 COLECTOR SANITARIO  (EMISARIO FINAL) DE CONEXIÓN LA MARÍA - 
SESQUICENTENARIO A PTAR 

2.2.1.1 Generalidades 

Este colector surge para la recolección de las aguas residuales que se generan en el sector localizado más 
al sur de la ciudad, por debajo del área tributaria del Rio Palmira, más exactamente el área al sur de la 
Calle 31, incluyéndose entre sus áreas tributarias el Macroproyecto de Interés Social Nacional La Italia, 
más un área de 100 has por debajo de este Macroproyecto. 

En el Plano 2, se muestra el área de estudio dentro de la cual se debe diseñar el colector La María – 
Sesquicentenario – PTAR. 

En el trazado propuesto el colector cruza por algunos terrenos privados y vías locales, por lo que es 
necesario que el diseño incluya, en el levantamiento topográfico, la identificación de los predios y las vías 
para los cuales es  necesario el trámite de permisos y servidumbres.  

No obstante lo anterior, el diseñador debe buscar y plantear otros posibles trazados, llevando a nivel de 
diseño constructivo el que de acuerdo a una evaluación Costo-Beneficio resulte la mejor en el periodo de 
vida útil del proyecto. 
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2.2.1.2 Antecedentes 

Como antecedentes de este proyecto se tiene: 

 Estudio de consultoría “Estudios soporte y evaluación técnica, ambiental y social para seleccionar 
la opción tecnológica  óptima para el tratamiento de las aguas residuales de la ciudad de Palmira”. 
Este estudio, además de escoger una tecnología para el tratamiento de las aguas residuales de 
Palmira, a nivel de factibilidad, también planteó la localización de esta PTAR el sector del Porvenir 
al sur-oeste del casco urbano, en un lote que perteneció al Instituto Colombiano Agropecuario ICA, 
y que hoy ya es propiedad del Municipio con destinación específica para la construcción de la 
planta de tratamiento de aguas residuales, con lo cual se definió consecuentemente el trazado 
preliminar para los colectores de llegada a la misma, siendo el colector La María – 
Sesquicentenario PTAR uno de ellos. 

 El proyecto urbanístico “Macroproyecto de interés social nacional La Italia”. Este proyecto 
actualmente en construcción da origen al colector Calle 4ª, que es otro gran aportante del caudal 
constitutivo del colector La María – Sesquicentenario – PTAR. Y que por venir de sectores más 
bajos puede comandar las cotas del diseño objeto de este proyecto. 

 El proyecto urbanístico “Parques de la Italia”. Este proyecto urbanístico da origen al colector Calle 
6a, que es uno de los principales afluentes del colector Sesquicentenario, por lo que su aporte al 
colector que se pretende diseñar es de suma importancia. 

 Tanto el estudio de alternativas para la selección de la tecnología de tratamiento como la 
información sobre los colectores Calle 6a y Calle 4a pueden ser consultado en las oficinas del 
departamento de Planeación Técnica de AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P. 

2.2.1.3 Descripción del proyecto a diseñar 

El proyecto corresponde a un colector de intercepción y conducción de aguas residuales domésticas, que 
recoge las aguas de los colectores: Interceptor La María, Interceptor Sesquicentenario, Colector Calle 6 ay 
Calle 4, así como los alcantarillados de las posibles futuras áreas de expansión y que conduce todas esta 
agua a la futura Planta de Tratamiento de Palmira ubicada en el sector de El Paraíso. 

El diseño debe tener especial atención de los siguientes puntos, presentando detalles constructivos para 
los mismos: 

 Empate a los tramos ya construidos de los colectores La María, Sesquicentenario, Colector Calle 
6a, y el Colector Calle 4a del Macroproyecto la Italia, actualmente en proceso constructivo. 

 Cruce bajo el canal Sesquicentenario, de los colectores Calle 6a y Calle 4a, véase plano AL-110-G 
Colectores La María- Sesquicentenario.dwg y Plano 2 “Colector La María – Sesquicentenario – 
PTAR”. 

 Cruce bajo el canal La María del interceptor  Sesquicentenario. véase plano AL-110-G Colectores 
La María- Sesquicentenario.dwg y Plano 2 “Colector La María – Sesquicentenario – PTAR”. 

 Cruce de la vía Palmira – Candelaria a la altura del cementerio Jardines del Palmar 

 Punto de entrega a lo que será la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Palmira en el 
sector del Porvenir. En este punto el diseñador debe coordinar con el proyecto de diseño del 
colector Río Palmira Parte Baja, en el tramo de entrega a la PTAR. 
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En el Plano 2, se muestra el área de estudio dentro de la cual se debe diseñar el colector La María – 
Sesquicentenario – PTAR y en la Tabla 4 se realiza una descripción del colector. 

En el trazado propuesto el colector cruza por algunos terrenos privados y vías locales, por lo que es 
necesario que el diseño incluya, en el levantamiento topográfico, la identificación de los predios y las vías 
para los cuales es  necesario el trámite de permisos y servidumbres.   

No obstante lo anterior, el diseñador debe buscar y plantear otros posibles trazados, llevando a nivel de 
diseño constructivo el que de acuerdo a una evaluación Costo-Beneficio resulte la mejor en el periodo de 
vida útil del proyecto. En caso que se presente una intervención de cauce el consultor deberá tener en 
cuenta la evaluación de la socavación que se podría presentar.  

Tabla 4. Descripción del proyecto Colector sanitario  (Emisario final) de conexión La María - 
Sesquicentenario a PTAR 

Tramo Descripción 
Longitud 

aproximada 
(m) 

Definición de actividades 

Cámara de salida en el Interceptor 
La María a cámara de recibo del 
interceptor Sesquicentenario 

 220 m 
Definir trazado del colector. 
Diseño de las cámaras 
especiales de recibo de los 
colectores sesquicentenario, 
y Colector Calle 4a. 
Diseño de la estructura de 
entrega en la PTAR. 
Referenciar los predios 
colindantes al proyecto y 
levantar la infraestructura 
existente, identificando las 
principales obras 
construidas, tales como: 
vías, puentes, líneas de 
transmisión de energía y 
cualquier otra obra de 
importancia para el proyecto. 
Definición requerimiento de 
servidumbres y áreas por 
adquirir. 
Proyectar otras estructuras 
especiales como el sifón 
bajo el Canal 
Sesquicentenario, 
estaciones elevadoras si son 
necesarias y otras  
infraestructuras requeridas 
para lograr el objetivo 
propuesto. Incluye el diseño 

Paso del Colector Calle 6a bajo el 
canal Sesquicentenario entregando 
a cámara del Colector 
Sesquicentenario 

Paso especial que 
puede requerir diseño 

de sifón. 
30 m 

Tramo del Colector 
Sesquicentenario desde el recibo 
del Colector Calle 6 hasta la cámara 
de recibo del Colector La María 

  

Paso  del Colector Sesquicentenario 
bajo el zanjón La María 

Paso especial que 
puede requerir diseño 

de sifón. 
30 

Tramo del Colector 
Sesquicentenario desde Colector 
Calle 6 hasta el punto de entrega 
del Colector Calle 4a 

 460 

Cruce del colector Calle 4 bajo el 
canal Sesquicentenario 

Paso especial que 
puede requerir diseño 

de sifón. 
60 

Tramo Colector Sesquicentenario 
desde el recibo del Colector Calle 4a 
Hasta la vía Palmira - Calendaría 

 160 

Paso bajo la vía Palmira - 
Calendaría 

Pase con diseño 
especial, requiere 

definición de permisos 
y diseño estructural 

especial 

60 
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Tabla 4. Descripción del proyecto Colector sanitario  (Emisario final) de conexión La María - 
Sesquicentenario a PTAR 

Tramo Descripción 
Longitud 

aproximada 
(m) 

Definición de actividades 

Tramo final de llegada a la PTAR 

Se requiere coordinar 
con el diseño de 

llegada a la PTAR del 
colector Río Palmira 

Parte Baja. 

1940 

estructural y eléctrico. 

2.2.2 ESTACIÓN ELEVADORA Y COLECTOR SANITARIO (CONEXIÓN)  MIRRIÑAO A PALMIRA 

2.2.2.1 Generalidades 

De acuerdo con los estudios técnicos adelantados por el anterior operador del servicio de alcantarillado, se 
estableció como la alternativa más favorable para la depuración de las aguas residuales domésticas del 
casco urbano del Municipio de Palmira, la proyección de una planta de tratamiento ubicada al sur de la 
ciudad en el sector el Porvenir. Bajo ésta premisa, la conceptualización de los interceptores y colectores 
sanitarios, tienen como condición la integración   de las aguas residuales hasta conducirlas a la futura 
planta de tratamiento. 

En éste sentido, se tiene considerado la construcción de un colector sanitario Mirriñao – Palmira, por medio 
del cual se conduzcan las aguas residuales domésticas de zona norte de la ciudad (cuencas sanitarias 
Zamorano y Mirriñao) hasta el colector sanitario río Palmira. Véase Plano 3. 

2.2.2.2 Descripción del proyecto a diseñar 

El proyecto contempla el diseño a nivel constructivo de un colector sanitario que recoja las aguas 
residuales de los interceptores sanitarios Mirriñao norte y sur en su actual punto de descarga al 
canal, en el cruce de la calle 54A con la carrera 47 (barrios Hugo Varela Mondragón y Parques de 
Llanogrande), y las conduzca hasta integrarlas, a flujo libre (a gravedad), al interceptor sanitario 
norte río Palmira parte baja en la cámara existente en el cruce de la calle 34 con carrera 44. 

El trazado del colector se realizará por la carrera 47 entre el zanjón Mirriñao y la calle 42 (vía 
Palmira-Cali), cruce de la calle 42. A partir de éste punto se deberá evaluar dos alternativas de 
trazado, uno pegado a límite del actual perímetro urbano y otro por la carrera 44, hasta el punto de 
conexión en el cruce de la proyección de la carrera 46 con río Palmira. 

Previo análisis de las condiciones topográficas existentes, en caso de que se requiera elevar el 
nivel de agua, se deberá evaluar técnica y económicamente la necesidad de contar con una 
estación elevadora o de bombeo. Una vez seleccionada la alternativa más favorable, ésta se 
deberá diseñar a nivel constructivo, incluye las especificaciones hidráulicas, electromecánicas, de 
trasmisión de datos y manual de operación y mantenimiento. 
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Los equipos de la estación elevadora deberán cumplir con todos los requisitos establecidos en el 
reglamento técnico del sector RAS 00. 

Finalmente el proyecto debe contar con el diseño constructivo del cruce de la calle 42 (vía Cali-
Palmira), considerando todos los estudios necesarios para cumplir con los requerimientos técnicos 
de la entidad responsable de éste corredor vial. 

En forma general y con el objeto de definir los parámetros de interés, se presenta una breve 
descripción de las obras consideradas para diseño. Véase Tabla 5 
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Tabla 5. Descripción del proyecto por diseñar 

Tramo Descripción Longitud aproximada 
(m) 

Definición de actividades Nivel de diseño 

Estación elevadora y colector sanitario (Conexión)  Mirriñao a Palmira 

Tramo 1 Diseño colector sanitario 
por la carrera 47 desde de 
la calle 54 (zanjón Mirriñao) 
hasta la calle 42, incluye la 
recolección de los puntos 
de descarga de aguas 
residuales al zanjón 
Mirriñao, evaluación del 
requerimiento de una 
estación elevadora o de 
bombeo 

1 000 Recopilación y análisis de la información: Se refiere a la consecución y análisis 
de información existente en estudios previos. Incluye: Descripción del sistema 
de alcantarillado existente, plan de ordenamiento territorial y de desarrollo 
urbano,  

Planeamiento y diseño conceptual: Corresponde a la definición de criterios y 
parámetros básicos de planeamiento (período de análisis, estimación de 
caudales, trazado de la tubería, diámetro mínimo, estructuras especiales: 
cámaras de separación, sifones, estaciones elevadoras o de bombeo 
requeridas para lograr el objetivo propuesto). 

Planteamiento, evaluación y selección de alternativas: Incluye el 
planteamiento técnico de alternativas, el pre-dimensionamiento geométrico e 
hidráulico, la evaluación de sus costos, la evaluación técnico-económica y 
ambiental, y la elección de la alternativa más adecuada. 
 
Diseño detallado: corresponde al diseño geométrico, hidráulico, geotécnico, 
estructural, electromecánico y de trasmisión de datos de los elementos que 
componen el colector sanitario. Incluye planos de detalle para la construcción 
de las obras. 
 
Diseño geométrico: Corresponde al trazado en planta y perfil de las tuberías 

Constructivo 

Pase vial calle 42 Diseño constructivo del 
cruce de la calle 42 (recta 
Cali-Palmira), considerando 
todos los estudios 
necesarios para cumplir 
con los requerimientos 
técnicos de la entidad 
responsable de éste 
corredor vial. 

100 Constructivo 
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Tabla 5. Descripción del proyecto por diseñar 

Tramo Descripción Longitud aproximada 
(m) 

Definición de actividades Nivel de diseño 

Tramo 2 Diseño colector sanitario 
previo evaluación y 
elección del mejor trazado 
desde la calle 42 hasta la 
calle 34 (río Palmira) 

1 100 que conforman el colector sanitario, se debe considerar: distancias mínimas a 
otras redes, unión de colectores, profundidad mínima a cota clave. 
 
Diseño hidráulico: éste se limita a ajustar los cálculos iniciales realizados en el 
diseño conceptual, en base a los valores de abscisado, pendientes y ubicación 
de puntos de conexión o cambios de dirección definidos en el diseño 
geométrico. 
 
Diseño geotécnico: está asociado con la definición de los siguientes aspectos: 
Secciones de instalación y rellenos, estructura de soporte de excavaciones. 
 
Diseño estructural: se refiere a los cálculos que garanticen la estabilidad 
estructural de la tubería y de los elementos que componen el colector 
sanitario.  
 
Todas las consideraciones que se deben tener en cuenta en el diseño 
geotécnico y estructural de tuberías colectoras de aguas residuales y lluvias 
se presentan en forma detallada en el título G del RAS. 
 
Planos de diseño: Los planos de diseño y construcción deben ser del tipo 
planta-perfil con unas escalas sugeridas de 1:500 en la horizontal y 1:50 en la 
vertical. En dichos planos se debe dar gran importancia a la ubicación de las 
interferencias que son atravesadas por el eje de la tubería propuesta. 
 
En la ubicación en planta se deben mostrar el abscisado, los cambios de 
dirección, las interferencias y los sitios de encuentro con otras tuberías (pozos 
de inspección); en el perfil se deben indicar el abscisado, la pendiente de la 
instalación, el diámetro, la clase y el material de la tubería, la cota del terreno 
(por el eje de la tubería), la cota batea interior de la tubería instalada; en la 
sección se debe indicar el tipo de terreno o superficie bajo el cual se instalará 
la tubería (pavimento, zona verde), la sección recomendada de instalación 
(diseño estructural) y el tipo de entibado sugerido (diseño geotécnico). 
 
Presupuesto detallado de las obras: corresponde a la elaboración del listado 
de cantidad de obra y presupuesto, se debe usar la base de datos de la 
Gobernación del Valle, cuando la actividad no se ajuste a ésta base de datos 
se debe realizar el respectivo análisis de precios unitarios. 
 
Plan de manejo ambiental según los requerimientos de la autoridad respectiva. 
 

Constructivo 
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2.2.3 COLECTOR CONEXIÓN ZAMORANO-MIRRIÑAO 

2.2.3.1 Generalidades 

En el Plano 3,  se muestra el área de estudio dentro de la cual se debe diseñar un colector de conexión 
entre el interceptor del zanjón Zamorano y el colector combinado instalado en el barrio Reservas de 
Zamorano, que conduce aguas residuales y lluvias hasta el interceptor y el zanjón Mirriñao, 
respectivamente. 

2.2.3.2 Antecedentes 

El antecedente más relevante de este proyecto es el diseño del todo el Interceptor Zanjón Zamorano 
realizado por Gustavo Barrientos P.,  en julio de 2006 del cual ya se construyó el tramo paralelo al zanjón 
hasta la cámara Z46, punto desde el cual se hace una entrega provisional al mismo zanjón.  En ese 
proyecto el colector se lleva hasta la cámara CE del interceptor Mirriñao.  

Como soporte para el nuevo proyecto se entregan el plano 7 de 11 del diseño del ingeniero Gustavo 
Barrientos. De ser requerido por el consultor se puede consultar la memoria de cálculo de este diseño en 
las oficinas de la Gerencia Técnica de AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P. 

2.2.3.3 Descripción del proyecto a realizar. 

El proyecto corresponde a un colector de conexión, entre el Interceptor zanjón Zamorano y el colector 
combinado de diámetro 1000 mm instalado en el sector de La Carbonera Baja (Reservas de Zamorano) 
más exactamente, entre la cámara demarcada como Z46 del Interceptor Zamorano (ver plano 7 de 11 
“Levantamiento topográfico y diseño interceptor Zamorano”) y la cámara No 25 del colector 
combinado en la Carbonera Baja (Coordenadas 884721.75 N y 1086096,04E) rediseñando la estructura de 
separación de ese colector, que entrega las aguas residuales al Interceptor Mirriñao Norte (margen 
derecha) y aguas lluvias al zanjón Mirriñao. 

Dado la profundidad a la que saldría el colector a diseñar y la cota de entrega en la cámara 25 del colector 
combinado en el barrio Reservas de Zamorano  a la que se debe llegar, se requiere diseñar una estación 
elevadora, la cual debe diseñarse para un caudal mínimo de 100 l/s y un caudal máximo de 300 l/s con la 
suficiente cabeza para que el colector de interconexión trabaje a gravedad. 

La longitud aproximada del colector a diseñar es de un poco más de 0,9 km. 

El diseño debe tener especial atención de los siguientes puntos, presentando detalles constructivos para 
los mismos: 

 Estación Elevadora ubicada después del cruce del zanjón Zamorano. 
 La conexión en la cámara Z46 del interceptor Zamorano (véase plano No 7 de 11 “Levantamiento 

topográfico y diseño Interceptor Zamorano”) 
 El Cruce bajo el zanjón Zamorano, (véase plano No 7 de 11 “Levantamiento topográfico y 

diseño Interceptor Zamorano”) 
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 Rediseño de la estructura de separación que entrega aguas residuales al colector Mirriñao  y 
pluviales a Zanjón Mirriñao. 

En la Tabla 6 se presenta una descripción del proyecto 

Tabla 6. Descripción del proyecto por diseñar 

Tramo Descripción Longitud 
aproximada 

(m) 

Definición de actividades Nivel de 
diseño 

De la cámara 
Z46 a la 

cámara Z 48 
(siguiendo el 

curso del 
zanjón 

Zamorano) 

 

Este tramo tiene como 
particularidad el cruce bajo la 
vía férrea para cuyo diseño es 
necesario consultar con las 
entidades encargas de estas 
vías   

50 m 
Definir trazado del colector, para 
lo cual se deberá tener en cuenta 
el urbanismo existente y 
proyectado a lo largo de su 
recorrido. 

 Tener en cuenta que se debe 
diseñar las líneas de entrega del 
alcantarillado del barrio Camilo 
Torres con sus estructura de 
separación. 

Referenciar los predios por 
donde se realiza el trazado del 
colector.  

Levantar la infraestructura 
existente, identificando las 
principales obras construidas, 
tales como: vías, puentes, líneas 
de transmisión de energía y 
cualquier otra obra de 
importancia para el proyecto. 

Identificar los requerimientos de 
servidumbres y áreas por 
adquirir. 

Proyectar estructuras especiales, 
cámaras de separación, sifones, 
estaciones elevadoras y otras  
infraestructuras requeridas para 
lograr el objetivo propuesto. 
Incluye el diseño estructural y 
eléctrico. 

Constructiv
o 

 

Cruce del 
zanjón 

Zamorano 
entre las 

cámaras Z47 y 
Z48, 

Se debe definir con precisión 
el detalle constructivo y el 
manejo de aguas del zanjón 

20 m 

Estación 
elevadora 

Estación que permita elevar 
las cotas del colector después 
del cruce de la vía férrea, 
para llegar por gravedad 
hasta la cámara No 25 del 
colector combinado en el 
barrio Reservas de Zamorano. 

Qmin 100 lps 

Qmax 300 lps  

Tramo de la 
estación 

elevadora a 
cámara 25 del 

colector 
combinando 

del barrio 
Reservas de 
Zamorano 

 

Este es un tramo que en 
general cruza un sector 
deshabitado. 

820 m 
(aproximadame

nte) 
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Tabla 6. Descripción del proyecto por diseñar 

Tramo Descripción Longitud 
aproximada 

(m) 

Definición de actividades Nivel de 
diseño 

Estructura de 
separación al 

final del 
colector 

combinado del 
barrio 

Reservas de 
Zamorano  

 

Existe una estructura de 
separación que entrega 
exclusivamente las aguas 
residuales del Barrio 
Reservas de Zamorano al 
interceptor Mirriñao, se debe 
rediseñar esta esta estructura 
para que entregue 
adicionalmente las aguas que 
vienen del interceptor 
Zamorano. 

E.S. 

 

2.2.4 ESTUDIO DE CAPACIDAD HIDRÁULICA Y DE CALIDAD, DEL AGUA CANAL SURORIENTAL 
(ZANJÓN AGUAS NEGRAS) – GUACHAL 

2.2.4.1 Generalidades 

Es importante establecer como punto de partida que el estudio se hará sobre un cauce artificial 
denominado Canal Suroriental (o Aguas Negras) que sirve de drenaje pluvial y sanitario  y es utilizado para 
riego en una gran área ubicada al sur y suroccidente de la ciudad de Palmira. El cauce denominado Canal 
Suroriental) se inicia con el drenaje urbano de las áreas denominadas La Maria (UNAL) y Sesquicentenario 
(barrios LC Galán, Sesqui y La Italia). Estos ejes se integran e inician un recorrido con sentido oriente – 
occidente, pasando por el cementerio Jardines del Recuerdo donde el cauce sale de la parte urbana 
(drenaje y desagüe sanitario) e inicia la parte rural (riego y drenaje). Aguas abajo, al pasar la antigua vía a 
Candelaria el canal Sesqui se abre, dentro de la hacienda La Josefina, en dos líneas hidráulicas, el eje 
norte toma el nombre “Aguas Negras” y es donde está previsto entregar el efluente de la futura Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales, El Porvenir, de la ciudad de Palmira.  

El estudio planteado corresponde a la evaluación de los 18 km del cauce que  trasportará el efluente de la 
PTAR hasta la entrega final al río Guachal. Este cauce se inicia en un canal , denominado Suroriental , 
(también concocido como Aguas Negras o Sesqui), se integra al zanjón Zumbáculo desde donde recibe el 
nombre de zanjón Chimbique; aguas abajo, toma el nombre de zanjón Varela (recta Cali –Palmira, frente a 
industrias Lehner), cauce que tributa al río Palmira en el corregimiento de Palmaseca. El río Palmira 
entrega al rio Guachal en el corregimiento Matapalo. Véase Plano 6.   

Se identifican en el alcance dos (2) frentes específicos y complementarios de trabajo, a lo largo de los 18 
km del cauce en estudio.   
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El primero, relacionado con la calidad del agua superficial. Corresponde a la caracterización del agua 
del zanjón Aguas Negras, en el punto de conexión de la futura PTAR  y del zanjón Zumbaculo, aguas 
arriba del recibo del cauce  Canal Suroriental(Sesqui, Aguas Negras).  

El segundo, corresponde al estudio hidráulico de la sección en tierra del cauce Canal Suroriental(eje de 
drenaje principal) desde el cruce de la vía a Candelaria hasta la entrega al rio Guachal, 18 km aguas abajo 
del punto de inicio de los trabajos.    

2.2.5 DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS Y ALCANCE DEL TRABAJO DE CAMPO 

2.2.5.1 Caracterización fisicoquímica  de las aguas superficiales  

El objeto es establecer de manera objetiva el grado actual de calidad de las aguas de cauce de drenaje  en 
época de verano. Se determinaran los principales parámetros  físico –químicos de las aguas superficiales 
con el fin de establecer una “línea base” o diagnóstico sobre la contaminación hídrica y, mediante la 
sustentación en referencias bibliográficas, precisar  el tipo de uso que debiera darse al recurso. Si bien se 
sabe que el agua que hoy discurre es una  “mezcla” de vertimientos sanitarios, aguas de infiltración y 
excedentes de riego, los resultados deberían poder establecer el tipo de uso que se debería dar al recurso 
agua hoy, para lo cual el informe deberá establecer un análisis teórico sustentado en el análisis de los 
parámetros determinados y la estándares de calidad reportados.    

Se han definido seis (5) puntos de medición los cuales se describen en la tabla 7 y se identifican en la 
Tabla 7. 

 

Tabla 7. DESCRIPCIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO  

PUNTO NOMBRE DEL TRAMO ESTRUCTURA TIPO 

1 
Aguas Negras o 

Sesquicentenario  

Tajea de cruce vía a 

Candelaria 

Aforo + Toma de 

muestrea  

2 
Zanjón 

Sesquicentenario 

Cauce abierto – 

antes de descargar al 
Z. Chimbique 

Aforo + Toma de 

muestrea 

3 
Zanjón Chimbique  Cauce abierto – 

Antes de la descarga 

del Z. 

Sesquicentenario 

Aforo + Toma de 
muestrea 

4 
Zanjón Zumbáculo Cauce abierto – 

Antes de descargar al 

río Palmira 

Aforo 

5 
Río Palmira Cauce abierto Aforo + Toma de 

muestrea 

Para análisis de laboratorio se realizarán la caracterización en los cuatro sitios de muestreo, mediante 
muestreo de 12 horas de duración, con muestras compuestas  en períodos de  seis (6) horas, a partir de 
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alícuotas horarias.  La toma de muestra se hará en un día seco (se excluyen sábado y domingo) después 
de una semana de verano. La caracterización incluye los siguientes parámetros y deberá ser realizada por 
un laboratorio debidamente acreditado: 

 T°C, Temperatura, in situ 

 pH, Potencial del Ion Hidronio, H+, in situ 

 DBO5: Demanda Bioquímica de Oxigeno 

 DQO: Demanda Química de Oxígeno. 

 SST: Sólidos Suspendidos Totales 

 OD: Oxígeno Disuelto. 

Respecto a los aforos de caudal, en un total de cinco (5) puntos, actividad a realizarse en forma coordinada 
y secuencial conforme con las muestras tomadas para el análisis fisicoquimico. El objeto es poder 
establecer, para la condición de verano, un “balance” y  el grado de utilización del agua en las actividades 
predominantes que se observen en el terreno. Para organizar el trabajo, las mediciones de caudal se harán 
durante el día de la composición de las muestras para análisis de laboratorio. En el punto 4, se realizará  
solo  1 aforo  puntual.   

Para el aforo se utilizarán equipos de velocidad (molinete) debidamente calibrados con ecuación vigente 
menor a un año. La adecuación del punto para la medición de la sección hidráulica deberá incluirse como 
parte del costo del trabajo de campo.  

2.2.5.2 Estudio de la capacidad hidráulica 

Trabajo de campo. Corresponde a la evaluación de la sección del cauce en tierra, desde la entrega de la 
futura  PTAR (vía a Candelaria) hasta el rio Guachal. Se incluye el levantamiento detallado de todas las 
estructuras de cruce (tajeas), obras de arte de reparto, represamiento (“trinchos”) y otras que se puedan 
identificarse sobre el terreno, con el objeto de precisar la capacidad de trasporte, identificar puntos de 
desbordamientos, las llegadas al cauce, la infraestructura hidráulica operativa (ejemplo, bombeos)  de las 
actividades del sector y el uso predominante del agua. Para el amarre topográfico se utilizaran las placas 
existentes en el predio de al PTAR.   

Para el tramo entre la vía a Candelaria y la entrega al rio Palmira, aproximadamente 15 km, se requiere  el 
levantamiento topográfico de detalle de la sección del cauce, con perfiles trasversales cada 500 m, en una 
franja de 30 m (15 m a cada lado del eje de drenaje), identificado (ubicación espacial, detalles 
constructivos) de todas las obras de arte (puentes, tajeas, trinchos, estaciones de bombeo,….,etc.) que se 
encuentren en la franja de 30 m del levantamiento y que a concepto del Consultor pudieran tener 
importancia en la capacidad de trasporte hidráulico de la infraestructura. Para el tramo final, rio Palmira a 
río Guachal, 3 km, se tomarán 2 secciones con el detalle anterior. En cuanto al nivel se deberá precisar la 
cota de fondo del cauce y el nivel de la lámina de agua.  

Hace parte del trabajo de topografía identificar los cercos o linderos visibles de los predios que atraviesa el 
cauce, anotar el tipo de actividad que se desarrolla (ejemplo: cultivo de caña, potrero para reses de 
engorde,…, etc.) y listado de los propietarios (si es posible).  

Los permisos para el ingreso del personal a los predios estarán a cargo del personal del municipio de 
Palmira.  
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Trabajo de evaluación hidráulica conceptual. Con el objeto de determinar a nivel inicial, posibles tramos 
de por acondicionar en el cauce receptor de las aguas tratadas en la PTAR, se requiere evaluar, con la 
ayuda de un programa informático de transito de crecientes de libre utilización, diferentes escenarios 
hidrológicos  que se podrían suceder en el área de influencia del cauce y permitirían evaluar 
conceptualmente la sección hidráulica del cauce y plantear, de manera preliminar, las soluciones y 
adecuaciones requeridas.  

Para construir los escenarios de evaluación el Consultor deberá conseguir la cartografía IGAC o CVC 
disponible a escalas 1:10.000 o 1:25.000 para determinar el área tributaria aferente al cauce de estudio.  

Para el cauce del canal Sur Oriente,  que nace en el caso urbano AQUAOCCIDENTE SA ESP entregara 
los hidrogramas de salida y el volumen de aguas residuales que se descargan directamente al cauce. De 
igual manera la Empresa operadora entregara las curvas IDF para construir el escenario de evaluación.  

Se plantean dos escenarios, a saber: 1) En verano, recibiendo el cauce entre 0,5 m3/s  y 1,0 m3/s de la 
descarga de la PTAR, para determinar la capacidad de “arrastre” del sistema de trasporte.  2) En invierno, 
con lluvias generalizadas desde la salida de la ciudad, frecuencia de 1:25 años, y efluente  de PTAR 1,0 
m3/s.     

Es necesario consultar  la Resolución  DB 595 DE 2004, por medio del cual se reglamenta el Zanjón 
Chimbique y las resoluciones de concesiones de agua otorgadas del Canal Suroriental 
 2004) 

 

2.2.5.3 Trabajos por realizar  

 Caracterización y aforo de las aguas de los cauces:  Canal Sesquicentenario, Zanjón  Zumbáculo, 
Zanjón  Chimbique y río  Palmira, conforme con lo indicado en la Tabla 7.  

 Establecer de acuerdo con los usos del cuerpo receptor  y con base en los resultados las 
características fisicoquímicas y bacteriológicas, los diferencias en cuanto a la calidad para cumplir 
con los criterios para los   uso del agua.  

 Levantar topográficamente el eje de drenaje desde el cruce de la vía a Candelaria hasta la entrega 
al río Guachal. De acuerdo con la información planimétríca se estima una distancia de 18 km, para 
considerar las obras de arte y otras obras requeridas;  cotizar sobre 22km.   

 Definir la capacidad hidráulica de trasporte del cauce. 

 Definir para la condición de lluvias de 1 en 25 años los disfuncionamientos del cauce. 

 Plantear posibles soluciones de manejo en condiciones de lluvia y descarga de la PTAR.  
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3 DOCUMENTOS A ENTREGAR POR PARTE DEL CONSULTOR 

Básicamente el consultor deberá organizar la metodología para cumplir con los alcances definidos en el 
numeral 1.6 sin embargo se esperan  los siguientes documentos para cada uno de los proyectos 
considerados en el Grupo II, cuyo contenido se detalla en la tabla 8: 

 

Tabla 8. Documentos de estudios y diseños – Grupo II 

Tema Contenido 

DOCUMENTOS DE DISEÑO INTERCEPTORES SANITARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

Factibilidad 
 Análisis de información recopilada,   
 Pre dimensionamientos con precosteo. 

Ingeniería a detalle 

 Parámetros de diseño: población, aporte, infiltración,etc.   
 Topografía, carteras y archivos magnéticos, cálculo en medio magnético de las 

poligonales y nivelaciones, cuadro de coordenadas, mojones instalados, planos 
en medio magnético e impreso del levantamiento topográfico, incluyendo 
secciones transversales y las franjas protectoras. 

 Diseño hidráulico a nivel constructivo de los interceptores, incluyendo todas las 
obras necesarias para su funcionamiento, tales como interconexiones, cruces 
viales,  pasos subfluviales. 

 Plano hidráulicos a nivel constructivo,  
 Diseño estructural de las obras necesarias con sus respectivos planos de 

diseño.  
 Estudio geotécnico. 
 Diseño eléctrico y/o electromecánico  en caso de requerirse. 
 Soporte del cálculo de los costos de obras. 
 Análisis de precios unitarios para todos los ítems. 
 Especificaciones técnicas detalladas de todos y cada uno de los ítems que 

conforman las subactividades, actividades, subcapítulos y capítulos del 
proyecto, estructuradas a través de fichas. 

 Plan de ejecución de las obras civiles y suministro. Diagrama de Gantt del 
proyecto. 

 Estudio de socavación en los casos que se requiera. 
 Estudio de Servidumbre: documentación con la identificación de predios 

afectados, planos con la delimitación de los predios afectados con nombre del 
propietario área de servidumbre, ubicación de las estructuras, Estudio de títulos 
y plano del IGAC con la localización de dichos predios. 

Ambiental y Riesgo 

 Diagnóstico ambiental,  
 Impactos potenciales (identificación, evaluación y medidas de mitigación o 

prevención),  
 Plan de gestión social,  
 Panorama de riesgo y plan de acción con relación a la seguridad integral del 

personal en la obra,  
 Plan de contingencia y  
 Plan de gestión del riesgo.  
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Tabla 8. Documentos de estudios y diseños – Grupo II 

Tema Contenido 

Socialización 
 Documento en el cual se presente la metodología empleada para la 

socialización del proyectos a las partes interesadas y los resultados obtenidos 
de la socialización.  

 ESTUDIO DE CAPACIDAD HIDRÁULICA Y DE CALIDAD DEL AGUA CANAL SURORIENTE (ZANJÓN 
AGUAS NEGRAS) – GUACHAL 

 

 Trabajo de campo y 
laboratorio 

Levantamiento topográfico del cauce de descarga de la futura PTAR hasta el río Palmira, 
amarrada al sistema de coordenadas del municipio. Incluye el levantamiento de las obras 
de arte y especiales en la franja de protección de 30 m sobre el eje del canal. Precisión 
de la cota de fondo y nivel de agua en el cauce.  
Resultados de los análisis de laboratorio realizados en las muestras compuestas en los  
cuatro (4) puntos  definidos en Tabla 7. 
Resultados de los aforos de caudal en los cinco (5) definidos en la Tabla 7  

Estudios conceptuales 
Definición del uso del agua en el cauce de estudio  con base en la caracterización 
Estudio de capacidad hidráulica, utilizando un método de transito de crecientes, para el 
cauce antrópico existente desde la salida de la futura PTAR hasta el río Guachal  

 

Para cada uno de los proyectos se deberá entregar dos (2) copias en medio impreso y (2) en medio  
magnético de todos los informes correspondiente a los diseño de las obras a realizar 

 

 

 


