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CAPITULO I 

 
I.  INTRODUCCIÓN 

  
La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, pone a disposición de los 
interesados el pliego de condiciones para la selección del contratista encargado de 
ejecutar la Licitación Pública No. 02 de 2015, cuyo objeto es “REALIZAR LA 
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES Y 
CONTROL DE EROSION MARGINAL EN LOS RIOS CALI, AGUACATAL, 
CAÑAVERALEJO Y LILI EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI”. 
 
Los estudios y documentos previos que incluyen el análisis del sector, el estudio previo, el 
proyecto de pliego de condiciones y el pliego de condiciones definitivo, así como 
cualquiera de sus anexos están a disposición del público en el sistema electrónico de 
contratación pública – SECOP http://www.colombiacompra.gov.co/secop.  

      
II. ASPECTOS GENERALES 

 
A. Condiciones generales. Para adelantar el presente proceso de selección, se ha 
elaborado el presente pliego de condiciones de acuerdo con lo señalado por la Ley 80 de 
1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1510 de 2013, el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 
y demás normas que las modifiquen o complementen, para lo cual se ha realizado el 
estudio previo con base en los requerimientos de la Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca - CVC y atendiendo los requisitos exigidos por los artículos 20 y 22 del 
Decreto 1510 de 2013.  
 
Para la elaboración de la propuesta, los proponentes deben seguir la metodología 
señalada en el presente Pliego de Condiciones, por lo cual se recomienda leerlo 
detenidamente y cumplir con las exigencias previstas para el mismo. 
 
B.  Naturaleza de la entidad contratante. La Corporación Autónoma Regional del Valle 
del Cauca - CVC es un ente descentralizado de carácter público, creado mediante el 
Decreto No. 3110 de 1954, transformado por la Ley 99 de 1993 y reestructurado por el 
Decreto Legislativo No. 1275 de 1994, dotado de autonomía administrativa, patrimonio 
propio, personería jurídica y que se rige en materia de contratación administrativa por la 
Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios y complementarios, la Ley 1150 de 2007, el 
Decreto 1510 de 2013 y el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, los cuales se 
consideran integrados en el presente documento.  
 

http://www.colombiacompra.gov.co/secop
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C. Publicidad y principio de transparencia. En cumplimiento del artículo 19 del Decreto 
1510 de 2013, la CVC, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 del 
26 de mayo de 2015, se publicarán en el SECOP 
http://www.colombiacompra.gov.co/secop todos los documentos del proceso con el 
propósito de suministrar la información necesaria para que los interesados puedan 
participar en el presente proceso, así como el lugar físico o electrónico donde pueden 
consultarse los documentos del proceso. 
 
D. Invitación a las Veedurías Ciudadanas. En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 
tercero del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, la Corporación Autónoma Regional del Valle 
del Cauca - CVC brindará especial apoyo y colaboración a las personas y asociaciones 
que emprendan campañas de control y vigilancia de la gestión pública contractual y 
oportunamente suministrará la documentación e información que requieran para el 
cumplimiento de tales tareas. 
 
E. Programa anticorrupción. En el evento de conocerse casos especiales de corrupción 
en la CVC, como entidad del Estado, se debe reportar lo sucedido al Programa 
Presidencial “Lucha contra la Corrupción” a través de: a) Los números telefónicos: (1) 560 
10 95, (1) 565 76 49 y (1) 562 41 28 de Bogotá D. C. b) Vía fax al número telefónico: (1) 
565 86 71 de Bogotá D. C. c) A la línea transparente del programa, a los números 
telefónicos: 01 8000 913 040 o (1) 560 75 56 de Bogotá D. C. d) En el correo electrónico: 
webmaster@anticorrupción.gov.co; e) Al sitio de denuncias del programa, en el Portal de 
Internet: www.anticorrupción.gov.co  y f) por correspondencia o personalmente, en la 
Carrera 8 No. 7–27, Bogotá, D. C.  
 
F. Compromiso anticorrupción. Los proponentes deben suscribir el compromiso 
anticorrupción contenido en el Anexo No. 1, en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a 
los esfuerzos del Estado Colombiano contra la corrupción. Si se comprueba el 
incumplimiento del proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier 
otra persona que en el proceso de contratación actúe en su nombre, es causal suficiente 
para el rechazo de la oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el 
incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación del mismo, sin perjuicio de que 
tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales. 

 
G. Costos derivados de participar en el proceso de contratación. Los costos y gastos 
en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los documentos del proceso, 
la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las ofertas, la 
presentación de observaciones a las mismas y cualquier otro costo o gasto relacionado 
con la participación en el proceso de contratación, estará a cargo exclusivo de los 
interesados y proponentes. 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/secop
http://www.anticorrupción.gov.co/
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H. Comunicaciones. Las comunicaciones en el marco del proceso de contratación deben 
hacerse por escrito, por medio físico o electrónico, a cualquiera de las siguientes 
direcciones: carrera 57 # 11-29, piso 1, C.A.C de la CVC en Santiago de Cali, de lunes a 
viernes en el horario de atención al público, desde las 8:00 a.m., hasta las 5:30 p.m., o en 
el correo electrónico direcciontecnica@cvc.gov.co. 
 
La comunicación debe contener: (a) el número del presente proceso de contratación 
Licitación Pública No. 02 de 2015; (b) los datos del remitente que incluyen nombre, 
dirección física, dirección electrónica y teléfono; (c) identificación de los anexos 
presentados con la comunicación.  
 
Las comunicaciones y solicitudes enviadas a la Corporación Autónoma Regional del Valle 
del Cauca – CVC, por canales distintos a los mencionados solo serán tenidas en cuenta 
para los propósitos del proceso de contratación cuando sean radicadas a través del canal 
que corresponda. La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC debe 
responder las comunicaciones recibidas por escrito enviando a la dirección física o 
electrónica señalada en la comunicación que responde. 
 
I. Idioma. Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por 
los proponentes o por terceros para efectos del proceso de contratación, o para ser 
tenidos en cuenta en el mismo, deben ser otorgados en castellano. La oferta y sus anexos 
deben ser presentados en castellano, los documentos con los cuales los proponentes 
acrediten los requisitos habilitantes que estén en una lengua extranjera, deben ser 
presentados en traducción simple al castellano y presentarse junto con su original 
otorgado en lengua extranjera.  
 
Para firmar el contrato, el proponente que resulte adjudicatario debe presentar la 
traducción oficial al castellano de los documentos presentados por escrito en idioma 
extranjero, la cual deberá ser oficial en los términos del artículo 251 del Código General 
del Proceso, cumpliendo el trámite de apostilla o consularización. 
 
J. Conversión de Monedas. Los Proponentes deben presentar sus estados financieros 
en la moneda legal del país en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos 
colombianos. 
 
Si está expresado originalmente en una moneda diferente a dólares de los Estados 
Unidos de Norte América, debe convertirse a ésta moneda utilizando para ello el valor 
correspondiente a la fecha de cierre de los estados financieros.  
 
Una vez que se tengan las cifras en dólares de los Estados Unidos de Norte América o si 
la información se presenta originalmente en dicha moneda, para la conversión a pesos 
colombianos se debe tener en cuenta la tasa representativa del mercado certificada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia para la fecha de corte de los estados 
financieros del proponente. 
 

mailto:direcciontecnica@cvc.gov.co
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K. Régimen jurídico aplicable. Al presente proceso de selección se le aplicarán las 
normas constitucionales, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el artículo 38 y s.s. del 
Decreto 1510 de 2013, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.1.1 del Decreto 1082 del 
26 de mayo de 2015, articulo 35 del Decreto 1510 de 2013, Patrimonio Autónomo para el 
manejo del anticipo, articulo 91 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes; el 
proponente debe gestionar y tramitar todas las licencias y permisos requeridos por las 
entidades competentes. La no relación o enunciación de una cualquiera de las normas 
que rigen la materia, no será excusa para que el proponente no cumpla con las 
obligaciones contenidas en ellas y por parte de la CVC, para no exigir su cumplimiento, 
así no aparezca trascrita en este pliego de condiciones o en el contrato. 
 
L. Forma de adjudicación. La CVC realizará adjudicación total del proceso de 
contratación por Licitación Pública; por lo cual no se aceptarán ofertas parciales.  

 
M. Adjudicación con oferta única. La CVC podrá adjudicar el contrato cuando solo se 
haya presentado una oferta siempre que cumpla con los requisitos habilitantes exigidos y 
satisfaga los requisitos de evaluación de los pliegos de condiciones, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 30 del Decreto 1510 de 2013, en concordancia con el artículo 
2.2.1.1.2.2.6 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 
 
N. Acreditación de personal con limitaciones. En aplicación de lo dispuesto por el 
artículo 24 de la Ley 361 de 1997, los proponentes que con al menos un año de 
antelación a la fecha del cierre de la presente licitación hayan vinculado laboralmente a 
personal con limitaciones, en un porcentaje no menor al diez por ciento (10%) de su 
nómina, deberán acreditar dicha circunstancia mediante certificación expedida por el 
Ministerio de Protección Social.  
 
Al mismo tiempo, deberán presentar con la propuesta, certificación bajo la gravedad de 
juramento del representante legal del proponente, y en caso de oferentes plurales, del 
representante legal del proponente y del representante Legal del (los) miembro(s) que 
reporte(n) la información, de que dicho personal con limitaciones se mantendrá por el 
término de ejecución del contrato.  
 
El citado documento, si bien no es causal para declarar a una propuesta como NO HABIL, 
si será utilizado como criterio de desempate, con la salvedad de que, en caso de 
proponentes plurales, al menos uno de sus integrantes, acredite la situación prevista en el 
párrafo anterior. 
 
O. Verificación de existencia de acuerdo internacional o tratado libre comercio.  
Atendiendo los postulados del derecho internacional y los acuerdos y tratados 
internacionales vigentes suscritos por el estado colombiano, y en especial lo estipulado en 
el Título IV del Decreto 1510 de 2013, en concordancia con la Sección 5, artículo 
2.2.1.2.5.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, que reglamenta el sometimiento de 
las contrataciones y de conformidad con el Manual para el manejo de los acuerdos 
comerciales en procesos de contratación M-MACPC-06, publicado por Colombia Compra 
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Eficiente, se encontró que a la presente contratación le aplican los siguientes acuerdos o 
tratados de libre comercio: la Comunidad Andina en relación al principio de trato nacional 
entre países miembros y los Tratados de Libre Comercio celebrados entre Colombia y los 
países de Guatemala y el Salvador. 
 
Tabla 1. Lista de acuerdos internacionales o tratados libre comercio. 
 

TLC 
ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

PRESUPUESTO DEL 
PROCESO DE 

CONTRATACION 
SUPERIOR AL VALOR 

DEL ACUERDO 
COMERCIAL 

EXCEPCION 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACION 

PROCESO DE 
CONTRATACION 

CUBIERTO POR EL 
ACUERDO 

COMERCIAL 

CANADÁ NO - - NO 

CHILE NO - - NO 

ESTADOS 
UNIDOS 

NO - - NO 

EL SALVADOR SI SI NO SI 

GUATEMALA SI SI NO SI 

HONDURAS NO - - NO 

ESTADOS 
AELC 

NO - - NO 

MEXICO SI NO - NO 

UNION 
EUROPEA 

NO - - NO 

COMUNIDAD 
ANDINA DE 
NACIONES 

SI SI NO SI 

 
P. Legalización de documentos otorgados en el exterior. Los proponentes deben 
entregar con su oferta los documentos otorgados en el exterior sin que sea necesaria su 
legalización. Para firmar el contrato, el proponente que resulte adjudicatario debe 
presentar los documentos otorgados en el extranjero, legalizados de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 251 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012).  
 
Q. Títulos obtenidos en el exterior. El proponente que ofrezca personal con títulos 
académicos otorgados en el exterior, deberá convalidar estos títulos ante el Ministerio de 
Educación Nacional, para lo cual, deberá iniciar con suficiente anticipación los trámites 
requeridos. 
 
Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el 
exterior que pretendan ejercer temporalmente la profesión en Colombia, sin perjuicio de 
las restricciones que sobre el ejercicio profesional existan para la respectiva profesión 
según la legislación vigente Decreto 4000 de 2004. 
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Los proponentes, personas naturales o jurídicas nacionales deben acreditar su titulación 
con copia del título obtenido otorgado por una institución avalada por el Ministerio de 
Educación Nacional y tarjeta o matricula profesional y las personas naturales extranjeras 
sin domicilio en el país, acreditarán su titulación con copia del título profesional 
convalidado en el país, tarjeta o matrícula profesional o documento equivalente. 
 
R. Autorización del ejercicio temporal de la profesión en Colombia.  En el evento que 
el adjudicatario del presente proceso de selección hubiere ofrecido personal titulado y 
domiciliado en el exterior en los términos señalados en el pliego de condiciones, que vaya 
a prestar sus servicios profesionales en territorio colombiano, deberá presentar la 
autorización para el ejercicio temporal de la profesión en Colombia, expedida por la 
autoridad respectiva. (Artículo 23 de la Ley 842 de 2003). 
 
S. Quienes pueden participar. Pueden participar los interesados, personas naturales, 
jurídicas, nacionales o extranjeras con capacidad jurídica para ofertar y contratar. 
También pueden participar consorcios y/o uniones temporales o cualquier otra forma de 
asociación permitida por la ley. 
 
No pueden participar quienes se encuentren incursos en inhabilidades, conflictos de 
intereses, e incompatibilidades señaladas en el art. 8 Ley 80 de 1993, adicionado por el 
artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, así como lo dispuesto en los artículos 1 a 4 y 90 de la 
Ley 1474 de 2011. 
 
Se hace constar que la presentación de las ofertas por parte de los participantes, implica 
su declaración tácita de que se encuentran capacitados por su experiencia, idoneidad y 
recursos para dar pleno cumplimiento al objeto del presente proceso de selección, bajo 
las condiciones establecidas en el presente pliego, en caso de serle adjudicado el 
contrato. 
 
T.  Conocimiento del sitio de las obras: Es responsabilidad del proponente el 
conocimiento de los sitios donde se llevarán a cabo las obras para el presente proceso de 
contratación, el desconocimiento de los mismos no podrá ser utilizado como causal de 
reclamación. 
 
 

III.   DEFINICIONES 
 
Las expresiones utilizadas en el presente documento cuyos términos no estén definidos 
en el Decreto 1510 de 2013, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.3.1 del Decreto 1082 
del 26 de mayo de 2015, deben ser entendidas con su significado natural y obvio. Los 
términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el 
contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben 
ser entendidas de acuerdo con la definición contenida en los Decretos 1510 de 2013 y 
1082 de 2015.  
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IV.   DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN 
 
El objeto a contratar consiste en “REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE 
PROTECCION CONTRA INUNDACIONES Y CONTROL DE EROSION MARGINAL EN 
LOS RIOS CALI, AGUACATAL, CAÑAVERALEJO Y LILI EN EL MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE CALI” y tiene como especificaciones técnicas las incluidas en el Capítulo 
VI del presente pliego de condiciones. Los demás detalles del presente proceso de 
contratación también se encuentran incluidos en los documentos del proceso.  
  
A. Clasificación UNSPSC. De acuerdo con el artículo 4° del Decreto 1510 de 2013, el 
artículo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015 y el Plan Anual de Adquisiciones de la 
CVC, el servicio objeto de la presente contratación se encuentra codificado en el 
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) hasta el tercer nivel, 
como se indica a continuación: 72141200, 72141500. 
 
Valor estimado del contrato. El valor estimado para la presente contratación es la suma 
de TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE.  ($3.830.099.331.00), incluido el IVA y 
todos los costos para ejecutar la respectiva contratación. 
 
B. Disponibilidad presupuestal y presupuesto oficial. Las obligaciones que se contraigan 
en desarrollo del presente proceso de contratación se atenderán con los recursos asignados 
para tal efecto del presupuesto de la Corporación para la vigencia 2015, el cual se estima en 
la suma de TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE. ($3.830.099.331.00), incluido el IVA y 
todos los costos para ejecutar la respectiva contratación, según certificado de 
disponibilidad presupuestal N° 1543 del 5 de Junio de 2015, el cual se afectará de acuerdo 
con el valor de la contratación adjudicada. 
 
El presupuesto oficial para la presente contratación se encuentra relacionado en el Anexo 21 
de los presentes pliegos de condiciones. 
 
Al preparar sus ofertas, los proponentes deberán tener en cuenta que la CVC realizará la 
contratación por adjudicación total y que no reconocerá sumas adicionales no previstas por 
el proponente, o rebajas por errores u omisiones en que él incurra. Es importante precisar 
que quien desee participar podrá hacerlo, presentando oferta por el total de los bienes 
descritos en el presente pliego de condiciones.  
 
C. Forma de pago. La CVC efectuará el pago de la presente contratación de la siguiente 
manera:  
 
Anticipo Amortizable: La CVC, concederá al CONTRATISTA un anticipo amortizable por 
una cantidad equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del contrato. El 
pago del anticipo se realizará una vez se efectúe el perfeccionamiento, legalización del 
contrato y la firma del acta de inicio. 
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Para el manejo del anticipo, EL CONTRATISTA o la persona que éste designe mediante 
escrito dirigido a la CVC, constituirán un Contrato de Administración Fiduciaria en los 
términos establecidos en el Artículo 91 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 – Estatuto 
Anticorrupción, en el cual se establezca que el Beneficiario del Encargo es la CVC. No 
obstante en el contrato de administración fiduciaria que se constituya para efectos del 
manejo de los recursos, se deberá establecer de forma expresa que la autorización de los 
desembolsos o cheques que se giren con cargo al encargo fiduciario, necesitan la firma o 
autorización del CONTRATISTA o su designado y la del Interventor contratado por la 
CVC. En todo caso, de forma previa a la constitución del contrato de administración 
fiduciaria, EL CONTRATISTA presentará la minuta del contrato respectivo para 
aprobación previa de la CVC. Los fondos del anticipo sólo podrán ser utilizados para los 
gastos propios del contrato. De conformidad con lo establecido en el inciso segundo del 
Artículo 91 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 – Estatuto Anticorrupción, el costo de la 
comisión Fiduciaria será cubierto directamente por el CONTRATISTA. PARAGRAFO 
PRIMERO: La Fiduciaria con la que se constituya el contrato para el manejo del anticipo 
deberá invertir los recursos objeto del fideicomiso en establecimientos bancarios vigilados 
por la Superintendencia Financiera de Colombia, en carteras colectivas que cumplan los 
lineamientos, condiciones y requisitos contemplados en el Parágrafo Tercero del artículo 
49 del Decreto 1525 de 2008 y las normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren. 
PARAGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS: Los rendimientos 
financieros que genere la administración del anticipo entregado por La CVC al 
CONTRATISTA, serán reintegrados a la Tesorería de la CVC, a la liquidación del Contrato 
de Administración Fiduciario en la forma prevista por la normativa vigente sobre la materia 
y serán consignados en la cuenta que para el efecto indique la Dirección Financiera de la 
CVC. Las facturas que presente el CONTRATISTA para llevar a cabo cualquier cobro 
inherente al contrato, deben cumplir con todos los requisitos establecidos por la Dirección 
de Impuestos Nacionales de Colombia DIAN. En el evento que la CVC encuentre 
cualquier glosa en dicho documento, el CONTRATISTA tendrá la obligación de realizar las 
correcciones pertinentes en un lapso de cuatro (4) días hábiles, contados a partir de la 
fecha en que recibe la notificación de la CVC sobre las objeciones u observaciones 
realizadas sobre el documento. 
 
La amortización del anticipo se hará en la misma proporción en que fue pagado, con la 
aprobación previa por parte de la Interventoría. 
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
contractuales no se hayan supeditadas, en ningún caso, a la entrega del anticipo. 
 
La CVC a través de la Interventoría revisará y aprobará los programas de inversión del 
anticipo. 
 
Pago del Contrato: Hasta el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del valor total del 
contrato se cancelará a través de actas parciales, de acuerdo con el avance físico de las 
obras, con amortización del anticipo en la misma proporción en que fue pagado, con la 
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aprobación previa por parte de la Interventoría.  
 
El contratista de obra deberá entregar el informe técnico de avance para cada acta 
parcial, donde se incluyan todas las actividades desarrolladas, dificultades encontradas, 
seguimiento al cronograma de obra, seguimiento al flujo de caja, avance de obra, estado 
del clima, personal utilizado, seguridad industrial, correspondencia, actas de reunión, 
aportes a seguridad social, informe fotográfico, bitácora de obra, control de equipos y 
maquinaria, topografía y memorias de cálculo, informe social, planos de avance, y todos 
los demás componentes que considere pertinente el Interventor. 
 
Un último pago correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor total de contrato, se 
cancelará una vez se firme el acta de liquidación del contrato. 
 
El Interventor del proyecto, solo autorizará el pago de las actas, siempre y cuando el 
contratista cumpla previamente con los compromisos y las obligaciones del contrato, 
teniendo en cuenta lo establecido las especificaciones técnicas del presente documento. 
Si por causa del retraso del contratista en la entrega de documentos, se demora el pago 
de una de las actas, el contratista no tendrá derecho al reconocimiento de suma adicional 
alguna por concepto de intereses o reajustes.  
 
Para los contratos que se realicen por Licitación Pública, el Contratista debe constituir una 
Fiducia o un Patrimonio Autónomo e Irrevocable para el manejo de los recursos que 
reciba a título de anticipo, en los términos previstos en el artículo 91 de la Ley 1474 de 
2011. PARAGRAFO TERCERO: Los gastos en que se incurran por el gravamen a los 
movimientos financieros serán descontados del valor del contrato. El INTERVENTOR 
podrá en cualquier momento exigir al CONTRATISTA la presentación de un informe 
detallado de la inversión del anticipo, soportado con las correspondientes facturas de 
venta. Los fondos del anticipo se destinarán únicamente a los gastos de la obra 
contratada. La indebida utilización del anticipo dará lugar a que se haga efectiva la 
garantía única que ampara el riesgo de buen manejo e inversión del mismo. 
PARAGRAFO CUARTO: El CONTRATISTA debe demostrar el porcentaje de imprevistos 
generado para efectos de realizar el pago correspondiente por parte de la CVC. 
 
La tramitación del pago se efectuará una vez el Interventor de LA CVC apruebe el informe 
del CONTRATISTA y éste acredite el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de 
Seguridad Social Integral y presente la factura correspondiente.  
 
El proponente, al preparar su oferta, debe tener en cuenta que todo pago que efectúe la 
CVC será afectado por las retenciones y deducciones que establece la ley, para lo cual en 
la etapa de selección deben de realizar todas las consultas y averiguaciones financieras 
del caso. 
 
D. Plazo de ejecución del contrato. El plazo estimado para el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales es de CUATRO (4) meses, contados a partir de la firma del 
acta de inicio del contrato, sin exceder el 31 de diciembre de 2015. 
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E. Lugar de ejecución del contrato. El lugar de ejecución del contrato es la Ciudad de 
Santiago de Cali, específicamente en los ríos Cali, Cañaveralejo, Aguacatal y Lili en los 
siguientes sectores: 
 
- Río Cali: Sector carrera 1 frente al edificio Alférez Real. 
- Río Cañaveralejo: Sector aledaño a la carrera 54 con calle 1. 
- Río Aguacatal: Sector La Playita Vereda Las Montañitas. 
- Río Lili: Entre la vía Panamericana y la calle 16. 
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CAPITULO II 

 
FASE DE PREPARACIÓN 

 
Tabla 2. Cronograma del proceso de licitación pública. 

PASO ACTIVIDAD DESDE HASTA OBSERVACIONES 

1 

Publicación del aviso de convocatoria pública, 
análisis del sector, análisis del riesgo, estudio 
previo, proyecto de pliego de condiciones y 
demás documentos previos  
http://www.colombiacompra.gov.co/secop 

19 de junio 
de 2015 

 

Art. 8 Ley 1150 de 2007, 
Art. 2.2.1.1.1.6.1., 
2.2.1.1.1.6.3., 
2.2.1.1.1.7.1., 
2.2.1.1.2.1.1., 
2.2.1.1.2.1.2. y 
2.2.1.1.2.1.4. Decreto 
1082 de 2015 

2 
Recepción de observaciones y sugerencias al 
proyecto de pliego de condiciones. 
direcciontecnica@cvc.gov.co 

19 de junio 
de 2015 

6 de julio 
de 2015 
hasta las 
5:00:00 
p.m. 

Art. 2.2.1.1.2.1.4. 
Decreto 1082 de 2015 

3 
Análisis de las observaciones y comentarios 
presentadas al proyecto de pliego de 
condiciones   

19 de junio 
de 2015 

10 de julio 
de 2015 

Art. 8 Ley 1150 de 2007 

4 
Publicación de las respuestas a observaciones 
presentadas al proyecto pliego de condiciones 

13 de julio 
de 2015 

 
Art. 2.2.1.1.1.7.1. 
Decreto 1082 de 2015 

5 
Acto administrativo de apertura de la licitación 
pública. 
http://www.colombiacompra.gov.co/secop 

13 de julio 
de 2015  

Art. 2.2.1.1.2.1.5. 
Decreto 1082 de 2015 

6 
Publicación de pliegos de condiciones 
definitivos 
http://www.colombiacompra.gov.co/secop 

13 de julio 
de 2015  

Art. 2.2.1.1.2.1.3. 
Decreto 1082 de 2015 

7 
Avisos de publicación de la contratación, en la 
web de la entidad y en  
http://www.colombiacompra.gov.co/secop 

23 de junio, 
26 de junio 
de 2015 

 
Art. 30 Ley 80 de 1993, 
art 224  Decreto 019 de 
2012 

8 
Plazo para presentar propuestas. CAC de la 
CVC. Cra 57 N°11-29. 

13 de julio 
de 2015 

21 de julio 
de 2015 
hasta las 
3:30:00 
p.m. 

Numeral 5, articulo 30 
Ley 80 de 1993 

9 
Audiencia de revisión de asignación de riesgos 
previsibles y audiencia de aclaración de pliego 
condiciones (a solicitud) 

14 de julio 
de 2015, 
Observatorio 
Ambiental 
ubicado en 
el 1er piso 
de la CVC, a 
las 10:00 
a.m. 

 

Num 4 Art 30 Ley 80 de 
1993, Art.4 Ley 1150 de 
2007, Art. 2.2.1.2.1.1.2. 
Decreto 1082 de 2015.  

http://www.colombiacompra.gov.co/secop
mailto:direcciontecnica@cvc.gov.co
http://www.colombiacompra.gov.co/secop
http://www.colombiacompra.gov.co/secop
http://www.colombiacompra.gov.co/secop
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10 
Diligencia de cierre licitación pública y 
publicación en el SECOP 

21 de julio 
de 2015 
Observatorio 
Ambiental 
ubicado en 
el 1er piso 
de la CVC, a 
las 3:30:00 
p.m. 

 
Se publica el acta en el 
Secop Art. 2.2.1.1.1.7.1. 
Decreto 1082 de 2015 

11 Verificación y evaluación de propuestas 
22 de julio 
de 2015 

31 de julio 
de 2015 

Num 8, art. 30, Ley 80 
de 1993 

12 
Plazo para entregar documentos subsanables 
(Previa solicitud del Comité Evaluador, cuando 
a ello hubiere lugar) 

22 de julio 
de 2015 

30 de julio 
de 2015 
hasta las 
5:00:00 
p.m. 

Num 1, Art. 25 Ley 80 de 
1993 

13 
Publicación del informe de verificación y 
evaluación de propuestas.  
http://www.colombiacompra.gov.co/secop  

3 de agosto 
de 2015 

 
Art. 2.2.1.1.1.7.1. 
Decreto 1082 de 2015 

14 
Recepción de observaciones al informe de 
verificación y evaluación de propuestas. 
direcciontecnica@cvc.gov.co 

3 de agosto 
de 2015 

10 de 
agosto de 
2015 

Núm. 8,  Art. 30 Ley 80 
de 1993, 5 Días hábiles. 

15 
Publicación respuestas a observaciones al 
informe de evaluación de propuestas 
http://www.colombiacompra.gov.co/secop 

12 de 
agosto de 
2015 

  

16 Aprobación junta asesora de contrataciones 
12 de 
agosto de 
2015 

  

17 Audiencia de adjudicación 

13 de 
agosto de 
2015 
Observatorio 
Ambiental 
ubicado en 
el 1er piso 
de la CVC, a 
las 10:00:00 
a.m. 

 
Art. 9 Ley 1150 de 2007, 
Art. 2.2.1.2.1.1.2. 
Decreto 1082 de 2015. 

18 
Publicación de la Resolución de adjudicación. 
http://www.colombiacompra.gov.co/secop 

Dentro de 
los tres (3) 
días hábiles 
siguientes a 
la 
adjudicación 

 
Art. Art. 2.2.1.1.1.7.1. 
Decreto 1082 de 2015. 

19 Suscripción del contrato 

Dentro de 
los 5 días 
hábiles 
siguientes a 
la 
adjudicación 

 
Art. 2.2.1.1.2.3.1. 
Decreto 1082 de 2015. 

http://www.colombiacompra.gov.co/secop
mailto:direcciontecnica@cvc.gov.co
http://www.colombiacompra.gov.co/secop
http://www.colombiacompra.gov.co/secop
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20 Registro presupuestal y garantías 

Dentro de 
los 5 días 
hábiles 
siguientes a 
la 
suscripción 
del contrato 

 
Art. 2.2.1.1.2.3.1. 
Decreto 1082 de 2015. 

 
A. Publicación y consulta del aviso de convocatoria, estudio previo, proyecto de 
pliego de condiciones y observaciones al mismo.  
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto 1510 de 2013, en 
concordancia con el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, el 
aviso de convocatoria para el presente proceso de contratación se publicará en el SECOP 
http://www.colombiacompra.gov.co/secop 
 
El estudio previo y el proyecto de pliego de condiciones pueden ser consultados en el 
SECOP, los posibles oferentes deberán examinar cuidadosamente el pliego de 
condiciones del presente proceso y todos los documentos que hacen parte del mismo e 
informarse de todas las circunstancias que puedan afectar en alguna forma: el objeto 
contractual, el valor o el plazo requerido para su cumplimiento.  
 
Se suministra a los interesados la información que les permita formular observaciones al 
contenido del proyecto de pliego de condiciones durante el término establecido en el 
cronograma del presente documento.  
 
La publicación del proyecto de pliegos de condiciones no genera obligación para la CVC de 
dar apertura al proceso de selección. 
 
B. Publicación y consulta del acto que dispone la apertura del proceso de selección 
y el pliego de condiciones definitivo.  
 
El acto administrativo que dispone la apertura del proceso de selección y el pliego de 
condiciones definitivo será publicado en el sistema electrónico para la contratación 
pública, conforme lo dispone el artículo Art. 19, Decreto 1510 de 2013 en concordancia 
con el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015,. 
 
El texto del pliego de condiciones definitivo estará disponible para su consulta en el 
SECOP http://www.colombiacompra.gov.co/secop y en la Dirección Técnica Ambiental de 
la CVC en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso. 

 
El pliego de condiciones comprende además del documento, las adendas suscritas por la 
CVC, publicadas en las oportunidades previstas en el cronograma. 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/secop
http://www.colombiacompra.gov.co/secop
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C. Interpretación del pliego de condiciones y aclaraciones adicionales.  
 
Los proponentes deben examinar cuidadosamente todos los documentos del presente 
proceso de contratación e informarse cabalmente de las condiciones técnicas, 
comerciales y contractuales, así como de todas las circunstancias que puedan afectar el 
trabajo, su costo y su tiempo de ejecución. El no hacerlo es de su exclusiva 
responsabilidad y entraña las consecuencias establecidas en el presente pliego. 

Es entendido que el pliego de condiciones, incluidos los anexos, las adendas y los demás 
actos administrativos que se produzcan dentro de este proceso, se complementan, de tal 
manera que lo indicado en cada uno de ellos, se tomará como señalado en todos y su 
interpretación deberá hacerse de manera integral. 

Si el proponente tiene dudas, encuentra discrepancias, ambigüedades, contradicciones u 
omisiones en cualquiera de los documentos del pliego de condiciones, incluidos los 
anexos, las adendas y los demás actos administrativos que se produzcan dentro de este 
proceso o requiere realizar una consulta, debe pedir de manera escrita la correspondiente 
aclaración. 

No se resolverán por parte de ningún funcionario de la CVC, consultas efectuadas 
telefónicamente o en forma personal. Solo se tendrá en cuenta en el presente proceso, la 
información que se encuentre publicada en el SECOP, o que la CVC haya suministrado 
por escrito. 

El no recibir solicitudes de aclaración o consulta, por parte de los proponentes, dará a 
entender a la CVC, que el proponente considera las reglas establecidas en el presente 
pliego como justas, claras y completas, permitiendo la confección de los ofrecimientos y 
asegurando la escogencia objetiva. 

Las consultas y respuestas no suspenderán los términos para la presentación de las 
ofertas ni del proceso; sin embargo, si como resultado de las aclaraciones solicitadas 
fuese necesario modificar los plazos de la convocatoria pública o aclarar o modificar el 
Pliego, esto se hará mediante Adendas. 
 
D. Modificación al pliego de condiciones.  
 
Cualquier modificación o aclaración al pliego o el aplazamiento de la fecha de cierre, se 
realizará mediante adenda, conforme lo dispuesto en el artículo 25 Decreto 1510 de 2013, 
en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015,  
que será publicada en el SECOP http://www.colombiacompra.gov.co/secop  

En todo caso, no podrán expedirse adendas dentro de los tres (3) días anteriores a la 
fecha en que se tiene previsto el cierre del proceso de selección, ni siquiera para extender 
el término del mismo, conforme lo dispone el artículo 89 de la Ley 1474 de 2011. 

En consecuencia, será responsabilidad del proponente la consulta permanente del 
SECOP con el fin de mantenerse actualizados de las modificaciones o cambios que 

http://www.colombiacompra.gov.co/secop
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mediante adenda tenga el proceso y que puedan incidir en la elaboración de la propuesta. 
Así mismo deberán los proponentes revisar permanentemente el correo electrónico 
suministrado dentro del proceso de selección para atender oportunamente las solicitudes 
o requerimientos que le sean formulados por la entidad. 
 
E. Procedimiento para presentar propuestas.  
 
Los proponentes deben presentar su propuesta, a más tardar el día, la hora y el lugar 
señalados en el cronograma establecido para el presente proceso de contratación, 
debidamente legajada y foliada, así: 
 
Sobre cerrado Nº 1: Un único sobre que contenga los documentos con los cuales se 
acredita el cumplimiento de los requisitos HABILITANTES. En este sobre se deben 
incorporar ORIGINAL, 1ra COPIA y 2da COPIA, debidamente cerrados y sellados. El 
original y las copias deben contener idéntica información. Si se presenta alguna 
discrepancia entre el original de la propuesta y las copias, prevalecerá el texto del 
ORIGINAL. Los proponentes deberán foliar todas las hojas contenidas en el sobre N°1, 
inclusive las hojas guardas (en blanco), salvo las carátulas, de forma que no quede 
ningún documento contentivo de la misma sin foliar e indicar mediante un índice el 
número de folio donde se encuentra plasmada la diferente información . La CVC no se 
hace responsable si los proponentes hacen caso omiso del presente requerimiento. Los 
documentos contenidos en el sobre N°1 serán objeto de evaluación por parte de las 
Direcciones Técnica, Jurídica y Financiera de la CVC. 
 
Sobre cerrado Nº 2: Un único sobre que contenga los documentos del ofrecimiento de la 
maquinaria adicional a la mínima requerida, Certificación de oferta de servicios 
Nacionales y la propuesta económica, incluyendo el Formulario de cantidades y precios, 
Análisis de precios unitarios y cálculo del AIU. Se deberá entregar completa y 
debidamente diligenciados y suscritos los Anexos N° 14, 15, 16, 17 y 19. Quien pretenda 
acreditar la vinculación laboral de personal en condición de discapacidad, deberá incluir 
suscrito el Anexo No. 20. En este sobre se debe incorporar un (1) original impreso, 
expresando claramente para el caso del formulario de cantidades y precios, el valor 
ofertado en pesos colombianos tanto en números como en letras. Los proponentes 
deberán foliar todas las hojas contenidas en el sobre N°2, inclusive las hojas guardas (en 
blanco), salvo las carátulas, de forma que no quede ningún documento contentivo de la 
misma sin foliar e indicar mediante un índice el número de folio donde se encuentra 
plasmada la diferente información. La foliatura de los documentos del sobre N°2 deberá 
continuar con la numeración del sobre N°1. La CVC no se hace responsable si los 
proponentes hacen caso omiso del presente requerimiento. Los documentos contenidos 
en el sobre N°2 serán objeto de calificación por parte de la Dirección Técnica Ambiental, 
únicamente a las propuestas que resulten habilitadas en el componente Técnico, Jurídico 
y Financiero. Los proponentes deberán cerciorarse de que el sobre N°2 contenga 
únicamente los documentos relacionados con los factores de calificación. 
 
Los sobres N° 1 y 2 deberán entregarse de manera simultánea.  
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Las propuestas deberán ser entregadas por el interesado o su representante autorizado 
en el Centro Administrativo de Correspondencia C.A.C. de la Corporación, situado en la 
Carrera 57 No. 11-29 y se dejará constancia por parte de dicha dependencia de la fecha y 
hora exactas de presentación de las mismas, indicando claramente y precisando el 
nombre o razón social del proponente. Estas serán abiertas el día y hora fijado en el 
cronograma, en las instalaciones de la CVC que se designen para tal fin. 
 
Aquellas propuestas que sean entregadas con posterioridad a la fecha y hora señaladas 
no serán tenidas en cuenta en el proceso de selección y se devolverán sin abrir a través 
de comunicación remitida a la dirección comercial registrada por el interesado. 
 
La CVC no será responsable de la apertura prematura de una propuesta o por no abrirla, 
si esta no fuere dirigida correctamente o no fuese entregada oportunamente en la oficina 
correspondiente. 
 
Las propuestas que estén mal dirigidas o sean entregadas en oficina diferente a la aquí 
establecida, no serán tenidas en cuenta en el proceso de selección y se devolverán sin 
abrir a través de comunicación remitida a la dirección comercial registrada por el 
interesado. 
 
No se aceptarán propuestas enviadas por correo, vía fax, correo electrónico o a través de 
medios diferentes al aquí establecido. Los rótulos de los sobres deberán contener por lo 
menos, la siguiente información: 
 

Señores. 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC  
Carrera 57 Nº 11 - 29 
Centro  Administrativo de Correspondencia 
Dirección Técnica Ambiental  
Contiene: SOBRE N° 1 – DOCUMENTOS HABILITANTES (ORIGINAL, 1ra COPIA y 2da 
COPIA) 

 

PROPUESTA LICITACION PUBLICA  No. 02 - 2015 
 

Objeto: “REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE PROTECCION CONTRA 
INUNDACIONES Y CONTROL DE EROSION MARGINAL EN LOS RIOS CALI, 

AGUACATAL, CAÑAVERALEJO Y LILI EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.” 
 

Proponente: Nombre o Razón Social 
Representante Legal 
Dirección Comercial 
Teléfono y Fax 
Correo Electrónico 
No abrir antes del  
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Señores. 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC  
Carrera 57 Nº 11 - 29 
Centro  Administrativo de Correspondencia 
Direccion Técnica Ambiental  
Contiene: SOBRE N° 2 – DOCUMENTOS CALIFICABLES - (ORIGINAL) 

 
PROPUESTA LICITACION PUBLICA  No. 02 -2015 

 

Objeto: “REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE PROTECCION CONTRA 
INUNDACIONES Y CONTROL DE EROSION MARGINAL EN LOS RIOS CALI, 

AGUACATAL, CAÑAVERALEJO Y LILI EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.” 
 

Proponente: Nombre o Razón Social 
Representante Legal 
Dirección Comercial 
Teléfono y Fax 
Correo Electrónico 
No abrir antes del  

 
 
F. Inhabilidades e incompatibilidades.   
 
Para efectos de establecer el oferente que debe ser inhabilitado cuando en un mismo 
proceso de contratación se presentan oferentes en la situación descrita por los literales g) y 
h) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y poder establecer la primera oferta en el 
tiempo, la CVC debe dejar constancia de la fecha y hora de recibo de las ofertas, indicando 
el nombre o razón social de los oferentes y sus representantes legales.   

En caso de que un proponente u oferente incurra en las causales arriba señaladas, se 
entenderá como recibida aquella que haya sido presentada en primer lugar en el tiempo, las 
demás se rechazarán. 

La presentación de la propuesta constituye un compromiso entre el proponente y la CVC, 
según el cual, dicha propuesta permanecerá disponible para estudio y evaluación durante la 
vigencia de la garantía de seriedad de la oferta, so pena de hacerla efectiva si el proponente 
la retira, salvo que éste retiro obedezca a la configuración de una causal de inhabilidad o 
incompatibilidad, sobreviniente. 

Las propuestas deberán ser presentadas diligenciadas a máquina o computador, 
acompañadas de la documentación requerida para la misma y demás información que los 
proponentes estimen necesaria para mayor claridad y objetividad. 
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G. Retiro y/o modificación de propuestas. 
 
Retiro:  Si un proponente desea retirar su propuesta, debe presentar una solicitud escrita en 
tal sentido, suscrita por él o por una persona legalmente autorizada para ello, solicitud que 
debe ser  entregada en el área a cargo del proceso de selección, antes de que venza el 
plazo para la presentación de propuestas. La propuesta le será devuelta sin abrir, una vez 
venza el plazo para la presentación de ofertas, previa expedición de un recibo que deberá 
firmar la persona que suscribió la carta de presentación de la propuesta, o por una persona 
debidamente facultada para ello. 
 
Modificación: Cualquier proponente podrá modificar, aclarar o complementar su oferta (si 
ésta ya ha sido entregada a la CVC), siempre y cuando el plazo para presentación de ofertas 
no haya vencido aún y la modificación, aclaración o complementación sea entregada en 
original y dos copias, las cuales deben ser presentadas en sobres cerrados y sellados 
independientes, los cuales deben contar con el mismo rótulo remisorio descrito, indicando en 
el mismo que “CONTIENE: Modificación No. ___ a la propuesta inicial ( Original o Copias No. 
__ )”. Estos sobres serán entregados en la oficina establecida para la recepción de 
propuestas.  
 
En los casos en que se presenten modificaciones, aclaraciones o complementaciones de 
propuestas de acuerdo con lo establecido en el presente título, prevalecerá todo lo 
consignado en los documentos contenidos en los últimos sobres entregados, sobre los 
presentados con fecha y/u hora anterior.  

 
No le será permitido a ningún ofertante retirar, modificar o adicionar su propuesta después 
de que el plazo para la presentación de propuestas haya vencido. 
 
H. Plazo de validez de la propuesta.  

 
El término de validez de la propuesta deberá ser mínimo de ciento veinte (120) días 
calendario contados a partir de la fecha de cierre de la presente selección, período dentro del 
cual los precios permanecerán firmes y fijos. 
 
I. Confidencialidad de la propuesta.  
 
Los proponentes deberán indicar en su oferta, cuáles de los documentos aportados son 
de carácter reservado e invocar las normas que amparan dicha reserva, para así dar 
cumplimiento a lo estipulado en ellas. Si el oferente no hace pronunciamiento expreso 
amparado en la ley, se entenderá que toda la oferta es pública.  

En el caso de que las propuestas contengan información confidencial o reservada, a la 
que deba darse este tratamiento de acuerdo a la ley colombiana o a la del país de origen; 
se deberá informar a la Entidad, cuáles de los documentos de la oferta gozan de reserva, 
acompañándolo con los soportes respectivos, expresando las normas que sirven de 
fundamento o en su defecto dando aplicación a lo dispuesto por el artículo 188 del Código 
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de Procedimiento Civil. En caso contrario, con la presentación de la oferta se entiende y 
se acepta por parte del oferente, que la Entidad no asume ninguna responsabilidad por 
entregar copias de los documentos de la oferta sobre los cuales no se acredite dicha 
reserva legal, a quien demuestre interés legítimo y en todo caso la entidad, se reserva el 
derecho a revelar dicha información a sus funcionarios y asesores externos, con el fin de 
evaluar la propuesta. 

De la misma manera, la información relativa a los procedimientos adelantados por la 
Entidad relacionados con la evaluación y la adjudicación, no podrán ser reveladas a los 
proponentes, ni a terceros, hasta que la Entidad comunique el informe de evaluación a 
través del SECOP. 

La Entidad no suministrará copia de las ofertas hasta tanto se publique el informe de 
evaluación de las ofertas en el SECOP, en atención de lo preceptuado en el numeral 4 del 
artículo 24 de la Ley 80 de 1993. 
 
J. Número mínimo de proponentes para la adjudicación.  
 
Para la Adjudicación de la presente Licitación Pública, será necesario que se presente 
una (1) propuesta que cumpla con todos los requisitos habilitantes y satisfaga los 
requisitos del pliego de condiciones, siendo favorable para la CVC, sin perjuicio de las 
disposiciones especiales establecidas en el Decreto 1510 de 2013, en concordancia con 
el Decreto 1082 de 2015. 
 
K. Una propuesta por licitante.  
 
Cada proponente deberá presentar solamente una (1) propuesta, ya sea por si solo o 
como integrante de un consorcio o unión temporal. El proponente no podrá ser parte de 
otra propuesta que se haya presentado en forma individual o conjunta, de manera 
simultánea, en el presente proceso. 
 
L. Plazo de recepción de ofertas, audiencias y acta de cierre. 
 
Recepción de ofertas: Dentro del término establecido en el cronograma del presente 
proceso de contratación, los oferentes deben presentar sus propuestas atendiendo todos 
los requerimientos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
Audiencia de asignación de riesgos: Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al 
inicio del plazo para la presentación de propuestas conforme al cronograma del proceso, 
se celebrará audiencia de asignación de riesgos de la cual se levantará acta, que será 
suscrita por los intervinientes.  
 
Audiencia de aclaración de pliego de condiciones. Si a solicitud de un interesado es 
necesario adelantar la audiencia de aclaración para precisar el contenido y alcance del 
pliego de condiciones, este tema se tratará en la audiencia de asignación de riesgos; de la 
cual se levantará acta, que será suscrita por los intervinientes.  
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La C.V.C se reserva expresamente la facultad de emitir la respuesta en la misma 
audiencia por escrito o de hacerlo posteriormente. 
 
Información a terceros: La Entidad no proporcionará información a terceros sobre el 
contenido de las propuestas recibidas antes del cierre del proceso contractual. Para tal 
efecto, las propuestas y todos los documentos que las acompañen deben entregarse en 
sobres cerrados y solo hasta cuando se venza el término para su entrega se pueden abrir 
en acto público. 
 
Ampliación del plazo antes del cierre: El plazo para presentación de ofertas entendido 
como el término que debe transcurrir entre la fecha desde la cual se puede presentar 
propuestas y la de su cierre, sólo podrá prorrogarse cuando la CVC, de manera oficiosa lo 
estime conveniente o cuando lo soliciten por escrito un numero plural de posibles oferentes, 
antes de su vencimiento, por un plazo no superior a la mitad del fijado inicialmente. Lo 
anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 89, Ley 1474 de 2011. 
 
Cierre del plazo de presentación de propuestas: La diligencia de cierre de 
presentación de propuestas, es la fecha límite señalada en el cronograma para la 
presentación de ofertas, una vez realizada la apertura de las propuestas se procederá a 
examinar su contenido de manera general. 
 
Contenido del acta de cierre: El acta de cierre contendrá el nombre del oferente, el 
nombre del representante legal tratándose de persona jurídica, número de carpetas 
presentadas, numero de folios en la carpeta original y en las copias, valor de la propuesta 
económica, nombre de la aseguradora, número, vigencia y valor asegurado en la garantía 
de seriedad de la propuesta. El acta de cierre se publicará en el SECOP 
http://www.colombiacompra.gov.co/secop. 
 
En el evento que la carpeta que contiene documentos originales se encuentre sin foliar, la 
entidad solicitará al proponente o su delegado efectuar la foliatura en presencia de los 
demás proponentes y consignará esta circunstancia en la respectiva acta, de no 
encontrarse presente el proponente se entiende que hay autorización de su parte para 
que sea foliada por cualquiera de los presentes en el acto de cierre. El acta de cierre será 
publicada en el SECOP http://www.colombiacompra.gov.co/secop. 
 
 
M. Devolución de propuestas.  
 
Los proponentes no favorecidos con la adjudicación del presente proceso de selección, 
deben retirar dentro del mes siguiente a la fecha de celebración del respectivo contrato, 
las copias de las ofertas presentadas dentro de este proceso. Caso contrario, la Entidad 
procederá a destruirlas, aplicando el procedimiento que tenga previsto para ello. 

http://www.colombiacompra.gov.co/secop
http://www.colombiacompra.gov.co/secop
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CAPITULO III 

 
DOCUMENTOS HABILITANTES 

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 5° Ley 1150 de 2007, la capacidad jurídica y 
las condiciones de experiencia, la capacidad financiera y de organización de los 
proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisito habilitante para 
la participación en el proceso de selección y no otorgaran puntaje.  
 
Por lo anterior, los proponentes deberán presentar los documentos que a continuación se 
relacionan, con el propósito de que su propuesta sea hábil, sin perjuicio de que la falta de 
éstos pueda subsanarse de acuerdo con las reglas contenidas en el parágrafo 1° del 
artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. 
 
A. Requisitos capacidad jurídica. 
 
a. Cartas de presentación de la propuesta: Debidamente firmada por el proponente o por 
el representante legal de la sociedad, consorcio o unión temporal o por el apoderado 
constituido para el efecto, según el caso, lo anterior con base en los modelos de carta de 
presentación adjuntos en el presente pliego de condiciones.  Anexo No. 2 y No. 3 según sea 
el caso. 
 
Quien suscribe la carta de presentación deberá acreditar el título de Ingeniero Civil. En el 
evento de que el proponente o representante legal que suscribe la carta de presentación 
no tenga el carácter de Ingeniero Civil, la propuesta deberá ser abonada por un 
profesional en dichas áreas, para lo cual, además de la firma, deberá presentar fiel copia 
de su tarjeta o matrícula profesional así como del original del certificado de vigencia y 
antecedentes disciplinarios expedido por el COPNIA. 
 

b. Fotocopia de la cédula de ciudadanía: Del representante legal, del proponente, 
apoderado o mandatario general. 
 
c. Poder: Cuando el proponente actúa mediante apoderado, debe presentar el poder 
especial debidamente autenticado para presentar la propuesta y firmar el contrato respectivo, 
si es del caso. 
 
d. Fotocopia de la libreta militar: Del representante legal o del proponente, tratándose de 
varones menores de 50 años. No aplica para los extranjeros. 
 
e. Certificación sobre cumplimiento de las obligaciones con el sistema de seguridad 
social integral y pago de aportes parafiscales: Se elaborará a partir del modelo 
suministrado en el Anexo No. 4 del presente pliego de condiciones, cuando el proponente 
sea persona natural debe presentar bajo la gravedad de juramento una declaración donde 
certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas seguridad social integral, 
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dicho documento debe certificar que a la fecha y hora de cierre del presente proceso de 
selección ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina en los últimos 
seis (6) meses.  
 
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna 
de las obligaciones mencionadas, deberá manifestar que existe el acuerdo y que se 
encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En este evento, el oferente deberá anexar 
certificación expedida por la entidad con la cual existe el acuerdo de pago. 
 
Cuando el proponente sea una persona jurídica, de conformidad con el Art. 50 de la Ley 789 
de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003, a la fecha de presentación de la oferta, el 
oferente y cada uno de los integrantes del proponente plural, deberá presentar una 
certificación en original expedida por el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los 
requerimientos de ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad de juramento (cuando 
no se requiera Revisor Fiscal), del pago de los aportes a los sistemas de seguridad social 
integral, dicho documento debe certificar que a la fecha y hora de cierre del presente proceso 
de selección ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina en los últimos 
seis (6) meses. 
 
En caso de Consorcios o Uniones Temporales cada uno de sus miembros deberá 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 

 En caso de tratarse de un proponente o integrante de proponente plural, que sea persona 
natural nacional o extranjera residente en el país, deberá presentar certificación de que ha 
cumplido con el pago de los aportes, tanto para sí mismo, como para los empleados a su 
cargo. 

 Cuando el proponente o el integrante del proponente sea una persona natural o jurídica 
extranjera no residente en el país, solamente estará obligado a certificar que ha cumplido 
con los pagos efectuados en el territorio nacional por concepto de pago de aportes a la 
seguridad social y parafiscales. 

 En los casos en que los proponentes personas jurídicas no tengan más de seis (6) meses 
de constituidas, deberán certificar que han efectuado los pagos desde la fecha de 
constitución. 

 En caso de que alguno de los proponentes o integrante del proponente plural no tenga 
personal a cargo en el territorio nacional, y por lo tanto no tenga la obligación legal de 
efectuar el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales, deberá bajo la gravedad 
de juramento, manifestar esta circunstancia mediante certificación suscrita ya sea por la 
persona natural, o por el revisor fiscal o el representante legal de la sociedad, según el 
caso. 

 En caso de que alguno de los proponentes o integrante del proponente plural, tenga un 
acuerdo de pago con las entidades responsables respecto de alguna de las obligaciones 
mencionadas, deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el 
cumplimiento del mismo. Con este certificado deberá anexar copias del acuerdo de pago 
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correspondiente y certificación de la respectiva entidad en donde conste que se encuentra 
a paz y salvo en el cumplimiento del acuerdo de pago. 

 
f. Certificado del registro único tributario: De conformidad con los Decretos 2788, 
3426, 4243 de 2004, el proponente deberá adjuntar el Registro Único Tributario expedido 
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. 
 
En caso de salir favorecido con la adjudicación del contrato, el proponente plural, 
consorcio o unión temporal deberá presentar el RUT a nombre del consorcio o unión 
temporal. 
 
g. Pacto de Transparencia y Probidad: El proponente deberá diligenciar el pacto de 
transparencia y probidad según el Anexo No. 5. 
 
h. Garantía de Seriedad de la Oferta: De conformidad con lo establecido en el artículo 
118 del Decreto 1510 de 2013, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 
1082 de 2015, el proponente deberá constituir una garantía de seriedad de la oferta, 
expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada y establecida en Colombia, a 
favor de la CVC, por un valor del DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE LA OFERTA 
para el presente proceso, con una vigencia DE CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO 
contados a partir de la fecha de entrega de propuestas, además deberá acompañarla con las 
condiciones generales de la póliza. 
 
La garantía de seriedad de la oferta está destinada a afianzar el compromiso del proponente, 
de que en caso de adjudicársele el contrato, lo formalizará en los términos y plazos 
prescritos en el presente pliego de condiciones.   

 
Cuando la oferta sea presentada por un consorcio o unión temporal, la póliza de garantía 
debe ser tomada a nombre de todos sus integrantes tal como aparecen en el 
documento que acredita la existencia y representación legal de cada uno de ellos y no 
a nombre del consorcio. 
 
Garantía de los riesgos derivados del incumplimiento de la oferta: 
 
La garantía de seriedad de la oferta debe cubrir la sanción derivada del incumplimiento de 
la oferta, en los siguientes eventos: 
  
1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo 
para la adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga 
sea inferior a tres (3) meses.  
2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las 
ofertas.  
3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.  
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4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de 
cumplimiento del contrato.  
 
Cuando la póliza de seguros no cuente con los requerimientos del pliego de condiciones, el 
oferente deberá remitir las modificaciones del caso, dentro del término perentorio que para el 
efecto se le señale, so pena del rechazo de la propuesta.  
 
i. Certificado de Existencia y Representación Legal. 
  
Nacionales y extranjeros con domicilio o sucursal en Colombia. Tratándose de persona 
jurídica, el proponente deberá presentar el certificado actualizado sobre constitución, 
existencia y representación legal y monto del capital social, expedido por la Cámara de 
Comercio, en donde conste: que cuenta con la capacidad jurídica para celebrar y ejecutar el 
contrato, que su objeto social es acorde con el objeto de este proceso y que su duración no 
será inferior a la vigencia del contrato y un (1) año más.   
 
En el evento en que del contenido de los documentos expedidos por la cámara de comercio 
se haga la remisión a los estatutos de la sociedad para establecer las facultades del 
representante legal, el oferente deberá anexar copia de la parte pertinente de dichos 
estatutos. 
 
Si del Certificado de existencia expedido por la cámara de comercio o de los estatutos de la 
sociedad se desprende que las facultades de representante legal están limitadas por razón 
de la naturaleza o cuantía del negocio jurídico, el oferente deberá presentar el acta 
respectiva en la cual se autoriza al representante legal para firmar la propuesta y celebrar el 
correspondiente contrato en caso de que le sea adjudicado, y para constituir el consorcio o la 
unión temporal si a ello hubiere lugar, incluyendo el valor y objeto de esta selección. 
 
El objeto social del interesado, persona jurídica o de cada uno de sus miembros en caso de 
consorcios o uniones temporales, debe estar relacionado con el objeto del presente proceso. 
 
Si el oferente es persona natural con actividad comercial, el proponente deberá presentar un 
Certificado de Inscripción en el Registro Mercantil, expedido por la Cámara de Comercio, en 
el cual se contemple que su actividad está relacionada con el objeto del presente proceso de 
selección y demás actividades inherentes y/o complementarias.   
 
Las personas naturales no inscritas como comerciantes deberán adjuntar copia de su 
documento de identidad y acreditar su inscripción en el Registro Único Tributario RUT. 
 
Si la oferta es presentada por un Consorcio o Unión Temporal, cada uno de los miembros 
deberá presentar de manera independiente el anterior certificado. 
 
En cada uno de los anteriores casos el Certificado deberá de haber sido expedido dentro de 
los TREINTA (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de la propuesta o de 
la subsanación. 
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Extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia. Las personas naturales o jurídicas 
extranjeras que no tengan domicilio o sucursal en Colombia, deberán acreditar su existencia 
y representación legal mediante las normas de su país de origen. Los citados documentos 
deberán tener una fecha de expedición no mayor a SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO, 
anteriores a la fecha del cierre del presente proceso de contratación. Los documentos que 
estén en una lengua extranjera, deben ser presentados en traducción simple al castellano y 
presentarse junto con su original otorgado en lengua extranjera. 
 
En todo caso, los documentos aportados por el proponente extranjero deberán acreditar la 
siguiente información: 

 

 Que el objeto social principal o conexo del proponente incluye actividades relacionadas 
con el objeto del presente proceso de contratación.  

 Capacidad para participar en el proceso de selección, así como para celebrar y ejecutar el 
contrato. 

 Que la vigencia de la sociedad no sea inferior a la duración estimada del contrato y un (1) 
año más, contado a partir de la fecha de liquidación del mismo.  

 Que el representante legal de la sociedad tiene la suficiente capacidad legal para 
comprometer a la sociedad sin limitaciones de ninguna naturaleza o cuantía, en todos los 
aspectos requeridos en la etapa de selección, de adjudicación del contrato y en general, 
para actuar frente a cualquier obligación que se derive de la suscripción, legalización, 
ejecución y liquidación del mismo. 

 Si el representante legal tuviere algún tipo de limitación estatutaria para presentar 
propuesta, suscribir el contrato y en general para efectuar cualquier acto derivado del 
proceso de selección y del contrato, deberá adjuntarse una autorización del órgano social 
competente de la sociedad para participar en el proceso de selección y efectuar cualquier 
acto derivado del proceso. Así mismo, debe contar con la autorización del órgano social 
que lo faculte para nombrar apoderado. 

 Cuando no existiera en el país de origen del proponente una entidad que certifique la 
información arriba solicitada, la información se acreditará mediante un documento 
expedido por el representante legal o por el máximo órgano directivo del proponente en el 
que conste cada una de las circunstancias exigidas en el presente numeral y se declare 
que según las leyes de ese país, la información solicitada no puede aportarse en los 
términos referidos. Este documento debe presentarse ante la autoridad encargada de dar 
fe pública en el país de origen.  

En caso de oferentes plurales conformados por personas jurídicas extranjeras, cada uno de 
sus integrantes debe cumplir con los requisitos antes exigidos. 
 
Apoderado para extranjeros. Los oferentes o proponentes extranjeros sin domicilio o 
sucursal en Colombia deberán presentar sus propuestas a través de apoderado facultado 
para tal fin, con arreglo a las disposiciones legales que rigen la materia artículo 477 del 
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Código de Comercio. 
 

Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas 
jurídicas privadas extranjeras que no tengan sucursal en Colombia deben presentar poder de 
apoderado domiciliado y residente en Colombia, debidamente facultado para presentar la 
oferta, suministrar la información solicitada, participar y comprometer a la sociedad en las 
diferentes instancias del proceso contractual, suscribir los documentos que se requieran, 
suscribir el contrato; así como para representarlas judicial o extrajudicialmente.  
 
El proponente u oferente extranjero que resulte favorecido con la adjudicación en el proceso 
de selección debe establecer sucursal en Colombia, conforme a lo dispuesto en el art. 471 y 
s.s.,   del Código de Comercio. 
 
Cuando un proponente u oferente actúa mediante apoderado, debe presentar el poder 
especial debidamente autenticado para presentar la propuesta y firmar el contrato respectivo, 
si es el caso. 
 
k. Documento de conformación del consorcio o unión temporal: Se aceptarán 
propuestas presentadas por consorcios o uniones temporales conformados por personas 
naturales y/o jurídicas, quienes obligatoriamente deben presentar el respectivo documento 
de conformación del mismo. El documento de conformación, la oferta y el eventual contrato 
se formularán de tal manera que comprometa a todos y cada uno de los integrantes del 
consorcio o unión temporal. 

 
De cualquier forma, en el documento de conformación debe constar como mínimo, lo 
siguiente: 

 

 El objeto del consorcio o unión temporal que será el mismo del contrato. 

 El tiempo de duración del consorcio o unión temporal, que no será inferior al término del 
contrato más un (1) año.  

 El nombre completo de los miembros que lo conforman, la clase de documento de 
identificación y su número, así como el de la persona que representará legalmente al 
consorcio o la unión temporal.  

 La manifestación clara y expresa de la responsabilidad solidaria e ilimitada de los 
miembros del consorcio o unión temporal frente a la CVC, en la ejecución del contrato. 

 Para el caso de uniones temporales, es necesario indicar los TÉRMINOS y la 
EXTENSIÓN de la participación de cada uno de los miembros tanto en la propuesta como 
en la eventual ejecución del contrato, LOS CUALES NO PODRÁN SER MODIFICADOS 
SIN EL CONSENTIMIENTO PREVIO DE LA CVC.  

 
Para la presentación de los documentos que se enuncian como requisitos habilitantes, cada 
uno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal deberán acompañarlos y/o 
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acreditarlos en forma individual. 
 

En el presente pliego de condiciones se anexan los modelos básicos de los documentos de 
conformación de consorcios y uniones temporales. Anexos No. 6 y No. 7. 
 
Requisitos de Consorcios o Uniones Temporales: 

 

 Es entendido en todo caso que los integrantes de un consorcio son solidaria y 
mancomunadamente responsables por todas y cada una de las obligaciones derivadas 
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y/u omisiones 
que se presenten en el desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los 
miembros que lo conforman. 

 Las uniones temporales responderán solidariamente por el cumplimiento total de la 
propuesta y del contrato, y las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la propuesta y del contrato, se impondrán de acuerdo con la participación en 
la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal. 

 Cuando la autorización dada a los representantes legales para asociarse en consorcio o 
en unión temporal conste en los estatutos, bastará la presentación del RUP donde 
expresamente aparezca esa facultad. Cuando la autorización no conste en los estatutos 
de la sociedad y se demuestre mediante acta, este último documento debe ser expedido 
cumpliendo con los requisititos establecidos en el Artículo 189 del Código de Comercio. 

 Ninguna de las partes podrá ceder su participación en el consorcio o unión temporal, ni a 
los demás participantes, ni a terceros sin la aprobación previa de la CVC.  

 El consorcio o unión temporal no podrá ser revocado durante el término del contrato y un 
(1) año más. 

 No se permitirá que un integrante de un consorcio o unión temporal forme parte de otro(s) 
consorcio(s) o unión(es) temporal(es) que participen en el proceso de selección, ni que 
formulen propuesta independiente. Si se presentase este caso, se dará prioridad a quién 
haya presentado su propuesta primero, por lo cual se desestimarán los demás 
oferentes.  

 

B. Requisitos capacidad financiera. 
 
Proponentes nacionales o extranjeros con sucursal en Colombia: Los proponentes 
deberán presentar el Certificado de Registro Único de Proponentes – RUP vigente y en 
firme, expedido por la Cámara de Comercio de su jurisdicción dentro de los treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha límite de recepción de propuestas del presente proceso de 
selección, donde conste los valores del Activo Corriente, Pasivo Corriente, Activo Total, 
Pasivo Total, Utilidad y Patrimonio a diciembre 31 de 2014.  Este será el único documento 
válido para la verificación de la capacidad financiera y organizacional del proponente. 
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Proponentes plurales: Para el caso de oferentes plurales, todos los integrantes de un 
consorcio o unión temporal deben presentar la documentación requerida. 
 
Proponentes extranjeros sin domicilio en Colombia: Para el caso de empresas 
extranjeras no inscritas en el Registro Único de Proponentes por no tener domicilio o 
sucursal en Colombia, estas deberán presentar los Estados Financieros Básicos – 
Balance General y Estado de Resultados – a la fecha de corte anual más reciente según 
el periodo fiscal vigente en sus respectivos países de origen o en sus estatutos sociales; 
suscritos  por el representante legal  y el revisor fiscal o auditor del proponente o por su 
contador según sea el caso; expresados en su lengua original y en la moneda legal del 
país en el cual son emitidos; adicionalmente deberán presentarse traducidos al castellano 
y en pesos colombianos, para lo cual se deberá haber tenido en cuenta la tasa 
representativa del mercado TRM vigente a la fecha de expedición de los mismos, la cual 
es certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
En los casos en que una empresa extranjera no inscrita en el Registro Único de 
Proponentes por las razones antes expuestas, sea integrante de un consorcio o unión 
temporal, se aplicará el mismo procedimiento definido para los PROPONENTES 
PLURALES descrito en el presente pliego para validar el cumplimiento de los requisitos 
financieros habilitantes. 
 
Análisis y Verificación de la capacidad financiera: Con base en los documentos 
solicitados, se procederá a efectuar la ponderación del factor habilitador de la capacidad 
financiera según los indicadores que a continuación se describen, teniendo en cuenta que 
serán habilitados solo aquellos proponentes que cumplan con el nivel requerido en todos 
y cada uno de ellos:  
 
Índice de liquidez: Mide la capacidad de la empresa para cancelar las obligaciones a 
corto plazo y se calcula por la relación de Activo Corriente sobre Pasivo Corriente, así: 
  
         Activo corriente 
Razón Corriente (Liquidez) =         ---------------------------     
        Pasivo corriente 
 
Se tendrán en cuenta las propuestas que demuestren un índice igual o superior a 1,5 
veces. A los proponentes que no cumplan esta condición se les desestimará la propuesta. 
 
En los casos en que el proponente no tenga Pasivos de Corto Plazo, será habilitado en 
este Indicador. 
 
Capital de Trabajo: Representa la liquidez Operativa de la compañía después de pagar 
los pasivos a corto plazo y se calcula por la diferencia entre Activo Corriente y el Pasivo 
Corriente, así: 
 
Capital de Trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente 
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Se tendrán en cuenta las propuestas que demuestren un Capital de Trabajo mínimo del 
50% (>=50%) del monto del presupuesto oficial estimado para la presente contratación. A 
los proponentes que no cumplan esta condición se les desestimará la propuesta.  
 
Índice de Endeudamiento: Determina el grado de endeudamiento en la estructura de 
financiación (Pasivo y Patrimonio) del proponente y se calcula por la relación del pasivo 
total sobre activo total, así: 
     Pasivo Total 
Nivel de Endeudamiento =   -------------------* 100% 
     Activo Total 
 
Se tendrán en cuenta las propuestas que presenten un índice de endeudamiento igual o 
inferior al sesenta por ciento (60%). A los proponentes que no cumplan esta condición se 
les desestimará la propuesta.  
 
Razón Cobertura de Intereses: Indica la capacidad o limitación del proponente para cumplir 
con sus obligaciones financieras, y se calcula por la razón utilidad operacional sobre gastos de 
intereses: 

 

 
             Cobertura de Intereses =   Utilidad Operacional    
                                                        Gastos de Intereses 
 
Se tendrán en cuenta las propuestas que demuestren una cobertura de intereses igual o 
superior a 0.5. (>=0,5). A los proponentes que no cumplan esta condición se les 
desestimará la propuesta.  
 
En los casos en que el proponente no tenga obligaciones financieras y por tanto no 
registre Gastos de Intereses será habilitado en este Indicador, siempre y cuando la 
Utilidad Operacional sea mayor a cero. 
 
 
 
Proponentes plurales. 
 
Para el caso de propuestas presentadas por Consorcios, se le calculará a cada uno de 
sus miembros los indicadores de Razón Corriente, Nivel de Endeudamiento y Razón de 
Cobertura de Intereses y se promediaran después para obtener el resultado del 
proponente. El Capital de Trabajo del Consorcio corresponderá a la suma aritmética del 
Capital de Trabajo de sus miembros. 
 
Para el caso de propuestas presentadas por Uniones Temporales, se le calculará a cada 
uno de sus miembros el correspondiente indicador financiero, procediendo a realizar la 
suma ponderada de los mismos de acuerdo con los porcentajes de participación de sus 
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miembros y de esta manera obtener el resultado del proponente. 
 
En el caso particular de la Cobertura de Intereses cuando el resultado del indicador es 
INDETERMINADO para alguno de los miembros de un consorcio o unión temporal, el 
Indicador final del proponente se determinará a partir del cálculo que se obtenga de los 
indicadores de los demás miembros a los cuales sí se les pudo determinar, atendiendo 
para ello el mismo procedimiento descrito anteriormente para el caso de proponentes 
plurales; y si solo se trata de uno, éste será el Indicador del Proponente. 
 
Los proponentes, personas naturales o jurídicas extranjeras con domicilio en el país, 
acreditarán su CAPACIDAD FINANCIERA con el certificado del Registro único de 
proponentes de su domicilio. 
 
Los proponentes, personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio en el país, 
acreditarán su CAPACIDAD FINANCIERA con los estados financieros a la fecha de corte 
establecida en los países de origen o en sus estatutos sociales. 
 
Como conclusión del análisis y evaluación Financiera, se formulará un concepto que 
determinará cuáles propuestas son hábiles y cuáles no, para efectos de continuar con el 
proceso de evaluación y calificación. 
 
C. Indicadores de capacidad organizacional 
 
Para la verificación de la Capacidad Organizacional, los proponentes deberán presentar el 
Registro Único de Proponentes vigente y en firme, expedido por la Cámara de Comercio de 
su jurisdicción dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha límite de 
recepción de propuestas del presente proceso de selección, donde conste los valores del 
Patrimonio, el Activo Total y la Utilidad Operacional correspondientes al 31 de Diciembre 
del año 2014. Únicamente serán habilitados aquellos proponentes que cumplan con el 
nivel requerido en los siguientes indicadores: 
 
Rentabilidad del Patrimonio: Mide la capacidad de generación de utilidad operacional de cada 
peso invertido en el Patrimonio. 
 
Rentabilidad sobre Patrimonio = Utilidad Operacional *100%  
                                                             Patrimonio 

 
Se tendrán en cuenta las propuestas que demuestren un índice de Rentabilidad del 
patrimonio igual o superior a 10% (>=10%). A los proponentes que no cumplan esta 
condición se les desestimará la propuesta. 
 
Rentabilidad sobre Activos: Mide la capacidad de generación de utilidad operacional de cada 
peso invertido en el Activo: 
 
Rentabilidad sobre Activo = Utilidad Operacional *100% 
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                                                     Activo Total 
 
Se tendrán en cuenta las propuestas que demuestren un índice Rentabilidad sobre 
Activos igual o superior a 5% (>=5%). A los proponentes que no cumplan esta condición 
se les desestimará la propuesta.   
 
Proponentes plurales 
 
Para el caso de oferentes plurales, todos los integrantes de un Consorcio o Unión 
Temporal deben presentar la documentación requerida y tener en cuenta a efectos de 
acreditar el cumplimiento de los indicadores el siguiente procedimiento: 
 
Para el caso de propuestas presentadas por Consorcios, se le calculará a cada uno de 
sus miembros el correspondiente indicador de rentabilidad, promediándolos después para 
obtener el resultado del proponente.  
 
Para el caso de propuestas presentadas por Uniones Temporales, se le calculará a cada 
uno de sus miembros el correspondiente indicador de rentabilidad, procediendo a realizar 
la suma ponderada de los mismos de acuerdo con los porcentajes de participación de sus 
miembros y de esta manera obtener el resultado del proponente. 
 
Proponentes extranjeros sin domicilio en Colombia 
 
Para el caso de empresas extranjeras no inscritas en el Registro Único de Proponentes 
por no tener domicilio o sucursal en Colombia, estas deberán presentar los Estados 
Financieros Básicos – Balance General y Estado de Resultados – a la fecha de corte 
anual más reciente según el periodo fiscal vigente en sus respectivos países de origen o 
en sus estatutos sociales; suscritos  por el Representante Legal  y el Revisor Fiscal o 
Auditor del Proponente o por su Contador según sea el caso; expresados en su lengua 
original y en la moneda legal del país en el cual son emitidos; adicionalmente deberán 
presentarse traducidos al castellano y en pesos colombianos, para lo cual se deberá 
haber tenido en cuenta la tasa representativa del mercado TRM vigente a la fecha de 
expedición de los mismos, la cual es certificada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 
 
En los casos en que una empresa extranjera no inscrita en el Registro Único de 
Proponentes por las razones antes expuestas, sea integrante de un Consorcio o Unión 
Temporal, se aplicará el mismo procedimiento definido para los Proponentes Plurales 
descrito en los presentes pliegos de condiciones para validar el cumplimiento de los 
Requisitos Habilitantes. 
 
Como conclusión del análisis y evaluación Financiera y de la Capacidad Organizacional, 
se formulará un concepto que determinará cuáles propuestas son hábiles y cuáles no, 
para efectos de continuar con el proceso de evaluación y calificación. 
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D. Requisitos de Capacidad Residual de Contratación. 
 
La Capacidad Residual de contratación es la aptitud de un contratista para cumplir 
oportuna y cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros 
compromisos contractuales afecten su habilidad de responder con el contrato objeto del 
Proceso de Contratación. Cuando se realicen contratos de obra pública, la Capacidad 
Residual de Contratación se obtendrá de sustraer de la capacidad de contratación del 
proponente, el saldo del valor de los contratos en ejecución. 
 
La Capacidad Residual de Contratación para el presente proceso de selección, equivale 
al presupuesto oficial establecido para el mismo menos el anticipo otorgado, por lo tanto, 
los proponentes interesados en participar en el presente proceso de selección deberán 
acreditar una Capacidad Residual de Contratación igual o superior a DOS MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y DOS PESOS MCTE. ($2.681.069.532.00). 
 
El proponente deberá presentar la siguiente información para acreditar su Capacidad 
Residual de Contratación: 
 

 La lista de los Contratos en Ejecución, así como el valor y plazo de tales contratos. 

 La lista de los Contratos en Ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones 
temporales, en los cuales el proponente tenga participación, así como el valor y plazo 
de tales contratos. 

 El estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los 
últimos cinco (5) años y el balance general auditado del último año, suscrito por el 
interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el 
auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes 
obligados a tener RUP, únicamente se deberá aportar el estado de resultados que 
contenga el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años puesto que la 
información de la liquidez se encuentra en el RUP. 

 
Para efectuar el cálculo de la Capacidad Residual de Contratación del proponente se 
tienen en cuenta los factores de Experiencia (E), Capacidad financiera (CF), Capacidad 
técnica (CT), Capacidad de organización (CO) y los Saldos de los Contratos en Ejecución, 
según la siguiente fórmula: 
 
Capacidad Residual del proponente = CO x   (E+CT+CF)/100)   -SCE 
 
Donde: 
 
CO: Capacidad de organización. 
E: Experiencia. 
CT: Capacidad Técnica. 
CF: Capacidad Financiera. 
SCE: Saldo de los contratos en ejecución del proponente. 
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A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje máximo: 
 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF) 40 

Capacidad técnica (CT) 40 

Total 200 

 
La Capacidad de Organización (CO) corresponde a los ingresos operacionales teniendo 
en cuenta lo siguiente: 
 

Años de información financiera Capacidad de organización (CO) 

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos cinco 
años 

Entre uno (1) y cinco (5) años Mayor ingreso operacional de los años de vida del 
oferente. 

Menos de un (1) año USD 125.0001 

 
Si los ingresos operacionales del proponente, con uno (1) o más años de información 
financiera, es menor a USD125.000, la Capacidad de organización (CO) del proponente 
es igual a USD125.000. Para verificar la capacidad de organización del proponente la 
Entidad Estatal debe solicitar el estado de resultados que contiene el mejor ingreso 
operacional de los últimos cinco (5) años debidamente auditado y aprobado por el 
contador público o revisor fiscal según corresponda y suscrito por el representante legal. 
 
Para calcular la experiencia (E) del oferente se tendrá en cuenta la relación entre: (i) el 
valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción 
inscritos por el proponente en el RUP en el segmento 72 “Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y Mantenimiento”; y (ii) el presupuesto oficial estimado del 
Proceso de Contratación. 
 
La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos 
equivalentes a la cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la 
Capacidad Residual. La siguiente fórmula describe lo anterior. 
 
 
         Valor total de los contratos RUP (COP)   
Experiencia =       _____________________________________________ 
    
   (Presupuesto oficial estimado * % participación) 
 

                                                 
1 Liquidados a la tasa de cambio determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para efectos del umbral 

del beneficio de las Mipyme. 
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El cálculo del factor de experiencia (E) para efectos de la Capacidad Residual de un 
miembro de un oferente plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de 

Contratación objeto del cálculo de la Capacidad Residual.  
 
Si el oferente no es plural no hay lugar a porcentaje. Para acreditar el factor de 
experiencia (E), el proponente debe diligenciar el formato correspondiente al Anexo No. 8, 
el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos 
colombianos liquidados con el SMMLV. El Anexo No. 8 deberá entregarse en medio físico 
y en medio digital (CD) en formato Excel bajo plataforma Windows. La información en el 
medio digital (CD) deberá ser idéntica a la aportada en medio físico. En caso de 
presentarse discrepancias entre la información contenida en el medio físico y que reposa 
en la propuesta y la información contenida en el medio digital (CD), prevalecerá la 
consignada en el medio físico. 
 
Las personas jurídicas con existencia inferior a tres (3) años, pueden acreditar la 
experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes. 
 
El puntaje asignado al factor de experiencia (E) se asignará con base en la siguiente 
tabla: 
 
Tabla 4. Factor de experiencia 
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 MAYORES 120 

 
 
La capacidad financiera (CF) se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del 
proponente con base en la siguiente fórmula: 
 
        Activo corriente 
Índice de liquidez =    __________________ 
         

      Pasivo corriente 
 

El puntaje para la liquidez se asignará con base en la siguiente tabla: 
 

Tabla 5. Puntaje de liquidez 

Mayor o igual a Menor Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,0 30 
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1,0 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

 
El índice de liquidez del proponente se verificará con el RUP. Si el proponente no tiene 
antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior, se tendrán en cuenta los estados financieros de corte trimestral 
o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor que se inscribieron en el 
RUP. 
 
La capacidad técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el número de socios y  
profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación 
laboral o contractual conforme a la cual desarrollen actividades relacionadas directamente 
a la construcción. 
 
Para acreditar la capacidad técnica (CT) el proponente debe diligenciar el Formato 
correspondiente al Anexo No. 10. El anexo 10 deberá entregarse en medio físico y en 
medio digital (CD) en formato Excel bajo plataforma Windows. La información en el medio 
digital (CD) deberá ser idéntica a la aportada en medio físico. En caso de presentarse 
discrepancias entre la información contenida en el medio físico y que reposa en la 
propuesta y la información contenida en el medio digital (CD), prevalecerá la consignada 
en el medio físico. 
 
El puntaje de la capacidad técnica (CT) se asignará con base en la siguiente tabla: 
 

Tabla 6. Puntaje capacidad técnica. 

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 
 
Saldo de los contratos en ejecución: Los contratos en ejecución, son los contratos que 
a la fecha de presentación de la oferta obligan al proponente con Entidades Estatales y 
con entidades privadas para ejecutar obras civiles, incluyendo la ejecución de obras 
civiles en los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios, 
incluyendo los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se 
entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 
 
El proponente deberá presentar la lista de contratos en ejecución, teniendo en cuenta lo 
siguiente: 
 
El proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su 
revisor fiscal (Anexo No. 11), si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o 
su auditor independiente, el cual contenga la lista de los Contratos en Ejecución, tanto a 
nivel nacional como internacional, indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del 
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contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de las obras objeto del contrato, día, mes, año; 
(iv) si la obra la ejecuta un consorcio, unión temporal o sociedad de propósito especial, 
junto con el porcentaje de participación del oferente que presenta el certificado; (v) si el 
contrato se encuentra suspendido, y si es así, la fecha de suspensión. Si el proponente no 
tiene Contratos en Ejecución, en el certificado debe constar expresamente esa 
circunstancia. 
 
El cálculo del Saldo de los Contratos en Ejecución debe hacerse linealmente calculando 
una ejecución diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato 
expresado en días. Este resultado se multiplica por el número de días pendientes para 
cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la 
participación del proponente en el respectivo contratista. Si el número de días por ejecutar 
en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el Saldo del Contrato en 
Ejecución solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 
 
Si un contrato se encuentra suspendido o sin iniciar, el cálculo del Saldo del Contrato en 
Ejecución de dicho contrato se calculara asumiendo que lo que falta por ejecutar 
empezará a ejecutarse en la fecha de la presentación de la oferta del presente Proceso 
de Contratación. 
 
La capacidad residual del oferente plural es la suma de la Capacidad Residual de cada 
uno de sus miembros. 
 
El Anexo No. 11 deberá entregarse en medio magnético (CD) en formato Excel bajo 
Windows, editable. La información en el medio digital (CD) deberá ser idéntica a la 
aportada en medio físico. En caso de presentarse discrepancias entre la información 
contenida en el medio físico y que reposa en la propuesta y la información contenida en el 
medio digital (CD), prevalecerá la consignada en el medio físico. 
 
Cálculo de la Capacidad Residual para proponentes extranjeros. 
 
Los proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia deben acreditar los factores de 
ponderación para el cálculo de la Capacidad Residual de la siguiente forma: 
 
(a) Capacidad de organización y financiera: deben presentar sus estados financieros en la 

moneda legal del país en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos 
colombianos. El proponente y la Entidad Estatal para efectos de acreditar y verificar 
los requisitos tendrán en cuenta la tasa representativa del mercado vigente en la fecha 
en la cual los estados financieros fueron expedidos. Para el efecto, el proponente y la 
Entidad Estatal tendrán en cuenta las tasas de cambio certificadas por la 
Superintendencia Financiera. 

 
(b) Experiencia: Deben presentar el Anexo No. 9, suscrito por el representante legal y 

revisor fiscal o contador del proponente. El proponente debe aportar certificaciones de 
los contratos ejecutados con terceros que hubieran recibido las obras civiles, bien 



 

 

 

 

38 

38 

sean públicos o privados. Cuando los valores de Experiencia estén expresados en 
monedas extranjeras deberán convertirse a Pesos Colombianos, utilizando para ello el 
valor de la tasa representativa del mercado correspondiente a la fecha de terminación. 
Para efectos de calcular los valores ejecutados se debe tener en cuenta que los 
contratos se sumarán en salarios mínimos legales mensuales vigentes del año en el 
cual se dio término a la ejecución del contrato multiplicado por el salario mínimo legal 
mensual vigente del año 2015, es decir la suma de $644.350.oo, para lo cual se 
muestran valores de referencia en la siguiente tabla: 

 
 

Ene-93 $81.510 

Ene-94 $98.700 

Ene-95 $118.934 

Ene-96 $142.125 

Ene-97 $172.005 

Ene-98 $ 203.825 

Ene-99 $ 236.438 

Ene-00 $ 260.100 

Ene-01 $ 286.000 

Ene-02 $ 309.000 

Ene-03 $ 332.000 

Ene-04 $ 358.000 

Ene-05 $ 381.500 

Ene-06 $ 408.000 

Ene-07 $ 433.700 

Ene-08 $ 461.500 

Ene-09 $ 496.900 

Ene-10 $ 515.000 

Ene-11 $ 535.600 

Ene-12 $ 566.700 

Ene-13 $ 589.500 

Ene-14 $ 616.000 

Ene-15 $ 644.350 
 
El Anexo No. 9 deberá entregarse en medio magnético (CD) en formato Excel bajo 
Windows, editable. La información en el medio digital (CD) deberá ser idéntica a la 
aportada en medio físico. En caso de presentarse discrepancias entre la información 
contenida en el medio físico y que reposa en la propuesta y la información contenida en el 
medio digital (CD), prevalecerá la consignada en el medio físico. 
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(c) Para acreditar la capacidad técnica (CT) el proponente debe diligenciar el Formato 

correspondiente al Anexo No. 10. El Anexo 10 deberá entregarse en medio magnético 
(CD) en formato Excel bajo Windows, editable. La información en el medio digital (CD) 
deberá ser idéntica a la aportada en medio físico. En caso de presentarse 
discrepancias entre la información contenida en el medio físico y que reposa en la 
propuesta y la información contenida en el medio digital (CD), prevalecerá la 
consignada en el medio físico. 

 
(d) El proponente Extranjero deberá presentar la lista de contratos en ejecución, 

diligenciando para ello el Anexo No. 11. El Anexo No. 11 deberá entregarse en medio 
magnético (CD) en formato Excel bajo Windows, editable. La información en el medio 
digital (CD) deberá ser idéntica a la aportada en medio físico. En caso de presentarse 
discrepancias entre la información contenida en el medio físico y que reposa en la 
propuesta y la información contenida en el medio digital (CD), prevalecerá la 
consignada en el medio físico. 

 
Calculo de la Capacidad Residual de proponentes plurales. 
 
La Capacidad Residual de un proponente plural será la suma de la Capacidad Residual 
de cada uno de sus integrantes. 
 
E. Requisitos de Experiencia. 
 
Para el presente proceso de selección los proponentes acreditarán su EXPERIENCIA con 
máximo tres (3) contratos de obra cuya sumatoria sea igual o superior a 5.944 SMMLV, 
los cuales hayan sido ejecutados, terminados y recibidos a entera satisfacción en los 
últimos diez (10) años, y cuyo objeto o alcance incluya “Construcción de obras para 
control y/o protección y/o mitigación del riesgo contra inundaciones, y/o obras hidráulicas, 
y/o obras que involucren la construcción y/o recuperación y/o realce de diques o jarillones 
en cuerpos de agua y/o cimentaciones profundas tipo caissons barretes o muros colados 
que involucren colocación de concreto tremie para obras hidráulicas”. Los contratos 
aportados para la acreditación de la experiencia deben encontrarse inscritos en el 
Registro Único de Proponentes – RUP, para las personas que estén obligadas a efectuar 
dicha inscripción y además deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

 Deben encontrarse clasificados en el “Clasificador de Bienes, Obras y Servicios de las 

Naciones Unidas” con alguno de los siguientes códigos: 

 

SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE 

72 14 12 Servicios de Construcción Marina 

72 14 15 Servicios de Preparación de Tierras 

 

 Al menos uno de los contratos debe tener un valor mayor o igual al 50% del 
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presupuesto oficial calculado en SMMLV, del año de terminación del contrato. 
 

 Al menos uno de los contratos relacionados debe demostrar la construcción y/o 
recuperación y/o realce de diques o jarillones en un volumen igual o superior a 
2.600,00 m3. 

 

 Al menos uno de los contratos relacionados debe demostrar la construcción de muros 
de contención en cuerpos de agua,  en concreto de 3000 psi o resistencias superiores, 
en un volumen igual o superior a 500,00 m3. 

 

NOTA: En el caso de proponentes plurales, al menos uno de sus integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento (50%) del valor de la experiencia solicitada, 
calculado en SMMLV. Cuando el proponente pretenda acreditar experiencia de contratos 
ejecutados en consorcio o unión temporal, el valor ejecutado se afectará por el porcentaje 
de participación que haya tenido el proponente en el respectivo consorcio o unión 
temporal y para las cantidades de obra ejecutadas, si la participación en el consorcio o 
unión temporal fue igual o mayor al cincuenta por ciento (50%), se tendrá en cuenta la 
totalidad de las cantidades de obra ejecutadas. Si la participación en el consorcio o unión 
temporal fue menor al cincuenta por ciento (50%), las cantidades de obra se cuantificarán 
en proporción al porcentaje de participación en el respectivo consorcio o unión temporal.  
 
Acreditación de la Experiencia. 
 
Proponentes Nacionales o Extranjeros con Domicilio o Sucursal en Colombia. Las 
personas naturales y jurídicas nacionales y extranjeras con domicilio en Colombia 
acreditarán su EXPERIENCIA a través de la información consignada en el Certificado del 
Registro Único de Proponentes, para lo cual deberán diligenciar el Anexo No. 12, 
relacionando cada uno de los contratos mediante los cuales pretende acreditar su 
experiencia. La entidad verificará en el RUP que se encuentre vigente y en firme, la 
información de los contratos requerida en el literal E, del presente Capítulo.  
 
El Registro Único de Proponentes debe haber sido expedido por la Cámara de Comercio de 
su jurisdicción dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha límite de 
recepción de propuestas del presente proceso de selección. 
 
De acuerdo con lo establecido con el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el 
artículo 221 del Decreto 019 de 2012, en el artículo 8 y s.s. del Decreto 1510 de 2013 y en el 
artículo 2.2.1.1.1.5.1 y s.s. del Decreto 1082 de 2015, la inscripción del proponente debe 
encontrarse vigente y en firme para la fecha en la cual presenta la oferta. Para el caso de 
consorcios y uniones temporales cada miembro deberá acreditar su inscripción en el RUP. 
 
Extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia. Las personas naturales o jurídicas 
extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligadas a estar inscritas en el 
RUP. 
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Acreditación de la información sobre la experiencia que no repose en el RUP: La 
información sobre la experiencia que no repose en el RUP, deberá aportarse dentro de la 
propuesta mediante certificaciones, las cuales deben haber sido expedidas por la entidad 
contratante de las obras, en la cual se pueda validar la información solicitada no contenida 
en el RUP; estos certificados deben haber sido suscritos por el representante legal de la 
entidad contratante, por el Director del área técnica encargada del proyecto o por el 
funcionario delegado para tal fin, y deben contener como mínimo la siguiente información: 
 
- Nombre del Contratista,  
- Número y objeto del contrato,  
- Actividades y cantidades ejecutadas,  
- Valor ejecutado,  
- Plazo de ejecución, fechas de iniciación y de terminación,  
- Porcentaje de participación si el contrato fue ejecutado en Consorcio o Unión Temporal.  
- Indicar que fue recibido a satisfacción. 
 
En todo caso, para acreditar la información de experiencia que no esté contenida en el 
RUP, el proponente deberá aportar una certificación por cada contrato ejecutado y 
recibido a satisfacción que se requiera validar. 
 
En caso de que en la certificación no sea posible validar uno o varios de los requisitos 
anteriores, esta se acompañará del Acta de Recibo Final a satisfacción, donde se pueda 
verificar claramente cualquiera de los requisitos faltantes en la certificación, para poderlo 
tener en cuenta en la verificación de la experiencia. En caso de que en la certificación y/o 
en el Acta de Recibo Final a satisfacción no sea posible verificar los requisitos 
establecidos en el presente pliego de condiciones, dichos documentos no se aceptarán 
para la verificación correspondiente.  
 
Si la propuesta es presentada en Consorcio o Unión Temporal u otra forma asociativa, la 
experiencia requerida podrá ser acreditada entre todos los integrantes. 
 
La experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad 
futura) corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes 
de éste.  
 
La CVC se reserva el derecho de verificar por sus propios medios la veracidad de la 
información que a través del diligenciamiento de los presentes documentos haga cada 
proponente o miembro de un consorcio o unión temporal. 
 
El proponente relacionará cada contrato a aportar en el Anexo No. 12 y deberá indicar de 
manera clara el número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP. El 
proponente solo debe aportar un máximo de tres (3) contratos para acreditar su 
experiencia; en caso de relacionar más de tres (3) contratos, solo se verificarán los 
que haya relacionado para efectos de acreditar su experiencia, en orden 1, 2 y 3.  
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NOTA: El proponente deberá diligenciar y adjuntar en medio físico y en medio digital 
Disco Compacto (CD), trascritos en Microsoft Excel, bajo plataforma Windows, la 
información contenida en el Formulario de Experiencia (Anexo No. 12), la cual debe ser 
idéntica a la aportada en el medio físico. 
 
En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formulario 
de Experiencia, presentado en medio físico en la propuesta y el Formulario de Experiencia 
contenido en el CD, prevalecerá la información consignada en el Formulario físico. 
 
No se tendrán en cuenta para la verificación de experiencia aquellas certificaciones y/o 
Actas de recibo final a satisfacción en las que la información contenida en ellas no permita 
verificar el cumplimiento de los requisitos de experiencia. 
 
Cuando en la propuesta no repose el Formulario de Experiencia en medio físico, se 
entenderá por NO APORTADO, independientemente que el mismo se haya aportado en 
medio digital. 
 
Cuando los valores de Experiencia de los contratos aportados estén expresados en 
monedas extranjeras, deberán convertirse a Pesos Colombianos, para lo cual se deberá 
tener en cuenta la tasa representativa del mercado TRM vigente a la fecha de terminación 
correspondiente de los mismos, la cual es certificada por la Superintendencia Financiera 
de Colombia.  
 
Para la sumatoria de los valores de los contratos a presentar como experiencia, se debe 
tener en cuenta que los contratos se sumarán en salarios mínimos legales mensuales 
vigentes del año en el cual se dio término a la ejecución del contrato,  multiplicado por el 
salario mínimo legal mensual vigente del año 2015, es decir la suma de $644.350.oo. 
 
 

Año de 
finalización 

Vr salario 
mínimo 

Ene-05 $ 381.500 

Ene-06 $ 408.000 

Ene-07 $ 433.700 

Ene-08 $ 461.500 

Ene-09 $ 496.900 

Ene-10 $ 515.000 

Ene-11 $ 535.600 

Ene-12 $ 566.700 

Ene-13 $ 589.500 

Ene-14 $616.000 

Ene-15 $644.350 
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Proponentes Extranjeros sin Domicilio o Sucursal en Colombia. Los proponentes 
personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, 
acreditarán su experiencia con hasta tres (3) contratos que sumados sus valores sean 
iguales o superiores al valor del presupuesto oficial (5.944  smmlv), que incluyan en su 
objeto la ejecución de contratos de obra ejecutados en los últimos diez (10) años, 
recibidos a satisfacción, y que cumplan con los requisitos establecidos en el literal E. del 
presente pliego de condiciones, lo cual probarán mediante certificación que debe 
cumplir con los siguientes requisitos: Entregar en original o copia, en papel 
membreteado de la respectiva entidad contratante, indicando su respectivo correo 
electrónico y el número de teléfono en el cual la CVC puede verificar la veracidad de la 
experiencia contenida en el certificado y suscrita por el representante legal o persona 
autorizada, donde se especifique como mínimo la siguiente información:  
 

 Nombre del Contratista,  

 Número y objeto del contrato,  

 Actividades y cantidades ejecutadas,  

 Valor ejecutado,  

 Plazo de ejecución, fechas de iniciación y de terminación,  

 Porcentaje de participación si el contrato fue ejecutado en Consorcio o Unión 
Temporal.  

 Indicar que fue recibido a satisfacción. 

 
Para acreditar la información de experiencia deberá entregar una certificación por cada 
contrato ejecutado y recibido a satisfacción que se requiera aportar. El proponente deberá 
diligenciar el Anexo No. 13. 
 
En caso de que en la certificación no sea posible validar uno o varios de los requisitos 
anteriores, esta se acompañará del Acta de Recibo Final a satisfacción, donde se pueda 
verificar claramente cualquiera de los requisitos faltantes en la certificación, para poderlo 
tener en cuenta en la evaluación de la experiencia.   
 
Toda la información financiera de los contratos deberá ser presentada en moneda legal 
colombiana.  
 
Cuando los valores de Experiencia de los contratos aportados estén expresados en 
monedas extranjeras, deberán convertirse a Pesos Colombianos, para lo cual se deberá 
tener en cuenta la tasa representativa del mercado TRM vigente a la fecha de terminación 
correspondiente de los mismos, la cual es certificada por la Superintendencia Financiera 
de Colombia. 
 
Si la propuesta es presentada en Consorcio o Unión Temporal u otra forma asociativa, la 
experiencia requerida podrá ser acreditada entre todos los integrantes. 
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La experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad 
futura) corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes 
de éste.  
 
Cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un 
contratista plural, la experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderación 
del valor del contrato por el porcentaje de participación. 
 
La CVC se reserva el derecho de verificar por sus propios medios la veracidad de la 
información que a través del diligenciamiento de los presentes documentos haga cada 
proponente o miembro de un consorcio o unión temporal. 
 
El proponente relacionará cada contrato a aportar en el Anexo No. 13. El proponente solo 
debe aportar un máximo de tres contratos para acreditar su experiencia; en caso de 
relacionar más de tres (3) contratos, solo se verificarán los que haya relacionado 
para efectos de acreditar su experiencia, en orden 1, 2 y 3.  
  
NOTA: El proponente deberá diligenciar y adjuntar en medio físico y en medio digital 
Disco Compacto (CD), trascritos en Microsoft Excel, bajo plataforma Windows, la 
información contenida en el Formulario de experiencia (Anexo No. 13), la cual debe ser 
idéntica a la aportada en el medio físico. 
 
En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formulario 
de Experiencia, presentado en medio físico en la propuesta y el Formulario de 
Experiencia, contenido en el CD, prevalecerá la información consignada en el Formulario 
Físico. 
 
No se tendrán en cuenta para la verificación de experiencia aquellas certificaciones y/o 
Actas de Recibo Final a satisfacción en las que la información contenida en ellas no 
permita verificar el cumplimiento de los requisitos de experiencia. 
 
Cuando en la propuesta no repose el Formulario de Experiencia en medio físico, se 
entenderá por NO APORTADO, independientemente que el mismo se haya aportado en 
medio magnético. 
 
Para la sumatoria de los valores de los contratos a presentar como experiencia, se debe 
tener en cuenta que los contratos se sumarán en salarios mínimos legales mensuales 
vigentes del año en el cual se dio término a la ejecución del contrato,  multiplicado por el 
salario mínimo legal mensual vigente del año 2015, es decir la suma de $644.350.oo 
 
 

Año de 
finalización 

Vr salario 
mínimo 

Ene-05 $ 381.500 
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Ene-06 $ 408.000 

Ene-07 $ 433.700 

Ene-08 $ 461.500 

Ene-09 $ 496.900 

Ene-10 $ 515.000 

Ene-11 $ 535.600 

Ene-12 $ 566.700 

Ene-13 $ 589.500 

Ene-14 $616.000 

Ene-15 $644.350 

 
F. Comité evaluador de las propuestas.  
 
Una vez vencido el término para la presentación de propuestas dentro del presente 
proceso de selección, la CVC designará los miembros que conformarán el Comité 
Evaluador que verificará y calificará las propuestas. 
 
Este comité en la etapa de verificación podrá solicitar a los oferentes las aclaraciones y/o 
explicaciones que estime conveniente o la presentación de documentos que conduzcan a 
ello, conforme a lo establecido en el presente pliego de condiciones, las que deberán ser 
respondidas por escrito, dentro del término preclusivo y perentorio fijado para tal fin, so 
pena de serle aplicada causal de rechazo de su propuesta. En ejercicio de esta facultad, 
los oferentes no podrán complementar, modificar o mejorar su propuesta. 
 
G. Aclaraciones, precisiones y/o solicitud de documentos después del cierre del 
proceso.  
 
La CVC, dentro del plazo de evaluación de las propuestas señalado en el presente pliego de 
condiciones, solicitará por escrito o por el medio que considere más eficaz, a los 
proponentes que sea necesario hacerlo, que en el término preclusivo y perentorio que se fije 
en la respectiva comunicación, realice las aclaraciones, precisiones y/o alleguen los 
documentos que se les requieran, sin que por ello pueda el proponente adicionar o modificar 
las condiciones o características de su propuesta, como tampoco la CVC, solicitar variación 
alguna en los términos de la misma, o transgredir los principios fundamentales que rigen la 
contratación estatal.  
 
Las respuestas de lo solicitado, deben suministrarse por escrito. 
 
H. Reglas de subsanabilidad.  
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5º parágrafo 1º, de la Ley 1150 de 2011, la 
ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al 
proponente, no necesarios para la comparación de ofertas, de conformidad con los 
criterios de evaluación establecidos en el Pliego de Condiciones, no dará lugar al rechazo 
de las ofertas efectuadas. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que 
no afecten la asignación de puntaje, podrán ser solicitados por las entidades en cualquier 
momento, hasta la adjudicación. 
 
En el caso de que las propuestas presenten ausencia de requisitos o falta de documentos 
que permitan verificar las condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta 
y que no estén establecidas como causales de rechazo, ni constituyan los factores de 
evaluación del presente pliego de condiciones; la entidad solicitará mediante escrito al 
oferente subsanar dichos requisitos y/o documentación, para lo cual fijará un término para 
que los proponentes realicen dichas subsanaciones en caso de ser requeridas. 
 
Los proponentes deberán contestar cualquier requerimiento de la entidad mediante 
comunicación escrita, en los términos y condiciones que para el efecto señale la entidad 
de manera expresa dentro del requerimiento. 
 
Serán rechazadas las propuestas que respondan de manera incompleta o no respondan 
el requerimiento dentro del plazo que la CVC señale para el efecto. De la misma manera, 
cuando la contestación implique la modificación de la oferta inicial, la CVC podrá rechazar 
la oferta.  
 
En NINGUN CASO, será objeto de subsanación ni la presentación ni la modificación del 
contenido de los documentos y muestras que acrediten factores de escogencia y 
comparación de propuestas. 
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CAPITULO IV 

 
PROCESO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y SELECCIÓN DEL 

CONTRATISTA 
 
La CVC, previo análisis comparativo de las ofertas que cumplan con los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones seleccionará el ofrecimiento más favorable a la 
entidad y a los fines que ella busca, aplicando los mismos criterios para todas ellas, lo que 
permite asegurar una selección objetiva, teniendo en cuenta para tal efecto lo dispuesto por 
el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, artículo 26 del Decreto 1510 de 2013 y lo señalado en 
el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Calificación de ofertas 
 
Las ofertas que de acuerdo con el resultado de verificación de requisitos habilitantes sean 
consideradas hábiles, se calificarán con fundamento en los siguientes criterios. 
 

CONCEPTO PUNTAJE MAX. 

PRECIO 600 

CALIDAD  100  

INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 

TOTAL 800 

 
A. PRECIO (Valor de la Propuesta Económica - Calificación Máx. = 600 Puntos) 
 
El proponente deberá suministrar todos los precios unitarios y totales de todos los ítems, de 
acuerdo con formulario de cantidades de obra y precios de la propuesta (Anexo No. 16). Al 
estructurar su propuesta económica el proponente deberá tener en cuenta que los precios 
unitarios ofertados estarán vigentes durante el plazo de ejecución del contrato y sus 
prórrogas y/o adiciones en tiempo y por lo tanto no habrá lugar a reajustes en dichos precios. 

 
En caso de que para cualquier ítem cuyo pago deba hacerse por precio unitario se omita 
éste y se fije el valor total, el precio unitario será determinado dividiendo el valor total por la 
cantidad respectiva. Si solo se indica el precio unitario y no el valor total del ítem o si al 
calcular el valor total del ítem se ha incurrido en error, el valor total para el ítem en cuestión 
será el que resulte de multiplicar correctamente el precio unitario por la cantidad. En caso de 
error en las sumas, se tendrá en cuenta el resultado total corregido. Las enmendaduras u 
otros cambios deberán certificarse con la firma del proponente en el mismo formulario de la 
propuesta. 
 
El anexo que contenga la propuesta económica debe ser firmado por el proponente persona 
natural o por el representante legal cuando se trate de persona jurídica o proponente plural. 
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La propuesta económica deberá ser estructurada por el proponente a través del 
diligenciamiento de los siguientes documentos: 
 
a) Análisis de los Costos Indirectos (AIU). Para lo cual diligenciará el Anexo No. 14 del 
presente documento. 
 
Todos los porcentajes incluidos en el cálculo de la Administración (A), Imprevistos (I) y 
Utilidades (U), serán presentados con un valor redondeado a dos (2) decimales. Los 
valores totales de AIU en porcentaje serán redondeados a dos (2) decimales.  
 
En la determinación del componente de administración deberán tenerse en cuenta e 
incluirse todos los costos indirectos en que incurrirá el proponente para la suscripción, 
ejecución y liquidación final del contrato objeto de esta convocatoria, tales como: 
preparación de la propuesta, garantía de seriedad y gastos de ejecución del contrato; 
gastos de impuestos con ocasión del contrato; personal administrativo, soporte logístico 
para la ejecución del contrato, costos por papelería, oficinas, vallas, equipos de oficina, 
computadoras, impresoras, servicios públicos, bodegas, vigilancia, comunicaciones, 
viáticos, dotaciones, alimentación, impuestos (retención, 4/1000, renta y 
complementarios), etc.; gastos por las facturas de venta, pólizas y garantías; además de 
todos los otros gastos que el oferente considere y que sean aplicables a la suscripción y 
ejecución del contrato hasta su liquidación final inclusive. 
 
Descuentos que practica la CVC en pagos: Retención de IVA, Retención de Industria y 
Comercio, Retención en la fuente a título de Impuesto sobre la Renta, Estampilla Pro 
Universidad Nacional de Colombia. 

 
Igualmente, el proponente nacional o extranjero, persona natural o jurídica, en consorcio o 
unión temporal, deberá tener en cuenta para el cálculo del valor de su propuesta, el valor 
de la retención del cinco por ciento (5%) establecida en el artículo 6º de la Ley 1106 de 
2006, valor que será debidamente retenido por la CVC en los pagos a realizar al 
contratista favorecido en la ejecución de los trabajos. Así mismo, deberá incluirse el valor 
estimado de Imprevistos y Utilidades. 
 
b) Análisis de Precios Unitarios. El proponente podrá utilizar el formato contenido en el 
Anexo No. 15 del pliego de condiciones, incluyendo todos los recursos necesarios para la 
ejecución de las actividades incluidas en el Anexo No. 16.  
 
El proponente deberá redondear a la unidad el precio total ($) de cada uno de los Análisis 
de Precios Unitarios.  
 
Se deberán presentar con la propuesta los análisis de precios unitarios de todos los ítems 
relacionados en la propuesta económica, los cuales deben cubrir absolutamente todos los 
costos de materiales, mano de obra en trabajo diurno, nocturno y días feriados, 
herramientas, maquinarias, equipos, combustibles, motoristas, transportes y todos los 
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demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio de las especificaciones técnicas y 
de los diseños. De igual forma, en dichos precios y presupuesto, el CONTRATISTA 
deberá incluir todos los costos que le generen la compra, embarque, fletes, transportes, 
aranceles, bodegajes, impuestos, etc. nacionales y extranjeros de materiales, insumos, 
equipos, herramientas, etc. La CVC no reconocerá suma alguna por la inobservancia de 
la presente condición. 
 
Los elementos, materiales, insumos, equipos, herramientas, etc. que tengan procedencia 
del extranjero deberán ser nacionalizados ante las autoridades competentes, de acuerdo 
con las leyes colombianas y todos los costos que tal labor genere correrán por cuenta del 
CONTRATISTA, razón por la cual dichas sumas deberán ser previstas por él, e 
involucradas en los precios unitarios, ya que la CVC no reconocerá valor alguno al 
CONTRATISTA por la inobservancia de la presente condición. 
 
Si el oferente decide ofrecer descuentos, éstos deberán incluirse en los precios unitarios. 
Por tanto, dichos descuentos se mantendrán vigentes sobre las cantidades adicionales 
que se llegaren a requerir durante la ejecución del contrato. 
 
Cualquier omisión del proponente en cuanto a materiales, cantidades, insumos, equipos, 
herramientas, maquinarias, mano de obra, etc. que se detectase en uno o algunos precios 
unitarios en el momento de ejecutar los trabajos y que fueren necesarios de incluir para 
cumplir a cabalidad con las especificaciones técnicas contenidas en el presente 
documento, correrá por cuenta suya; la CVC no le reconocerá suma adicional con ocasión 
de esta circunstancia. 
 
La no presentación de alguno de los análisis de precios unitarios que sustentan los 
precios de la propuesta económica, la no coincidencia de la descripción del ítem y unidad 
de los análisis de precios unitarios con el correspondiente ítem y unidad del formulario de 
cantidades de obra y precios de la propuesta, es causal de desestimación de la 
propuesta. 
 
c) Formulario de Cantidades de Obra y Precios de la Propuesta Para estos efectos el 
proponente diligenciará el Anexo No. 16 denominado “Formulario de Cantidades de obra y 
precios de la propuesta”, en donde consignará en las columnas correspondientes la 
siguiente información: 
 
Ítem: Deberá utilizar el código establecido en el formulario suministrado. Cuando el 
presupuesto de la propuesta sea presentado a través del reporte de un software 
especializado debidamente licenciado a favor del proponente, podrá consignar su 
codificación interna de ítems, siempre y cuando en columna adicional se transcriba la 
codificación utilizada en la presente licitación pública. 

 
Descripción: Debe corresponder exactamente al consignado por LA CVC en el Anexo 
No. 16. 
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Unidad: Debe corresponder exactamente a la consignada por la CVC en el Anexo No. 16. 
 

Cantidad: Debe corresponder exactamente a la consignada por la CVC en el Anexo No. 
16. 

 
Valor Unitario: El proponente consignará el valor en pesos colombianos de una unidad 
del ítem considerado, redondeado a la unidad. Debe corresponder exactamente al valor 
total calculado en el correspondiente APU del Anexo No. 15. 
 
Los precios ofrecidos deberán ser en pesos colombianos. La CVC no reconocerá sumas 
adicionales no previstas por el proponente, o rebajas en el valor de la propuesta por errores 
u omisiones en que él incurra. 

 
Valor Total: El proponente consignará el resultado obtenido del producto entre la 
cantidad del ítem y su valor unitario, redondeado al peso. 
 
Al final del Anexo No. 16 se diligenciará la siguiente información: 

 
Subtotal Costos Directos: Consignará la suma de todos los valores de la columna Valor 
Total obtenidos de acuerdo con la metodología anterior. 

 
Costos por Administración:  Calculará este valor multiplicando el valor correspondiente 
obtenido en el Anexo No. 14 por el valor total de los costos directos. El porcentaje de 
Administración deberá coincidir exactamente con el calculado en el Anexo No. 14. 

 
Costos por Imprevistos: Calculará este valor multiplicando el valor correspondiente 
obtenido en el Anexo No. 14 por el valor total de los costos directos. El porcentaje de 
Imprevistos deberá coincidir exactamente con el calculado en el Anexo No. 14. 
 
Costos por Utilidad: Calculará este valor multiplicando el valor correspondiente obtenido 
en el Anexo No. 14 por el valor total de los costos directos. El porcentaje de la Utilidad 
deberá coincidir exactamente con el calculado en el Anexo No.14. 
 
IVA sobre la utilidad: Calculará este valor multiplicando el porcentaje correspondiente al 
IVA por el valor obtenido en los Costos por Utilidad. 

 
Total IVA: Valor Total de la Propuesta: Consignará el valor correspondiente a la suma de los 

Costos Directos, Costos por Administración, Costos por Imprevistos, Costos por Utilidad e 
IVA sobre la utilidad. 
 
Todos los ítems deberán estar incluidos en el Formulario de Cantidades de Obra y 
Precios de la propuesta y las cantidades de cada uno de ellos deberán corresponder con 
las consignadas en el Anexo No. 16, so pena de ser RECHAZADA la propuesta. 
 
Corrección Aritmética 
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La CVC efectuará correcciones aritméticas en los formatos que el proponente diligenció 
para estructurar su propuesta económica (Análisis de Costos Indirectos, Análisis de 
precios unitarios y Formulario de Cantidades de Obra y Precios de la propuesta), 
obteniendo de esta manera el Valor Total Corregido de la Oferta.  
 
Corrección Aritmética en el cálculo de Costos Indirectos: 
 
Se verificarán y corregirán todas las operaciones matemáticas del Anexo No. 14, 
redondeando a dos (2) decimales, así: cuando el tercer decimal sea igual o superior a 
cinco, el segundo decimal se aproximará por exceso al número siguiente y cuando el 
tercer decimal sea inferior a cinco, el segundo decimal se aproximará por defecto al 
número siguiente. 
 
Corrección Aritmética en los Análisis de precios unitarios: 
 
Se verificarán y corregirán las operaciones matemáticas del Anexo No. 15. El costo total 
del APU se corregirá, ajustándolo al peso, así: cuando la fracción decimal del peso sea 
igual o superior a cinco, se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y 
cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco, se aproximará por defecto al 
número entero del peso. 
 
Corrección Aritmética en el formulario de cantidades de obra y precios de la propuesta: 
 
Se hará el ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios. Se hará 
el ajuste al peso de la multiplicación de las columnas “Cantidad” por “Valor unitario” del 
formulario. Se hará el ajuste al peso de las sumas correspondientes a la columna “Valor 
total” del formulario. El ajuste al peso se hará así: cuando la fracción decimal del peso sea 
igual o superior a cinco, se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y 
cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco, se aproximará por defecto al 
número entero del peso.  
 
Por último se corregirán los valores correspondientes a costos indirectos y valor total de la 
propuesta económica. 
 

 Si el Valor Total Corregido de la Oferta es mayor que el Presupuesto Oficial 
establecido en el presente documento, la correspondiente propuesta será 
desestimada. 

 

 Si el Valor Total Corregido de la Oferta difiere por exceso o por defecto en más de un 
CINCO por ciento (5,00 %) de su Valor Inicial Propuesto, la correspondiente oferta 
será desestimada. 

 
Se verificará que no se haya adicionado, modificado, suprimido o alterado los ítems en su 
descripción, unidad o cantidad. De haber ocurrido la propuesta será rechazada. 
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d) Método de cálculo del puntaje para el factor precio. 600 puntos 
 
Media geométrica con presupuesto oficial 
 
Se calculará con el procedimiento de la media geométrica con presupuesto oficial. Se 
tendrá en cuenta el número de propuestas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del 
módulo de acuerdo con el siguiente cuadro: 
 

Número de propuestas (n) 
Número de veces en las que se incluye el 

presupuesto oficial (nv) 

1 a 3 1 

4 a 6 2 

7 a 9 3 

10 a 12 4 

13 a 15 5 

….. ….. 

 
Y así sucesivamente por cada tres propuestas válidas se incluirá una vez el presupuesto 
oficial del proceso de contratación.  
 
Seguidamente se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial 
de acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior mediante la siguiente fórmula: 
 

                        MGPO=  
Dónde: 
 
 MGPO= Media geométrica con presupuesto oficial 
 
n= Número de propuestas válidas. 
 
nv = Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO). 
 
PO = Presupuesto oficial. 
 
Pn = Valor de la propuesta económica corregida del proponente i. 
 
Ponderación de las propuestas por el método de la media geométrica con 
presupuesto oficial. 
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Obtenida la media geométrica con presupuesto oficial se procederá a ponderar las 
propuestas de acuerdo con la siguiente formula.     
 
 
 
 
Puntaje i para valores menores o iguales a MGPO= 600  x   1-    MGPO-Vi                                                                                                       
                                                                                                         MGPO 
 
 
 
 
Puntaje i para valores mayores a MGPO= 600    x   1  - 2  │MGPO-Vi│                                                                                                     
                                                                                                 MGPO 

 
 
Donde MGPO = Media geométrica con presupuesto oficial 
 
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i 
 
i = Número de propuesta 
 
En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media geométrica con 
presupuesto oficial se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica 
con presupuesto oficial y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de 
ponderación. 
 
B. CALIFICACIÓN DE CALIDAD (Puntaje: 100 puntos) 
 
Para dar cumplimiento a los artículos 5 de la Ley 1150 de 2007, 88 de la Ley 1474 de 
2011, 26 del Decreto 1510 de 2013 y 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, en lo 
referente al ofrecimiento más favorable para la entidad, la CVC realizará la ponderación 
de calidad de la propuesta sobre el ofrecimiento de maquinaria adicional a la mínima 
requerida en el literal GGG. del Capítulo V del presente Pliego de Condiciones. 
 
La CVC asignará máximo hasta 100 puntos, a quien ofrezca la siguiente maquinaria 
adicional a la mínima requerida en el presente Pliego de Condiciones, así: 
 

TIPO DE MAQUINARIA ADICIONAL A LA MINIMA REQUERIDA PUNTAJE 

1 EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS CON UNA POTENCIA IGUAL O 
SUPERIOR A 138HP. MODELO 2010, EN ADELANTE 

50 

1 VIBROCOMPACTADOR DE MINIMO 7 TONELADAS DE PESO OPERATIVO 
MODELO 2010, EN ADELANTE 

50 
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Para el ofrecimiento del equipo adicional, el proponente deberá diligenciar el Anexo No. 
17 y acompañarlo de la documentación necesaria así: 
 
Si el equipo es arrendado, se deberá presentar carta de compromiso del propietario del 
equipo donde se especifique claramente el número y objeto de la licitación y que el equipo 
estará a disposición del proponente en calidad de alquiler durante el tiempo de ejecución 
de la obra en caso de que este resulte adjudicatario de la misma. También se deberá 
adjuntar la documentación que certifique la propiedad del equipo. (Factura o contrato de 
compraventa con firmas autenticadas o contrato de Leasing). 
 
Si el equipo es de propiedad del oferente o este es el arrendatario del mismo por medio 
de un contrato de leasing, se deberá presentar carta de compromiso donde se especifique 
claramente el número y objeto de la licitación y que el equipo estará a disposición durante 
el tiempo de ejecución de la obra en caso de que este resulte adjudicatario de la misma. 
También se deberá adjuntar la documentación que certifique la propiedad del equipo. 
(Copia de la Factura o del contrato de compraventa con firmas autenticadas o del contrato 
de Leasing). 
 
El proponente está en la obligación de suministrar la documentación donde se pueda 
verificar el modelo (año de fabricación) de la maquinaria ofrecida. 
 
Para todos los efectos con el ofrecimiento de equipo adicional se entiende que el mismo 
no implica mayor costo al valor total de la propuesta económica del proponente, ni una 
mayor ejecución de obra, en consecuencia el FACTOR DE CALIDAD obligará al 
adjudicatario a su estricto cumplimiento al momento de la orden de iniciación del contrato 
sin acarrear costo adicional a la Entidad. 
 
El Equipo Adicional ofrecido para el respectivo proceso, se entiende puesto a disposición 
de la Entidad, al momento de suscribir el acta de inicio del contrato y para la ejecución del 
mismo. 
 
La CVC se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y 
coherencia de la información aportada por el proponente, tendiente a acreditar el 
FACTOR DE CALIDAD, pudiendo acudir para ello a las fuentes, personas, empresas o 
entidades que posean la información. 
 
Para efectos de la evaluación, el proponente deberá presentar junto con su oferta, la 
documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos para la maquinaria 
adicional a la mínima requerida. 
 

C. INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL.  
 
De conformidad con la Ley 816 de 2003 “Por medio de la cual se apoya a la industria 
nacional a través de la contratación pública”, las entidades Públicas deberán, en procesos 
de selección, adoptar criterios objetivos que permitan apoyar a la industria nacional, 
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asignando dentro de los criterios de calificación los respectivos puntajes para estimular la 
industria colombiana cuando los proponentes oferten bienes o servicios nacionales. 
 
El parágrafo del artículo 1 de la Ley 816 de 2003, modificado por el artículo 51 del Decreto 
019 de 2012, establece que se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a 
aquellos bienes y servicios originarios de los países con los que Colombia ha negociado 
trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos países en los cuales a las 
ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a 
sus bienes y servicios nacionales, lo anterior, en concordancia con lo establecido en el 
artículo 151 del Decreto 1510 de 2013 y el artículo 2.2.1.2.4.2.1. del Decreto 1082 de 
2015, que establece los incentivos en la contratación pública para los bienes, servicios y 
oferentes nacionales o aquellos considerados nacionales con ocasión de la existencia de 
trato nacional. 
 
A los oferentes colombianos o Extranjeros domiciliados en Colombia, se les verificará la 
condición de Nacional así: Si es persona jurídica a través del Certificado de existencia y 
representación legal, si es persona natural a través de la Cédula de Ciudadanía o la visa 
de residencia. 
 
A los oferentes provenientes de Estados con los cuales Colombia haya negociado 
Acuerdo comercial y no se encuentren domiciliados en Colombia, se les verificará la 
condición de Nacional mediante las normas de su país de origen. 
 
A los oferentes provenientes de países miembros de la Comunidad Andina y no se 
encuentren domiciliados en Colombia, se les verificará la condición de Nacional mediante 
las normas de su país de origen. 
 
A los oferentes provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial 
pero respecto de los cuales el Gobierno nacional haya certificado que los oferentes de 
bienes y servicios nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisión y 
comparación de la normativa en materia de compras y contratación pública de dicho 
Estado, se verificará la condición de Nacional a través del certificado del Ministerio de 
relaciones Exteriores.  
 
Para la asignación del puntaje correspondiente para el proponente con participación 
Extranjera, este deberá demostrar su contribución a la industria nacional, aportando en su 
propuesta una comunicación escrita firmada por el Representante Legal, donde certifique 
que realizará la incorporación de componente 100% colombiano de servicios 
profesionales, técnicos y operativos. Según el Anexo 19. 
 
Se evaluará este factor sobre un total de cien (100) puntos de la siguiente manera:  
 

Criterio Puntaje 
máximo 

Las ofertas de bienes y servicios nacionales 100 puntos 
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Las ofertas de bienes y servicios extranjeros que incorporen 
componente 100% colombiano de servicios profesionales, 
técnicos y operativos** 

50 puntos 

 
* La incorporación consistirá en contratar y mantener durante toda la ejecución del 
Contrato el componente 100% colombiano de bienes y servicios profesionales, técnicos y 
operativos. 
 
Un servicio es nacional si es prestado por una persona natural colombiana o residente en 
Colombia. 
 
Un bien es nacional si está inscrito en el RPBN.  
 
Para el RPBN son bienes nacionales: (i) aquellos totalmente obtenidos en el territorio 
colombiano; (ii) los bienes elaborados en el país con materiales nacionales; y, (iii) bienes 
que hayan sufrido una transformación sustancial en función de un porcentaje mínimo de 
Valor Agregado Nacional o un proceso productivo sustancial.  
El RPBN es administrado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Puede ser 
solicitado y consultado en la Ventanilla Única de Comercio Exterior; y, utiliza la 
clasificación arancelaria de los bienes.  
En consecuencia, los puntos para la promoción de los bienes nacionales sólo deben 
concederse al proponente si éste cuenta con el respectivo RPBN para los bienes que 
ofrece. 
 
La CVC debe conceder trato nacional a: (a) los oferentes, bienes y servicios provenientes 
de Estados con los cuales Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los términos 
establecidos en tales Acuerdos Comerciales; (b) a los bienes y servicios provenientes de 
Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el 
Gobierno nacional haya certificado que los oferentes de bienes y servicios nacionales 
gozan de trato nacional, con base en la revisión y comparación de la normativa en materia 
de compras y contratación pública de dicho Estado; y (c) a los servicios prestados por 
oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la 
regulación andina aplicable a la materia.  

El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se 
acredite la situación mencionada en el literal (b) anterior en relación con un Estado en 
particular, lo cual no es requerido para acreditar las situaciones a las que se refieren los 
literales (a) y (c) anteriores. Para constatar que los oferentes de bienes y servicios 
nacionales gozan de trato nacional en un Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
debe revisar y comparar la normativa en materia de compras y contratación pública del 
respectivo Estado para lo cual puede solicitar el apoyo técnico del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo y de Colombia Compra Eficiente, dentro de sus competencias legales.  

Los certificados para acreditar la condición a la que se refiere el literal (b) anterior deben 
ser publicados en la forma y oportunidad que para el efecto disponga Colombia 
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Compra Eficiente. La vigencia de los certificados será de dos (2) años contados a partir de 
la fecha de su expedición, sin perjuicio de que el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo o Colombia Compra Eficiente soliciten al Ministerio de Relaciones Exteriores su 
revisión con ocasión de la expedición de nueva normativa en el Estado sobre el cual se 
expide el certificado. Colombia Compra Eficiente puede determinar vía circular la forma 
como el Ministerio de Relaciones Exteriores debe constatar que los oferentes de bienes y 
Servicios nacionales gozan de trato nacional y de revisar y comparar la normativa en 
materia de compras y contratación pública para la expedición del certificado.  
 
D. Disponibilidad del informe de evaluación. 
 
Una vez terminada la etapa de verificación y calificación de las propuestas y formulado el 
correspondiente informe, dicho documento de conformidad con lo establecido en el 
cronograma, será publicado en el SECOP http://www.colombiacompra.gov.co/secop por un 
término de cinco (5) días hábiles, con el objeto de que los proponentes formulen las 
observaciones que consideren pertinentes. Así mismo el respectivo informe de verificación y 
calificación permanecerá por el término descrito anteriormente, en la Secretaría General de 
la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, ubicada en el cuarto piso de su 
edificio principal, localizado en la Carrera  56 # 11-36, de la ciudad de Santiago de Cali. 
Durante este periodo, ningún funcionario o contratista de la CVC, estará autorizado para 
atender consultas verbales hechas por los proponentes. 
 
En ejercicio de la facultad de presentar observaciones escritas al informe de verificación y 
calificación, los oferentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus 
propuestas. Las observaciones formuladas por los oferentes al informe de verificación y 
evaluación, serán resueltas en audiencia pública. 
 
En el evento en el cual la CVC no acoja la recomendación efectuada por el Comité 
Evaluador, debe justificar su decisión. 
 
E. Audiencia de adjudicación, acto administrativo de adjudicación.  
 
Corresponde adjudicar el proceso de selección al Director General o a su delegado dentro 
del plazo fijado en el cronograma. La adjudicación se hará en audiencia pública, la cual 
terminará con la adjudicación del contrato mediante resolución motivada que se notificará en 
estrados y será publicada en el SECOP http://www.colombiacompra.gov.co/secop conforme 
al artículo 9 de la Ley 1150 de 2007, numeral 2 del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, a los 
artículos 19 y 39 del Decreto 1510 de 2013 y al artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 
2015. 
 
El acto administrativo de adjudicación se notificará al proponente favorecido en dicha 
audiencia, es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. Por lo tanto, contra la 
resolución de adjudicación no procede ningún recurso. 
 
Reglas para adelantar la audiencia de adjudicación. 

http://www.colombiacompra.gov.co/secop
http://www.colombiacompra.gov.co/secop
http://www.colombiacompra.gov.co/secop
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 En la audiencia los oferentes pueden pronunciarse sobre las respuestas dadas por la 
entidad estatal a las observaciones presentadas respecto del informe de evaluación, lo 
cual no implica una nueva oportunidad para mejorar o modificar la oferta. Si hay 
pronunciamientos que a juicio de la entidad estatal requiere análisis adicional y su 
solución puede incidir en el sentido de la decisión a adoptar, la audiencia puede 
suspenderse por el término necesario para la verificación de los asuntos debatidos y la 
comprobación de lo alegado.  
 

 La entidad estatal debe conceder el uso de la palabra por una única vez al oferente 
que así lo solicite, para que responda a las observaciones que sobre la evaluación de su 
oferta hayan hecho los intervinientes.  
 

 Toda intervención debe ser hecha por la persona o las personas previamente 
designadas por el oferente, y estar limitada a la duración máxima que la entidad estatal 
haya señalado con anterioridad.  
  

 La entidad estatal puede prescindir de la lectura del borrador del acto administrativo de 
adjudicación siempre que lo haya publicado en el SECOP con antelación.  
  

 Terminadas las intervenciones de los asistentes a la audiencia, se procederá a adoptar 
la decisión que corresponda.  
 
F. Factores de desempate – Art 33 Decreto 1510 de 2013 y 2.2.1.1.2.2.9 Decreto 1082 

de 2015  
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas participantes en el presente 
proceso de selección, la CVC seleccionara la oferta que tenga el mayor puntaje en el 
factor PRECIO. Si persiste el empate, escogerá la oferta que tenga el mayor puntaje en el 
factor CALIDAD. Si aún persiste el empate, escogerá la oferta que tenga el mayor puntaje 
en el factor INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL. Si aún persiste el empate, la CVC 
seleccionara al oferente teniendo en cuenta los criterios que se describen a continuación, 
los cuales se aplicarán en estricto orden, de manera excluyente, respetando los 
compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales: 
 
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 
extranjeros.  
 
2. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional.  
 
3. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad 
futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga 
una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte 
mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la 
Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o 
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accionistas de los miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad 
futura.  
 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones esta-
blecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en 
condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es 
presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, el integrante 
del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de 
discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo 
menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de 
sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia 
acreditada en la oferta.  
 
De no proceder ninguna de las anteriores, se utilizará el método de balotas para el 
proponente que saque la balota marcada como “ADJUDICADO”. 
 
G. Declaratoria de desierto el proceso de selección.  
 
La declaratoria de desierto del proceso de selección únicamente procederá por motivos o 
causas que impidan la escogencia objetiva y se declarará en acto administrativo, en el que 
se señalarán en forma expresa y detallada las razones que han conducido a esa decisión 
(numeral 18, Artículo 25, Ley 80 de 1993). 
 
H. Causas de rechazo de las propuestas.  
 
En el presente título se relacionan las causales para desestimar una propuesta, haciendo 
claridad que cuando se hace referencia a proponente u oferente, se entenderá que dicha 
denominación incluye a los miembros de un consorcio o unión temporal. 
 
a) Cuando el proponente incurra en una de las inhabilidades o incompatibilidades 
establecidas por la Constitución Política y/o las leyes, incluidas las señaladas en el 
artículo 8 de la Ley 80 de 1993. 
b) Cuando el proponente incurra en una de las inhabilidades o incompatibilidades 
establecidas por la Constitución Política y/o las leyes, incluidas las señaladas en el 
artículo 90 de la Ley 1474 de 2011. 
c) Cuando el proponente o la propuesta no cumplan con los requisitos mínimos exigidos.  
d) Cuando las personas jurídicas o los consorcios o uniones temporales establezcan un 
término de duración inferior al del contrato y un año más.  
e) Cuando al momento de presentar la oferta, el valor total de uno de los Análisis de 
precios unitarios no coincida con el valor consignado en el formulario de cantidades y 
precios. 
f) Cuando la oferta se presente extemporáneamente o no se presente en el lugar 
establecido en los presentes pliegos de condiciones. 
g) Cuando el Valor Total Corregido de la Propuesta supere el presupuesto oficial 
establecido en el presente documento incluso hasta por un (1) peso.  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=343#0
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h) Cuando el proponente no consigne el valor del precio de un ítem establecido en el 
Anexo de Oferta Económica, o no presente uno o varios de los análisis de precios 
unitarios. 
i) Cuando se haya adicionado, modificado, suprimido o alterado por lo menos uno de los 
ítems del Anexo No. 16, en su descripción, unidad o cantidad. 
j) Cuando la descripción o la unidad de uno de los Análisis de precios unitarios no 
coincida con la descripción o la unidad consignada en el formulario de cantidades de obra 
y precios de la propuesta. 
k) Si el Valor Total Corregido de la Oferta difiere por exceso o por defecto en más de un 
cinco por ciento (5,00 %) de su Valor Inicial Propuesto. 
l) Cuando no se incluya la oferta económica, o esta no esté suscrita debidamente por el 
proponente (en caso de ser persona natural) o por el representante legal del proponente 
(persona jurídica) o por el representante común (proponente plural). 
m) Cuando se detecten y comprueben inexactitudes que pretendan mejorar 
fraudulentamente las condiciones de participación del oferente y/o el resultado de su 
evaluación y calificación. 
n) Cuando se formule una oferta en la que se fijen condiciones económicas y de 
contrataciones artificiales debidamente evidenciadas una vez surtido el debido proceso 
correspondiente a los artículos 28 del Decreto 1510 de 2013 y 2.2.1.1.2.2.4 Decreto 1082 
de 2015  
o) Cuando el proponente no subsane las omisiones de sus documentos o no entregue las 
aclaraciones que le solicite expresamente el verificador dentro del término establecido 
para tal fin, o cuando las respuestas y/o soluciones a los anteriores requerimientos no 
satisfagan las condiciones exigidas en el presente pliego de condiciones. 
p) Cuando se presente la propuesta en forma condicionada al cumplimiento de cualquier 
circunstancia o modalidad no prevista en el pliego de condiciones. 
q) Cuando se tenga evidencia concreta de que el oferente está o ha ejecutado cualquier 
acción tendiente a influir o presionar a las personas encargadas de verificar y calificar las 
propuestas. 
r) Cuando el oferente esté incurso en los literales g) y h) del numeral 1 del artículo 8 de la 
Ley 80 de 1993, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 29 del Decreto 1510 de 
2013 y 2.2.1.1.2.2.5 Decreto 1082 de 2015 y cuando una persona natural o jurídica 
participe en más de una propuesta presentada a este proceso de contratación, incluso 
como integrante de un proponente plural, se dará prioridad a quién haya presentado su 
propuesta primero, por lo cual deberán desestimarse los demás oferentes incursos en las 
causales relacionadas que se hayan presentado con posterioridad. 
s) Cuando el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural o sus 
representantes legales, o el representante común del proponente plural, registren 
antecedentes como responsables fiscales, disciplinarios o penales, que impliquen 
inhabilidad para contratar con el Estado o en general que el proponente o alguno de los 
integrantes del proponente plural o sus representantes legales, o el representante común 
del proponente plural, estén  incursos en cualquiera de las causales de incapacidad, 
inhabilidad o incompatibilidad, que le impida contratar con La CVC, de conformidad con la 
Constitución y la ley.  
t) Cuando la oferta presente deficiencias e inexactitudes que no puedan ser aclaradas y 
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que impidan compararla o se presente la oferta en forma parcial. 
u) Cuando de acuerdo con el dictamen del revisor fiscal el proponente o alguno de sus 
miembros, se encuentre en causal de liquidación judicial obligatoria.  
v) Cuando el contador y/o el revisor fiscal haya(n) sido sancionado(s) por la junta central 
de contadores en el período en el que prepararon y/o auditaron los estados financieros 
presentados dentro de la oferta.  
w) Cuando la oferta se presente en forma parcial. 
x) Cuando los proponentes o sus equipos de trabajo hayan participado en la elaboración 
de estudios o asesoren a la CVC en asuntos que tengan directa relación con el objeto de 
la contratación respectiva. 
y)  Cuando se compruebe que los proponentes se han puesto de acuerdo para desarrollar 
actuaciones que atenten contra la transparencia del desarrollo del proceso de selección. 
z) La no presentación de alguno de los análisis de precios unitarios que sustentan los 
precios de la propuesta económica, la no coincidencia de la descripción del ítem y unidad 
de los análisis de precios unitarios con el correspondiente ítem y unidad del formulario de 
cantidades de obra y precios de la propuesta es causal de desestimación de la propuesta. 
aa) La falta de la firma de la propuesta económica por parte del proponente o la no firma 
conjunta para efecto de las propuestas abonadas, se constituye en causal de rechazo de 
la misma.  
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CAPITULO V 
DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y PAGO DEL 

CONTRATO 
 
A. Perfeccionamiento del contrato.  

 
El adjudicatario del proceso de selección debe firmar el contrato en el término señalado en el 
cronograma, en caso de no hacerlo, la CVC hará  efectivo el valor de la garantía de seriedad 
de la oferta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de 
perjuicios causados y no cubiertos por dicho valor. En este evento, la CVC, mediante 
resolución motivada podrá adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes, al 
proponente calificado en segundo lugar siempre y cuando su propuesta sea legalmente 
favorable para la corporación conforme al pliego de condiciones. 
 
B. Legalización del contrato.  

 
De acuerdo con lo establecido en la Ley se entenderá que el contrato ha sido legalizado 
cuando se expida el correspondiente Registro Presupuestal y se apruebe la Garantía.   
 
C. Interventoría 
 

Atendiendo lo preceptuado en el inciso 2 del Numeral 1 del Artículo 32 de la Ley 80 de 
1993 y dada la magnitud del trabajo, se contará con un interventor externo, contratado 
para dicho fin, por parte de la CVC. El INTERVENTOR tendrá la responsabilidad del 
seguimiento técnico, administrativo, financiero y legal del Contrato de Obra; lo anterior se 
fundamenta en los preceptos del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y en el Manual de 
Interventoría y Supervisión de la CVC. 
 
D. Gastos del contratista.  
 
Serán por cuenta del Contratista todos los gastos, derechos e impuestos que se causen 
con ocasión del perfeccionamiento y ejecución del contrato, además de lo estipulado en el 
pliego de condiciones, especialmente en la oferta técnica y económica.  
 
E. Impuestos.  
 
El Contratista pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la 
ejecución del contrato, de conformidad con la ley colombiana. 
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F. Clausulas excepcionales.  
 
De acuerdo con las facultades otorgadas en la Ley 80 de 1993, la CVC goza de las 
siguientes prerrogativas: La utilización de las cláusulas excepcionales de interpretación, 
modificación, terminación unilateral y de caducidad del contrato, de conformidad con los 
artículos 15, 16, 17 y 18 de la citada ley. 
 
G. Garantía para la ejecución del contrato.  

 
De conformidad con lo establecido en los artículos 110 y s.s. del Decreto 1510 de 2013 y 
2.2.1.2.3.1.1. del Decreto 1082 de 2015, el Contratista se obliga a constituir en favor de la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, los siguientes amparos: 
  

 Amparo de Cumplimiento 
 

Constituida por un monto equivalente al VEINTE (20%) POR CIENTO del valor total del 
contrato y con una vigencia que cubra el plazo de ejecución del contrato más seis (06) 
meses, contados a partir de la fecha de expedición de la Póliza. 
 

 Buen manejo y correcta inversión del anticipo 
 
Constituida por un monto equivalente al CIEN (100%) POR CIENTO del valor total 
recibido por dicho pago y con una vigencia que cubra el plazo de ejecución del contrato 
más seis (06) meses, contados a partir de la fecha de expedición de la Póliza. 
 

 Pago de salarios y prestaciones sociales 
 
Constituida por un monto equivalente al DIEZ (10%) POR CIENTO del valor total del 
contrato y con una vigencia que cubra el plazo de ejecución del contrato más tres (3) 
años, contados a partir de la fecha de expedición de la Póliza. 
 

 Estabilidad y calidad de la obra 
 
Constituida por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de las siguientes 
actividades: 
 
Río Aguacatal: Obras margen derecha río Aguacatal, ítems 1.8 a 1.11. Valor: 
$76.723.730. 
Río Lili: Muro en suelo reforzado con geotextil - km 0+085 a km 0+110, ítems 2.12 a 2.17. 
Valor: $76.863.299, Muro colado - km 0+140 a km 0+232, ítems 2.25 a 2.37: valor: 
$1.610.360.611, Muro en suelo reforzado con geotextil - km 0+232 a km 0+254, ítems 
2.38 a 2.40. Valor: $1.519.247, Muro colado - km 0+387 a km 0+440: ítems 2.41 a 2.54. 
Valor: $ 988.584.725. 
Río Cali Edificio Alférez Real: Obras margen derecha, ítems 3.8 a 3.20. Valor: 
$257.718.826, Obras margen izquierda, ítems 3.21 a 3.24. Valor: $ 52.431.593. 
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Obras Rio Cañaveralejo: Construcción muro en concreto, ítems 4.6 a 4.24. Valor: $ 
304.109.819, construcción cabezal, ítems 4.24 a 4.33. Valor: $ 15.914.982 
 
Valor total obras a asegurar: $ 3.384.226.832 
 
La vigencia será de cinco (5) años, contados a partir de la fecha del recibo a satisfacción 
de la obra por parte de la entidad. 
 

 Responsabilidad Civil Extracontractual  
 
El valor asegurado no debe ser inferior a quinientos salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (500 SMLMV) al momento de la expedición de la póliza. La vigencia de esta 
garantía se otorgará por todo el período de ejecución del contrato. 
 
El Contratista deberá reponer la garantía cuando el valor de la misma se vea afectada por 
razón de siniestros. 
 
H. Sucursal o agencia en Colombia.  
 
La persona jurídica extranjera sin domicilio o sucursal adjudicataria del contrato deberá 
establecer sucursal o agencia en Colombia.  
 
I. Duración del contrato.   
 
La duración será de CUATRO (4) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio del 
contrato, sin exceder el 31 de diciembre de 2015.  
 
J. Documentos del contrato.  
 
Forman parte del contrato como anexos al mismo los siguientes documentos: 
 

 El análisis del sector económico, el análisis del riesgo, la verificación de requisitos 
habilitantes, el estudio previo, el pliego de condiciones y las especificaciones técnicas 
contenidas en los diferentes anexos.  

 La propuesta presentada por el contratista. 

 Las modificaciones al pliego de condiciones que se hagan mediante adendas antes del 
cierre del proceso de selección. 

 Las modificaciones o cambios que se convengan por escrito entre las partes durante la 
ejecución del contrato. 

 Las actas que se suscriban entre el contratista y el supervisor.  
 
K. Multas.  
 
El CONTRATISTA se hará acreedor al pago de multas conminatorias para el 
cumplimiento de las obligaciones a su cargo, hasta por una cuantía equivalente al 0,5% 
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del valor del contrato, por cada día de mora o retraso injustificado en la ejecución de las 
actividades pactadas, previo informe escrito presentado por el INTERVENTOR o 
SUPERVISOR del Contrato y una vez surtido el debido proceso conforme al artículo 86 de 
la Ley 1474 de 2011. En firme el acto administrativo que decreta la imposición de la multa, 
el valor de esta se deducirá de las cuentas que se le adeuden al contratista, sin perjuicio 
de hacer efectivas las garantías. 
 
L. Caducidad.  

 
LA CVC podrá declarar la caducidad cuando se presenten hechos constitutivos de 
incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA que afecten en forma 
grave el contrato y se evidencie que pueda generar su paralización (artículo 18 Ley 80 de 
1993). Igualmente de conformidad con el inciso 2 del numeral 5, del artículo 5 de la citada 
ley, dará lugar a la declaratoria de caducidad del contrato, el incumplimiento de informar 
inmediatamente a LA CVC sobre la ocurrencia de peticiones o amenazas de quienes 
actúan por fuera de la ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. 
 
M. Cláusula penal pecuniaria.  
 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, de cualquiera de sus obligaciones 
legales o contractuales, LA CVC podrá exigir el pago a título de pena, en los términos del 
artículo 1592 del Código Civil, para imputar el valor de los perjuicios que pueda sufrir LA 
CVC en caso de incumplimiento, una suma equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) 
del valor del contrato;  para lo cual, el mismo, firmado por las partes, prestará mérito 
ejecutivo, renunciando EL CONTRATISTA a requerimientos de constitución en mora. La 
CVC podrá, previo informe escrito presentado por el Interventor o supervisor del Contrato, 
y una vez surtido el debido proceso conforme al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, 
declarar el incumplimiento del contrato y hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria y las 
garantías cuando a ello haya lugar. 
 
N. Interventoría del contrato.  
 
La Interventoría y control de ejecución del contrato, será externa, conforme lo dispuesto 
en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y el Manual de Interventoría y Supervisión de la 
CVC. 
 
O. Sujeción a la ley y a los tribunales colombianos.  
 
El contrato que celebre la CVC con personas naturales o jurídicas nacionales o 
extranjeras, estará sometido a la ley colombiana y a la jurisdicción de los tribunales 
colombianos. Todas las disposiciones legales vigentes en materia contractual se 
entienden incorporadas al presente pliego de condiciones y a la ejecución del contrato. 
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P. Término para liquidar el contrato.   
 
A la terminación del contrato o al producirse una causa de terminación anticipada del 
mismo, se procederá a su liquidación, actuación que se llevará a cabo dentro de los 
cuatro (4) meses siguientes, contados a partir de la fecha de terminación, de conformidad 
con lo establecido en el Art. 11 Ley 1150 de 2007. 
 
Q. Obligaciones posteriores a la liquidación del contrato.  
 
Vencidos los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento o las 
condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, la 
entidad estatal debe dejar constancia del cierre del expediente del proceso de 
contratación. Artículos 37 del Decreto 1510 de 2013 y 2.2.1.1.2.4.3 Decreto 1082 de 2015. 
 
R. Prohibición de ceder el contrato.  
 
Los contratos estatales son intuito persona y en consecuencia el Contratista no podrá 
ceder ni subcontratar el contrato a persona alguna, natural o jurídica, nacional o 
extranjera, sin previa autorización escrita de la CVC, pudiendo este reservarse las 
razones que tenga para negar la autorización de la cesión del contrato. 
 
S. Registro de Libros Contables. 
 
El contratista extranjero sin domicilio en Colombia debe llevar un Registro de Libros 
Contables en los términos del art. 488 Código de Comercio. 
 
T. Correspondencia. 
 
Toda la correspondencia de los proponentes deberá ser enviada a la siguiente dirección: 
 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA C. V. C. 
Dirección Técnica Ambiental 
Carrera 57 # 11-29, Piso 3 
Teléfono: PBX 6206600  
Fax: 6206600 ext. 321 
Cali. 
 
U. Acta de iniciación de los trabajos.  
 
El Contratista debe presentarse en la CVC,  para  efectos  de  protocolizar  la  iniciación  
de  los  trabajos,  situación  que  se  hará  constar  en  un  Acta  de  Inicio,  la  cual  
suscribirán  los  representantes  legales  del  Contratista  y  de  la  Interventoría.  En  dicho  
documento  se  consignarán  la  fecha  de  iniciación,  la  duración  del  contrato  y  la  
fecha  calculada  para  la  finalización de los trabajos.  
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En el evento de que el Contratista haga caso omiso de la condición aquí establecida, la 
CVC por conducto de su interventor procederá a formular una ORDEN DE INICIACIÓN, 
copia de la cual remitirá a la dirección comercial del Contratista.  
    

V. Personal mínimo a vincular 
 
El CONTRATISTA seleccionado para la ejecución de la obra, una vez legalizado el 
correspondiente contrato deberá vincular el siguiente personal mínimo. 
 

 Un (1) Director de obra. 

 Un (1) Residente de obra. 

 Un (1) Ingeniero Ambiental. 

 Un (1) Maestro de obra. 

 Un (1) Topógrafo 

 Un (1) Profesional en el área social 
 

La documentación del personal mínimo a vincular NO debe presentarse con la propuesta.  
 
La Corporación se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales en caso de 
verificar que los presentados no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir 
lo solicitado para el desarrollo de las obras por estar vinculados a otros proyectos.  
 
Todo profesional presentado para el proyecto deberá acreditar, mediante copia del 
documento idóneo, o constancia de que se encuentra en trámite, que está autorizado para 
ejercer la profesión.  
 
Los profesionales presentados a la Interventoría deben cumplir y acreditar, como mínimo, 
los siguientes requisitos de calidad y experiencia: 
 
UN (1) DIRECTOR DE OBRA: (Dedicación al proyecto del 50 %) 
 
Deberá ser Ingeniero Civil con Experiencia General Mínima de diez (10) años y 
Experiencia Específica Mínima de dos (2) años como Director de Obra en proyectos de 
construcción similares al proyecto a ejecutarse mediante la presente Licitación Pública, 
entendiéndose como similares: “Construcción de obras para control y/o protección y/o 
mitigación del riesgo contra inundaciones. 
  
UN (1) RESIDENTE DE OBRA: (Dedicación al proyecto del 100 %) 
 
Deberá ser Ingeniero Civil con Experiencia General Mínima de cinco (5) años y 
Experiencia Específica Mínima de un (1) año como Residente de Obra en proyectos de 
construcción similares al proyecto a ejecutarse mediante la presente Licitación Pública, 
entendiéndose como similares: “Construcción de obras para control y/o protección y/o 
mitigación del riesgo contra inundaciones. 
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UN (1) RESIDENTE AMBIENTAL: (Dedicación al proyecto del 50 %) 
 
Deberá ser Ingeniero Ambiental con experiencia general mínima de tres (3) años y 
experiencia específica certificada mínima de un (1) año, como Coordinador Ambiental o 
Director Ambiental o Residente Ambiental en proyectos de obra civil. 
 
UN (1) MAESTRO DE OBRA: (Dedicación al proyecto del 100 %) 
 
Deberá ser Técnico en Construcción con experiencia general mínima de cinco (5) años y 
experiencia específica certificada mínima de un (1) año, como Maestro de obra o Técnico 
en Construcción en proyectos cuyo objeto o alcance hayan involucrado la “Construcción 
de obras para control, protección y/o mitigación del riesgo contra inundaciones. 
 
UN (1) TOPOGRAFO: (Dedicación al proyecto del 100 %) 
 
Deberá tener experiencia específica certificada mínima de un (1) año, como topógrafo en 
obras civiles. Debe acreditar su licencia de topógrafo.  
 
UN (1) PROFESIONAL EN EL ÁREA SOCIAL. (Dedicación al proyecto del 30 %) 
 
Debe ser profesional en Trabajo Social, Sociología, Comunicación Social o Licenciatura 
en Ciencias Sociales, con experiencia en su área de por lo menos dos (2) proyectos de 
construcción de obras civiles. 
 
Para el personal técnico, el contratista deberá presentar copia de la matrícula o tarjeta 
profesional vigente y certificado del COPNIA original vigente (Cuando aplique). 
 
Para la evaluación por parte del Interventor de la experiencia del personal profesional 
presentado se tendrán en cuenta solamente certificaciones expedidas por la entidad o 
empresa contratante dueña del proyecto y/o por la entidad o empresa a quien se 
prestaron los servicios profesionales, en las que aparezca claramente el nombre del 
contrato, objeto y sus aspectos más importantes y la precisa participación del profesional 
en el proyecto.  
 
El equipo humano presentado, deberá allegar copia del acta y/o diploma de grado y 
matricula profesional; así mismo deberá anexar copia de los contratos o los respectivos 
certificados con la siguiente información:  
 
Actividades desarrolladas en ejercicio de alguno de los anteriores cargos, nombre del 
contratante, fecha de inicio y fecha de terminación.  
 
El personal presentado y vinculado por el contratista, debe ser el mismo durante la 
ejecución de la obra, en caso de que se requiera modificar alguno de los profesionales, 
previamente debe contarse con la aprobación de la entidad contratante y la interventoría, 
y los profesionales deberán cumplir con el mismo perfil solicitado en estos pliegos de 
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condiciones, para efecto de lo cual deberán adjuntar las hojas de vida junto con los 
soportes respectivos.  
 
El tiempo de ejercicio profesional del personal se contará con las certificaciones 
presentadas. Cuando las certificaciones no contengan la información que permita su 
evaluación, el contratista podrá anexar copia del contrato o de los documentos soportes 
que sean del caso (siempre y cuando estén firmados por el funcionario competente de la 
entidad contratante), que permita tomar la información que falte en la certificación.  
 
Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, la auto-
certificación, no serán tenidas en cuenta para evaluar su experiencia profesional.  
 
Cuando las certificaciones del personal presentado son emitidas por el mismo contratista, 
adicionalmente se deberá adjuntar la certificación firmada por el contratante de la obra, 
donde conste que el proponente ejecutó la obra.  
 
Para efecto de la evaluación, se tendrán en cuenta las fechas de inicio y terminación de 
contratos. Las certificaciones serán válidas con mes y año, evento en el cual se 
contabilizará el mes completo; o únicamente con año, caso en el cual se contabilizará a 
partir del último mes del año de inicio hasta el primer mes del año de finalización.  
 
Sin perjuicio del personal mínimo exigido en el presente numeral, el contratista podrá 
establecer el número de personas que utilizará en el desarrollo de los trabajos pero debe 
garantizar la realización de éstos.  
 
W. Metodología y plan de trabajo.  
 
El CONTRATISTA debe presentar la metodología y el plan de trabajo propuesto para las 
etapas constructivas de la obra y que no omita ninguna actividad en la secuencia normal 
del desarrollo de este tipo de obra, y de actividades objeto de la presente Licitación 
Pública. 
 
La metodología corresponde a los medios que empleará y los procedimientos que utilizará 
para desarrollar las actividades requeridas para cumplir con los propósitos de la 
contratación, en los tiempos propuestos. Este análisis debe considerar un orden de 
prioridades en el uso de los recursos adecuados y en la forma de utilizarlos. 
 
El Contratista describirá y sustentará los siguientes aspectos del desarrollo del contrato: 
 

 Recurso humano a involucrar en el contrato. 

 Descripción detallada del tipo, marca, modelo, capacidad, rendimiento, etc. de los 
equipos y las maquinarias que empleará para la ejecución de las obras. 

 Estructuración de frentes de trabajo. 

 Consecuente con todo lo anterior y tomando como referente las características del 
proyecto en cuanto a las cantidades estimadas de obra y como limitante el plazo 
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total de ejecución establecido por la CVC, el Contratista realizará un 
pormenorizado análisis de los rendimientos esperados, el cual deberá ser 
soportado por los cálculos que sean necesarios de realizar, de tal manera que se 
garantice la ejecución de la totalidad del objeto contratado dentro de los términos 
establecidos por la CVC. 

 Descripción de los procedimientos técnicos que adoptará para la realización de la 
totalidad de los trabajos contratados. 

 Observaciones. 
 
El CONTRATISTA estará en la obligación de realizar todos los ajustes y las 
complementaciones que la Interventoría le ordene realizar a su Plan de Ejecución, 
cuantas veces sea necesario hasta que se obtenga la aprobación definitiva del mismo. 
 
Será obligación primordial del contratista ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con 
los planos y especificaciones, para lo cual someterá muestras de materiales a utilizar para 
la aprobación del INTERVENTOR. 
 
Se supone que las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir unas con otras, pero 
será obligación del Contratista verificar los planos antes de iniciar los trabajos. Cualquier 
discrepancia debe ser aclarada oportuna y previamente con EL INTERVENTOR, pues en 
caso contrario si se presenta la necesidad de hacer correcciones después de adelantada la 
obra, el costo de ésta será por cuenta del Contratista. 
 
Antes de iniciar los trabajos el CONTRATISTA deberá someter a la aprobación del 
Interventor el plan detallado que piensa poner en marcha para el control y manejo de las 
obras. El CONTRATISTA deberá tener aprobado el plan, dos (2) días antes de la 
iniciación de las obras. 
 
La aprobación por parte del Interventor a dicho plan de trabajo y la autorización para que se 
ejecute cualquier otro trabajo con el mismo fin, no relevan al Contratista de su 
responsabilidad por el mismo. 
 
X. Cronograma de ejecución  
 
El CONTRATISTA deberá diligenciar, presentar y justificar, mediante la elaboración del 
cronograma de ejecución por actividades de cada uno de los ítems de pago, el diagrama 
Gantt y Pert, para ello presentará la tabla de predecesoras y sucesoras o la matriz 
secuencial de la interpretación lógica de las actividades y determinar para cada actividad 
o ítem de construcción, lo siguiente: 
 

 Fecha de inicio. 

 Fecha de terminación, 

 Duración de acuerdo con los rendimientos obtenidos de los análisis de precios 
unitarios APU. 

 Fechas de inicio y fin de un hito o resumen del capítulo analizado conformado por 
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varias actividades o ítems de construcción y obtener la fecha de inicio y fin del 
proyecto.  

 
Para el respectivo diagrama PERT o ruta crítica obtenida del diagrama de Gantt, se 
deberán presentar las actividades críticas, tiempos de holgura de las actividades no 
críticas y los tiempos más tardíos para el desarrollo de cada capítulo de construcción de 
acuerdo a las actividades o ítems de construcción. 
 
El contratista podrá utilizar una herramienta computacional de programación y costos 
(Microsoft Project de preferencia) u otro software para la presentación del diagrama Gantt 
y Pert. En el caso de usar el Microsoft Project, se podrá presentar en el mismo diagrama 
de Gantt, la ruta crítica o diagrama de PERT. 
 
El programa que se presente debe ser consecuente y concordante con el flujo económico.  
 
El cronograma detallado y definitivo del contrato estará conformado como mínimo por lo 
siguiente: 
 
DIAGRAMA LÓGICO DE RUTA CRÍTICA 
 
Se debe indicar el orden, interdependencia, secuencia estimada, tiempos de iniciación, 
terminación y holguras de cada una de las actividades requeridas para ejecutar la obra, 
incluyendo la movilización de equipos y maquinaria a la zona de los trabajos, la 
construcción de instalaciones provisionales, la fabricación, transporte, acarreo y llegada 
de los materiales y elementos constitutivos de los ítems del contrato.  
 
Los períodos deberán indicarse en días calendarios contados a partir de la fecha en que 
se suscriba el Acta de Iniciación de los trabajos o de la fecha en que la CVC formule la 
Orden de Iniciación. Las líneas de precedencia con intervalo nulo deberán marcarse con 
línea doble, y la cadena que constituye la Ruta Crítica, con línea triple. En el diagrama se 
deben anotar los nombres de las actividades y éstas se deben identificar con números 
para su referencia.  
 
El diagrama lógico de ruta crítica deberá presentarse en medio digital y medio impreso 
tamaño medio pliego (70 cms x 50 cms). 
 
Se permitirá la presentación del diagrama lógico de ruta crítica formulado a través de 
software especializado, siempre y cuando cumpla con las condiciones básicas 
establecidas en el presente numeral. 

 
DIAGRAMA DE BARRAS 
 
El diagrama de barras será la representación gráfica, con escala de tiempo, del diagrama 
lógico de ruta crítica. En él también se indicará el número de identificación de la actividad 
o sub actividad, su nombre, duración, fechas tempranas de inicio y terminación, fechas 
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tardías de inicio y terminación, códigos o números de identificación de las actividades o 
sub actividades que son requisitos previos o simultáneos para la correspondiente 
ejecución. Las barras que indican gráficamente la duración de las actividades y sub 
actividades, deberán estar ligadas por líneas que indiquen la secuencia lógica de 
ejecución que se deducen de los requisitos previos y simultáneos. 
 
Los nombres de las actividades o subactividades, las barras gráficas de su duración y las 
líneas de secuencia que constituyan la Ruta Crítica del Contrato, deberán estar en color 
diferente para facilitar su visualización.  
 
El diagrama de barras (PERT) deberá presentarse en medio digital y medio impreso 
tamaño medio pliego (70 cms x 50 cms). 
 
 
FLUJO ECONÓMICO DEL CONTRATO 
 
Teniendo en cuenta la formulación del programa de trabajo del contrato, el 
CONTRATISTA deberá presentar el flujo económico, de tal manera que permita visualizar 
la distribución de los costos de las cantidades de obra a ejecutar a través del tiempo, las 
cuales servirán como uno de los parámetros para evaluar el cumplimiento en la ejecución 
de las actividades que conforman el contrato. Se tomará como base la fecha en que se 
firme el Acta de Iniciación del Contrato o la Orden de Iniciación según sea el caso.  
 
Este flujo económico debe permitir identificar los valores a ejecutar en los períodos que 
determinarán las Actas Parciales, sus montos y sus acumulados a la fecha.   
 
Y.  Programa de utilización de equipos y maquinaria. 
 
Como complemento al programa de trabajo del contrato, el CONTRATISTA debe 
presentar una relación de los equipos y maquinaria de construcción que empleará para el 
desarrollo de cada una de las actividades que se muestren en el Diagrama de Barras. Se 
debe indicar el número de equipos, sus características técnicas y el tiempo previsto para 
su utilización. 
 
Lo anterior sin perjuicio de que si durante la ejecución del contrato se detecta que el tipo o 
la cantidad de los equipos y/o maquinarias programadas y utilizadas son insuficientes 
para el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones del contrato, el INTERVENTOR 
ordene cambiar el tipo de maquinaria y/o ajustar su cantidad y/o ampliar su grado de 
utilización; situación que deberá acatar de inmediato el CONTRATISTA, sin que por ello 
tenga derecho a reconocimiento económico adicional alguno. 
 
Es preciso anotar que el CONTRATISTA solo podrá movilizar equipo y/o maquinaria 
pesada hacia la zona de los trabajos, cuando a criterio del INTERVENTOR se encuentran 
dadas todas las condiciones para iniciar la ejecución de los trabajos que involucran tales 
equipos y/o maquinarias.  
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Z. Bitácora de la obra. 
 
Obligatoriamente a más tardar al día siguiente de la fecha en que se suscriba el Acta de 
Iniciación, se protocolizará la creación de la bitácora de la obra, la cual deberá contar con 
las siguientes especificaciones mínimas: 
 
El tamaño mínimo será el de un formato de papel carta. 
La cubierta será de un material que garantice una adecuada protección contra la 
humedad. 
Las hojas deben ser fijas. 
Todas las hojas deben estar correctamente numeradas en orden ascendente. 
Cada una de las hojas deberá ser inicializada por el representante debidamente 
autorizado de la INTERVENTORÍA y el representante del CONTRATISTA a través de sus 
firmas, con lo cual certificarán la numeración correcta y la autenticidad de las hojas que 
conforman la bitácora; estás firmas en ningún momento abonarán lo que se consigne 
posteriormente en la bitácora.  
 
El CONTRATISTA es responsable de salvaguardar el presente documento y debe 
garantizar que el original siempre se mantendrá en su oficina central de la zona de los 
trabajos. Deberá permitir el acceso de las personas que autoricen tanto la 
INTERVENTORÍA como la CVC. 
 
El CONTRATISTA será responsable de mantener una copia de seguridad en oficina 
diferente, la cual debe ser actualizada obligatoriamente cada dos (2) semanas de trabajo. 
Además de lo anterior, cada mes le entregará una fotocopia de la bitácora al 
INTERVENTOR, quien deberá remitirla a la CVC en su informe de avance de los trabajos. 
 
AA. Obras provisionales.  
 
La CVC pondrá a disposición del CONTRATISTA las zonas requeridas para la ejecución 
de las obras. 
 
El CONTRATISTA deberá adecuar y mantener por su propia cuenta y riesgo en las zonas 
de trabajo, áreas provisionales necesarias tales como parqueadero de maquinaria y 
vehículos, áreas de almacenamiento de materiales, tanques para agua potable, etc. El 
contratista deberá disponer un botiquín para disponibilidad de primeros auxilios. 
 
El CONTRATISTA deberá adecuar estas áreas temporales en zonas aprobadas por la 
INTERVENTORÍA. Antes de comenzar cualquiera de estas construcciones, el 
CONTRATISTA someterá a la INTERVENTORÍA para su aprobación, las áreas 
provisionales a adecuar. 
 
El CONTRATISTA será responsable de todo el mantenimiento y reparación de las obras e 
instalaciones temporales construidas por él y será responsable además por el 
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mantenimiento del terreno respectivo durante el período de construcción. 
 
El CONTRATISTA deberá, al término de las obras o en cualquier otro tiempo según lo 
establezca la INTERVENTORÍA, desmantelar y remover de los sitios respectivos 
cualesquiera o todas las obras temporales construidas por él, y restaurar las condiciones 
de la zona a satisfacción de la INTERVENTORÍA y de la CVC, excepto cuando se haya 
llegado a un acuerdo diferente con la CVC. 
 
El CONTRATISTA deberá construir y mantener en los sitios de las obras, zonas y 
espacios para el almacenamiento, incluyendo plataformas y patios de suelo firme 
necesarios para la protección adecuada de los equipos y materiales que se necesiten en 
la obra. Dichas facilidades de almacenamiento estarán sujetas a la aprobación de la 
INTERVENTORÍA.  
 
El CONTRATISTA deberá realizar, a su costo, el cerramiento provisional del área de 
construcción, para limitar la construcción, proteger a los peatones de cualquier riesgo 
dentro de la obra, proteger la obra y los materiales, equipos, maquinaria e insumos que en 
ella se encuentran de posibles ataques vandálicos. El tipo de cerramiento será sometido a 
aprobación del INTERVENTOR. 
 
El CONTRATISTA deberá suministrar y mantener por cuenta suya los sistemas de 
comunicación que pueda requerir en relación con la obra, sistemas que deberán contar 
con todos los permisos establecidos por el Ministerio de Comunicaciones de la República 
de Colombia. 
 
Todos los pagos por concepto de servicios públicos tales como derechos de conexiones 
provisionales, facturación de energía, acueducto, gas y teléfonos que requiera el 
CONTRATISTA para la normal ejecución del contrato correrán por cuenta de él. 
 
BB. Avisos y vallas. 
 
En la zona del proyecto y en el sitio que le determinará el INTERVENTOR, el 
CONTRATISTA se compromete a construir, instalar y mantener una valla informativa, de 
acuerdo con el diseño y las especificaciones técnicas que le suministrarán en la oficina de 
Comunicaciones de la CVC. El CONTRATISTA someterá a la aprobación del 
INTERVENTOR el diseño de la cimentación y de la estructura metálica de soporte. 
 
CC. Higiene, seguridad industrial y salud ocupacional. 
 
El CONTRATISTA deberá proveer las medidas necesarias en las instalaciones de la obra 
y sitios de trabajo, para garantizar en todo momento la seguridad del personal contra 
accidentes. Tales medidas serán revisadas y aprobadas por la INTERVENTORÍA, quien 
hará las observaciones que considere del caso. En el planteamiento de los trabajos 
deberán observarse todas las disposiciones legales sobre la seguridad y además, 
ejercerse un control permanente de los factores que puedan afectar la salud o la vida de 
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los trabajadores, o las condiciones ambientales y ecológicas de la zona de las obras. Si el 
CONTRATISTA faltare a esta disposición, la CVC podrá tomar las medidas de seguridad 
necesarias y cargará su costo al CONTRATISTA. 
 
El CONTRATISTA deberá cumplir a satisfacción con todos los requisitos ambientales, 
sanitarios, médicos y de seguridad que prescriba la Ley o que puedan ser necesarios para 
la apropiada ejecución del trabajo, según lo ordenado por la CVC o la INTERVENTORÍA. 
 
Durante la construcción, el CONTRATISTA deberá en todo momento mantener los sitios 
de la obra limpios, en buenas condiciones y libres de cualquier acumulación de 
materiales, desechos y de basuras, sea cual fuere su procedencia. El CONTRATISTA 
deberá remover dichos materiales a las áreas de desecho aprobadas por la 
INTERVENTORÍA. Así mismo, el CONTRATISTA deberá durante la construcción de la 
obra y al final de la misma, mantener y dejar los accesos y las áreas de trabajo utilizadas, 
en condiciones de seguridad, drenadas y niveladas a satisfacción de la INTERVENTORÍA 
y la CVC. Si en opinión de alguna de estas últimas entidades, el sitio de las obras 
presenta condiciones de inseguridad a causa del incumplimiento de lo anterior por parte 
del CONTRATISTA, y si después de notificarle que corrija tal situación él no lo cumple, la 
CVC podrá suspender el trabajo hasta tanto se realice dicha labor de limpieza u ordenar 
que ésta sea ejecutada por terceros y exigir al CONTRATISTA que pague todos los 
costos causados, descontándolos de cualquier suma que la CVC le adeude. 
 
El CONTRATISTA deberá suministrar por su cuenta, en los diferentes sitios de la obra y 
en sus instalaciones, un adecuado sistema de abastecimiento de agua, de calidad para 
los propósitos de uso doméstico y de construcción. 
 
El agua que se requiera para uso doméstico durante la construcción de las obras, podrá 
ser tomada por el CONTRATISTA de las tuberías existentes en el área del proyecto, 
previa aprobación escrita por parte de la empresa encargada de prestar ese servicio en la 
zona. 
 
El agua necesaria para la construcción de las obras, la podrá tomar el CONTRATISTA del 
río y/o de sus quebradas afluentes en la zona del proyecto, previa aprobación por parte de 
la CVC. 
 
Es obligación del CONTRATISTA proveer servicios sanitarios en sus instalaciones y sitios 
de obras provisionales y de trabajo, en forma que garantice condiciones higiénicas para 
sus empleados y obreros; la INTERVENTORÍA deberá aprobar los planos 
correspondientes, los cuales además de mostrar la localización de los aparatos y 
servicios, indicarán los desagües y las conexiones a los pozos sépticos (se deben 
suministrar previamente los diseños correspondientes). 
 
El CONTRATISTA deberá exigir de sus empleados y obreros el cumplimiento de las 
normas de seguridad y ambientales y deberá proporcionar y exigir el uso de anteojos, 
cascos, botas y otros elementos de protección que se requieran. En las zonas de trabajo 
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se deberá mantener una instalación adecuada para el servicio de enfermería, la cual 
estará en capacidad de atender en primera instancia los accidentes menores normales 
asociados a este tipo de trabajos. 
 
Los explosivos, combustibles, lubricantes y demás sustancias inflamables deberán 
almacenarse en tanques y en lugares adecuados según disposiciones del Ministerio de 
Defensa, en los sitios que se convengan con la INTERVENTORÍA. En su transporte y 
manejo deberán tomarse todas las medidas de seguridad necesarias. 
 
El CONTRATISTA deberá mantener, en perfecto estado de funcionamiento extintores de 
incendio en las instalaciones, oficinas, almacenes, depósitos y sitios en donde haya 
peligro de conflagración. El CONTRATISTA someterá a la aprobación de la 
INTERVENTORÍA, la localización, número y tipo de dichos extintores. 
 
El CONTRATISTA suministrará, operará y mantendrá los sistemas de iluminación que se 
requieran para la ejecución satisfactoria de la obra. Dichos sistemas estarán sujetos a la 
aprobación de la INTERVENTORÍA y proveerán el mínimo de luces de acuerdo con los 
estándares reconocidos. En cualquier área donde se requiere luz artificial, las 
instalaciones deberán ser inspeccionadas permanentemente a fin de reemplazar las 
lámparas defectuosas. 
 
El CONTRATISTA deberá suministrar, por su propia cuenta, el personal y la vigilancia a 
fin de proteger las personas, la obra, las propiedades, los materiales, etc. De igual forma 
ejecutará por su cuenta y riesgo todas las obras necesarias para la adecuada protección 
de las estructuras de los servicios públicos, tales como redes de acueducto, alcantarillado, 
energía, teléfonos y otras, así como para las propiedades de terceros. En consecuencia, 
serán a cargo del CONTRATISTA el valor de las reparaciones que sean necesarias 
ejecutar debido a daños ocasionados por la inobservancia de estas exigencias. 
 
El CONTRATISTA asumirá todos los costos y todos los riesgos por los anteriores 
conceptos.     
 
Cabe destacar que la adquisición, transporte, escolta, almacenamiento, vigilancia y 
control de uso de los explosivos que se requieran para la ejecución de la obra, correrán 
por cuenta del CONTRATISTA tanto en sus costos como en la responsabilidad inherente 
al manejo en general de este tipo de material. 
 
DD. Afiliación al sistema general de riesgos laborales. 
 
El CONTRATISTA, una vez inicie la obra, deberá afiliar al personal vinculado a su servicio 
a una empresa administradora de riesgos laborales (ARL), garantizando las 
incapacidades y los gastos por tratamientos médicos, clínicos y/o quirúrgicos a sus 
trabajadores, originados en accidente de trabajo o enfermedad profesional. 
 
La CVC o la INTERVENTORÍA se reservan el derecho de exigir en cualquier momento las 
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constancias que certifiquen el cumplimiento de esta obligación; de igual manera, la CVC 
se reserva el derecho de condicionar cualquier pago al CONTRATISTA, a la presentación 
oportuna de las mencionadas certificaciones. 
  
EE. Conservación y protección del medio ambiente. 
 
El CONTRATISTA se obliga con la CVC a efectuar y llevar a cabo la obra objeto de esta 
licitación a proteger la integridad del medio ambiente, a prevenir y controlar sus factores 
de deterioro tal como se encuentra estipulado en los Artículos 79 y 80 de la Constitución 
Nacional, la Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios. 
  
Deberá además tener en cuenta la Resolución No. 541 del 14 de diciembre de 1994 
emanada del Ministerio del Medio Ambiente que en su artículo segundo regula el cargue, 
descargue, transporte almacenamiento y disposición de materiales y elementos, bajo las 
siguientes normas: 
 
En materia de transporte, los vehículos destinados para tal fin deberán tener involucrados 
a su carrocería los contenedores o platones apropiados con su respectiva carpa y 
amarres, para que la carga depositada en ellos quede contenida en su totalidad, de 
manera que se evite el derrame, pérdida del material o el escurrimiento de material 
húmedo durante el transporte. 
 
Con respecto a las obras públicas, la resolución demanda observar: 
 
a) El espacio público que se vaya a utilizar para el almacenamiento temporal de los 
materiales, deberá ser debidamente delimitado, señalizado y optimizado al máximo su uso 
con el fin de reducir las áreas afectadas. 
 
b) Está prohibido el cargue, descargue o el almacenamiento temporal o permanente de 
los materiales y elementos para la realización de obras públicas sobre zonas verdes, 
áreas arborizadas, reservas naturales o forestales y similares, áreas de recreación y 
parques, ríos, quebradas, canales, caños, humedales y en general cualquier tipo de agua. 
 
c) Las áreas de espacio público destinadas a la circulación peatonal solamente se 
podrán utilizar para el cargue, descargue y el almacenamiento temporal de materiales y 
elementos, cuando se vayan a realizar obras públicas sobre estas mismas áreas u otras 
áreas subterráneas que coincidan con ellas.  Para tal fin el material deberá ser 
acordonado, apilado y cubierto en forma tal, que no impida el paso de los peatones o 
dificulte la circulación vehicular, evite la erosión o el arrastre del mismo por la lluvia y 
deberán también colocarse todos los mecanismos y elementos necesarios para garantizar 
la seguridad de peatones y conductores. 
 
Durante la ejecución de la obra, el CONTRATISTA se compromete a retirar de manera 
inmediata los escombros no reutilizables. Esta obligación deberá ser rigurosamente 
supervisada por el INTERVENTOR de la obra, lo cual hará parte de sus funciones 
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contractuales.  
 
El CONTRATISTA deberá realizar un Plan de Acción y Cumplimento Ambiental PACA, 
donde se determinen los riesgos de carácter ambiental y se elaboren los procedimientos 
de control y mitigación de daños que se pudieran presentar en la ejecución de los trabajos 
de la presente licitación. Este documento deberá ser entregado al interventor con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos para su respectiva revisión y aprobación. 
 
FF. Cumplimiento de especificaciones técnicas, planos y diseños. 
 
Las especificaciones o normas técnicas bajo las cuales se ejecutarán, ensayarán, 
medirán y pagarán los varios aspectos del contrato, se encuentran establecidas en el 
presente pliego de condiciones. (CAPÍTULO VI). 
 
Si el CONTRATISTA desea o necesita desviarse o apartarse de las especificaciones o 
normas mencionadas, deberá someter a la aprobación del INTERVENTOR un informe en 
el cual se indique la naturaleza y justificación de los cambios y las nuevas 
especificaciones o normas que sugiere aplicar, quien a su vez informará de tal situación a 
la CVC. Si la INTERVENTORÍA y/o la CVC no las aprueba, el CONTRATISTA deberá 
ajustarse a los requisitos estipulados en las especificaciones establecidas en el presente 
documento. 
 
GG. Acceso  a los sitios de las obras. 
 
El proponente y el contratista deberán conocer las restricciones y limitaciones que puedan 
afectar el transporte de los equipos, maquinarias, elementos y materiales que tenga que 
suministrar para la obra. 
 
La CVC no asume responsabilidad por cualquier demora o gasto ocasional en que incurra 
el CONTRATISTA por causa de las restricciones al transporte o sus limitaciones; el 
CONTRATISTA deberá planear el transporte de sus materiales y equipos de acuerdo con 
dichas restricciones y limitaciones. 
 
El CONTRATISTA deberá construir y mantener por cuenta suya los accesos y/o desvíos 
que pueda requerir para los propósitos de la obra. La localización de estos accesos y/o 
desvíos estarán sujetos a la aprobación de la INTERVENTORÍA y no se hará ningún 
reconocimiento por la construcción y mantenimiento de los mismos. 
 
Cualquier daño ocasionado por la inobservancia de esta condición deberá ser reparada 
por el CONTRATISTA sin costo alguno para la CVC. 
 
HH. Materiales y equipos suministrados por el contratista. 
 
El CONTRATISTA se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales que 
se requieran y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el 
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desarrollo de los trabajos. Los materiales y demás elementos que el CONTRATISTA 
emplee en la ejecución de las obras que se le encomiendan, deberán ser de primera 
calidad en su género y para el fin que se les destina. 
 
El CONTRATISTA escogerá las fuentes de materiales o productos que más le convengan, 
pero deberá someter a la aprobación del INTERVENTOR por lo menos con quince (15) 
días calendario de anticipación a la fecha en que los utilizará, muestras representativas en 
las cantidades indicadas por el INTERVENTOR. Dichas muestras se someterán a 
ensayos técnicos y/o de laboratorio, para determinar la aceptación de los productos y 
materiales, cuyos costos serán asumidos por el CONTRATISTA. 
 
El CONTRATISTA no podrá solicitar modificación en los precios unitarios, ni ampliaciones 
en el plazo de entrega de la obra, ni compensaciones distintas de los precios unitarios 
estipulados por motivo de la selección y escogencia de la fuente de abasto para 
materiales y productos. 
 
La aprobación del INTERVENTOR de una fuente dada, no exime al CONTRATISTA de 
ninguna de sus obligaciones, ni obliga al INTERVENTOR a permitir que el 
CONTRATISTA continúe su utilización si los materiales y/o productos resultantes no 
llenan a satisfacción los requisitos de las especificaciones o sus características son 
diferentes a las muestras analizadas. 
 
Los materiales y elementos que el CONTRATISTA emplee en la ejecución de las obras 
sin dicha aprobación, podrán ser rechazados por el INTERVENTOR cuando no los 
encontrare convenientemente adecuados. 
 
El material rechazado será retirado del lugar, reemplazándolo con material aprobado y la 
ejecución de la obra defectuosa se corregirá satisfactoriamente, todo esto sin lugar a pago 
extra. Toda obra rechazada por deficiencia en el material empleado o por defecto de 
construcción, deberá ser reparada por el CONTRATISTA y por su cuenta, dentro del plazo 
que le fije la INTERVENTORÍA.   
 
Todos los materiales suministrados dentro del alcance del trabajo deben ser de excelente 
calidad, libres de defectos y totalmente apropiados para el uso pedido. 

 
Los materiales y suministros comprendidos en estas especificaciones que resultaren 
defectuosos o que no cumplieren con los requisitos funcionales, factores de seguridad, 
confiabilidad y demás condiciones especificadas, serán rechazados por la Interventoría. 
 
II. Pruebas y ensayos. 
 
Correrán por cuenta del CONTRATISTA todas las pruebas y ensayos para comprobar la 
calidad del material u obra ejecutada en desarrollo del contrato y las demás que la CVC 
y/o la INTERVENTORÍA pueda ordenar posteriormente; estas pruebas y ensayos se 
realizarán con el fin de establecer el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
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pactadas y contenidas en el presente pliego de condiciones. 
 
Cuando por causas imputables al CONTRATISTA, sea necesario repetir las pruebas y/o 
ensayos, los gastos correrán por cuenta del CONTRATISTA, quien no podrá solicitar su 
reconocimiento a la CVC. 
 
JJ. Planos de construcción. 
 
Es necesario resaltar que los planos anexos al presente documento, constituyen los 
planos de licitación, motivo por el cual el CONTRATISTA en conjunto con el 
INTERVENTOR deberán realizar un análisis técnico exhaustivo con el fin de realizar los 
ajustes que consideren necesarios para optimizar los trabajos por realizar, incluidos los 
detalles necesarios para trabajos de taller; el INTERVENTOR será en últimas quien 
determinará si aprueba o reprueba los documentos mencionados. Si no se produce 
comunicación en contrario, los planos de la licitación podrán ser usados como planos de 
construcción. 
 
El CONTRATISTA adelantará los trabajos según los detalles e instrucciones de los planos 
de construcción.  
 
El CONTRATISTA deberá comunicar por escrito al INTERVENTOR antes de iniciar los 
trabajos sobre cualquier error u omisión que encuentre al revisar los planos y le solicitará 
las aclaraciones y modificaciones pertinentes. 
 
KK. Improrrogabilidad del plazo de ejecución y excepciones. 
 
El plazo de ejecución del contrato es improrrogable, salvo por el incumplimiento de la 
CVC en algún compromiso que afecte el normal desarrollo de los trabajos, fuerza mayor o 
caso fortuito comprobado o por razón de obras adicionales autorizadas. 
 
Si como consecuencia de la construcción de obras extras o adicionales de cualquier 
clase, o por circunstancias de fuerza mayor o especiales de cualquier naturaleza el 
CONTRATISTA requiere una prórroga al término de duración del contrato, así se lo hará 
saber por escrito motivado al INTERVENTOR, quien una vez estudie las razones y los 
hechos expuestos que fundamentan dicha solicitud deberá determinar si hay o no lugar a 
ella; el INTERVENTOR emitirá un concepto que será remitido a la CVC.  
 
En el evento de concederse la prórroga solicitada, se formulará un contrato adicional en el 
que se modificará la cláusula correspondiente al plazo de ejecución del contrato y el 
CONTRATISTA tendrá la obligación de llevar a cabo las modificaciones y actualizaciones 
de la vigencia de la garantía única del contrato, las cuales deberán contar con la 
aprobación de la Oficina Asesora de Jurídica, de la CVC.  
 
No habrá prórroga del plazo estipulado por causas de orden meteorológico, salvo cuando 
éstas pongan en peligro la calidad o estabilidad de las obras, o exista la posibilidad de 
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daños a terceros. 
 
El CONTRATISTA suministrará dentro de un plazo perentorio establecido por la 
INTERVENTORÍA, los documentos actualizados que conforman el cronograma definitivo 
de trabajo. 
 
Los contratos adicionales requerirán de las solemnidades usuales a que hubiere lugar 
acorde con el contrato principal. 
 
LL. Suspensiones provisionales de los trabajos. 
 
Por causas ajenas al CONTRATISTA y que supediten la continuación de todos los 
trabajos al cumplimiento, mejoramiento o solución de situaciones que sean 
responsabilidad de la CVC y que además no ameriten la suscripción de un contrato 
adicional que prorrogue el plazo del contrato, se podrán suscribir actas de suspensión 
provisional del contrato, las cuales serán acordadas en consenso entre la CVC, la 
INTERVENTORÍA y el CONTRATISTA, previa solicitud por parte del CONTRATISTA a la 
INTERVENTORIA. 
 
Una vez que se normalice la situación que generó la suspensión, se procederá de 
inmediato a suscribir un Acta de Reinicio de los trabajos.  
 
El CONTRATISTA estará obligado a realizar las actualizaciones de la Garantía Única, 
teniendo en cuenta para su vigencia el período en que los trabajos estuvieron 
suspendidos. De igual forma, el CONTRATISTA suministrará dentro de un plazo 
perentorio establecido por la INTERVENTORÍA, los documentos actualizados que 
conforman el cronograma definitivo de trabajo. 
 
Situaciones que tengan que ver con pagos, en ningún momento constituirán motivos para 
suscribir actas de suspensión. 
 
MM. Prórroga y/o ampliación del plazo del contrato.  
 
Si por circunstancias de fuerza mayor y/o especiales de cualquier naturaleza el 
CONTRATISTA requiere una ampliación al término de duración del contrato, se lo hará 
saber al INTERVENTOR a través de escrito motivado, quién una vez estudie las razones 
y hechos que fundamenten tal solicitud, debe determinar si hay lugar a ella. 
 
La solicitud de prórroga al plazo debe ser enviada por el CONTRATISTA a más tardar con 
quince (15) días calendario de anticipación a la fecha de vencimiento del plazo del 
contrato. 
 
La CVC podrá autorizar la ampliación del plazo del Contrato una vez estudiado el 
concepto del INTERVENTOR, a través de la suscripción de un contrato adicional y solo 
por las siguientes causas: 
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a. Por complementación del objeto contratado o ampliaciones de los alcances de los 
trabajos que puedan causar demora en el desarrollo de los mismos. 
 
b. Si se presentan las causales de fuerza mayor o caso fortuito definidas por la ley. 
 
c. Otras que se consideren suficientes para conceder la prórroga, previamente 
evaluadas y aceptadas por el INTERVENTOR y la CVC. 
 
Cumplido lo anterior, para las modificaciones relacionadas con el plazo se debe elaborar 
un acta, la cual será suscrita por el CONTRATISTA y el INTERVENTOR con el Vo.Bo. de 
la CVC, en la cual se consignarán las causas que motivan la prórroga; posteriormente se 
formulará el contrato adicional en donde, entre otras, se consignará la obligación por parte 
del CONTRATISTA de ampliar el término de las vigencias de la garantía única que 
ampara las obligaciones contractuales. 
 
Todos los contratos adicionales que se suscriban en desarrollo de los trabajos cumplirán 
con las solemnidades del contrato inicial, por lo que deben ser perfeccionados y 
legalizados tal y como se estableció para el contrato principal o inicial.  
 
NN. Adición del valor del contrato.  
 
Cuando sea necesario modificar las cantidades o el valor contractual se podrá suscribir un 
contrato adicional que no deberá exceder el cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del 
contrato, expresado éste en términos de Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes 
en el momento de la adición. 
 
Para los anteriores efectos, el CONTRATISTA y el INTERVENTOR formularán una 
comunicación escrita en la cual se justificarán las modificaciones y/o adiciones del 
contrato, la cual será remitida con suficiente antelación a la CVC, para efectos de que 
ésta última haga los análisis y revisiones pertinentes y proceda a manifestar su 
conformidad o no ante tal situación. 
 
La CVC no reconocerá suma alguna por efectos de obras o cantidades adicionales que 
ejecute el CONTRATISTA, si ellas no cuentan con la debida autorización expresa de la 
CVC, la disponibilidad presupuestal previa y la suscripción del contrato adicional 
correspondiente. El INTERVENTOR no tendrá potestad para autorizar este tipo de 
trabajos, sin contar con la debida autorización de la CVC. Además, solo podrán 
suscribirse contratos adicionales siempre y cuando no haya vencido el plazo de ejecución 
del contrato principal. 
 
Los contratos adicionales requerirán de las solemnidades usuales a que hubiere lugar 
acorde con el contrato principal. 
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OO. Cantidades de obra.  
 
Las cantidades de obra y de suministro de materiales son en general aproximadas y se 
dan con el objeto de valorar las propuestas y comparar las ofertas. Estas cantidades 
pueden variar durante la ejecución de los trabajos, pero su cambio no implicará ningún 
reajuste en los precios unitarios. El CONTRATISTA de obra y la Interventoría deberán 
revisar los diseños y cantidades de obra, previo inicio de las actividades enmarcadas en la 
presente contratación. En caso de ser necesario y de acuerdo con las condiciones del 
sitio, se realizarán los ajustes en cuanto a cantidades de obra y diseños.  
 
Los precios unitarios o los precios por sumas globales que figuran en el formulario de 
cantidades y precios y los precios nuevos pactados como lo prevé el presente pliego de 
condiciones, serán los únicos que se aplicarán para las actas de recibo o liquidación 
parcial y para la liquidación final del contrato. 
 
PP. Ítems no previstos u obras complementarias.  
 
En el evento que durante el desarrollo de los trabajos, se detecte la necesidad de ejecutar 
ítems no previstos en los formularios de cantidades y precios u obras complementarias, 
se procederá de acuerdo con lo establecido a continuación: 
 
a) La INTERVENTORÍA debe presentar a la CVC un informe oportuno, detallado y 
debidamente motivado que sustente la ejecución de los ítems no previstos u obras 
complementarias, el cual permitirá a la CVC determinar si tales trabajos son procedentes 
de acometer o no. El informe en mención debe contener una descripción de las 
especificaciones técnicas que regirán la ejecución de dichos ítems u obras, la descripción 
de la medida y pago, una relación de los mismos con sus respectivas cantidades de obra 
(en el evento de obras complementarias, éstas deberán ser desagregadas a través de 
ítems), los análisis unitarios propuestos por el CONTRATISTA debidamente revisados y 
aprobados por la INTERVENTORÍA (para los cuales se deben utilizar los valores 
promedios de los recursos primarios existentes en la región) y el presupuesto total, 
incluyendo absolutamente todos los costos necesarios para su TOTAL ejecución 
(incluidos costos por administración, imprevistos, utilidades, impuestos, transportes, 
aranceles, bodegajes, etc.). 
 
b) Si la CVC determina llevar a cabo la ejecución de los ítems no previstos u obras 
complementarias y si el monto calculado del valor de los trabajos no supera el 
inicialmente pactado, se procederá tal como se indica en el NUMERAL LL, en caso 
contrario se procederá con la suscripción de la respectiva modificación al contrato; para lo 
cual se atenderán todas las condiciones establecidas en el presente documento para tal 
fin. 
 
c) En caso, donde el valor de los trabajos surgidos por la inclusión de ítems no previstos 
supere el valor del contrato y sea aceptado por la CVC, se procederá con la suscripción 
del respectivo contrato adicional; para lo cual se atenderán todas las condiciones 
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establecidas en el presente documento para tal fin. 
 
d) La forma de pago de los ítems no previstos u obras complementarias se regirá tal y 
como se ha establecido en el presente pliego de condiciones. 
 
La CVC no reconocerá suma alguna al CONTRATISTA, si ha llevado a cabo la 
construcción de ítems no previstos u obras complementarias sin cumplir con las 
condiciones aquí establecidas.  
 
La INTERVENTORÍA no tendrá facultad para ordenar la ejecución de tales obras, sin 
contar con la aprobación previa de la CVC. 
 
QQ. Actas.  
 
Partiendo de la premisa de que las cantidades consignadas en el documento anexo 
denominado “Formulario de Cantidades y Precios” son aproximadas y no reflejan la 
situación real exacta que se presentará en el sitio, las partes podrán acordar cambios y/o 
modificaciones en las cantidades contempladas inicialmente, los cuales se harán constar 
en documentos que se denominarán “Actas de Cambio de Cantidades de Obra”, las 
cuales solo podrán suscribirse siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
 
a) Se determine que las cantidades de uno o más ítems serán menores que las 
inicialmente estimadas. 
 
b) Se determine que las cantidades de uno o más ítems serán mayores que las 
inicialmente estimadas. 
 
c) Al recalcular el presupuesto total involucrando las anteriores circunstancias, se 
concluya que la sumatoria de los nuevos Costos Directos es menor o igual que la 
sumatoria de los Costos Directos estimados inicialmente, por lo que no se supera el valor 
inicial del contrato. 
 
d) Las modificaciones estén debidamente motivadas y, 
 
e) Se cuente con la correspondiente aprobación de la CVC.  
 
En el anterior evento no habrá necesidad de suscribir contrato adicional alguno.  
 
RR. Trabajo en tiempo extra. 
 
El CONTRATISTA podrá establecer jornadas en tiempo extra para cumplir con sus 
compromisos contractuales. Los sobrecostos generados por los trabajos ejecutados en 
estas condiciones, serán por cuenta del CONTRATISTA y por lo tanto no reconocidos por 
la CVC. 
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SS. Permisos y licencias. 
 
El CONTRATISTA deberá obtener todas las autorizaciones, licencias y permisos 
necesarios para la ejecución de la obra. El CONTRATISTA pagará por su cuenta todos 
los impuestos y gastos a que haya lugar por estos motivos. 
 
Los permisos de acceso a la zona de trabajo, necesarios para la ejecución de todas las 
actividades inherentes a la obra, serán tramitados por el CONTRATISTA. Los costos 
asociados al trámite de los permisos serán asumidos por el CONTRATISTA. 
 
TT. Actas parciales de obra ejecutada. 
 
Teniendo en cuenta la forma de pago establecida en el presente pliego de condiciones y 
que la entrega del anticipo no corresponde a pago de obra ejecutada, el CONTRATISTA y 
la INTERVENTORÍA suscribirán Actas Parciales de Obra con una periodicidad mensual, 
formuladas de acuerdo al avance de los trabajos y en las fechas establecidas en el flujo 
económico presentado por el CONTRATISTA y aprobado por la INTERVENTORÍA y la 
CVC. 
 
Para la suscripción de las presentes actas, la INTERVENTORÍA y el CONTRATISTA 
realizarán todas las mediciones necesarias en el sitio de los trabajos, empleando para ello 
los métodos, equipos y procesos adecuados, de tal forma que los resultados obtenidos 
sean reales y permitan cuantificar exactamente las cantidades de obra ejecutadas por el 
CONTRATISTA en un lapso de tiempo determinado. Las unidades a emplear en la 
medición de la obra serán las mismas que se establecieron en el formato de “Cantidades 
de Obra” del presente pliego de condiciones. 
 
En el evento de que el CONTRATISTA se niegue a ejecutar parte de la obra y por la 
importancia de esa parte, la CVC tenga que asumir directa o indirectamente el desarrollo 
de lo dejado de ejecutar, los costos que esta situación genere correrán por cuenta del 
CONTRATISTA y serán deducidos de las Actas Parciales. 
 
De igual manera, si por causas imputables al CONTRATISTA es necesario que la CVC 
tenga que adicionar el contrato de INTERVENTORÍA de la obra, los costos que esta 
adición le generen correrán por cuenta del CONTRATISTA y serán deducidos de las 
Actas Parciales. 
 
Para cada acta parcial se deberán elaborar esquemas claros y detallados en donde se 
sombrearán las partes de la obra que han sido objeto de medición para su 
correspondiente pago; dichos esquemas deben contar con un adecuado acotamiento, 
abscisado y/o dimensionamiento que permita fácilmente el chequeo y la validación de la 
información. Estos esquemas deberán ser firmados por el CONTRATISTA y la 
INTERVENTORÍA.  
 
En las Actas Parciales deberá consignarse, como mínimo, la siguiente información: 
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 Fecha de suscripción del Acta. 
 Nombre o Razón Social de la entidad contratante. 
 Nombre y NIT del CONTRATISTA. 
 Nombre o Razón Social de la INTERVENTORÍA. 
 Fecha de iniciación de la obra. 
 Número del Contrato principal. 
 Valor Total del Contrato Principal. 
 Número del contrato adicional (si lo hubiere). 
 Valor total del contrato adicional (si lo hubiere). 
 Valor entregado por concepto de anticipo. 
 Valor acumulado de la amortización del anticipo en anteriores actas parciales de obra 
 Ítems contratados, unidades, cantidades contratadas, precios unitarios y valores 
totales. 
 Cantidades ejecutadas y valores totales correspondientes, cancelados en anteriores 
actas parciales de obra. 
 Cantidades medidas y por cancelar con la presente acta parcial de obra. 
 Valor por concepto de amortización del anticipo con la presente acta parcial de 

obra. 
 Valor neto a cancelar al CONTRATISTA por concepto de la presente acta parcial de 
obra. 
 Total cancelado a la fecha por concepto de pago de actas parciales, incluyendo la 
actual. 
 Valor del anticipo pendiente de amortizar. 
 Valor de deducciones por efectos de multas impuestas al CONTRATISTA y cobradas 
a través de la correspondiente acta. 
 
La CVC suministrará para la primera acta parcial de obra, tanto al CONTRATISTA como a 
la INTERVENTORÍA, un modelo para efectos de que sea implementada para pagos 
parciales del contrato; cualquier observación o sugerencia sobre la misma deberá ser 
formulado por escrito. 
  
La formulación de las Actas Parciales de Obra del Contrato, no implican el recibo a entera 
satisfacción de los trabajos ejecutados hasta el momento de su suscripción; acto que solo 
será establecido en el acta de Liquidación Final del Contrato. 
 
La fecha de suscripción del acta debe coincidir con la fecha prevista para su liquidación 
según el flujo económico presentado por el CONTRATISTA. 
 
Para el trámite del correspondiente pago, el CONTRATISTA presentará a la CVC los 
siguientes documentos: 
 
 Original y dos (2) copias de la factura de venta correspondiente debidamente 
diligenciada, la cual debe llegar visada, firmada o autorizada por la INTERVENTORÍA. 
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 Original y dos (2) copias de la correspondiente acta parcial de obra ejecutada, firmada 
por el CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA. 
 
 Esquemas que soporten las mediciones realizadas, de acuerdo con lo establecido en 
el presente numeral. 
 
 En caso que se haya solicitado, deberá presentar las constancias que certifiquen los 
aportes correspondientes a sus obligaciones laborales. 
 
UU. Avance en la ejecución de las obras. 
 
Si a juicio del INTERVENTOR, el ritmo de realización de la obra en general o de alguna 
de las actividades o subactividades no es el adecuado para cumplir con el cronograma de 
trabajo del contrato, el INTERVENTOR lo comunicará por escrito al CONTRATISTA, quien 
en forma inmediata deberá adoptar las medidas que a su juicio o a juicio del 
INTERVENTOR, sean necesarias para acelerar la ejecución de la obra en general o de 
aquellas actividades que se encuentren atrasadas, con el objeto de cumplir con los plazos 
establecidos en los documentos que conforman el programa de obra del contrato. 
 
VV. Reclamos. 
 
Cualquier reclamo que el CONTRATISTA considere pertinente hacer a la CVC por razón 
de este contrato deberá presentarse:  
a) Por escrito;  
b) Documentado;  
c) Consultado previamente con el INTERVENTOR, dándole oportunidad de verificar las 
circunstancias motivo del reclamo, tomar fotografías, etc., y  
d) Efectuarlo dentro de los siguientes ocho (8) días hábiles a la ocasión, circunstancia, 
orden de INTERVENTORÍA, etc., que sea causa del mismo.  
 
En caso de reclamo, el CONTRATISTA no suspenderá las obras, a menos que la CVC 
haya decidido hacerlo, y procederá a ejecutar las órdenes recibidas. 
 
WW. Uso de las obras antes de su recepción. 
 
Cuando en opinión del INTERVENTOR las obras o una parte de las mismas estén en 
condiciones de ser utilizadas, y por motivo de interés público se requiera su uso, la CVC 
podrá tomar posesión y hacer uso de dichas obras.  
 
La CVC, tendrá derecho a operar cualquier equipo o bien, tan pronto el mismo esté en 
condiciones de operación y por el tiempo que se considere necesario, aunque tal equipo 
no haya sido aceptado como completo y satisfactorio. 
 
Sin embargo, esto no se interpretará en el sentido de operar un aparato que pueda sufrir 
materialmente por tal operación antes de hacerle los ajustes o reparaciones necesarias. 
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Toda reparación o ajuste pedido al CONTRATISTA, se hará en la oportunidad que lo 
defina la CVC y en tal forma que cause la menor interrupción en el uso del equipo. 
 
El uso o posesión por LA CVC de las obras o de parte de las mismas, no eximirá al 
CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones y responsabilidades, ni implicará la 
renuncia de la CVC a cualquiera de sus derechos en el contrato. 
 
XX. Limpieza del sitio y retiro de obras provisionales y equipos. 
 
Durante el desarrollo de las obras el CONTRATISTA deberá en todo momento mantener 
limpios los sitios en que éstas se realizan, en buenas condiciones sanitarias y libres de 
cualquier acumulación de materiales de desecho y de basura sea cual fuere su 
procedencia, tal como se estipula en las especificaciones del contrato.  
 
A la terminación de las obras y antes de la entrega final de las mismas, el CONTRATISTA 
deberá eliminar y retirar del sitio de la obra todo el equipo de construcción, los materiales 
sobrantes, escombros y obras temporales de toda clase, restaurar las zonas verdes, 
cercas y andenes que por descuido o imprevisión hayan sido dañadas o utilizadas como 
áreas para almacenamiento de materiales pétreos, talleres, almacenamiento de 
materiales, etc. dejando el lugar en el estado en que le fue entregado y completamente 
limpio a satisfacción del INTERVENTOR. 
 
El CONTRATISTA no tendrá derecho a pagos adicionales por concepto de los gastos 
anteriores, cuyo valor total obligatoriamente debió incluir en los costos indirectos de su 
propuesta. 
 
YY. Planos record de la obra construida (as built). 
 
Una vez concluidos todos los trabajos y antes de la entrega final de las obras, el 
CONTRATISTA suministrará a la INTERVENTORÍA todos y cada uno de los planos 
record de la obra (as built) en medio magnético (archivos en CD, digitalizados a través de 
formatos DWG, compatibles con el sistema AUTOCAD) e impreso un original; entendidos 
estos como aquellos planos que reflejan las condiciones reales de todas las obras 
construidas, incluidas las modificaciones, adiciones, supresiones, ítems no previstos, 
obras complementarias, etc., los cuales deberán contar con la aprobación del 
INTERVENTOR. 
 
ZZ. Inspección final y acta de recibo final de los trabajos contratados. 
 
La INTERVENTORÍA hará una inspección final de la obra, una vez recibida la notificación 
escrita por parte del CONTRATISTA de que ésta se encuentra totalmente terminada. Una 
vez que la obra a juicio del INTERVENTOR se considere terminada a satisfacción de la 
CVC, se procederá a formular el acta de recibo final de los trabajos.  
 
Por medio de este documento, suscrito por el CONTRATISTA y el INTERVENTOR, se 
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dejará constancia de que la cantidad y calidad de los trabajos realizados por el 
CONTRATISTA se reciben de acuerdo con lo acordado contractualmente y que el 
CONTRATISTA cumplió con todos los requerimientos adicionales solicitados por la 
INTERVENTORÍA y LA CVC.  
 
La suscripción del presente documento, no exime de responsabilidad al CONTRATISTA 
en la eventualidad de que se llegare a detectar en el futuro una mala calidad de los 
materiales empleados, una mala ejecución de los trabajos, etc. que ocasionen cualquier 
tipo de falla o deterioro de las obras y que sean imputables al CONTRATISTA; razón por 
la cual, a pesar de la firma del presente documento, la CVC se reserva el derecho de 
hacer efectivo el amparo correspondiente a la estabilidad de la obra durante su vigencia y 
de acuerdo con lo establecido por la Ley. 
 
La suscripción de la presente acta será requisito indispensable para la formulación del 
Acta de Recibo Final del Contrato. 
 
El acta de recibo final de los trabajos, solo podrá ser suscrita una vez la 
INTERVENTORÍA haya comprobado que el CONTRATISTA ha realizado la limpieza del 
sitio en que se ejecutaron las obras, ha retirado toda clase de materiales, sobrantes, 
desperdicios, etc., ha efectuado todas las reparaciones de daños o perjuicios causados a 
terceros, ha suministrado absolutamente todos los planos record (as built) exigidos y 
todas las pruebas realizadas hayan dado resultados satisfactorios de acuerdo con las 
especificaciones y condiciones técnicas. De igual forma, para la suscripción de la 
presente acta, el CONTRATISTA debe haber desmantelado todas las instalaciones 
provisionales que haya levantado o construido para el desarrollo de los trabajos. 
 
En la presente acta, el CONTRATISTA dejará constancia de que asume toda la 
responsabilidad por los reclamos, demandas y acciones legales que pudieren cursarse en 
contra de la CVC, por situaciones imputables al CONTRATISTA sucedidas en el 
desarrollo de los trabajos y no cubiertas por los amparos correspondientes a la 
Responsabilidad Civil Extracontractual y al pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones. 
 
Para la firma del Acta de Recibo Final del Contrato, será necesario además que el 
CONTRATISTA suscriba una constancia en la que declare que no hará ninguna 
reclamación posterior contra la CVC, con motivo de la ejecución del contrato principal y 
sus adicionales y que asume la responsabilidad por los reclamos, demandas y acciones 
legales, que se hallen en tramitación en contra de la CVC, por situaciones imputables al 
CONTRATISTA de acuerdo con lo establecido en el contrato. 
 
A más tardar, el Acta de Recibo Final de los trabajos debe ser suscrita el último día del 
plazo de ejecución del contrato. 
 
Para efectos de suscribir la respectiva Acta de Recibo Final del Contrato, el 
CONTRATISTA debe cumplir previamente con lo siguiente: 
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a) Presentar la actualización de la garantía única en el amparo correspondiente a Pago 
de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones del personal, de acuerdo con lo 
establecido en el NUMERAL G del presente Capítulo del Pliego de Condiciones. 
 
b) Presentar la actualización de la póliza correspondiente a Responsabilidad 
Extracontractual, de acuerdo con lo establecido en el NUMERAL G del presente capítulo 
del pliego de condiciones. 
 
c) Presentar constancia de que se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes 
al SENA, FIC, ICBF, SUBSIDIO FAMILIAR, POS y Pensión correspondientes al personal 
empleado en la ejecución del contrato, así como lo relacionado con ARL. 
 
d) Presentar certificado de la oficina o inspección de trabajo del Municipio donde se 
ejecutaran las obras, en donde conste que no cursa reclamación alguna por efecto de 
algún incumplimiento patronal en el desarrollo del contrato. Si se encuentran algunas 
reclamaciones en curso, el CONTRATISTA deberá presentar una constancia escrita por 
cada situación detectada, en donde manifiesta expresamente que libera a la CVC de 
cualquier responsabilidad con ocasión de la situación descrita, documento en el cual debe 
constar el recibo por parte de la oficina o inspección de trabajo en que se halle el proceso 
correspondiente. 
 
AAA. Acta de liquidación del contrato. 
 
Una vez ejecutado y terminado el contrato a satisfacción de la CVC, previa certificación de 
la INTERVENTORÍA y el CONTRATISTA haya presentado los documentos relacionados 
en el título anterior debidamente diligenciados, se levantará un acta con intervención de 
las partes, la que se llamará ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, en la cual se 
hará constar el cumplimiento de las obligaciones Contractuales adquiridas por las partes 
con ocasión del contrato de obra pública suscrito. 
 
El ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO será suscrita por las siguientes personas: 
1. El ordenador del gasto que, a nombre de la CVC, suscribió el contrato. 
2. El Representante Legal del CONTRATISTA. 
3. El Representante Legal de la INTERVENTORÍA 
 
El ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, diligenciada tal y como se describe en el 
presente título, debe ser suscrita por las partes dentro de los cuatro (4) meses siguientes 
a la fecha en que se suscribió el Acta de Recibo Final de los trabajos. En el evento que el 
CONTRATISTA no compareciere oportunamente a protocolizar este acto, la CVC se 
reserva el derecho de proceder con la liquidación unilateral del contrato. 
 
Para efectos de protocolizar la terminación y el cumplimiento efectivo y a satisfacción del 
contrato por las dos partes, se suscribirá el Acta de Liquidación del Contrato la cual 
deberá cumplir, por lo menos, con las siguientes condiciones: 
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 Fecha y lugar de suscripción del Acta de Liquidación del Contrato. 
 Nombre o Razón Social de la entidad contratante. 
 Nombre (o Razón Social) y NIT del CONTRATISTA. 
 Nombre (o Razón Social) y NIT del INTERVENTOR. 
 Número del Contrato principal. 
 Número del contrato adicional (si lo hubiere). 
 Valor total del contrato adicional (si lo hubiere). 
 Fecha de iniciación de la obra. 
 Balance del Objeto del Contrato. 
 Balance de Contratos Adicionales. 
 Balance del Plazo de Ejecución. 
 Balance Económico del Contrato (Actas de Recibo Parcial, Amortización de Anticipo, 
Retenciones por Garantía, etc.) 
 Balance de la Garantía Única. 
 Balance de Multas y Sanciones. 
 Dejar constancia de los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaron las 
partes, para poner fin a las diferencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. 
 Formulario anexo de cantidades de obra ejecutada y presupuesto final de la misma. 
 Constancia de saldos pendientes a favor de cada una de las partes. 
 Manifestación expresa de las partes en el sentido de que con la suscripción del ACTA 
DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO declaran que cumplieron a cabalidad con las 
obligaciones contractuales surgidas con ocasión del mismo y que a partir de la fecha 
cesan las obligaciones contractuales establecidas, salvo aquellas que son amparadas a 
través de la Garantía Única y cuya vigencia se extiende más allá que la vigencia del 
contrato. 
 
Una vez suscrita la presente acta, el CONTRATISTA podrá proceder con la presentación 
de la factura de venta a través de la cual solicita el reconocimiento de los saldos a su 
favor establecidos en el Acta de Liquidación del Contrato. 
 
BBB. Defectos de ejecución. 
 
El CONTRATISTA o su Garante serán responsables por la reparación de todos los 
defectos de ejecución que puedan comprobarse con posterioridad a la liquidación del 
contrato, derivados de planos, fabricaciones, replanteos, localizaciones, montajes, etc. 
efectuados por él, y del empleo de materiales, equipos de construcción o mano de obra 
deficiente utilizados en la obra contratada. Así mismo, se obliga a llevar a cabo bajo su 
costo todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. 
 
CCC. Indemnidad.  
 
El CONTRATISTA mantendrá indemne a la CVC por razón de reclamos, demandas, 
acciones legales y costos que surjan como resultado del uso por parte del 
CONTRATISTA, de patentes, diseños o derechos de autor que sean propiedad de 
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terceros. 
 
El CONTRATISTA mantendrá indemne a la CVC contra todo reclamo, demanda, acción 
legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades 
de terceros, ocasionados por el CONTRATISTA, sus SUBCONTRATISTAS o sus 
proveedores durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato y terminados éstos, 
durante su permanencia en la obra y hasta la liquidación definitiva del contrato. 
 
Se consideran como hechos imputables al CONTRATISTA todas las acciones u 
omisiones de su personal y de sus SUBCONTRATISTAS y proveedores y del personal al 
servicio de cualquiera de ellos, los errores y defectos de sus diseños, materiales, obra de 
mano y en general cualquier incumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
 
En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra la CVC por 
asuntos que según el contrato sean de responsabilidad del CONTRATISTA, éste será 
notificado lo más pronto posible de ellos para que por su cuenta adopte oportunamente 
las medidas previstas por la ley para mantener indemne a la CVC. 
 
El CONTRATISTA será responsable ante la CVC de todos los daños causados a las 
propiedades de la CVC, ya sea por culpa de él directamente o del personal a su servicio, 
de sus SUBCONTRATISTAS, de sus proveedores y le reconocerá y pagará el valor de 
tales daños o procederá a repararlos debidamente a satisfacción de la CVC. 
 
DDD. Contradicción entre los documentos. 
 
En caso de inconsistencias entre los Planos y las Especificaciones de Construcción, 
prevalece lo prescrito en éstas últimas. En todo caso, ambos documentos prevalecerán 
sobre las Normas Generales.  
 
Lo mencionado en las Especificaciones y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser 
ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos. En todo caso, las 
inconsistencias, omisiones o errores que advierta el CONTRATISTA en estos 
documentos, deberán serles reportadas por escrito y de inmediato al Interventor.  

 
EEE. Señalización de seguridad y protección en las zonas de trabajo. 
 
Además de lo estipulado en las disposiciones fijadas en las resoluciones del Instituto 
Nacional de Vías, por la cual se establece el reglamento sobre dispositivos para el control 
del tránsito en calles y carreteras y la Resolución No. 001937 del 30 de marzo de 1994 
por la cual se establece la cantidad mínima de señales temporales a utilizar en calles y 
carreteras; el manual sobre dispositivos para el control de tránsito en calles y carreteras 
del mismo Instituto y las normas ICONTEC 1461 y 1462, establece en el presente título 
las pautas precisas sobre las diversas señales y medidas de protección durante la 
ejecución de obras para evitar al máximo la accidentalidad que se pueda producir como 
consecuencia de la ejecución de las obras. 
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Es responsabilidad absoluta del Contratista garantizar la protección contra los riesgos que 
se puedan ocasionar, con motivo de los trabajos a realizar tanto, para el personal y equipo 
dentro de la zona de trabajo, como para las personas y vehículos de terceros, para 
garantizar una atención adecuada al usuario y minimizar las interrupciones de tránsito. 

 
FFF. Modificación de los diseños.  
 
De acuerdo con las condiciones encontradas en el sitio de los trabajos, cuando la 
Interventoría estime necesario hacer modificaciones en los diseños, previa consulta y 
aprobación de la CVC procederá a incluir y realizar los trabajos con las modificaciones 
propuestas. 
 
Cuando el CONTRATISTA estime conveniente a su criterio, introducir modificaciones en 
los diseños garantizando que el funcionamiento, seguridad, calidad de las obras y tiempo 
de entrega no sean afectados y no se produzcan aumentos de costos, podrá solicitar a la 
Interventoría la consideración de estos cambios explicando detalladamente las razones 
técnicas que los respaldan mediante dibujos o cálculos claros y suficientes que permitan 
valorar fácilmente la alternativa propuesta. La Interventoría estudiará la solicitud, 
someterá a consideración de la CVC para tomar la decisión final al respecto. 

 
GGG. Equipos  
 
El CONTRATISTA, deberá contar con una disponibilidad mínima de Maquinaria pesada, 
consistente en dos (2) Excavadoras Hidráulicas sobre orugas con una potencia igual o 
superior a 138HP, dos (2) Bulldozer con una potencia igual o superior a 130HP y dos (2) 
Vibrocompactadores de mínimo 7 Toneladas de peso operativo. La documentación de la 
maquinaría mínima requerida NO DEBE PRESENTARSE CON LA PROPUESTA. 
 
El CONTRATISTA suministrará el equipo mínimo requerido en el presente pliego de 
condiciones y el ofertado para la calificación del factor calidad. Sin embargo, está en la 
libertad de incrementar el número de máquinas para ejecutar las obras descritas en el 
pliego de condiciones dentro del plazo indicado. 
 
El CONTRATISTA favorecido deberá suministrar y mantener al frente de la obra el equipo 
necesario y suficiente, adecuado en capacidad, características y tecnología, para cumplir 
con los programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo 
tanto, los costos inherentes al equipo serán considerados en el análisis de los precios 
unitarios de la cotización. 
 
Los equipos, maquinaria, herramientas y sistema de medición y registro que el 
CONTRATISTA suministre para la construcción, deberán ser adecuados y suficientes 
para las características y la magnitud del trabajo por ejecutar.    
 
El Contratista deberá mantener los equipos de construcción en óptimas condiciones, con 
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el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a daños en los mismos. La mala 
calidad de los equipos o los daños que ellos puedan sufrir, no serán causal que exima al 
Contratista del cumplimiento de sus obligaciones. La CVC se reserva el derecho de exigir 
a través del Interventor el reemplazo o reparación, por cuenta del Contratista, de aquellos 
equipos que a su juicio sean inadecuados o ineficientes o que por sus características no 
se ajusten a los requerimientos de seguridad o capacidad o sean un obstáculo para el 
cumplimiento de lo estipulado en los documentos del contrato. 
 
Las condiciones de operación de los equipos deberán ser tales, que no se presenten 
emisiones de sustancias nocivas que sobrepasen los límites permisibles de 
contaminación de los recursos naturales, de acuerdo con las disposiciones ambientales 
vigentes. 
 
Los equipos deberán tener los dispositivos de señalización necesarios para prevenir 
accidentes de trabajo. 

 
HHH. Aspectos ambientales. 
 
El CONTRATISTA durante el desarrollo de los trabajos del proyecto deberá cumplir con 
todos los requerimientos establecidos en la normatividad ambiental, Código de Recursos 
Naturales, Ley 99 de 1993, Decreto 2820 del 5 de Agosto de 2010, Decreto 1713 de 2002, 
Ley 632 de 2000, Ley 689 de 2001, Resolución 541 del 14 de diciembre de 1994 del 
Ministerio del Medio Ambiente, el Decreto 291 de 2005 del Municipio de Santiago de Cali 
y otros decretos y resoluciones reglamentarias y complementarias de la Ley.  
 
III. Socialización del proyecto. 
 
El CONTRATISTA deberá adelantar el trabajo de socialización del proyecto desarrollado 
ante la comunidad realizando 3 reuniones una al inicio de ejecución de la obra en la mitad 
del plazo de ejecución y al final una vez terminadas las obras. 
 
Las actividades del componente social deben ser ejecutadas por un o una profesional que 
maneje amplia y suficientemente la información del proyecto. 
 
Las actividades a adelantar son las siguientes: 
 

 Proporcionar información sobre la obra construida a la Dirección Ambiental Regional – 
CVC correspondiente. 

 
Para ello se debe contactar al Director Ambiental Regional de la Corporación para que de 
manera concertada él defina a qué funcionarios se les hace extensiva la información y 
adicionalmente designe en un profesional o técnico para el acompañamiento a la 
actividad. 
 

 Socializar con la comunidad la obra construida. 



 

 

 

 

95 

95 

 
La información que se debe proporcionar es la siguiente: 
 
Tipo de obra que se construye 
• Objetivo de la obra. Utilidad de la obra 
• Mantenimiento requerido (si aplica) 
• Cuidados y control de daños de agentes naturales o por acciones antrópicas. 
• Acciones que no deben hacerse porque lesionan la sostenibilidad del proyecto 
• Costos y beneficios de la obra 
 
Las convocatorias deben ser amplias para que lleguen a la mayor cantidad de gente 
posible. Hacer uso de estrategias de comunicación (volantes, perifoneo, emisora, local, 
carteleras o invitación escrita) que motiven a los habitantes a participar de la reunión. 
 
Los verificadores que deben entregarse a la INTERVENTORÍA son: 
 
• Memoria o acta de la reunión 
• Listado de asistencia. 
• Registro Fotográfico 
 

JJJ. Comité Técnico. 
 
Mensualmente el CONTRATISTA deberá asistir al Comité técnico a realizarse entre este, 
INTERVENTORIA y el SUPERVISOR de CVC, a fin de tratar los temas inherentes a la 
obra en ejecución. 
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CAPITULO VI 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
1. ASPECTOS GENERALES 
 
En este Anexo se presentan los métodos, normas, procedimientos y compromisos que se 
han preparado en forma particular para “REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LAS 
OBRAS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES Y CONTROL DE EROSION 
MARGINAL EN LOS RIOS CALI, AGUACATAL, CAÑAVERALEJO Y LILI EN EL 
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI”. 
 
Las especificaciones técnicas de construcción tienen como finalidad establecer una guía 
de procedimientos básica para llevar a cabo los diferentes trabajos requeridos para dar 
cabal cumplimiento a lo establecido en la presente licitación.  
 
Las especificaciones contenidas en los diseños, los planos y los anexos que se entreguen 
al CONTRATISTA se complementan entre sí y tienen como objeto explicar las 
condiciones y características de los materiales, procesos y detalles constructivos. 
Cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones, en los planos, o en ambos 
pero que debe formar parte de las obras y suministros del proyecto, no exime al 
CONTRATISTA de su ejecución, ni podrá tomarse como base para reclamaciones o 
demandas posteriores. 
 
En caso de inconsistencias entre los Planos y las Especificaciones de Construcción, 
prevalece lo prescrito en éstas últimas. En todo caso, ambos documentos prevalecerán 
sobre las Normas Generales. Lo mencionado en las Especificaciones y omitido en los 
planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos 
documentos. En todo caso, las inconsistencias, omisiones o errores que advierta el 
CONTRATISTA en estos documentos, deberán serles reportadas por escrito y de 
inmediato a la INTERVENTORÍA. 
El CONTRATISTA deberá ceñirse a los métodos, normas, procedimientos y compromisos 
que aquí se describen y si de acuerdo con su criterio cree conveniente cambiar o 
modificar algo en cualquiera de los ítems conforme a lo aquí establecido, no podrá hacerlo 
sin previa consulta y sin autorización escrita de la INTERVENTORÍA. El CONTRATISTA 
deberá, además, justificar y explicar las causas del cambio y aclarar las ventajas que esto 
conlleva. 
 
Será responsabilidad de la INTERVENTORÍA el cumplimiento de estas especificaciones, 
así como el ordenamiento de modificaciones, nuevas cantidades de obra y los resultados 
de medición y pago de todas las obras realizadas. 
 
La INTERVENTORÍA, por lo tanto, podrá exigir, además del cumplimiento de las 
especificaciones mínimas aquí descritas, todas aquellas normas de diseño constructivo, 
así como ordenar las pruebas y ensayos del caso, cuando así lo considere pertinente, 
aunque estas pruebas impliquen alguna incomodidad, costo adicional o alguna pequeña 
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demora en la construcción del proyecto. 
 
Las normas nacionales e internacionales para los materiales y procedimientos de 
construcción que se mencionen en este documento forman parte de las especificaciones, 
en cuanto se refiere a las estipulaciones técnicas de dichas normas y se aplicará, su 
última edición, a menos que específicamente se indique algo diferente. 
 
Los datos sobre suelos, procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, 
movimientos de tierras, programación, condiciones climáticas, análisis de precios, 
presupuestos y en general, el resultado de los estudios, son documentos informativos; en 
consecuencia, deben aceptarse tan sólo como complementos de la información que el 
CONTRATISTA debe adquirir directamente y con sus propios medios. Por tanto, el 
CONTRATISTA será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o 
negligencia en la consecución de todos los datos que afectan al Contrato, al planeamiento 
y a la ejecución de las obras. 
 
El sistema de pesas y medidas para los propósitos de la obra será el Sistema 
Internacional de Unidades (SI), oficialmente reconocido en Colombia, el cual rige para el 
suministro, según la última edición autorizada por el ICONTEC. 
 
La responsabilidad por la calidad de la obra es única y exclusivamente del 
CONTRATISTA y cualquier supervisión, revisión, comprobación o inspección que realice 
la INTERVENTORÍA o la SUPERVISIÓN se hará para verificar su cumplimiento, y no 
exime al CONTRATISTA de su obligación sobre la calidad de las obras objeto del 
contrato. Por lo tanto, el CONTRATISTA deberá contar con personal calificado para 
socializar el proyecto, para asegurar la calidad de la obra y para ejecutarla de acuerdo a 
las condiciones técnicas exigidas, las disposiciones legales vigentes respecto al medio 
ambiente y frente a los planes de salud ocupacional y seguridad industrial. 
 
El CONTRATISTA deberá obtener todos los permisos y licencias que le correspondan, y 
pagar todos los impuestos y derechos de los que no esté exonerado. 
 
2. ALCANCE 
 
El alcance de las obras aquí especificadas comprende el suministro de toda la mano de 
obra, equipo, maquinaria, materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para 
“REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE PROTECCION CONTRA 
INUNDACIONES Y CONTROL DE EROSION MARGINAL EN LOS RIOS CALI, 
AGUACATAL, CAÑAVERALEJO Y LILI EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI”. 
Para ello el CONTRATISTA deberá, como mínimo, abrir un frente de trabajo simultáneo 
por cada uno de los sitios de obra y el desarrollo de las obras se realizará conforme a lo 
establecido en los diseños, estudios técnicos y ambientales del proyecto. 
 
3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
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Será obligación primordial del CONTRATISTA ejecutar el trabajo estrictamente de 
acuerdo con los planos y especificaciones, para lo cual someterá muestras de materiales 
a utilizar para la aprobación de la INTERVENTORÍA.  
 
Se supone que las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir unas con otras, 
pero será obligación del CONTRATISTA verificar los planos antes de iniciar los trabajos. 
Cualquier discrepancia debe ser aclarada oportuna y previamente con la 
INTERVENTORÍA, pues en caso contrario, si se presenta la necesidad de hacer 
correcciones después de adelantada la obra, el costo de ésta será por cuenta del 
CONTRATISTA.  
 
Antes de iniciar los trabajos el CONTRATISTA deberá someter a la aprobación de la 
INTERVENTORÍA el Programa detallado que piensa poner en marcha para el control y 
manejo de las obras. El CONTRATISTA deberá tener aprobado el Programa de obra dos 
(2) días antes de la iniciación de las mismas. La aprobación por parte de la 
INTERVENTORÍA ha dicho Programa de obra y la autorización para que se ejecute 
cualquier otro trabajo con el mismo fin, no relevan al CONTRATISTA de su 
responsabilidad por el mismo. El Programa de Obra deberá estar conformado como 
mínimo por: Diagrama lógico de ruta crítica; diagrama de barras; flujo económico del 
contrato; y programa de utilización de equipos y maquinaria. 
 
Antes de iniciar la construcción deberá notificarse a la INTERVENTORÍA para que 
compruebe la correcta localización de las obras de acuerdo con los planos y las 
especificaciones.  
 
Será responsabilidad del CONTRATISTA cualquier daño que se produzca por la 
realización de los trabajos y/o la movilización de los equipos.  
 
 
4. MODIFICACIÓN DE LOS DISEÑOS 
 
De acuerdo con las condiciones encontradas en el sitio de los trabajos, cuando la 
INTERVENTORÍA estime necesario hacer modificaciones en los diseños, previa consulta 
y aprobación de la CVC, procederá a incluir y realizar los trabajos con las modificaciones 
propuestas. 
 
Cuando el CONTRATISTA estime conveniente a su criterio, introducir modificaciones en 
los diseños garantizando que el funcionamiento, seguridad, calidad de las obras y tiempo 
de entrega no sean afectados y no se produzcan aumentos de costos, podrá solicitar a la 
INTERVENTORÍA la consideración de estos cambios explicando detalladamente las 
razones técnicas que los respaldan mediante dibujos o cálculos claros y suficientes que 
permitan valorar fácilmente la alternativa propuesta. La INTERVENTORÍA estudiará la 
solicitud, someterá a consideración de la CVC para tomar la decisión final al respecto. 
 
5. CALIDAD DE LOS SUMINISTROS 
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Todos los materiales suministrados dentro del alcance del trabajo deben ser de excelente 
calidad, libres de defectos y totalmente apropiados para el uso pedido. 
 
Los materiales y suministros comprendidos en estas especificaciones que resultaren 
defectuosos o que no cumplieren con los requisitos funcionales, factores de seguridad, 
confiabilidad y demás condiciones especificadas, serán rechazados por la 
INTERVENTORÍA. 
 
Será responsabilidad del CONTRATISTA el hacerse cargo del material rechazado, luego 
de que la INTERVENTORÍA les notifique el aviso de rechazo. 
 
El CONTRATISTA se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales que 
se requieran y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el 
desarrollo de los trabajos. Los materiales y demás elementos que el CONTRATISTA 
emplee en la ejecución de las obras que se le encomiendan, deberán ser de primera 
calidad en su género y para el fin que se les destina. 
 
El CONTRATISTA escogerá las fuentes de materiales o productos que más le convengan, 
pero deberá someter a la aprobación de la INTERVENTORÍA por lo menos con quince 
(15) días calendario de anticipación a la fecha en que los utilizará, para lo cual enviará 
muestras representativas en las cantidades indicadas por la INTERVENTORÍA. Dichas 
muestras se someterán a ensayos técnicos y/o de laboratorio, para determinar la 
aceptación de los productos y materiales, cuyos costos serán asumidos por el 
CONTRATISTA. 
 
El CONTRATISTA no podrá solicitar modificación en los precios unitarios, ni ampliaciones 
en el plazo de entrega de la obra, ni compensaciones distintas de los precios unitarios 
estipulados por motivo de la selección y escogencia de la fuente de abasto para 
materiales y productos. 
 
La aprobación de la INTERVENTORÍA de una fuente dada, no exime al CONTRATISTA 
de ninguna de sus obligaciones, ni obliga a la INTERVENTORÍA a permitir que el 
CONTRATISTA continúe su utilización si los materiales y/o productos resultantes no 
llenan a satisfacción los requisitos de las especificaciones o sus características son 
diferentes a las muestras analizadas. 
 
Los materiales y elementos que el CONTRATISTA emplee en la ejecución de las obras 
sin dicha aprobación, podrán ser rechazados por la INTERVENTORÍA cuando no los 
encontrare convenientemente adecuados. 
 
El material rechazado será retirado del lugar, remplazándolo con material aprobado y la 
ejecución de la obra defectuosa se corregirá satisfactoriamente, todo esto sin lugar a pago 
extra. Toda obra rechazada por deficiencia en el material empleado o por defecto de 
construcción, deberá ser reparada por el CONTRATISTA y por su cuenta, dentro del plazo 
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que le fije la INTERVENTORÍA. 
 
6. CALIDAD DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA  
 
El CONTRATISTA deberá mantener los equipos y maquinaria de construcción en óptimas 
-condiciones, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a daños en los 
mismos. La mala calidad de los equipos o los daños que ellos puedan sufrir, no serán 
causal que exima al CONTRATISTA del cumplimiento de sus obligaciones. La CVC se 
reserva el derecho de exigir, a través de la INTERVENTORÍA, el remplazo o reparación, 
por cuenta del CONTRATISTA, de aquellos equipos que a su juicio sean inadecuados o 
ineficientes o que por sus características no se ajusten a los requerimientos de seguridad 
o capacidad o sean un obstáculo para el cumplimiento de lo estipulado en la contratación. 
 
Las condiciones de operación de los equipos y maquinaria deberán ser tales, que no se 
presenten emisiones de sustancias nocivas que sobrepasen los límites permisibles de 
contaminación de los recursos naturales, de acuerdo con las disposiciones ambientales 
vigentes. 
 
Los equipos y maquinaria deberán tener los dispositivos de señalización necesarios para 
prevenir accidentes de trabajo. 
 
7. PRUEBAS Y ENSAYOS 
 
Correrán por cuenta del CONTRATISTA todas las pruebas y ensayos para comprobar la 
calidad del material u obra ejecutada en desarrollo del contrato y las demás que la CVC 
y/o la INTERVENTORÍA pueda ordenar posteriormente; estas pruebas y ensayos se 
realizarán con el fin de establecer el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
pactadas y contenidas en el presente pliego de condiciones. 
 
Cuando por causas imputables al CONTRATISTA, sea necesario repetir las pruebas y/o 
ensayos, los gastos correrán por cuenta del CONTRATISTA, quien no podrá solicitar su 
reconocimiento a la CVC. 
 
8. BITÁCORA DE LA OBRA 
 
Obligatoriamente, a más tardar el día siguiente de la fecha en que se suscriba el Acta de 
iniciación, se protocolizará la creación de la bitácora de obra, la cual deberá contar con las 
siguientes características mínimas: 
 

 El tamaño mínimo será el de un formato de papel carta 

 Las hojas deben ser fijas y numeradas en orden ascendente 

 Deberá ser inicializada por el representante debidamente autorizado de la 
INTERVENTORÍA y el representante del CONTRATISTA, a través de sus firmas, 
con lo cual certificarán la numeración correcta y la autenticidad de las hojas que 
conforman la bitácora. 
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El CONTRATISTA es el responsable de salvaguardar la bitácora y deberá garantizar que 
el original siempre se mantenga en la oficina de su campamento de obra, de tal manera 
que tanto su personal autorizado como el de la INTERVENTORÍA puedan realizar 
anotaciones y hacer seguimiento a lo allí descrito. 
 
El CONTRATISTA será el responsable de mantener una copia de seguridad en oficina 
diferente, la cual debe ser actualizada obligatoriamente cada dos (2) semanas de trabajo. 
Además de lo anterior, cada mes le entregará fotocopia legible de la bitácora a la 
INTERVENTORÍA, quien deberá remitirla a la CVC en su informe de avance de los 
trabajos. 
 
9. HIGIENE y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
El CONTRATISTA deberá proveer las medidas necesarias en las instalaciones de la obra 
y sitios de trabajo, para garantizar en todo momento la seguridad del personal contra 
accidentes. Tales medidas serán revisadas y aprobadas por la INTERVENTORÍA, quien 
hará las observaciones que considere del caso. En el planteamiento de los trabajos 
deberán observarse todas las disposiciones legales sobre la seguridad y además, 
ejercerse un control permanente de los factores que puedan afectar la salud o la vida de 
los trabajadores, o las condiciones ambientales y ecológicas de la zona de las obras. Si el 
CONTRATISTA faltare a esta disposición, la CVC podrá tomar las medidas de seguridad 
necesarias y cargará su costo al CONTRATISTA. 
 
El CONTRATISTA deberá cumplir a satisfacción con todos los requisitos ambientales, 
sanitarios, médicos y de seguridad que prescriba la Ley o que puedan ser necesarios para 
la apropiada ejecución del trabajo, según lo ordenado por la CVC o la INTERVENTORÍA. 
 
Durante la construcción, el CONTRATISTA deberá en todo momento mantener los sitios 
de la obra limpios, en buenas condiciones y libres de cualquier acumulación de 
materiales, desechos y de basuras, sea cual fuere su procedencia. El CONTRATISTA 
deberá remover dichos materiales a las áreas de desecho aprobadas por la 
INTERVENTORÍA. Así mismo, el CONTRATISTA deberá durante la construcción de la 
obra y al final de la misma, mantener y dejar los accesos y las áreas de trabajo utilizadas, 
en condiciones de seguridad, drenadas y niveladas a satisfacción de la INTERVENTORÍA 
y la CVC. Si en opinión de alguna de estas últimas entidades, el sitio de las obras 
presenta condiciones de inseguridad a causa del incumplimiento de lo anterior por parte 
del CONTRATISTA, y si después de notificarle que corrija tal situación él no lo cumple, la 
CVC podrá suspender el trabajo hasta tanto se realice dicha labor de limpieza u ordenar 
que ésta sea ejecutada por terceros y exigir al CONTRATISTA que pague todos los 
costos causados, descontándolos de cualquier suma que la CVC le adeude. 
 
El CONTRATISTA deberá suministrar por su cuenta, en los diferentes sitios de la obra y 
en sus instalaciones, un adecuado sistema de abastecimiento de agua, de calidad para 
los propósitos de uso doméstico y de construcción. El agua que se requiera para uso 
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doméstico durante la construcción de las obras, podrá ser tomada por el CONTRATISTA 
de las tuberías existentes en el área del proyecto, previa aprobación escrita por parte de 
la empresa encargada de prestar ese servicio en la zona. 
El agua necesaria para la construcción de las obras, la podrá tomar el CONTRATISTA del 
río y/o de sus quebradas afluentes en la zona del proyecto, previa aprobación por parte de 
la CVC. 
 
Es obligación del CONTRATISTA proveer servicios sanitarios en sus instalaciones y sitios 
de obras provisionales y de trabajo, en forma que garantice condiciones higiénicas para 
sus empleados y obreros; la INTERVENTORÍA deberá aprobar los planos 
correspondientes, los cuales además de mostrar la localización de los aparatos y 
servicios, indicarán los desagües y las conexiones a los pozos sépticos (se deben 
suministrar previamente los diseños correspondientes). 
 
El CONTRATISTA deberá exigir de sus empleados y obreros el cumplimiento de las 
normas de seguridad y ambientales y deberá proporcionar y exigir el uso de anteojos, 
cascos, botas y otros elementos de protección que se requieran. En las zonas de trabajo 
se deberá mantener una instalación adecuada para el servicio de enfermería, la cual 
estará en capacidad de atender en primera instancia los accidentes menores normales 
asociados a este tipo de trabajos. 
Los explosivos, combustibles, lubricantes y demás sustancias inflamables deberán 
almacenarse en tanques y en lugares adecuados según disposiciones del Ministerio de 
Defensa, en los sitios que se convengan con la INTERVENTORÍA. En su transporte y 
manejo deberán tomarse todas las medidas de seguridad necesarias. 
 
El CONTRATISTA deberá mantener, en perfecto estado de funcionamiento extintores de 
incendio en las instalaciones, oficinas, almacenes, depósitos y sitios en donde haya 
peligro de conflagración. El CONTRATISTA someterá a la aprobación de la 
INTERVENTORÍA, la localización, número y tipo de dichos extintores. 
 
El CONTRATISTA suministrará, operará y mantendrá los sistemas de iluminación que se 
requieran para la ejecución satisfactoria de la obra. Dichos sistemas estarán sujetos a la 
aprobación de la INTERVENTORÍA y proveerán el mínimo de luces de acuerdo con los 
estándares reconocidos. En cualquier área donde se requiere luz artificial, las 
instalaciones deberán ser inspeccionadas permanentemente a fin de remplazar las 
lámparas defectuosas. 
 
El CONTRATISTA deberá suministrar, por su propia cuenta, el personal y la vigilancia a 
fin de proteger las personas, la obra, las propiedades, los materiales, etc. De igual forma 
ejecutará por su cuenta y riesgo todas las obras necesarias para la adecuada protección 
de las estructuras de los servicios públicos, tales como redes de acueducto, alcantarillado, 
energía, teléfonos y otras, así como para las propiedades de terceros. En consecuencia, 
serán a cargo del CONTRATISTA el valor de las reparaciones que sean necesarias 
ejecutar debido a daños ocasionados por la inobservancia de estas exigencias. 
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El CONTRATISTA asumirá todos los costos y todos los riesgos por los anteriores 
conceptos. 
 
Cabe destacar que la adquisición, transporte, escolta, almacenamiento, vigilancia y 
control de uso de los explosivos que se requieran para la ejecución de la obra, correrán 
por cuenta del CONTRATISTA tanto en sus costos como en la responsabilidad inherente 
al manejo en general de este tipo de material. 
 
10. AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES 
 
El CONTRATISTA, una vez inicie la obra, deberá afiliar al personal vinculado a su servicio 
a una empresa administradora de riesgos laborales (ARL), garantizando las 
incapacidades y los gastos por tratamientos médicos, clínicos y/o quirúrgicos a sus 
trabajadores, originados en accidente de trabajo o enfermedad laboral. 
 
La CVC o la INTERVENTORÍA se reservan el derecho de exigir en cualquier momento las 
constancias que certifiquen el cumplimiento de esta obligación; de igual manera, la CVC 
se reserva el derecho de condicionar cualquier pago al CONTRATISTA, a la presentación 
oportuna de las mencionadas certificaciones. 
 
11. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 
 
El CONTRATISTA deberá: 
 

 Realizar procedimientos necesarios para la afiliación y/o actualización de datos a 
EPS, ARL, Caja de Compensación Familiar y Fondos de Pensiones. 

 

 Diseñar y administrar los programas de vigilancia epidemiológica. 
 

 Planear, elaborar y administrar el soporte técnico para la adecuada y oportuna 
calificación del origen de los eventos de salud (Historias clínicas ocupacionales). 

 

 Posibilitar el desarrollo de programas de medicina preventiva y del trabajo. 
 

 Planear, organizar, programar, coordinar, ejecutar, evaluar y controlar las 
actividades de higiene y seguridad en el trabajo y comité paritario de salud 
ocupacional Institucional COPASOS. 

 

 Reportar, informar e investigar los accidentes de trabajo. 
 

 Elaborar y actualizar panoramas de factores de riesgo, informes de condiciones de 
trabajo y consolidar la información. 

 

 Coordinar acciones de Salud Ocupacional de forma interinstitucional. 
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12. PLAN DE EJECUCIÓN Y CRONOGRAMA DEL DESARROLLO DE LOS 

TRABAJOS 
 
12.1. PLAN DE EJECUCIÓN 
 
El CONTRATISTA estará en la obligación de presentar a consideración de la 
INTERVENTORÍA su Plan de Ejecución, el cual corresponderá a un documento 
debidamente soportado, en donde describirá y sustentará los siguientes aspectos del 
desarrollo del contrato: 
 

- Recurso humano a involucrar en el contrato.  
- Descripción detallada del tipo, marca, modelo, capacidad, rendimiento, etc. de los 

equipos y la maquinaria que empleará para la ejecución de las obras. 
- Estructuración de frentes de trabajo.  
- Consecuente con todo lo anterior y tomando como referente las características del 

proyecto en cuanto a las cantidades estimadas de obra y como limitante el plazo 
total de ejecución establecido por la CVC, el CONTRATISTA realizará un 
pormenorizado análisis de los rendimientos esperados, el cual deberá ser soportado 
por los cálculos que sean necesarios de realizar, de tal manera que se garantice la 
ejecución de la totalidad del objeto contratado dentro de los términos establecidos 
por la CVC.  

- Descripción de los procedimientos técnicos que adoptará para la realización de la 
totalidad de los trabajos contratados.  

- Proyección del flujo económico del contrato.  
- Observaciones.  

 
El CONTRATISTA estará en la obligación de realizar todos los ajustes y las 
complementaciones que la INTERVENTORÍA le ordene realizar a su Plan de Ejecución, 
cuantas veces sea necesario, hasta que se obtenga la aprobación definitiva del mismo. 
 
El avance físico de las obras en el tiempo deberá ajustarse al programa de trabajo 
aprobado, de tal manera que permita el desarrollo armónico de las etapas constructivas 
siguientes a la que se esté ejecutando. 
 
12.2. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  
 
El CONTRATISTA estará en la obligación de presentar a consideración de la 
INTERVENTORÍA un Cronograma de Ejecución que sea consecuente con el plan de 
ejecución, en donde se evidencien los diferentes frentes de trabajo, las actividades o 
ítems de pago previstos, las duraciones, holguras, requisitos de precedencia e 
interrelación de actividades, la ruta crítica, etc.; el cual estructurará a través del Software 
Microsoft Project.  
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El CONTRATISTA estará en la obligación de realizar todos los ajustes y las 
complementaciones que la INTERVENTORÍA le ordene realizar a su Cronograma de 
Ejecución, cuantas veces sea necesario hasta que se obtenga la aprobación definitiva del 
mismo. 
 
 
13. OBRAS A EJECUTAR. 
 
Las especificaciones técnicas y el alcance de las obras a ejecutar se encuentran 
relacionadas en los documentos anexos correspondientes para la presente contratación 
publicados en el SECOP. 
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CAPITULO VII 

ESTIMACIÓN DE RIESGOS 
 
El Decreto 1510 de 2013 define Riesgo como un evento que puede generar efectos 
adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o 
en la ejecución de un Contrato. Además, el Artículo 17 del Decreto 1510 de 2013, 
establece que la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación 
representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y 
guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente. 
 
Frente a la contratación que pretende satisfacer la Corporación, se procede a evaluar los 
riesgos y la forma de mitigarlo, siguiendo los lineamientos del “Manual para la Identificación y 
Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación M-ICR-01” expedido por Colombia 
Compra Eficiente. 

 
DETERMINACION DEL CONTEXTO. El cuadro que se muestra a continuación identifica 
las principales características del ambiente social, económico y político en el que la CVC 
se desempeña para cumplir con su misión de preservar el Medio Ambiente. 
 

 
IDENTIFICACION DEL CONTEXTO 

El objeto del Proceso de Contratación.  
 

REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE 
PROTECCION CONTRA INUNDACIONES Y CONTROL 
DE EROSION MARGINAL EN LOS RIOS CALI, 
AGUACATAL, CAÑAVERALEJO Y LILI EN EL MUNICIPIO 
DE SANTIAGO DE CALI 

Los partícipes del Proceso de 
Contratación. 

i) CVC: Dirección Técnica, Coordinación Jurídica, 
ii) Proponentes 

La ciudadanía que se beneficia del 
Proceso de Contratación. 

La población del Municipio de Cali, la cual se estima en 
2.344.703 habitantes para el año 2014, según Proyecciones 
de población municipales por área 2005-2020 /DANE, 
Cálculos DAP. 

La capacidad de la Entidad Estatal 
entendida como la disponibilidad de 
recursos y conocimientos para el  
proceso de Contratación. 

CVC tiene la capacidad financiera y técnica para llevar a 
cabo la contratación de las obras y además para contratar 
la Interventoría y realizar la supervisión 

La suficiencia del presupuesto oficial 
del Proceso de Contratación. 

El presupuesto oficial es suficiente para ejecutar 
exitosamente el contrato. 

Las condiciones geográficas y de 
acceso del lugar en el cual se debe 
cumplir el objeto del Proceso de 
Contratación. 

El lugar de ejecución de las obras se encuentra ubicado en 
la zona urbana del municipio de Santiago de Cali, y sus 
condiciones de acceso son satisfactorias. 

El entorno socio ambiental. El entorno socio ambiental del municipio de Cali es estable. 
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Las condiciones políticas. Las obras a construir están incluidas dentro del Plan de 
acción de la CVC 2012-2015. 

Los factores ambientales. El resultado del contrato redundará en un ostensible 
mejoramiento de los factores ambientales del municipio de 
Santiago de Cali. 

El sector del objeto del Proceso de 
Contratación y su mercado. 

El objeto de la contratación pertenece al Macrosector 
CONSTRUCCION, específicamente lo relacionado obras de 
Ingeniería Civil. Existe una amplia oferta de proveedores de 
este tipo de obras, así como una importante  demanda por 
parte de Entidades Estatales. 

La normativa aplicable al objeto del 
Proceso de Contratación. 

El proceso de contratación es una Licitación Pública según 
lo establecido en el decreto N° 1510 de 2013. 

Experiencia propia y de otras Entidades 
Estatales en Procesos de Contratación 
del mismo tipo. 

La CVC ya ha ejecutado procesos de contratación en el 
marco de la ley 80 de 1993. Diferentes entidades del orden 
estatal han adelantado este tipo de procesos, 
principalmente las Entidades de Gestión del Medio 
Ambiente.  
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MATRIZ DE RIESGOS 
 
 
 
CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA. 
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c
io

n
a
l 

Riesgo de que 
no se presenten 

las Garantías 

Imposib
ilidad 

de 
iniciaci
ón del 
contrat

o. 

1 5 6 
Riesg
o Alto 

Contratist
a 

Ordenar 
iniciar 

las 
acciones 
correspo
ndientes 

1 1 2 
Riesg

o 
Bajo 

NO 
Contra
tante 

Ago-
15 de 
2015 

Monitoreo 
por parte de 

la 
Dependenci
a en donde 
se origina la 
contratación 

Inmediato  
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4 

E
s
p

e
c
íf

ic
o
 

In
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
  

F
in

a
n
c
ie

ro
 

Solicitud de 
reajuste de 

precios por parte 
del contratista 

Increm
ento 
del 

valor 
del 

contrat
o. 

1 3 2 
Riesg

o 
Menor 

Contratant
e 

Ordenar 
iniciar 

las 
acciones 
correspo
ndientes 

1 1 2 
Riesg

o 
Bajo 

NO 
Contra
tante 

1 Dic 
de 

2015 

Monitoreo 
por parte del 
Interventor o 
supervisor 

Diario 

5 

G
e

n
e

ra
l 

In
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

R
e
g

u
la

to
ri

o
 

Pago de nuevos  
impuestos de 

orden Nacional 

Increm
ento 
del 

valor 
del 

contrat
o. 

1 4 3 

Riesg
o 

Moder
ado 

Entidad 
contratant

e 

CVC. 
Tomar 

las 
medidas 
necesari

as 

1 1 2 
Riesg

o 
Bajo 

NO 
Contra

tista 

1 Dic 
de 

2015 

Monitoreo 
por parte de 
la Dirección 
Financiera  

Semanal 

6 

E
s
p

e
c
íf

ic
o
 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a
l 

Pérdida o daño 
de los equipos 

utilizados 

Retraso
s en la 
ejecuci
ón del 
contrat

o 

4 5 1 

Riesg
o 

Insign
ificant

e 

Contratist
a 

CVC. 
Ordenar 

la 
incorpor
ación de 
nuevos 
equipos 

1 1 2 
Riesg

o 
Bajo 

NO 
Contra

tista 

30 Dic 
de 

2015 

Revisar que 
se hayan 

reparado o 
reemplazad

o los 
equipos 

Diario 

8 

E
s
p

e
c
íf

ic
o
 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a
l 

Denegación de 
permisos de 

ingreso  

Retraso
s en la 
ejecuci
ón del 
contrat

o 

2 2 4 
Riesg
o Bajo 

Contratist
a 

CVC  
Tomar 

las 
medidas 
necesari

as 

1 1 2 
Riesg

o 
Bajo 

NO 
Contra

tista 

15 
sep 
de 

2015 

Verificación 
por parte de 

la 
Interventoría 
del Contrato 

y CVC 

Inmediato, 
cuando se 
impida el 
acceso 

9 

E
s
p

e
c
íf

ic
o
 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a
l 

Paros, huelgas, 
actos terroristas. 
Deterioro de las 
condiciones de 
seguridad y 
orden público 
que impidan la 
ejecución de las 
funciones del 
personal 
designado. 
Interrupción de 

Retraso
s en la 
ejecuci
ón del 
contrat

o 

3 1 4 
Riesg
o Bajo 

Contratant
e - 

Municipio 

CVC 
solicitar 
acompa
ñamient

o de 
Policía 

Nacional 

1 1 2 
Riesg

o 
Bajo 

NO 
Contra
tante 

30 dic 
2015 

Verificación 
por parte de 

la 
Interventoría 
del Contrato 

y CVC 

Inmediato, 
cuando se 
presente 

la 
situación 
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las actividades 
por acciones 
civiles o 
problemas de 
orden social. 
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ANEXO 1 

LICITACIÓN PÚBLICA No. XX de 2015 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 

Ciudad y Fecha 
 
Señores 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC 
DIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL  
Ciudad 
 
Nombre o razón social del proponente:    

 
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como 
aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de 
representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que: 
 
1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca – CVC para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la 
administración pública. 

2.  No  estamos  en  causal  de  inhabilidad  alguna  para  celebrar  el  contrato  objeto  
del  Proceso de licitación Pública XX de 2015. 

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de 
halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad 
Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero. 

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que 
tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de la licitación Pública XX de 2015. 

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación 
de la Licitación Pública XX de 2015 nos soliciten los organismos de control de la 
República de Colombia. 

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del 
presente Compromiso Anticorrupción, explicar su  importancia y las  consecuencias 
de  su  incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso 
anticorrupción.  

En constancia de lo anterior firmo este documento a los XX días del mes de XXXX de 
2015. 
 
[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]  

Nombre:  

Cargo:  

Documento de Identidad:  



 

 

 

 

114 

114 

 
ANEXO 2 

LICITACIÓN PÚBLICA No. XX de 2015 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Ciudad y Fecha 
  
  
Señores: 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
Dirección Técnica Ambiental  
Ciudad 
  
Cordial Saludo, 
   
De conformidad con la convocatoria pública para participar en la Licitación Pública CVC No. 
XX de 2015, el suscrito en representación de __________(denominación de la persona 
jurídica, consorcio o unión temporal)  por medio de la presente somete a su consideración, la 
propuesta para la prestación del servicio de _________________, de conformidad con los 
requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones de la Licitación y en caso de que me sea 
adjudicado el contrato, me comprometo a cumplir estrictamente los requisitos exigidos en el 
mismo.  
  
El suscrito declara expresamente: 
  
A.- Que ninguna persona o entidad distinta a las aquí nombradas tiene interés en esta 
propuesta ni en el contrato, que como consecuencia de ella llegue a celebrarse que, por 
consiguiente, solo compromete a los firmantes. 
 
B.- Que he estudiado los documentos de la Licitación, en especial el Pliego de Condiciones,  
sus adendas e información sobre preguntas y respuestas (de ser del caso) y acepta todos 
los requisitos,  condiciones  y obligaciones  en ellos estipulados. 
 
C.- Que he tomado en cuenta todas las circunstancias que inciden en la determinación de 
precios de la propuesta. 
 
D.- Que en caso de que se me adjudique el contrato, me comprometo a formalizarlo, pagar 
los impuestos, derechos de publicación y otorgar las garantías que se establecen en el 
Pliego de Condiciones y en  la minuta del contrato. 
 
E.- Que he recibido la siguiente información (Formularios de preguntas o respuestas o 
adendas, de ser el caso)  a los documentos de la Licitación: 
 
  
INFORMACIÓN SOBRE PREGUNTAS Y RESPUESTAS FECHA DE RECIBO 

 
 __________________________________________     _________________ 
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ADENDAS Nº                                                                                  FECHA DE RECIBO 
  
___________________________________________                       _________________ 
 
F.- El suscrito representante legal de la sociedad proponente declara bajo juramento que ni 
él ni los demás representantes legales de la misma, ni sus socios, se encuentran incurso 
dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad a que se refiere el artículo 8º de la 
Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes.  
  
G.- El suscrito establece como oficina a la cual se le puede dirigir toda la correspondencia, la 
siguiente: __________________________________________ 
  
H.- Información sobre la persona o personas que firmará(n) el contrato en caso de 
adjudicación del mismo: 
  
 Nombre(s) completo(s), identificación (número y lugar de expedición del documento) 
y cargo(s)  
  
I.- Nombre completo y NIT,  de la persona jurídica que licita: 
  
J.- La  presente oferta tiene vigencia por espacio de ciento veinte (120) días calendario 
contados a partir del cierre de la Licitación Pública CVC No. XX de 2015. 
  
 
 
 
 
FIRMA  
 
 
 
 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 
 
FIRMA 
 
NOMBRE DE QUIEN ABONA LA PROPUESTA 
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ANEXO 3 

LICITACIÓN PÚBLICA No. XX de 2015 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 

 
 

Ciudad y Fecha 
 
Señores 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC 
DIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL  
Ciudad 
 
Cordial saludo: 
 
De conformidad con la convocatoria pública para participar en el proceso de Licitación 
Pública No. XX de 2015, el suscrito _______________ identificado con la cédula de 
ciudadanía número __________ expedida en __________________, actuando en 
representación  de __________________ (nombre del consorcio o unión temporal e 
indicación precisa de la modalidad), el cual se encuentra integrado por 
_________________________________(nombre completo y número de identificación o 
NIT de cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal) por medio de la 
presente somete a su consideración y estudio,  la propuesta para la presente oferta para 
(Objeto Contractual), conforme a las características consignadas en el Anexo ____De la 
oferta, la cual está de acuerdo con los requisitos establecidos en el Pliego de 
Condiciones. 
 
El suscrito en representación del ___________ (Consorcio o unión temporal) declara 
expresamente: 
 
Que ninguna persona o entidad distinta a las aquí nombradas tiene interés en esta 
propuesta  ni en el contrato, por consecuencia de ella compromete a los firmantes. 
 
Que conoce el Pliego de Condiciones y acepta todos los requisitos y condiciones exigidos 
en él. 
 
Que acepta la(s) condiciones de que trata(n) el formato (s) y Pliego de Condiciones.  
Que ha tomado en cuenta todas las circunstancias que inciden en la determinación del 
costo de la Propuesta 
 
(Si las hubiere) Que acusa el recibo de las siguientes aclaraciones, modificaciones o 
complementaciones a los documentos que conforman el Pliego de condiciones: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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El suscrito como Representante del Consorcio o Unión Temporal 
_________________declara que ni él, ni los demás Representantes Legales o Directivos 
de la misma, ni sus Socios se encuentran incursos en ninguna de las inhabilidades o 
incompatibilidades de que trata el Artículo 8° de la ley 80 de 1993 y demás normas 
concordantes. Declara además que habrá lugar a lo dispuesto en el Artículo 9° de la 
precitada ley sobre inhabilidades o incompatibilidades sobrevinientes si fuera el caso. 
 
Que me comprometo a suscribir el contrato y proceder a su legalización y 
perfeccionamiento dentro de los términos establecidos por la CVC, en caso de que se me 
adjudique. Igualmente a presentar oportunamente la factura de venta.  
 
El suscrito declara bajo gravedad de juramento, que toda la información suministrada en 
la propuesta es verídica y que autorizo a la CVC para que compruebe por cualquier medio 
esa veracidad. 
 
El suscrito informa que las comunicaciones relativas a esta contratación deben enviarse a 
la siguiente dirección: 
 
Nombre o razón social del proponente: 
Dirección:  
Ciudad: 
Apartado Aéreo: 
Teléfonos:  
Fax:  
Correo electrónico:  
 
Información sobre la persona o personas que firmarán el contrato en caso de adjudicación 
del mismo: 
 
Nombre(s) completo(s):  
Identificación:   
Cargo: 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
FIRMA  
 
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 
FIRMA 
 
NOMBRE DE QUIEN ABONA LA PROPUESTA 
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ANEXO 4 
LICITACIÓN PÚBLICA No. XX de 2015 

 
CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y 

DE PARAFISCALES 
 

Ciudad y Fecha 
 
Señores 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC 
DIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL  
Ciudad 
 
 
 
Nombre o razón social del proponente:    

 
 

 

CERTIFICACIÓN 
 
 
Certifico bajo gravedad de juramento  que  _______________________ ___con 

C.C. o NIT No.   , ha cumplido con el pago de los 

aportes de sus empleados al Sistema de Seguridad Integral y de Parafiscales, durante 

los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de la presente licitación. 
 
 
Expedida a los   días del mes de   de    

 
 
 

 

 

Nombre: 
 
Firma:    

 
(Del proponente, o del representante legal,  o del revisor fiscal (cuando el proponente 

esté obligado a tener revisor fiscal) 
 
 
 
 
 
 
Firma del Proponente:   __________________ 
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ANEXO 5 

LICITACIÓN PÚBLICA No. XX de 2015 
 

PACTO DE PROBIDAD PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA  
 
El Suscrito a saber ________________________, domiciliado en ________________ 
identificado con la cédula de ciudadanía No. ____________de ____________, quien obra 
en calidad de _________________________ que en adelante se denominará el 
proponente, manifiesta su voluntad de asumir de manera unilateral, el presente PACTO 
DE INTEGRIDAD teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
PRIMERO: Que la CVC adelanta el proceso de Licitación Pública CVC No. XX-2015 
cuyo objeto es: “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, según especificaciones técnicas 
descritas en el Pliego de Condiciones. 
 
SEGUNDO:  Que es de interés del proponente apoyar la acción del estado colombiano y 
de la CVC para promover la cultura de la probidad y fortalecer la transparencia en los 
procesos de contratación. 
 
TERCERO: Que siendo el interés del Proponente participar en el presente proceso de 
Contratación, está dispuesto a suministrar la información y suscribir el presente 
documento, para lo cual:  
 
Pacta y asume los siguientes compromisos: 
 

- El PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a 
ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de 
contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado 
de su propuesta. 

 
- El PROPONENTE no permitirá que nadie, bien sea empleado suyo o un agente 

comisionista independiente, o un asesor o Proveedor o Contratista lo haga en su 
nombre.  

 
- El PROPONENTE impartirá instrucciones a todos sus empleados, agentes y 

asesores y a cualquier otro representante suyo exigiéndole el cumplimiento en 
todo momento de las leyes de la República de Colombia en el presente proceso de 
contratación y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá 
las obligaciones de: No ofrecer o pagar sobornos y cualquier halago a los 
funcionarios de la CVC ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda 
influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a 
terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir 
sobre la adjudicación de la propuesta, ni a ofrecer pagos ni halagos a  los 
funcionarios de la CVC, durante el desarrollo del contrato que se suscriba si 
llegase a ser elegida su propuesta. 
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- El PROPONENTE no efectuará acuerdos o realizará actos o conductas que 
tengan por objeto la colusión o el perjuicio a un tercero en el presente proceso 
contractual. 

 
- El PROPONENTE se compromete a verificar toda la información, que a través de 

terceros deba presentar a esta entidad parea efectos del proceso contractual. 
 

- El PROPONENTE asumirá la responsabilidad por el suministro de información 
inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad para efectos de esta 
contratación. 

 
- El PROPONENTE actuará bajo los principios de la ética, la moral, las buenas 

costumbres, la probidad, y en general bajo los principios de transparencia que 
rigen la contratación administrativa. 

 
- El PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las 

consecuencias previstas en el pliego de condiciones si se verificare el 
incumplimiento de los compromisos de integridad. 

 
 
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos 
unilaterales incorporados en este pliego de condiciones, se firma el mismo, en la ciudad 
de Santiago de Cali a los _____  días del mes de _______de 2015. 

 
 
 
 
 
 
___________________________ 

FIRMA DEL PROPONENTE 
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ANEXO 6 

LICITACIÓN PÚBLICA No. XX de 2015 
 

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO 
 

Nombre del Consorcio: ............................................. 
 

Los suscritos, 
 

 
Nombre 

 
CC 

Actuando en representación de: % 
PARTICIPACION Nombre o Razón Social CC o NIT 

     

     

     

 
Debidamente autorizados según consta en las actas que adjuntamos (si de acuerdo con los 
estatutos de cada miembro se requiere), atentamente les manifestamos que de conformidad 
con el numeral 1, artículo 7, Ley 80 de 1993, conjuntamente formulamos propuesta y 
suscribiremos el eventual contrato dentro del desarrollo del proceso Licitación Pública No. 
XX de 2015, cuyo objeto es (Objeto Contractual), de acuerdo con las condiciones y 
especificaciones administrativas, financieras y técnicas contenidas en el Pliego de 
Condiciones. 
 
En caso que nos sea adjudicado el contrato, responderemos MANCOMUNADA Y 
SOLIDARIAMENTE por la celebración y ejecución del mismo y declaramos que las 
actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del 
contrato, afectarán a todos los miembros que conforman el presente Consorcio. 
 
Manifestamos que designamos como representante del Consorcio para todos los efectos 
legales a.......................,  identificado con la cédula de ciudadanía No. ...................... expedida 
en la ciudad de....................... y que a pesar de lo anterior, aceptamos que el contrato sea 
formulado de tal manera que comprometa a todos los miembros del Consorcio. 
 
Declaramos que la duración del Consorcio será de................................... días calendario. 
(Mínimo el plazo de ejecución propuesto más un (1) año). 
 
Atentamente, 
 
 
(Cada representante legal firmará el presente documento) 
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ANEXO 7 

LICITACIÓN PÚBLICA No. XX de 2015 
 

DOCUMENTO PARA LA CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL 
 
Nombre de la Unión Temporal: 
 
Los suscritos, 

Nombre CC 

Actuando en representación 
de: 

Nombre o 
Razón Social 

CC o NIT 

        

        

 
debidamente autorizadas según consta en las actas que adjuntamos (si de acuerdo con los 
estatutos se requiere), atentamente les manifestamos que de conformidad con el numeral 2, 
artículo 7, Ley 80 de 1993, conjuntamente formulamos  PROPUESTA, en la modalidad de 
UNIÓN TEMPORAL para la Licitación Pública CVC No. XX de 2015, cuyo objeto es 
___________. 
 
En caso que nos sea adjudicado el Contrato, respondemos solidariamente por el 
cumplimiento de la propuesta y la celebración y ejecución del contrato. Igualmente, 
manifestamos que designamos como representante de la Unión Temporal  para todos los 
efectos legales a _________, identificado con la cédula de ciudadanía No. ______ de_____.  
 
Cada uno de los participantes, es decir ______ y ______, aportan los términos y extensión 
de la participación en la propuesta y en su ejecución (Los cuales no podrán ser modificados 
sin el consentimiento de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL 
CAUCA- CVC), como se describe a continuación: 
 

Nombre o Razón 
Social del Miembro 

Descripción de la Participación 

% (Todas las actividades de la obra deben ser 
contempladas, so pena de ser desestimada la 

propuesta) 

      

      

Declaramos que la duración de la Unión Temporal será de................ días calendario. 
(Mínimo el plazo de ejecución propuesto más un (1) año). 
 
Atentamente, 
 
FIRMAS (PERSONAS NATURALES O REPRESENTANTES DE LAS PERSONAS 
JURÍDICAS), CON SUS CORRESPONDIENTES CEDULAS DE CIUDADANÍA
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ANEXO 8 

LICITACIÓN PÚBLICA No. XX DE 2015 
 

Certificación de contratos para acreditación de experiencia  
Proponente Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia 

(Para el cálculo de la Capacidad Residual) 
 

Oferente: _____________________ 
 

N° 
consecutivo 
del contrato 
en el RUP 

Valor de los 
Contratos 
ejecutados 

relacionados con 
la 

actividad de la 
construcción – 
segmento 72 
Clasificador 

UNSPSC (smmlv) 
(A) 

Participación en 
el respectivo 

contrato 
(B) 

Valor total de los 
contratos 

ejecutados (valor 
del contrato 

ponderado por la 
participación 

en pesos 
colombianos) 
(A*B*$644.350) 

    

    

    

    

  Total  

 
 
En constancia de lo anterior se firma este documento a los      días del mes de       del año    
. 

 
 

Firma representante legal del Oferente: 
Nombre: 
Cargo: 
Documento de Identidad: 
 
 
Firma representante legal del Integrante del oferente plural: 
Nombre: 
Cargo: 
Documento de Identidad: 
 
 
Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben presentar cada uno este 
documento. 
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ANEXO 9 
LICITACIÓN PÚBLICA No. XX DE 2015 

 
Certificación de contratos para acreditación de experiencia  

Proponente Extranjero sin Sucursal en Colombia 
(Para el cálculo de la Capacidad Residual) 

 
Oferente: 

N° 
CONTRATO 

OBJETO FOLIOS 

Valor en pesos 
colombianos de los 

Contratos 
ejecutados 

relacionados con 
la actividad de la 

construcción  
 (A) 

Participación 
porcentual 

en el 
respectivo 
contrato  

(B) 

Valor total en 
Pesos 

Colombianos de 
los 

contratos 
ejecutados  

 (A * B)  

      

      

      

      

    Total  

 
 
En constancia de lo anterior firmo este documento a los      días del mes de       del año    . 

 
 

Firma representante legal del Oferente: 
Nombre: 
Cargo: 
Documento de Identidad: 

 
 

Firma Contador Pub. y/o Revisor Fiscal 
Nombre: 
Cargo: 
Documento de Identidad: 
 

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben presentar y 
suscribir cada uno el presente documento. 
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ANEXO 10 
LICITACIÓN PÚBLICA No. XX DE 2015 

 
Certificación de la Capacidad Técnica (Para el cálculo de la Capacidad Residual) 

 
 

Nombre del 
socio y/o 

profesional de 
la arquitectura, 

ingeniería o 
geología 

 
 

Profesión 

 
N° de 

matrícula 
profesional 

Número y año 
del Contrato 
laboral o de 

prestación de 
servicios 

profesionales 

 
 

Vigencia del 
Contrato 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
En constancia de lo anterior firmo este documento a los      días del mes de       del año    . 
 
 
Firma representante legal del Oferente        Firma representante del auditor o revisor fiscal 
Nombre:________________________ Nombre:______________________________ 
Cargo: _________________________ Cargo:________________________________ 
Documento de Identidad:___________ Documento de Identidad:_________________ 
 
Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el 
presente documento 
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ANEXO 11 – RELACION DE SALDOS DE LOS CONTRATOS EN EJECUCION 

 
Señores: 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC CAPACIDAD RESIDUAL 

SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE) 
XXX 
LP-XX-2015 
xx/xx/2xxx 

1 0,00 0,00 - 
                                     

2 0,00 0,00 - 
                                     

3 0,00 0,00 - 
                                     

4 0,00 0,00 - 
                                     

5 0,00 0,00 - 
                                     

6 0,00 0,00 - 
                                     

7 0,00 0,00 - 
                                     

8 0,00 0,00 - 
                                     

9 0,00 0,00 - 
                                     

10 0,00 0,00 - 
                                     

- $                                
  

  
Firma del contador publico y o revisor fiscal  

SUMATORIA COLUMNA (F) 

Nota 1: La información aquí presentada, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestada con la suscripción del mismo. 

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural. 

Atentamente, 

Nombre Proponente: 

Firma: 

  

 
Firma: ________________________________ 

Nota 3: En la columna (D) si los dìas por ejecutar son mayor a un año, el proponente obligatoriamente debe colocar en esta columna 360 dìas. 

Nombre Persona Natural o Representante Legal-Persona  
Jurídica del integrante: 

Ciudad: 
   PROCESO DE SELECCIÓN.: 

Fecha (DD/MM/AAAA): 

Plazo del  
Contrato  

(Meses)    (B) 

Valor del  Contrato ($)  
(incluido IVA y adiciones)           

(A) 
Fecha de Inicio del  

Contrato (d/m/a) 

Dias por Ejecutar del Contrato a  
Partir de la Fecha de  

Presentaciòn de la Oferta  
Objeto del Proceso de  

Contrataciòn                (D) 

Fecha de Presentacion  
de la Oferta Objeto del  

Proceso de  
Contrataciòn (d/m/a) 

Contrato No. 
Porcentaje de  
participación  

(C) 
Dìas Ejecutados del Contrato 

Saldo Diario del  
Contrato en Ejecuciòn    

($/día)                  A/(Bx30  
dìas)= (E) 

Saldo del Contrato en  
Ejecuciòn                      

(E)x(D)x(C)=(F) 
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ANEXO 12 

LICITACIÓN PÚBLICA No. XX de 2015 
 

EXPERIENCIA – PROPONENTES NACIONALES O EXTRANJEROS CON SUCURSAL EN COLOMBIA 
 

NOMBRE OFERENTE: 

N° 
N° 

CONSECUTIVO 
RUP 

MIEMBRO QUE 
REPORTA LA 
EXPERIENCIA 

CONTRATO 
N° 

OBJETO 
ENTIDAD 

CONTRATANTE 
CODIGO 
UNSPSC 

FOLIOS  
DE-

HASTA 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

% 
PARTICIPACIÓN 

 

VALOR 
EJECUTADO 

(SMMLV) 

1            

2            

3            

Se deberá relacionar cada contrato que se quiera aportar a la presente Licitación Pública. En caso de reportar más de tres 
contratos, solo se tendrán en cuenta los relacionados en orden 1, 2 y 3. 
 
 
 
 

Con los requisitos señalados en el Pliego de Condiciones.

_________________________________________

Nombre y firma del representante legal del proponente

1) La CVC se reserva el derecho de confrontar esta información. 

2)  Cualquier falsedad en la información suministrada, será motivo de rechazo de la propuesta.

3)  Toda esta información se verificará con cada una de las certificaciones aportadas y cumpliendo
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ANEXO 13 
LICITACIÓN PÚBLICA No. XX de 2015 

 
EXPERIENCIA – PROPONENTES EXTRANJEROS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA 

 
NOMBRE OFERENTE: 

N° 

MIEMBRO 
QUE 

REPORTA LA 
EXPERIENCIA 

CONTRATO 
N° 

OBJETO 
ENTIDAD 

CONTRATANTE 
FOLIOS  

DE-HASTA 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

% 
PARTICIPACIÓN 

 

VALOR 
EJECUTADO 

($) 

VALOR 
EJECUTADO 

(SMMLV) 

1           

2           

3           

Se deberá relacionar cada contrato que se quiera aportar a la presente Licitación Pública. En caso de reportar más de tres 
contratos, solo se tendrán en cuenta los relacionados en orden 1, 2 y 3. 
 
 
 
 

Con los requisitos señalados en el Pliego de Condiciones.

_________________________________________

Nombre y firma del representante legal del proponente

1) La CVC se reserva el derecho de confrontar esta información. 

2)  Cualquier falsedad en la información suministrada, será motivo de rechazo de la propuesta.

3)  Toda esta información se verificará con cada una de las certificaciones aportadas y cumpliendo
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ANEXO 14 

LICITACIÓN PÚBLICA CVC No. XX DE 2015 
ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS 

Proponente  

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL EN 
LA OBRA 

($) 

% CON RESPECTO A 
COSTOS DIRECTOS 

A. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN   

 Personal Administrativo con 
prestaciones 

  

     1 -   

     2 -   

 Gastos de Legalización y 
Perfeccionamiento del Contrato 

  

     1 -   

     2 -   

 Gastos Generales   

     1 – Oficinas   

     2 – Servicios Públicos   

     3 – Papelerías   

     4 – Otros (relacionar)   

 Otros Componentes Gastos de 
Administración 

  

     1 -    

     2 -    

   

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN   

B. IMPREVISTOS ESTIMADOS   

   

C. UTILIDADES ESPERADAS   

   

 

PORCENTAJE TOTAL DE ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y 
UTILIDADES 

 

 
_____________________________ 

Nombre y firma del proponente
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ANEXO 15 
LICITACIÓN PÚBLICA CVC No. XX DE 2015 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
PROPONENTE: ___________________________________________________ 
Ítem: ________________________________________ Unidad: __________ 
 

Unidad: 

DESCRIPCIÓN UND CANT. DESP.% PRECIO UNIT VALOR TOTAL

MATERIALES

SUBTOTAL MATERIALES -                         

MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO DE OBRA -                         

EQUIPO

SUBTOTAL EQUIPO -                         

COSTO DIRECTO -                         

NOMBRE

 
 

 

 

Nombre y firma del Proponente 
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ANEXO 16 - FORMULARIO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS DE LA 
PROPUESTA 

 
PROPONENTE:_________________________ 

 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
VR. 

UNITARIO 
VR. 

TOTAL 

1. OBRAS RÍO AGUACATAL 

OBRAS PRELIMINARES     

1.1 
Valla de publicidad de la obra con imajen corporativa en impresión digital 
(incluye montaje y desmontaje) 2,00x1,50 m2 

unidad 1     

1.2 Localización, replanteo y control topográfico de las obras m2 496     

1.3 Campamento en tabla área mínima 18 m2 unidad 1     

1.4 Descapote manual más retiro h=10 cm. Incluye acarreo interno. m2 496     

1.5 
Retiro de material sobrante con cargue en volqueta a máno en banco - menor 
de 10 Km. Sin acarreo interno en obra. Incluye disposición en botadero oficial 
(decreto 0291 de 2005) 

m3 70     

1.6 Instalación provisional acueducto un 1     

1.7 Instalación provisional energía un 1     

MARGEN DERECHA     

1.8 
Excavación en tierra en seco a mano entre 0 – 2 m de profundidad (incluye 
mano de obra y herramienta)  

m3 36     

1.9 
Retiro de material sobrante con cargue en volqueta a máno en banco - menor 
de 10 Km. Sin acarreo interno en obra. Incluye disposición en botadero oficial 
(decreto 0291 de 2005) 

m3 50     

1.1 
Suminstro e instalación de Bolsacreto o similar. Incluye materiales, mano de 
obra y equipos 

m3 180     

1.11 Suministro e instalación de geotextil NT 2000 m2 250     

MARGEN IZQUIERDA     

1.12 
Excavación a máquina en suelo con piedra de rio hasta 3.0 m de prof tamaño 
máximo entre 0.15 a 0.30 m (granulometría predominante en un 70 %. No 
incluye bombeo).  

m3 693     
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1.13 
Retiro de material sobrante con cargue en volqueta a máquina en banco - 
menor de 10 Km. Sin acarreo interno en obra. Incluye disposición en botadero 
oficial (decreto 0291 de 2005) 

m3 895.738     

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL     

1.14 Socialización del proyecto global 1     

1.15 Reforestación arreglo paisajístico global 1     

1.16 Señalización de seguridad y protección en las zonas de trabajo global 1     

2. OBRAS EN EL RIO LILI 

OBRAS PRELIMINARES     

2.1 
Valla de publicidad de la obra con imagen corporativa en impresión digital 
(incluye montaje y desmontaje) 1,50x2,00 m2 

unidad 3     

2.2 Localización, replanteo y control topográfico de las obras m2 6088     

2.3 Campamento en tabla área mínima 18 m2 unidad 3     

2.4 Instalación provisional acueducto un 3     

2.5 Instalación provisional energía un 3     

REALCE DE DIQUE EXISTENTE CON MATERIAL IMPORTADO - KM 0+037 A KM 0+085     

2.6 Desmonte desmalezado y descapote manual mas retiro de 10 a 20 km m2 250     

2.7 
Excavación en conglomerado en seco a mano entre 0 – 2 m de profundidad 
(incluye mano de obra y herramienta)  

m3 23     

2.8 Excavación a máquina en seco en material común m3 10     

2.9 
Retiro de material de la excavación con cargue en volqueta a máquina en 
banco - de 10 a 20Km. Sin acarreo interno en obra. Incluye disposición en 
botadero oficial (decreto 0291 de 2005) 

m3 33     

2.10 

Relleno con material importado para conformación de diques, suministrado por 
el contratista, compactado con equipo mecánico al 85% o 90% P.M. 
Compactado en capas de máximo 0.20 m. de espesor, material aprobado por 
la interventoría 

m3 112     

2.11 
Protección superficial de diques (material para cobertura vegetal mas 
biosólidos) 

m2 323     

MURO EN SUELO REFORZADO CON GEOTEXTIL - KM 0+085 A KM 0+110     



 

 

 

 

 

 
 

 133 

2.12 Excavación a máquina en seco de tierra en costales m3 113     

2.13 Erradicación de árboles con retiro (incluye raíces) D.A.P.<0,40 m unidad 4     

2.14 Erradicación de árboles con retiro (incluye raíces) D.A.P.>=0,40 m unidad 1     

2.15 
Retiro de material de la excavación con cargue en volqueta a máquina en 
banco - de 10 a 20Km. Sin acarreo interno en obra. Incluye disposición en 
botadero oficial (decreto 0291 de 2005) 

m3 113     

2.16 Geotextil no tejido 2000 m2 100     

2.17 
Construcción de muro en suelo reforzado con geotextil, incluye protección 
superficial 

m3 294     

REALCE DIQUE EXISTENTE CON MATERIAL IMPORTADO PARA CONTROL DE INUNDACIONES KM 0+110 A KM 0+140 

2.18 Desmonte desmalezado y descapote manual más retiro de 10 a 20 km m2 252     

2.19 Excavación a máquina en seco en material común m3 10     

2.20 Erradicación de árboles con retiro (incluye raíces) D.A.P.<0,40 m unidad 4     

2.21 Erradicación de árboles con retiro (incluye raíces) D.A.P.>=0,40 m unidad 1     

2.22 
Retiro de material de la excavación con cargue en volqueta a máquina en 
banco - de 10 a 20Km. Sin acarreo interno en obra. Incluye disposición en 
botadero oficial (decreto 0291 de 2005) 

m3 10     

2.23 

Relleno con material importado para conformación de diques, suministrado por 
el contratista, compactado con equipo mecánico al 85% o 90% P.M. 
Compactado en capas de máximo 0.20 m. de espesor, material aprobado por 
la interventoría 

m3 180     

2.24 
Protección superficial de diques (material para cobertura vegetal mas 
biosólidos) 

m2 252     

MURO COLADO - KM 0+140 A KM 0+232     

2.25 Desvío de aguas rio Lili ml 102     

2.26 
Concreto tremie f´c=28 Mpa premezclado con instalación, incluye lodos para 
excavación con bentonita y bombeo  

m3 690     

2.27 
Retiro de material de la excavación con cargue en volqueta a máquina en 
banco - de 10 a 20Km. Sin acarreo interno en obra. Incluye disposición en 
botadero oficial (decreto 0291 de 2005) 

m3 690     
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2.28 Descabece de muro, incluye retiro m2 70     

2.29 Adherencia concreto fresco a endurecido sikadur 32 primer o similar kg 30     

2.30 
Elaboración de formaleta en madera (3 usos) Incluye materiales, mano de obra 
e instalación de formaleta 

m2 881     

2.31 
Concreto común f´c=28 MPa premezclado con instalación incluye bombeo 
(realce de muro colado) 

m3 223     

2.32 
Suministro, corte, figuración y colocación de acero de Refuerzo de 420 Mpa 
para muro colado 

kg 89043     

2.33 
Suministro, transporte e instalación tubería de hormigón simple clase II union 
caucho ø=18". (según Norma ICONTEC 1022, incluye acarreo) 

ml 6     

2.34 
Empate de tubería D=18” a tubería existente y a muro colado (incluye 
demolición). Incluye concreto 

un 2     

2.35 
Relleno con material de sitio, compactado con equipo mecánico al 85% o 90% 
P.M. Compactado en capas de máximo 0.20 m. de espesor, material aprobado 
por la interventoría 

m3 6     

2.36 Suministro e instalación Válvula chapaleta H.F. D=18" un 1     

2.37 
Junta de dilatación en muro, cinta de PVC O-22 de Sika o equivalente, sello de 
Igas negro o equivalente, empaque premoldeado (corcho o caucho esponjoso) 

ml 45     

MURO EN SUELO REFORZADO CON GEOTEXTIL - KM 0+232 A KM 0+254     

2.38 Desmonte desmalezado y descapote manual mas retiro de 10 a 20 km m2 87     

2.39 Geotextil no tejido 2000 m2 62     

2.40 
Construcción de muro en suelo reforzado con geotextil, incluye protección 
superficial 

m3 55     

MURO COLADO - KM 0+387 A KM 0+440    

2.41 Desvío de aguas rio Lili ml 63     

2.42 
Concreto tremie f´c=28 Mpa premezclado con instalación, incluye lodos para 
excavación con bentonita y bombeo  

m3 386     

2.43 
Retiro de material de la excavación con cargue en volqueta a máquina en 
banco - de 10 a 20Km. Sin acarreo interno en obra. Incluye disposición en 
botadero oficial (decreto 0291 de 2005) 

m3 386     
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2.44 Descabece de muro, incluye retiro m2 44     

2.45 
Elaboración de formaleta en madera (3 usos) Incluye materiales, mano de obra 
e instalación de formaleta 

m2 754     

2.46 Adherencia concreto fresco a endurecido sikadur 32 primer o similar kg 19     

2.47 
Concreto común f´c=28 MPa premezclado con instalación incluye bombeo 
(realce de muro colado) 

m3 183     

2.48 
Suministro, corte, figuración y colocación de acero de Refuerzo de 420 Mpa 
para muro colado 

kg 55980.165     

2.49 Demolición de muro en concreto, cabezal existente global 1     

2.50 
Suministro, transporte e instalación tubería de hormigón reforzada clase II 
union caucho ø=30" (según Norma ICONTEC 401, incluye acarreo)  

ml 5     

2.51 
Empate de tubería D=30” a tubería existente y a muro colado (incluye 
demolición). Incluye concreto 

un 2     

2.52 
Relleno con material de sitio, compactado con equipo mecánico al 85% o 90% 
P.M. Compactado en capas de máximo 0.20 m. de espesor, material aprobado 
por la interventoría 

m3 12     

2.53 Reinstalación válvula chapaleta D=30" un 1     

2.54 
Junta de dilatación en muro, cinta de PVC O-22 de Sika o equivalente, sello de 
Igas negro o equivalente, empaque premoldeado (corcho o caucho esponjoso) 

ml 30     

RESTAURACIÓN MORFOLÓGICA DE LA MARGEN IZQUIERDA (ADECUACIÓN SECCIÓN Y REALCE DE DIQUE EXISTENTE) PARA CONTROL 
DE INUNDACIONES KM 0+620 A KM 0+880 

2.55 Descapote a máquina mas retiro m2 1763     

2.56 

Relleno con material importado para conformación de diques, suministrado por 
el contratista, compactado con equipo mecánico al 85% o 90% P.M. 
Compactado en capas de máximo 0.20 m. de espesor, material aprobado por 
la interventoría 

m3 572     

2.57 
Protección superficial de diques (material para cobertura vegetal mas 
biosólidos) 

m2 1368     

REALCE DE DIQUE EXISTENTE MARGEN DERECHA CON MATERIAL IMPORTADO  PARA CONTROL DE 
INUNDACIONES KM 0+620 A KM 0+880 

    

2.58 Descapote a máquina mas retiro m2 2820     
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2.59 

Relleno con material importado para conformación de diques, suministrado por 
el contratista, compactado con equipo mecánico al 85% o 90% P.M. 
Compactado en capas de máximo 0.20 m. de espesor, material aprobado por 
la interventoría 

m3 869     

2.60 
Protección superficial de diques (material para cobertura vegetal mas 
biosólidos) 

m2 1253     

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL    

2.61 Socialización del proyecto global 1     

2.62 Reforestación arreglo paisajistico global 1     

2.63 Señalización de seguridad y protección en las zonas de trabajo global 1     

            

3. OBRAS RIO CALI 

3.1 
Valla de publicidad de la obra con imagen corporativa en impresión digital 
(incluye montaje y desmontaje) 1,50x2,00 m2 

unidad 1     

3.2 Localización, replanteo y control topográfico de las obras m2 973.42     

3.3 Campamento en tabla área mínima 18 m2 unidad 1     

3.4 Descapote manual más retiro h=10 cm. Incluye acarreo interno. m2 372     

3.5 
Retiro de material sobrante con cargue en volqueta a mano en banco - menor 
de 10 km. Sin acarreo interno, incluye disposición en botadero oficial (decreto 
0291 de 2005) 

m3 52     

3.6 Instalación provisional acueducto un 1     

3.7 Instalación provisional energía un 1     

OBRAS MARGEN DERECHA     

3.8 
Excavación a máquina en suelo seco con piedra de rio, tamaño máximo entre 
0.15 a 0.30 m (granulometría predominante en un 70 %).  No incluye bombeo. 

m3 886     

3.9 
Excavación a máquina bajo agua con piedra de rio, tamaño máximo entre 0.15 
a 0.30 m (granulometría predominante en un 70 %).  

m3 393     

3.10 
Suministro de concreto 17,5 Mpa (2500 PSI) para solados (incluye materiales, 
mano de obra del concreto, no incluye formaleta). 

m3 6     
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3.11 Fundición solado de nivelación en concreto simple E=7 cm. m2 86     

3.12 Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo de 420 Mpa. kg 9571     

3.13 
Elaboración de formaleta en madera (3 usos) Incluye materiales, mano de obra 
e instalación de formaleta 

m2 350     

3.14 
Concreto común F'c=4000 PSI (28 MPa) premezclado con instalación incluye 
bombeo 

m3 130     

3.15 
Junta de construcción losa-muro, cinta P.V.C. O-22 de Sika o equivalente 
incluye sikadur 32 primer 

ml 51     

3.16 
Junta de dilatación, cinta de PVC O-22 de Sika o equivalente, sello de Igas 
negro o equivalente sobre papel aluminio, empaque premoldeado, corcho o 
caucho esponjoso 

ml 39     

3.17 Vigueta prefabricada de 0,25X0,12 m con refuerzo de 2#4 mas E#2@0,10 m ml 18     

3.18 
Relleno compactado con material importado (rocamuerta) distancia menor a 10 
km. 

m3 1143     

3.19 Filtro con geotextil NT 1600, grava de río D=2". Incluye drenes de D=2" m3 23     

3.20 
Retiro de material sobrante con cargue en volqueta a máquina en banco - 
menor de 10 km. Sin acarreo interno en obra. Incluye disposición en botadero 
oficial (decreto 0291 de 2005) 

m3 1171.68875     

OBRAS MARGEN IZQUIERDA     

3.21 Excavación a máquina en seco en material común m3 203     

3.22 
Retiro de material sobrante con cargue en volqueta a máquina en banco - 
menor de 10 km. Sin acarreo interno en obra. Incluye disposición en botadero 
oficial (decreto 0291 de 2005) 

m3 284     

3.23 
Relleno compactado con material importado (rocamuerta) distancia menor a 10 
km. 

m3 135     

3.24 Gaviones calibre 12. Incluye materiales, mano de obra y equipo m3 180     

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL     

            

3.25 Socialización del proyecto global 1     

3.26 Reforestación arreglo paisajistico global 1     

3.27 Señalización de seguridad y protección en las zonas de trabajo global 1     
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OBRAS RIO CALI SECTOR CALLE 21      

OBRAS PRELIMINARES     

3.28 
Valla de publicidad de la obra con imajen corporativa en impresión digital 
(incluye montaje y desmontaje) 1,50x2,00 m2 

unidad 1     

3.29 Localización, replanteo y control topográfico de las obras m2 1236.35     

3.30 Campamento en tabla área mínima 18 m2 unidad 1     

3.31 Descapote manual más retiro h=10 cm. Incluye acarreo interno. m2 150     

3.32 
Retiro de material sobrante con cargue en volqueta a mano en banco - menor 
a 10 km. Sin acarreo interno en obra. Incluye disposición en botadero oficial 
(decreto 0291 de 2005) 

m3 21     

3.33 Instalación provisional acueducto un 1     

3.34 Instalación provisional energía un 1     

OBRAS CALLE 21 MARGEN DERECHA     

3.35 
Excavación a máquina en suelo seco con piedra de rio hasta 3.0 m de prof 
tamaño máximo entre 0.15 a 0.30 m (granulometría predominante en un 70 %. 
No incluye bombeo).  

m3 1111     

3.36 
Retiro de material de la excavación con cargue en volqueta a máquina en 
banco - menor de 10 Km. Sin acarreo interno en obra. Incluye disposición en 
botadero oficial (decreto 0291 de 2005) 

m3 1448.239485     

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL     

3.37 Socialización del proyecto global 1     

3.38 Reforestación arreglo paisajistico global 1     

3.39 Señalización de seguridad y protección en las zonas de trabajo global 1     

            

4. OBRAS RIO CAÑAVERALEJO 

OBRAS PRELIMINARES     

4.1 
Valla de publicidad de la obra con imajen corporativa en impresión digital 
(incluye montaje y desmontaje) 1,50x2,00 m2 

unidad 1     

4.2 Localización, replanteo y control topográfico de las obras m2 500     

4.3 Campamento en tabla área mínima 18 m2 unidad 1     

4.4 Instalación provisional acueducto un 1     
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4.5 Instalación provisional energía un 1     

CONSTRUCCIÓN MURO EN CONCRETO     

4.6 Desvío de aguas rio Cañaveralejo global 1.0     

4.7 Erradicación de arbol chefera con retiro (incluye raices) unidad 1.0     

4.8 Excavación a máquina en seco en material común m3 292     

4.9 Excavación a máquina bajo agua en material común (incluye bombeo) m3 438     

4.10 
Retiro de material de la excavación con cargue en volqueta a máquina en 
banco - de 10 a 20 Km. Sin acarreo interno en obra. Incluye disposición en 
botadero oficial (decreto 0291 de 2005) 

m3 176     

4.11 Trinchos o empalizados en guadua (Protección de taludes (Tablestaca) m2 175.0     

4.12 
Suministro y colocación de concreto 17,5 Mpa (2500 PSI) para solados 
(incluye materiales, mano de obra y colocación del concreto, no incluye 
formaleta). 

m3 8     

4.13 Fundición solado de nivelación en concreto simple E=7 cm. m2 114.0     

4.14 Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo, fy=420 Mpa. kg 15811.2139     

4.15 Vigueta prefabricada de 0,25X0,12 m con refuerzo de 2#4 mas E#2@0,10 m ml 12.0     

4.16 
Junta de dilatación en zapata con cinta PVC O-22 de Sika o equivalente 
incluye empaque premoldeado, corcho o caucho esponjoso, sello de Igas 
negro o equivalente sobre papel aluminio, tela asfáltica  

ml 15.0     

4.17 
Junta de construcción losa-muro, cinta P.V.C. O-22 de Sika o equivalente 
incluye sikadur 32 primer 

ml 44.0     

4.18 
Junta de dilatación en muro, cinta de PVC O-22 de Sika o equivalente, sello de 
Igas negro o equivalente sobre papel aluminio, empaque premoldeado, corcho 
o caucho esponjoso 

ml 15.0     

4.19 
Elaboración de formaleta en madera (3 usos) Incluye materiales, mano de obra 
e instalación de formaleta 

m2 437.0     

4.20 
Concreto común F'c=4000 PSI (28 MPa) premezclado con instalación incluye 
bombeo, incluye drenes D=2" 

m3 198     
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4.21 
Relleno con material de sitio, compactado con equipo mecánico al 85% o 90% 
P.M. Compactado en capas de máximo 0.20 m. de espesor, material aprobado 
por la interventoría 

m3 554     

4.22 

Relleno con material importado para conformación de diques, suministrado por 
el contratista, compactado con equipo mecánico al 85% o 90% P.M. 
Compactado en capas de máximo 0.20 m. de espesor, material aprobado por 
la interventoría 

m3 310.0     

4.23 Suministro e instalación de geotextil no tejido 2000 o similares m2 140.0     

4.24 
Suministro y colocación de triturado, para filtro. Compactado con equipo 
vibrocompactador (incluye acarreo) 

m3 31.0     

CONSTRUCCIÓN CABEZAL     

4.25 
Excavación en conglomerado en seco a mano entre 0 - 2 m de profundidad. 
(incluye mano de obra y herramienta)  

m3 1     

4.26 
Suministro y colocación de concreto 17,5 Mpa (2500 PSI) para solados 
(incluye materiales, mano de obra y colocación del concreto, no incluye 
formaleta). 

m3 10     

4.27 Fundición solado de nivelación en concreto simple E=7 cm. m2 143     

4.28 Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo, fy=420 Mpa. kg 640     

4.29 
Junta de dilatación entre muro y cabezal e=0,02 m, incluye cinta PVC  Sika V-
15, dos capas de tela afáltica 

ml 1.6     

4.30 
Junta de dilatación entre muro y cabezal e=0,02 m, incluye cinta PVC  Sika V-
15 

ml 4     

4.31 
Elaboración de formaleta en madera (3 usos) Incluye materiales, mano de obra 
e instalación de formaleta 

m2 15     

4.32 
Concreto común F'c=4000 PSI (28 MPa) premezclado con instalación incluye 
bombeo 

m3 8     

4.33 
Relleno con material seleccionado de la excavación compactado con equipo 
mecánico en capas de 0,20 m. al 90% del Proctor Modificado 

m3 8     

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL     

4.34 Socialización del proyecto global 1     
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4.35 Reforestación arreglo paisajístico global 1     

4.36 Señalización de seguridad y protección en las zonas de trabajo global 1     

  SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS         

            

  Administración ( %)         

  Imprevistos ( %)         

  Utilidad ( %)         

  IVA  sobre la utilidad         

            

  VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA         

 

 
Valor de la propuesta en letras: _________________________________ 
 
 

___________________________ 
FIRMA DEL PROPONENTE 
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ANEXO 17 
LICITACIÓN PÚBLICA No. XX de 2015 

 
MODELO CARTA DE INTENCION OFRECIMIENTO DE MAQUINARIA 

 
Ciudad y fecha:  
 
 
 
Señores: 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC 
CIUDAD 
 
 
 
REF: LICITACIÓN PÚBLICA CVC Nº XX de 2015 
 
 
El suscrito__________, actuando en nombre propio o actuando en nombre y 
representación de_______________, por medio de la presente realizo el ofrecimiento de 
la siguiente maquinaria adicional a la mínima requerida para la ejecución de la obra 
derivada  del proceso de contratación correspondiente a la Licitación Pública CVC No. XX 
de 2015 cuyo objeto es “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”: 
 

TIPO MARCA MODELO 
AÑO DE 

FABRICACION 
CAPACIDAD 

     

     

 
Declaro que con el ofrecimiento de maquinaria adicional a la mínima requerida se 
entiende que la misma no implica mayor costo al valor total de la propuesta económica, ni 
una mayor ejecución de obra, en consecuencia en caso de ser el adjudicatario del 
presente proceso de contratación, me comprometo a poner a disposición de la CVC  la 
maquinaria ofrecida como FACTOR DE CALIDAD, al momento de la orden de iniciación 
del contrato sin acarrear costo adicional a la Entidad. 
 
Se anexan los documentos que certifican la propiedad de la maquinaria relacionada. 
 
Atentamente, 

 
FIRMA 
NOMBRE 
CC.  
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ANEXO 19 

LICITACIÓN PÚBLICA No. XX DE 2015 
INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

PROPONENTES CON PARTICIPACION EXTRANJERA 

 
 
[Fecha] 
 
Señores 
CVC 
Carrera 57 # 11-29, piso 1 CAC  
Cali 
 
 
Ref.: Proceso No. _____________________ 
Objeto: 
 
Por medio de este documento ___________________________ (nombre o razón social 
del proponente) en adelante el “Proponente”, manifiesto que en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, el componente colombiano de bienes y servicios 
profesionales, técnicos y operativos que será destinado para la ejecución del contrato, en 
caso de que se me adjudique, será de origen xx % colombiano. 
 
 
Nombre del proponente _______________________________________ 
Nombre del Representante Legal _______________________________________ 
C. C. No. _____________________ de _______________ 
 
 
 
 

Firma Representante Legal 
Proponente Extranjero 
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ANEXO 20 
LICITACIÓN PÚBLICA No. XX de 2015 

ACREDITACIÓN DE VINCULACIÓN LABORAL DE PERSONAS EN CONDICION DE 
DISCAPACIDAD 

 
 
 

Nombre del miembro la Estructura Plural: _________________________________ 
 
 
 
 

Yo, _____________________________, identificado bajo la cédula de ciudadanía número 
_________________ expedida en ______________, en mi calidad de representante legal de 
(indicar nombre de la Empresa) ____________________________, certifico bajo la 
gravedad de juramento que el personal con limitaciones vinculado a la misma se mantendrá 
por el término de duración del Contrato, en caso de resultar favorecidos en la  Licitación 
Pública N°XX-2015. 
 
De acuerdo con lo previsto en el Pliego de Condiciones esta certificación debe suscribirla el 
Representante Legal del proponente y del Representante Legal del (los) Miembro(s) que 
reporte(n) la información. 
 
 
 
 
 
Firma Representante Legal del Proponente: 
Nombre: 
Cédula de ciudadanía N°: 
 
 
 
Firma Representante Legal del Miembro que reporta la información: 
Nombre: 
Cédula de ciudadanía N°: 
 
 
(Se deberá presentar esta certificación por cada miembro que pretenda reportar esta 
información) 
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ANEXO 21 
PRESUPUESTO OFICIAL 

 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC 

      
PRESUPUESTO LICITACION PUBLICA N°02-2015 

      

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES Y CONTROL DE 
EROSION MARGINAL EN LOS RIOS CALI, AGUACATAL, CAÑAVERALEJO Y LILI EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 

      

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO SUBTOTAL 

1, OBRAS RÍO AGUACATAL 

OBRAS PRELIMINARES     

1.1 
Valla de publicidad de la obra con imajen 
corporativa en impresión digital (incluye montaje y 
desmontaje) 2,00x1,50 m2 

unidad 1 $ 216,003 $ 216,003 

1.2 
Localización, replanteo y control topográfico de 
las obras 

m2 496 $ 2,943 $ 1,459,728 

1.3 Campamento en tabla área mínima 18 m2 unidad 1 $ 1,616,170 $ 1,616,170 

1.4 
Descapote manual más retiro h=10 cm. Incluye 
acarreo interno. 

m2 496 $ 2,336 $ 1,158,656 

1.5 

Retiro de material sobrante con cargue en 
volqueta a máno en banco - menor de 10 Km. Sin 
acarreo interno en obra. Incluye disposición en 
botadero oficial (decreto 0291 de 2005) 

m3 70 $ 17,114 $ 1,197,980 

1.6 Instalación provisional acueducto un 1 $ 84,049 $ 84,049 

1.7 Instalación provisional energía un 1 $ 90,292 $ 90,292 

MARGEN DERECHA     

1.8 
Excavación en tierra en seco a mano entre 0 – 2 
m de profundidad (incluye mano de obra y 
herramienta)  

m3 36 $ 10,581 $ 380,916 

1.9 

Retiro de material sobrante con cargue en 
volqueta a máno en banco - menor de 10 Km. Sin 
acarreo interno en obra. Incluye disposición en 
botadero oficial (decreto 0291 de 2005) 

m3 50 $ 17,114 $ 855,700 

1.1 
Suminstro e instalación de Bolsacreto o similar. 
Incluye materiales, mano de obra y equipos 

m3 180 $ 310,394 $ 55,870,920 

1.11 Suministro e instalación de geotextil NT 2000 m2 250 $ 6,199 $ 1,549,750 

MARGEN IZQUIERDA     
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1.12 

Excavación a máquina en suelo con piedra de rio 
hasta 3.0 m de prof tamaño máximo entre 0.15 a 
0.30 m (granulometría predominante en un 70 %. 
No incluye bombeo).  

m3 693 $ 4,587 $ 3,178,791 

1.13 

Retiro de material sobrante con cargue en 
volqueta a máquina en banco - menor de 10 Km. 
Sin acarreo interno en obra. Incluye disposición 
en botadero oficial (decreto 0291 de 2005) 

m3 895.738 $ 17,114 $ 15,329,659 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL    

1.14 Socialización del proyecto global 1 $ 1,046,000 $ 1,046,000 

1.15 Reforestación arreglo paisajistico global 1 $ 5,230,000 $ 5,230,000 

1.16 
Señalización de seguridad y protección en las 
zonas de trabajo 

global 1 $ 2,996,441 $ 2,996,441 

2, OBRAS EN EL RIO LILI 

OBRAS PRELIMINARES     

2.1 
Valla de publicidad de la obra con imagen 
corporativa en impresión digital (incluye montaje y 
desmontaje) 1,50x2,00 m2 

unidad 3 $ 216,003 $ 648,009 

2.2 
Localización, replanteo y control topográfico de 
las obras 

m2 6088 $ 2,943 $ 17,916,984 

2.3 Campamento en tabla área mínima 18 m2 unidad 3 $ 1,616,170 $ 4,848,510 

2.4 Instalación provisional acueducto un 3 $ 84,049 $ 252,147 

2.5 Instalación provisional energía un 3 $ 90,292 $ 270,876 

REALCE DE DIQUE EXISTENTE CON MATERIAL IMPORTADO - KM 0+037 A KM 0+085     

2.6 
Desmonte desmalezado y descapote manual mas 
retiro de 10 a 20 km 

m2 250 $ 5,473 $ 1,368,250 

2.7 
Excavación en conglomerado en seco a mano 
entre 0 – 2 m de profundidad (incluye mano de 
obra y herramienta)  

m3 23 $ 15,942 $ 366,666 

2.8 
Excavación a máquina en seco en material 
común 

m3 10 $ 3,100 $ 31,000 

2.9 

Retiro de material de la excavación con cargue en 
volqueta a máquina en banco - de 10 a 20Km. Sin 
acarreo interno en obra. Incluye disposición en 
botadero oficial (decreto 0291 de 2005) 

m3 33 $ 21,826 $ 720,258 

2.10 

Relleno con material importado para 
conformación de diques, suministrado por el 
contratista, compactado con equipo mecánico al 
85% o 90% P.M. Compactado en capas de 
máximo 0.20 m. de espesor, material aprobado 
por la interventoría 

m3 112 $ 42,879 $ 4,802,448 
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2.11 
Protección superficial de diques (material para 
cobertura vegetal mas biosólidos) 

m2 323 $ 11,436 $ 3,693,828 

MURO EN SUELO REFORZADO CON GEOTEXTIL - KM 0+085 A KM 0+110     

2.12 
Excavación a máquina en seco de tierra en 
costales 

m3 113 $ 3,100 $ 350,300 

2.13 
Erradicación de arboles con retiro (incluye raices) 
D.A.P.<0,40 m 

unidad 4 $ 2,615,000 $ 10,460,000 

2.14 
Erradicación de arboles con retiro (incluye raices) 
D.A.P.>=0,40 m 

unidad 1 $ 3,661,000 $ 3,661,000 

2.15 

Retiro de material de la excavación con cargue en 
volqueta a máquina en banco - de 10 a 20Km. Sin 
acarreo interno en obra. Incluye disposición en 
botadero oficial (decreto 0291 de 2005) 

m3 113 $ 21,826 $ 2,466,338 

2.16 Geotextil no tejido 2000 m2 100 $ 6,199 $ 619,900 

2.17 
Construcción de muro en suelo reforzado con 
geotextil, incluye protección superficial 

m3 294 $ 140,158 $ 41,206,452 

REALCE DIQUE EXISTENTE CON MATERIAL IMPORTADO PARA CONTROL DE INUNDACIONES KM 0+110 A KM 0+140 

2.18 
Desmonte desmalezado y descapote manual mas 
retiro de 10 a 20 km 

m2 252 $ 5,473 $ 1,379,196 

2.19 
Excavación a máquina en seco en material 
común 

m3 10 $ 3,100 $ 31,000 

2.20 
Erradicación de árboles con retiro (incluye raíces) 
D.A.P.<0,40 m 

unidad 4 $ 2,615,000 $ 10,460,000 

2.21 
Erradicación de árboles con retiro (incluye raíces) 
D.A.P.>=0,40 m 

unidad 1 $ 3,661,000 $ 3,661,000 

2.22 

Retiro de material de la excavación con cargue en 
volqueta a máquina en banco - de 10 a 20Km. Sin 
acarreo interno en obra. Incluye disposición en 
botadero oficial (decreto 0291 de 2005) 

m3 10 $ 21,826 $ 218,260 

2.23 

Relleno con material importado para 
conformación de diques, suministrado por el 
contratista, compactado con equipo mecánico al 
85% o 90% P.M. Compactado en capas de 
máximo 0.20 m. de espesor, material aprobado 
por la interventoría 

m3 180 $ 42,879 $ 7,718,220 

2.24 
Protección superficial de diques (material para 
cobertura vegetal mas biosólidos) 

m2 252 $ 11,436 $ 2,881,872 

MURO COLADO - KM 0+140 A KM 0+232     

2.25 Desvío de aguas rio Lili ml 102 $ 128,742 $ 13,131,684 

2.26 
Concreto tremie f´c=28 Mpa premezclado con 
instalación, incluye lodos para excavación con 
bentonita y bombeo  

m3 690 $ 926,128 $ 639,028,320 
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2.27 

Retiro de material de la excavación con cargue en 
volqueta a máquina en banco - de 10 a 20Km. Sin 
acarreo interno en obra. Incluye disposición en 
botadero oficial (decreto 0291 de 2005) 

m3 690 $ 21,826 $ 15,059,940 

2.28 Descabece de muro, incluye retiro m2 70 $ 92,246 $ 6,457,220 

2.29 
Adherencia concreto fresco a endurecido sikadur 
32 primer o similar 

kg 30 $ 79,085 $ 2,372,550 

2.30 
Elaboración de formaleta en madera (3 usos) 
Incluye materiales, mano de obra e instalación de 
formaleta 

m2 881 $ 13,404 $ 11,808,924 

2.31 
Concreto común f´c=28 MPa premezclado con 
instalación incluye bombeo (realce de muro 
colado) 

m3 223 $ 507,519 $ 113,176,737 

2.32 
Suministro, corte, figuración y colocación de 
acero de Refuerzo de 420 Mpa para muro colado 

kg 89043 $ 4,728 $ 420,995,304 

2.33 
Suministro, transporte e instalación tubería de 
hormigón simple clase II union caucho ø=18". 
(según Norma ICONTEC 1022, incluye acarreo) 

ml 6 $ 123,809 $ 742,854 

2.34 
Empate de tubería D=18” a tubería existente y a 
muro colado (incluye demolición). Incluye 
concreto 

un 2 $ 114,250 $ 228,500 

2.35 

Relleno con material de sitio, compactado con 
equipo mecánico al 85% o 90% P.M. 
Compactado en capas de máximo 0.20 m. de 
espesor, material aprobado por la interventoría 

m3 6 $ 7,769 $ 46,614 

2.36 
Suministro e instalación Válvula chapaleta H.F. 
D=18" 

un 1 $ 3,221,680 $ 3,221,680 

2.37 

Junta de dilatación en muro, cinta de PVC O-22 
de Sika o equivalente, sello de Igas negro o 
equivalente, empaque premoldeado (corcho o 
caucho esponjoso) 

ml 45 $ 108,716 $ 4,892,220 

MURO EN SUELO REFORZADO CON GEOTEXTIL - KM 0+232 A KM 0+254     

2.38 
Desmonte desmalezado y descapote manual mas 
retiro de 10 a 20 km 

m2 87 $ 5,473 $ 476,151 

2.39 Geotextil no tejido 2000 m2 62 $ 6,199 $ 384,338 

2.40 
Construcción de muro en suelo reforzado con 
geotextil, incluye protección superficial 

m3 55 $ 140,158 $ 7,708,690 

MURO COLADO - KM 0+387 A KM 0+440     

2.41 Desvío de aguas rio Lili ml 63 $ 128,742 $ 8,110,746 

2.42 
Concreto tremie f´c=28 Mpa premezclado con 
instalación, incluye lodos para excavación con 
bentonita y bombeo  

m3 386 $ 926,128 $ 357,485,408 
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2.43 

Retiro de material de la excavación con cargue en 
volqueta a máquina en banco - de 10 a 20Km. Sin 
acarreo interno en obra. Incluye disposición en 
botadero oficial (decreto 0291 de 2005) 

m3 386 $ 21,826 $ 8,424,836 

2.44 Descabece de muro, incluye retiro m2 44 $ 143,601 $ 6,318,444 

2.45 
Elaboración de formaleta en madera (3 usos) 
Incluye materiales, mano de obra e instalación de 
formaleta 

m2 754 $ 13,404 $ 10,106,616 

2.46 
Adherencia concreto fresco a endurecido sikadur 
32 primer o similar 

kg 19 $ 79,085 $ 1,502,615 

2.47 
Concreto común f´c=28 MPa premezclado con 
instalación incluye bombeo (realce de muro 
colado) 

m3 183 $ 507,519 $ 92,875,977 

2.48 
Suministro, corte, figuración y colocación de 
acero de Refuerzo de 420 Mpa para muro colado 

kg 55980.165 $ 4,728 $ 264,674,220 

2.49 
Demolición de muro en concreto, cabezal 
existente 

global 1 $ 261,093 $ 261,093 

2.50 
Suministro, transporte e instalación tubería de 
hormigón reforzada clase II union caucho ø=30" 
(según Norma ICONTEC 401, incluye acarreo)  

ml 5 $ 387,528 $ 1,937,640 

2.51 
Empate de tubería D=30” a tubería existente y a 
muro colado (incluye demolición). Incluye 
concreto 

un 2 $ 215,294 $ 430,588 

2.52 

Relleno con material de sitio, compactado con 
equipo mecánico al 85% o 90% P.M. 
Compactado en capas de máximo 0.20 m. de 
espesor, material aprobado por la interventoría 

m3 12 $ 7,938 $ 95,256 

2.53 Reinstalación válvula chapaleta D=30" un 1 $ 313,800 $ 313,800 

2.54 

Junta de dilatación en muro, cinta de PVC O-22 
de Sika o equivalente, sello de Igas negro o 
equivalente, empaque premoldeado (corcho o 
caucho esponjoso) 

ml 30 $ 108,716 $ 3,261,480 

RESTAURACIÓN MORFOLÓGICA DE LA MARGEN IZQUIERDA (ADECUACIÓN SECCIÓN Y REALCE DE DIQUE EXISTENTE) 
PARA CONTROL DE INUNDACIONES KM 0+620 A KM 0+880 

2.55 Descapote a máquina mas retiro m2 1763 $ 1,444 $ 2,545,772 

2.56 

Relleno con material importado para 
conformación de diques, suministrado por el 
contratista, compactado con equipo mecánico al 
85% o 90% P.M. Compactado en capas de 
máximo 0.20 m. de espesor, material aprobado 
por la interventoría 

m3 572 $ 42,879 $ 24,526,788 
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2.57 
Protección superficial de diques (material para 
cobertura vegetal mas biosólidos) 

m2 1368 $ 11,436 $ 15,644,448 

REALCE DE DIQUE EXISTENTE MARGEN DERECHA CON MATERIAL IMPORTADO  
PARA CONTROL DE INUNDACIONES KM 0+620 A KM 0+880 

    

2.58 Descapote a máquina mas retiro m2 2820 $ 1,444 $ 4,072,080 

2.59 

Relleno con material importado para 
conformación de diques, suministrado por el 
contratista, compactado con equipo mecánico al 
85% o 90% P.M. Compactado en capas de 
máximo 0.20 m. de espesor, material aprobado 
por la interventoría 

m3 869 $ 42,879 $ 37,261,851 

2.60 
Protección superficial de diques (material para 
cobertura vegetal mas biosólidos) 

m2 1253 $ 11,436 $ 14,329,308 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL    

2.61 Socialización del proyecto global 1 $ 3,537,519 $ 3,537,519 

2.62 Reforestación arreglo paisajistico global 1 $ 51,538,633 $ 51,538,633 

2.63 
Señalización de seguridad y protección en las 
zonas de trabajo 

global 1 $ 10,983,000 $ 10,983,000 

            

3, OBRAS RIO CALI 

3.1 
Valla de publicidad de la obra con imagen 
corporativa en impresión digital (incluye montaje y 
desmontaje) 1,50x2,00 m2 

unidad 1 $ 216,003 $ 216,003 

3.2 
Localización, replanteo y control topográfico de 
las obras 

m2 973.42 $ 2,943 $ 2,864,769 

3.3 Campamento en tabla área mínima 18 m2 unidad 1 $ 1,616,170 $ 1,616,170 

3.4 
Descapote manual más retiro h=10 cm. Incluye 
acarreo interno. 

m2 372 $ 2,336 $ 868,992 

3.5 

Retiro de material sobrante con cargue en 
volqueta a mano en banco - menor de 10 km. Sin 
acarreo interno, incluye disposición en botadero 
oficial (decreto 0291 de 2005) 

m3 52 $ 17,114 $ 889,928 

3.6 Instalación provisional acueducto un 1 $ 84,049 $ 84,049 

3.7 Instalación provisional energía un 1 $ 90,292 $ 90,292 

OBRAS MARGEN DERECHA     

3.8 

Excavación a máquina en suelo seco con piedra 
de rio, tamaño máximo entre 0.15 a 0.30 m 
(granulometría predominante en un 70 %).  No 
incluye bombeo. 

m3 886 $ 4,587 $ 4,064,082 

3.9 
Excavación a máquina bajo agua con piedra de 
rio, tamaño máximo entre 0.15 a 0.30 m 
(granulometría predominante en un 70 %).  

m3 393 $ 6,574 $ 2,583,582 
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3.10 
Suministro de concreto 17,5 Mpa (2500 PSI) para 
solados (incluye materiales, mano de obra del 
concreto, no incluye formaleta). 

m3 6 $ 211,610 $ 1,269,660 

3.11 
Fundición solado de nivelación en concreto 
simple E=7 cm. 

m2 86 $ 17,635 $ 1,516,610 

3.12 
Suministro, corte, figuración y colocación de 
acero de refuerzo de 420 Mpa. 

kg 9571 $ 4,728 $ 45,251,688 

3.13 
Elaboración de formaleta en madera (3 usos) 
Incluye materiales, mano de obra e instalación de 
formaleta 

m2 350 $ 13,404 $ 4,691,400 

3.14 
Concreto común F'c=4000 PSI (28 MPa) 
premezclado con instalación incluye bombeo 

m3 130 $ 507,519 $ 65,977,470 

3.15 
Junta de construcción losa-muro, cinta P.V.C. O-
22 de Sika o equivalente incluye sikadur 32 
primer 

ml 51 $ 68,591 $ 3,498,141 

3.16 

Junta de dilatación, cinta de PVC O-22 de Sika o 
equivalente, sello de Igas negro o equivalente 
sobre papel aluminio, empaque premoldeado, 
corcho o caucho esponjoso 

ml 39 $ 108,716 $ 4,239,924 

3.17 
Vigueta prefabricada de 0,25X0,12 m con 
refuerzo de 2#4 mas E#2@0,10 m 

ml 18 $ 46,664 $ 839,952 

3.18 
Relleno compactado con material importado 
(rocamuerta) distancia menor a 10 km. 

m3 1143 $ 36,468 $ 41,682,924 

3.19 
Filtro con geotextil NT 1600, grava de río D=2". 
Incluye drenes de D=2" 

m3 23 $ 59,349 $ 1,365,027 

3.20 

Retiro de material sobrante con cargue en 
volqueta a máquina en banco - menor de 10 km. 
Sin acarreo interno en obra. Incluye disposición 
en botadero oficial (decreto 0291 de 2005) 

m3 1171.68875 $ 17,114 $ 20,052,281 

OBRAS MARGEN IZQUIERDA     

3.21 
Excavación a máquina en seco en material 
común 

m3 203 $ 3,100 $ 629,300 

3.22 

Retiro de material sobrante con cargue en 
volqueta a máquina en banco - menor de 10 km. 
Sin acarreo interno en obra. Incluye disposición 
en botadero oficial (decreto 0291 de 2005) 

m3 284 $ 17,114 $ 4,860,376 

3.23 
Relleno compactado con material importado 
(rocamuerta) distancia menor a 10 km. 

m3 135 $ 36,468 $ 4,923,180 

3.24 
Gaviones calibre 12. Incluye materiales, mano de 
obra y equipo 

m3 180 $ 164,847 $ 29,672,460 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL     

3.25 Socialización del proyecto global 1 $ 1,046,000 $ 1,046,000 

3.26 Reforestación arreglo paisajistico global 1 $ 5,230,000 $ 5,230,000 
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3.27 
Señalización de seguridad y protección en las 
zonas de trabajo 

global 1 $ 2,996,441 $ 2,996,441 

OBRAS RIO CALI SECTOR CALLE 21       

OBRAS PRELIMINARES     

3.28 
Valla de publicidad de la obra con imajen 
corporativa en impresión digital (incluye montaje y 
desmontaje) 1,50x2,00 m2 

unidad 1 $ 216,003 $ 216,003 

3.29 
Localización, replanteo y control topográfico de 
las obras 

m2 1236.35 $ 2,943.0000 $ 3,638,572 

3.30 Campamento en tabla área mínima 18 m2 unidad 1 $ 1,616,170 $ 1,616,170 

3.31 
Descapote manual más retiro h=10 cm. Incluye 
acarreo interno. 

m2 150 $ 2,336 $ 350,400 

3.32 

Retiro de material sobrante con cargue en 
volqueta a mano en banco - menor a 10 km. Sin 
acarreo interno en obra. Incluye disposición en 
botadero oficial (decreto 0291 de 2005) 

m3 21 $ 17,114 $ 359,394 

3.33 Instalación provisional acueducto un 1 $ 84,049 $ 84,049 

3.34 Instalación provisional energía un 1 $ 90,292 $ 90,292 

OBRAS CALLE 21 MARGEN DERECHA     

3.35 

Excavación a máquina en suelo seco con piedra 
de rio hasta 3.0 m de prof tamaño máximo entre 
0.15 a 0.30 m (granulometría predominante en un 
70 %. No incluye bombeo).  

m3 1111 $ 4,587 $ 5,096,157 

3.36 

Retiro de material de la excavación con cargue en 
volqueta a máquina en banco - menor de 10 Km. 
Sin acarreo interno en obra. Incluye disposición 
en botadero oficial (decreto 0291 de 2005) 

m3 1448.239485 $ 17,114 $ 24,785,171 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL     

3.37 Socialización del proyecto global 1 $ 1,046,000 $ 1,046,000 

3.38 Reforestación arreglo paisajistico global 1 $ 5,230,000 $ 5,230,000 

3.39 
Señalización de seguridad y protección en las 
zonas de trabajo 

global 1 $ 2,996,441 $ 2,996,441 

            

4, OBRAS RIO CAÑAVERALEJO 

OBRAS PRELIMINARES     

4.1 
Valla de publicidad de la obra con imajen 
corporativa en impresión digital (incluye montaje y 
desmontaje) 1,50x2,00 m2 

unidad 1 $ 216,003 $ 216,003 

4.2 
Localización, replanteo y control topográfico de 
las obras 

m2 500 $ 2,943 $ 1,471,500 
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4.3 Campamento en tabla área mínima 18 m2 unidad 1 $ 1,616,170 $ 1,616,170 

4.4 Instalación provisional acueducto un 1 $ 84,049 $ 84,049 

4.5 Instalación provisional energía un 1 $ 90,292 $ 90,292 

CONSTRUCCIÓN MURO EN CONCRETO     

4.6 Desvío de aguas rio Cañaveralejo global 1.0 $ 3,540,396 $ 3,540,396 

4.7 
Erradicación de arbol chefera con retiro (incluye 
raices) 

unidad 1.0 $ 3,661,000 $ 3,661,000 

4.8 
Excavación a máquina en seco en material 
común 

m3 292 $ 3,100 $ 905,200 

4.9 
Excavación a máquina bajo agua en material 
común (incluye bombeo) 

m3 438 $ 6,574 $ 2,879,412 

4.10 

Retiro de material de la excavación con cargue en 
volqueta a máquina en banco - de 10 a 20 Km. 
Sin acarreo interno en obra. Incluye disposición 
en botadero oficial (decreto 0291 de 2005) 

m3 176 $ 21,826 $ 3,841,376 

4.11 
Trinchos o empalizados en guadua (Protección 
de taludes (Tablestaca) 

m2 175.0 $ 29,506 $ 5,163,550 

4.12 

Suministro y colocación de concreto 17,5 Mpa 
(2500 PSI) para solados (incluye materiales, 
mano de obra y colocación del concreto, no 
incluye formaleta). 

m3 8 $ 211,610 $ 1,692,880 

4.13 
Fundición solado de nivelación en concreto 
simple E=7 cm. 

m2 114.0 $ 17,635 $ 2,010,390 

4.14 
Suministro, corte, figuración y colocación de 
acero de refuerzo, fy=420 Mpa. 

kg 15811.2139 $ 4,728 $ 74,755,420 

4.15 
Vigueta prefabricada de 0,25X0,12 m con 
refuerzo de 2#4 mas E#2@0,10 m 

ml 12.0 $ 46,664 $ 559,968 

4.16 

Junta de dilatación en zapata con cinta PVC O-22 
de Sika o equivalente incluye empaque 
premoldeado, corcho o caucho esponjoso, sello 
de Igas negro o equivalente sobre papel aluminio, 
tela asfáltica  

ml 15.0 $ 105,683 $ 1,585,245 

4.17 
Junta de construcción losa-muro, cinta P.V.C. O-
22 de Sika o equivalente incluye sikadur 32 
primer 

ml 44.0 $ 68,591 $ 3,018,004 

4.18 

Junta de dilatación en muro, cinta de PVC O-22 
de Sika o equivalente, sello de Igas negro o 
equivalente sobre papel aluminio, empaque 
premoldeado, corcho o caucho esponjoso 

ml 15.0 $ 108,716 $ 1,630,740 

4.19 
Elaboración de formaleta en madera (3 usos) 
Incluye materiales, mano de obra e instalación de 
formaleta 

m2 437.0 $ 13,404 $ 5,857,548 
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4.20 
Concreto común F'c=4000 PSI (28 MPa) 
premezclado con instalación incluye bombeo, 
incluye drenes D=2" 

m3 198 $ 511,180 $ 101,213,640 

4.21 

Relleno con material de sitio, compactado con 
equipo mecánico al 85% o 90% P.M. 
Compactado en capas de máximo 0.20 m. de 
espesor, material aprobado por la interventoría 

m3 554 $ 7,769 $ 4,304,026 

4.22 

Relleno con material importado para 
conformación de diques, suministrado por el 
contratista, compactado con equipo mecánico al 
85% o 90% P.M. Compactado en capas de 
máximo 0.20 m. de espesor, material aprobado 
por la interventoría 

m3 310.0 $ 42,879 $ 13,292,490 

4.23 
Suministro e instalación de geotextil no tejido 
2000 o similares 

m2 140.0 $ 6,199 $ 867,860 

4.24 
Suministro y colocación de triturado, para filtro. 
Compactado con equipo vibrocompactador 
(incluye acarreo) 

m3 31.0 $ 55,507 $ 1,720,717 

CONSTRUCCIÓN CABEZAL     

4.25 
Excavación en conglomerado en seco a mano 
entre 0 - 2 m de profundidad. (incluye mano de 
obra y herramienta)  

m3 1 $ 15,942 $ 15,942 

4.26 

Suministro y colocación de concreto 17,5 Mpa 
(2500 PSI) para solados (incluye materiales, 
mano de obra y colocación del concreto, no 
incluye formaleta). 

m3 10 $ 211,610 $ 2,116,100 

4.27 
Fundición solado de nivelación en concreto 
simple E=7 cm. 

m2 143 $ 17,635 $ 2,521,805 

4.28 
Suministro, corte, figuración y colocación de 
acero de refuerzo, fy=420 Mpa. 

kg 640 $ 4,728 $ 3,025,920 

4.29 
Junta de dilatación entre muro y cabezal e=0,02 
m, incluye cinta PVC  Sika V-15, dos capas de 
tela afáltica 

ml 1.6 $ 29,999 $ 47,998 

4.30 
Junta de dilatación entre muro y cabezal e=0,02 
m, incluye cinta PVC  Sika V-15 

ml 4 $ 28,734 $ 114,936 

4.31 
Elaboración de formaleta en madera (3 usos) 
Incluye materiales, mano de obra e instalación de 
formaleta 

m2 15 $ 13,404 $ 201,060 

4.32 
Concreto común F'c=4000 PSI (28 MPa) 
premezclado con instalación incluye bombeo 

m3 8 $ 507,519 $ 4,060,152 
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4.33 
Relleno con material seleccionado de la 
excavación compactado con equipo mecánico en 
capas de 0,20 m. al 90% del Proctor Modificado 

m3 8 $ 7,938 $ 63,504 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL     

4.34 Socialización del proyecto global 1 $ 1,046,000 $ 1,046,000 

4.35 Reforestación arreglo paisajístico global 1 $ 5,230,000 $ 5,230,000 

4.36 
Señalización de seguridad y protección en las 
zonas de trabajo 

global 1 $ 2,996,441 $ 2,996,441 

  TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA       $ 2,928,210,498 

            

  COSTOS INDIRECTOS         

            

  Administración (22%)       $ 644,206,309 

  Imprevistos (3%)       $ 87,846,315 

  Utilidad (5%)       $ 146,410,525 

  IVA  sobre utilidad       $ 23,425,684 

            

  Sub-Total AIU       $ 901,888,833 

            

  TOTAL COSTO DE LA OBRA       $ 3,830,099,331 
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ANEXO 22 

MINUTA CONTRATO DE OBRA CVC No.        de  2015 
LICITACIÓN PÚBLICA CVC No. XX de 2015 

 
Entre los suscritos a saber: : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. XXXXXX de XXX, obrando en su condición de Director General de LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, designado 
mediante el Acuerdo CD No. XXX de XXX XX de XXXX, emanado del Consejo Directivo, 
posesionado mediante Acta del XX de XXXX de XXXX, haciendo constar que esta 
corporación es un ente descentralizado de carácter público, creado mediante el Decreto 
Ley 3110 de 1954, transformado por la Ley 99 de 1993 y reestructurado mediante el 
Decreto 1275 de 1994, dotado de autonomía financiera, patrimonio propio y personería 
jurídica, quién para los efectos del presente contrato se denominará LA CVC, de una 
parte, y de la otra XXXXXXXXXXXXXXX, identificado con la  cédula de ciudadanía No. 
XXXXXXXXX expedida en XXXXXXXXX, quien obra en nombre y representación de la 
firma XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en su calidad de Representante Legal, haciendo 
constar que el mismo está conformado por XXXXXXXXXXXXXXXXXXX identificado con 
la Cédula de Ciudadanía No. XXXXXXXXXX de XXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXX, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No. XXXXXXXXX de XXXXXXXXX; y quien para 
los efectos de este documento se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido 
celebrar el presente contrato de suministro determinado por las siguientes cláusulas, 
CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. El objeto del presente contrato 
consiste en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en desarrollo de la 
Licitación Pública CVC No. XX de 2014.  CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA.   En cumplimiento del objeto del presente contrato, EL CONTRATISTA 
se obliga para con la CVC a: Ejecutar para la CVC bajo el sistema de precios unitarios 
(contenidos en el presente Documento) y en los términos que señala este contrato, todas 
las obras y trabajos tendientes a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
atendiendo los diseños, planos, especificaciones técnicas, condiciones contenidas en el 
Estudio Previo, el Pliego de Condiciones y la propuesta presentada por el oferente, 
documentos estos que forman parte integrante del presente contrato. Constituyen 
obligaciones especiales a cargo del CONTRATISTA, las siguientes: A) Planos y  
Especificaciones: 1) En la ejecución del presente contrato, EL CONTRATISTA deberá 
ceñirse a lo establecido en los planos y especificaciones entregados por la CVC, los 
cuales declara haber sido revisados cuidadosamente por él, y deberá comunicar al 
INTERVENTOR antes de iniciar los trabajos cualquier error u omisión que encuentre al 
revisar los planos, solicitándole las aclaraciones y modificaciones pertinentes. 2) EL 
CONTRATISTA se obliga a entregar, sin costo alguno para la CVC, un juego completo de 
planos originales de obra ejecutada y dos (2) juegos de copias en medio magnético, 
incluyendo los cambios autorizados durante la construcción, como requisito indispensable 
para la aprobación por parte de la INTERVENTORIA en el acta de recibo y entrega final 
de obra. El CONTRATISTA en conjunto con el INTERVENTOR deberá efectuar un 
análisis técnico exhaustivo con el fin de realizar los ajustes que consideren necesarios 
para optimizar los trabajos por realizar, incluidos los detalles necesarios para trabajos de 
taller; el INTERVENTOR será en últimas quien determinará si aprueba o reprueba los 
documentos mencionados. Si no se produce comunicación en contrario, los planos de la 
licitación podrán ser usados como planos de construcción. El CONTRATISTA adelantará 
los trabajos según los detalles e instrucciones de los planos de construcción. El 
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CONTRATISTA deberá comunicar por escrito al INTERVENTOR antes de iniciar los 
trabajos sobre cualquier error u omisión que encuentre al revisar los planos y le solicitará 
las aclaraciones y modificaciones pertinentes. B) Instalación de vallas, avisos y señales 
1) Desde el inicio y durante la ejecución de las obras, a su costa, EL CONTRATISTA 
mantendrá vallas, avisos, señales, y demás elementos necesarios para el desvío del 
tránsito, la mitigación de impactos y la seguridad de las personas. Estos elementos 
deberán ser bien presentados y de fácil visualización; y durante la noche deberá colocar 
señales luminosas en la zona de trabajo, cumpliendo con lo indicado en el Artículo 24 
numeral 9: de la Ley 80 de 1993; 2) EL CONTRATISTA colocará a su costa y según el 
diseño entregado por la CVC, una (1) valla informativa elaborada en una  lámina 
galvanizada que tendrá una altura de dos (2) metros y un ancho de  tres (3) metros 
elevada a un (1) metro sobre el nivel del piso, cuyo contenido debe corresponder a las 
DIMENSIONES Y DISEÑO ESPECIFICADO  DE LA CVC; el texto y los colores a utilizar 
en dichas vallas serán suministrados oportunamente por el INTERVENTOR. La valla no 
podrá incluir referencia alguna al nombre o cargo de ningún servidor público. EL 
CONTRATISTA instalará dicha valla informativa durante los primeros quince (15) días 
calendarios de iniciada la ejecución de la obra. Si EL CONTRATISTA no lo hiciere en el 
plazo estipulado, la CVC lo hará por él, recargando a su costo un diez por ciento (10%), el 
cual será descontado del valor de la primera acta que se liquide. Además de lo estipulado 
en las disposiciones fijadas en las resoluciones del Instituto Nacional de Vías, por la cual 
se establece el reglamento sobre dispositivos para el control del tránsito en calles y 
carreteras y la Resolución No. 001937 del 30 de marzo de 1994 por la cual se establece 
la cantidad mínima de señales temporales a utilizar en calles y carreteras; el manual 
sobre dispositivos para el control de tránsito en calles y carreteras del mismo Instituto y 
las normas ICONTEC 1461 y 1462, establece las pautas precisas sobre las diversas 
señales y medidas de protección durante la ejecución de obras para evitar al máximo la 
accidentalidad que se pueda producir como consecuencia de la ejecución de las obras, 
por lo cual es responsabilidad absoluta del Contratista garantizar la protección contra los 
riesgos que se puedan ocasionar, con motivo de los trabajos a realizar tanto, para el 
personal y equipo dentro de la zona de trabajo, como para las personas y vehículos de 
terceros, para garantizar una atención adecuada al usuario y minimizar las interrupciones 
de tránsito. C) Conservación del medio ambiente: 1) Durante la ejecución de la obra EL 
CONTRATISTA se compromete a conservar y proteger los Recursos Naturales existentes 
y a contrarrestar los factores de deterioro ambiental, para ello deberá tomar las medidas 
que fueren necesarias teniendo en cuenta el siguiente procedimiento: a) Informar por 
escrito en un plazo de veinticuatro (24) horas a la CVC, cualquier anomalía que se 
presente y pueda causar un daño al medio ambiente, a los recursos naturales o a los 
seres humanos, con el fin de garantizar a la comunidad el disfrute de un ambiente sano. 
b) Una vez informado el hecho a la CVC, esta tomarán las medidas necesarias para la 
recuperación, restauración o sustitución del área afectada con la colaboración de las 
entidades pertinentes; 2) EL CONTRATISTA se somete a observar las disposiciones 
contenidas en la Ley 99 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios, en especial lo 
reglamentado en la Resolución No. 00541 del 14 de Diciembre de 1994 proferida por el  
Ministerio del Medio Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial) que regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición de 
materiales y elementos; 3) El CONTRATISTA se obliga con la CVC a efectuar y llevar a 
cabo la obra objeto de este contrato a proteger la integridad del medio ambiente, a 
prevenir y controlar sus factores de deterioro tal como se encuentra estipulado en los 
Artículos 79 y 80 de la Constitución Nacional, la Ley 99 de 1993 y sus decretos 
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reglamentarios. Deberá además tener en cuenta la Resolución No. 541 del 14 de 
diciembre de 1994 emanada del Ministerio del Medio Ambiente que en su artículo 
segundo regula el cargue, descargue, transporte almacenamiento y disposición de 
materiales y elementos, bajo las siguientes normas: En materia de transporte, los 
vehículos destinados para tal fin deberán tener involucrados a su carrocería los 
contenedores o platones apropiados con su respectiva carpa y amarres, para que la carga 
depositada en ellos quede contenida en su totalidad, de manera que se evite el derrame, 
pérdida del material o el escurrimiento de material húmedo durante el transporte. Con 
respecto a las obras públicas, la resolución demanda observar: El espacio público que se 
vaya a utilizar para el almacenamiento temporal de los materiales, deberá ser 
debidamente delimitado, señalizado y optimizado al máximo su uso con el fin de reducir 
las áreas afectadas. Está prohibido el cargue, descargue o el almacenamiento temporal o 
permanente de los materiales y elementos para la realización de obras públicas sobre 
zonas verdes, áreas arborizadas, reservas naturales o forestales y similares, áreas de 
recreación y parques, ríos, quebradas, canales, caños, humedales y en general cualquier 
tipo de agua. Las áreas de espacio público destinadas a la circulación peatonal solamente 
se podrán utilizar para el cargue, descargue y el almacenamiento temporal de materiales 
y elementos, cuando se vayan a realizar obras públicas sobre estas mismas áreas u otras 
áreas subterráneas que coincidan con ellas.  Para tal fin el material deberá ser 
acordonado, apilado y cubierto en forma tal, que no impida el paso de los peatones o 
dificulte la circulación vehicular, evite la erosión o el arrastre del mismo por la lluvia y 
deberán también colocarse todos los mecanismos y elementos necesarios para garantizar 
la seguridad de peatones y conductores. Durante la ejecución de la obra, el 
CONTRATISTA se compromete a retirar de manera inmediata los escombros no 
reutilizables. Esta obligación deberá ser rigurosamente supervisada por el 
INTERVENTOR de la obra, lo cual hará parte de sus funciones contractuales. El 
CONTRATISTA deberá realizar un Plan de Acción y Cumplimento Ambiental PACA, 
donde se determinen los riesgos de carácter ambiental y se elaboren los procedimientos 
de control y mitigación de daños que se pudieran presentar en la ejecución de los trabajos 
de la presente licitación. Este documento deberá ser entregado al interventor con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos para su respectiva revisión y aprobación. D) 
Coordinación con otros Contratistas: EL CONTRATISTA deberá coordinar su trabajo 
con la CVC y con los demás CONTRATISTAS que eventualmente se encuentren 
trabajando en el mismo lugar. Por tanto, cooperara con ellos y con EL INTERVENTOR 
para realizar el trabajo contratado sin interferir ni perjudicar las obras terminadas o que 
estén en vía de construcción por dichos CONTRATISTAS. Al efecto, si es el caso, 
preparará con ellos, con suficiente anticipación y de acuerdo con las respectivas 
INTERVENTORIAS, los planos necesarios para que los trabajos que deban realizar en 
coordinación, se lleven a cabo de la manera más conveniente para ellos y para la CVC. E) 
Limpieza: Durante el desarrollo de las obras el CONTRATISTA deberá en todo momento 
mantener limpios los sitios en que éstas se realizan, en buenas condiciones sanitarias y 
libres de cualquier acumulación de materiales de desecho y de basura sea cual fuere su 
procedencia, tal como se estipula en las especificaciones del contrato. A la terminación de 
las obras y antes de la entrega final de las mismas, el CONTRATISTA deberá eliminar y 
retirar del sitio de la obra todo el equipo de construcción, los materiales sobrantes, 
escombros y obras temporales de toda clase, restaurar las zonas verdes, cercas y 
andenes que por descuido o imprevisión hayan sido dañadas o utilizadas como áreas 
para almacenamiento de materiales pétreos, talleres, almacenamiento de materiales, etc. 
dejando el lugar en el estado en que le fue entregado y completamente limpio a 
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satisfacción del INTERVENTOR. El CONTRATISTA no tendrá derecho a pagos 
adicionales por concepto de los gastos anteriores, cuyo valor total obligatoriamente debió 
incluir en los costos indirectos de su propuesta. F) Recurso Humano: 1) EL 
CONTRATISTA se obliga presentar para aprobación de la Interventoría los documentos 
del personal mínimo a vincular, tal como se exige en el pliego de condiciones. 2) 
Reconocer y pagar al personal que utilice para la ejecución del presente contrato, los 
salarios y todas las prestaciones sociales establecidas en la Legislación Laboral 
Colombiana; 3) Atendiendo lo establecido en la Ley 789 de 2002, modificada por la Ley 
828 de 2003, EL CONTRATISTA  estará obligado a cumplir con sus obligaciones frente al  
Sistema General de Seguridad Social Integral y pago de aportes parafiscales, so pena de 
la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento. El INTERVENTOR 
de este contrato exigirá la respectiva constancia de afiliación de todo el personal 
vinculado a las obras materia del contrato a la fecha de iniciación del plazo de ejecución; 
4) EL CONTRATISTA deberá allegar a la CVC  antes del último pago que esta le haga,  
una certificación expedida por el revisor fiscal si es del caso, o por el representante legal 
y/o contador público titulado, según resulte aplicable, en la cual conste que se encuentra a 
paz y salvo por todo concepto derivado de pago de salarios y prestaciones sociales de los 
trabajadores utilizados en la ejecución de la obra,  y que se encuentra al día en sus 
obligaciones con el sistema general de seguridad social integral y en el pago de aportes 
parafiscales; 5) EL CONTRATISTA igualmente se compromete a cumplir con todo lo 
relacionado con la protección y seguridad  del personal a su cargo de conformidad con lo 
establecido por el  Sistema General de Riesgos Profesionales. El CONTRATISTA, una 
vez inicie la obra, deberá afiliar al personal vinculado a su servicio a una empresa 
administradora de riesgos laborales (ARL), garantizando las incapacidades y los gastos 
por tratamientos médicos, clínicos y/o quirúrgicos a sus trabajadores, originados en 
accidente de trabajo o enfermedad profesional. La CVC o la INTERVENTORÍA se 
reservan el derecho de exigir en cualquier momento las constancias que certifiquen el 
cumplimiento de esta obligación; de igual manera, la CVC se reserva el derecho de 
condicionar cualquier pago al CONTRATISTA, a la presentación oportuna de las 
mencionadas certificaciones. G) Calidad de los Materiales y Equipos: 1) EL 
CONTRATISTA se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales que se 
requieran para la ejecución de la obra, y a mantener permanentemente en depósito una 
cantidad suficiente de los mismos para evitar el retraso de los trabajos contratados. 2) Los 
materiales y demás elementos que EL CONTRATISTA adquiera para la ejecución de la 
obra, deberán ser de primera calidad en su género y apropiados para el fin a que se 
destinen. 3) EL CONTRATISTA deberá contar con una disponibilidad mínima de 
Maquinaria y equipos, y en caso de pérdida o daño, deberá reemplazar inmediatamente la 
máquina o equipo a fin de no retrasar el curso de la obra. 4) EL CONTRATISTA sufragará 
todo gasto que exija el mantenimiento, operación, bodegaje y en general el buen 
funcionamiento de los materiales y equipos destinados a la realización de los trabajos 
contratados, con el fin de evitar daños frecuentes de estos, que dilaten o interrumpan los 
mismos trabajos. PARÁGRAFO PRIMERO: El incumplimiento por parte del 
CONTRATISTA de las obligaciones a que se refiere el literal F), dará lugar a la aplicación 
de las sanciones contempladas en la Ley 828 de 2003, y desde ya autoriza a la CVC para 
retener las sumas que esta le adeude, hasta el momento que presente la constancia de 
paz y salvo respectiva expedida por la autoridad competente. PARÁGRAFO SEGUNDO: 
EL CONTRATISTA no podrá solicitar modificaciones en los precios unitarios, 
ampliaciones en el plazo de entrega de la obra, o compensaciones distintas de los precios 
unitarios estipulados, por causa de la selección y adopción de las fuentes de abasto para 
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materiales y productos. La aprobación sobre una fuente de abasto por parte del 
INTERVENTOR, no eximirá al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones 
contractuales, ni obligara al INTERVENTOR a permitir que EL CONTRATISTA continúe 
abasteciéndose de esta, si los materiales resultantes no llenan a satisfacción los 
requisitos de las especificaciones contractuales, o si sus características son diferentes a 
las muestras de los mismos previamente analizadas. PARÁGRAFO TERCERO: Los 
materiales y/o elementos que EL CONTRATISTA emplee en la ejecución de la obra, sin la 
previa autorización escrita del INTERVENTOR, podrán ser rechazados por este último, 
cuando a su juicio, los mismos no sean los más adecuados. Los materiales y/o elementos 
que sean rechazados por el INTERVENTOR, deberán ser retirados por EL 
CONTRATISTA y reemplazados por los debidamente aprobados a satisfacción del 
INTERVENTOR, dentro del plazo que este le fije y sin lugar a pago extra a su favor. 
PARÁGRAFO CUARTO: Queda expresamente convenido que la mala calidad de los 
materiales y/o elementos que EL CONTRATISTA emplee en los trabajos contratados, lo 
mismo que los eventuales daños que sufran los equipos utilizados, no serán causales 
justificante para eximir al CONTRATISTA de las obligaciones que adquiere mediante este 
Contrato. PARÁGRAFO QUINTO: El valor final del contrato será el que resulte de 
multiplicar los precios unitarios estipulados en el mismo por las cantidades de obra 
ejecutada por EL CONTRATISTA, las cuales fueron recibidas a satisfacción por la CVC. 
PARÁGRAFO SEXTO: Si durante el curso de los trabajos se requiere la ejecución de 
obras no previstas en este contrato, o la modificación de las cantidades de uno o más 
ítems que generen aumento del valor inicial del mismo, previo informe del INTERVENTOR 
de la obra y del supervisor de la CVC, sobre la necesidad de su ejecución o 
modificaciones de dichos ítems, se levantará un acta en la que se establezcan las 
especificaciones técnicas de las mismas, las cantidades y los precios unitarios. Dicha acta 
requerirá de la aprobación y ordenación por parte de la CVC. PARÁGRAFO SÉPTIMO: 
Las partes acuerdan que los pagos que por concepto de este contrato deban ser 
cancelados al CONTRATISTA, serán afectados por las deducciones y retenciones 
establecidas en la Ley. H) Metodología y plan de trabajo: El contratista debe presentar 
una metodología y el plan de trabajo propuesto para las etapas constructivas de la obra y 
que no omita ninguna actividad en la secuencia normal del desarrollo de este tipo de obra, 
y de actividades objeto de la presente Licitación Pública. La metodología corresponde a 
los medios que empleará y los procedimientos que utilizará para desarrollar las 
actividades requeridas para cumplir con los propósitos de la contratación, en los tiempos 
propuestos. Este análisis debe considerar un orden de prioridades en el uso de los 
recursos adecuados y en la forma de utilizarlos. El Contratista describirá y sustentará los 
siguientes aspectos del desarrollo del contrato: Recurso humano a involucrar en el 
contrato, descripción detallada del tipo, marca, modelo, capacidad, rendimiento, etc. de 
los equipos y las maquinarias que empleará para la ejecución de las obras, Estructuración 
de frentes de trabajo, consecuente con todo lo anterior y tomando como referente las 
características del proyecto en cuanto a las cantidades estimadas de obra y como 
limitante el plazo total de ejecución establecido por la CVC, el Contratista realizará un 
pormenorizado análisis de los rendimientos esperados, el cual deberá ser soportado por 
los cálculos que sean necesarios de realizar, de tal manera que se garantice la ejecución 
de la totalidad del objeto contratado dentro de los términos establecidos por la CVC, 
descripción de los procedimientos técnicos que adoptará para la realización de la totalidad 
de los trabajos contratados, observaciones. El Contratista estará en la obligación de 
realizar todos los ajustes y las complementaciones que la Interventoría le ordene realizar 
a su Plan de Ejecución, cuantas veces sea necesario hasta que se obtenga la aprobación 
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definitiva del mismo. Será obligación primordial del contratista ejecutar el trabajo 
estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones, para lo cual someterá 
muestras de materiales a utilizar para la aprobación del INTERVENTOR. Se supone que 
las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir unas con otras, pero será 
obligación del Contratista verificar los planos antes de iniciar los trabajos. Cualquier 
discrepancia debe ser aclarada oportuna y previamente con EL INTERVENTOR, pues en 
caso contrario si se presenta la necesidad de hacer correcciones después de adelantada 
la obra, el costo de ésta será por cuenta del Contratista. Antes de iniciar los trabajos el 
Contratista deberá someter a la aprobación del Interventor el plan detallado que piensa 
poner en marcha para el control y manejo de las obras. La aprobación por parte del 
Interventor a dicho plan de trabajo y la autorización para que se ejecute cualquier otro 
trabajo con el mismo fin, no relevan al Contratista de su responsabilidad por el mismo. I) 
PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA: Como complemento al 
programa de trabajo del contrato, el CONTRATISTA debe presentar una relación de los 
equipos y maquinaria de construcción que empleará para el desarrollo de cada una de las 
actividades que se muestren en el Diagrama de Barras. Se debe indicar el número de 
equipos, sus características técnicas y el tiempo previsto para su utilización. Lo anterior 
sin perjuicio de que si durante la ejecución del contrato se detecta que el tipo o la cantidad 
de los equipos y/o maquinarias programadas y utilizadas son insuficientes para el 
cumplimiento a cabalidad de las obligaciones del contrato, el INTERVENTOR ordene 
cambiar el tipo de maquinaria y/o ajustar su cantidad y/o ampliar su grado de utilización; 
situación que deberá acatar de inmediato el CONTRATISTA, sin que por ello tenga 
derecho a reconocimiento económico adicional alguno. Es preciso anotar que el 
CONTRATISTA solo podrá movilizar equipo y/o maquinaria pesada hacia la zona de los 
trabajos, cuando a criterio del INTERVENTOR se encuentran dadas todas las condiciones 
para iniciar la ejecución de los trabajos que involucran tales equipos y/o maquinarias. J)  
BITÁCORA DE LA OBRA: Obligatoriamente en la fecha en que se suscriba el Acta de 
Iniciación, se protocolizará la creación de la bitácora de la obra, la cual deberá contar con 
las siguientes especificaciones mínimas: El tamaño mínimo será el de un formato de 
papel carta. La cubierta será de un material que garantice una adecuada protección 
contra la humedad. Las hojas deben ser fijas. Todas las hojas deben estar correctamente 
numeradas en orden ascendente. Cada una de las hojas deberá ser inicializada por el 
representante debidamente autorizado de la INTERVENTORÍA y el representante del 
CONTRATISTA a través de sus firmas, con lo cual certificarán la numeración correcta y la 
autenticidad de las hojas que conforman la bitácora; estás firmas en ningún momento 
abonarán lo que se consigne posteriormente en la bitácora. El CONTRATISTA es 
responsable de salvaguardar el presente documento y debe garantizar que el original 
siempre se mantendrá en su oficina central de la zona de los trabajos. Deberá permitir el 
acceso de las personas que autoricen tanto la INTERVENTORÍA como la CVC. El 
CONTRATISTA será responsable de entregar una fotocopia de la bitácora al 
INTERVENTOR, quien deberá remitirla a la CVC en su informe de avance de los trabajos. 
K)  OBRAS PROVISIONALES: La CVC pondrá a disposición del CONTRATISTA las 
zonas requeridas para la ejecución de las obras. El CONTRATISTA deberá adecuar y 
mantener por su propia cuenta y riesgo en las zonas de trabajo, áreas provisionales 
necesarias tales como parqueadero de maquinaria y vehículos, áreas de almacenamiento 
de materiales, tanques para agua potable, etc. El contratista deberá disponer un botiquín 
para disponibilidad de primeros auxilios. El CONTRATISTA deberá adecuar estas áreas 
temporales en zonas aprobadas por la INTERVENTORÍA. Antes de comenzar cualquiera 
de estas construcciones, el CONTRATISTA someterá a la INTERVENTORÍA para su 
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aprobación, las áreas provisionales a adecuar. El CONTRATISTA será responsable de 
todo el mantenimiento y reparación de las obras e instalaciones temporales construidas 
por él y será responsable además por el mantenimiento del terreno respectivo durante el 
período de construcción. El CONTRATISTA deberá, al término de las obras o en cualquier 
otro tiempo según lo establezca la INTERVENTORÍA, desmantelar y remover de los sitios 
respectivos cualesquiera o todas las obras temporales construidas por él, y restaurar las 
condiciones de la zona a satisfacción de la INTERVENTORÍA y de la CVC, excepto 
cuando se haya llegado a un acuerdo diferente con la CVC. El CONTRATISTA deberá 
construir y mantener en los sitios de las obras, zonas y espacios para el almacenamiento, 
incluyendo plataformas y patios de suelo firme necesarios para la protección adecuada de 
los equipos y materiales que se necesiten en la obra. Dichas facilidades de 
almacenamiento estarán sujetas a la aprobación de la INTERVENTORÍA. El 
CONTRATISTA deberá realizar, a su costo, el cerramiento provisional del área de 
construcción, para limitar la construcción, proteger a los peatones de cualquier riesgo 
dentro de la obra, proteger la obra y los materiales, equipos, maquinaria e insumos que en 
ella se encuentran de posibles ataques vandálicos. El tipo de cerramiento será sometido a 
aprobación del INTERVENTOR. El CONTRATISTA deberá suministrar y mantener por 
cuenta suya los sistemas de comunicación que pueda requerir en relación con la obra, 
sistemas que deberán contar con todos los permisos establecidos por el Ministerio de 
Comunicaciones de la República de Colombia. Todos los pagos por concepto de servicios 
públicos tales como derechos de conexiones provisionales, facturación de energía, 
acueducto, gas y teléfonos que requiera el CONTRATISTA para la normal ejecución del 
contrato correrán por cuenta de él. L) HIGIENE, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL: El CONTRATISTA deberá proveer las medidas necesarias en las 
instalaciones de la obra y sitios de trabajo, para garantizar en todo momento la seguridad 
del personal contra accidentes. Tales medidas serán revisadas y aprobadas por la 
INTERVENTORÍA, quien hará las observaciones que considere del caso. En el 
planteamiento de los trabajos deberán observarse todas las disposiciones legales sobre la 
seguridad y además, ejercerse un control permanente de los factores que puedan afectar 
la salud o la vida de los trabajadores, o las condiciones ambientales y ecológicas de la 
zona de las obras. Si el CONTRATISTA faltare a esta disposición, la CVC podrá tomar las 
medidas de seguridad necesarias y cargará su costo al CONTRATISTA. El 
CONTRATISTA deberá cumplir a satisfacción con todos los requisitos ambientales, 
sanitarios, médicos y de seguridad que prescriba la Ley o que puedan ser necesarios para 
la apropiada ejecución del trabajo, según lo ordenado por la CVC o la INTERVENTORÍA. 
Durante la construcción, el CONTRATISTA deberá en todo momento mantener los sitios 
de la obra limpios, en buenas condiciones y libres de cualquier acumulación de 
materiales, desechos y de basuras, sea cual fuere su procedencia. El CONTRATISTA 
deberá remover dichos materiales a las áreas de desecho aprobadas por la 
INTERVENTORÍA. Así mismo, el CONTRATISTA deberá durante la construcción de la 
obra y al final de la misma, mantener y dejar los accesos y las áreas de trabajo utilizadas, 
en condiciones de seguridad, drenadas y niveladas a satisfacción de la INTERVENTORÍA 
y la CVC. Si en opinión de alguna de estas últimas entidades, el sitio de las obras 
presenta condiciones de inseguridad a causa del incumplimiento de lo anterior por parte 
del CONTRATISTA, y si después de notificarle que corrija tal situación él no lo cumple, la 
CVC podrá suspender el trabajo hasta tanto se realice dicha labor de limpieza u ordenar 
que ésta sea ejecutada por terceros y exigir al CONTRATISTA que pague todos los 
costos causados, descontándolos de cualquier suma que la CVC le adeude. El 
CONTRATISTA deberá suministrar por su cuenta, en los diferentes sitios de la obra y en 
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sus instalaciones, un adecuado sistema de abastecimiento de agua, de calidad para los 
propósitos de uso doméstico y de construcción. El agua que se requiera para uso 
doméstico durante la construcción de las obras, podrá ser tomada por el CONTRATISTA 
de las tuberías existentes en el área del proyecto, previa aprobación escrita por parte de 
la empresa encargada de prestar ese servicio en la zona. El agua necesaria para la 
construcción de las obras, la podrá tomar el CONTRATISTA del río y/o de sus quebradas 
afluentes en la zona del proyecto, previa aprobación por parte de la CVC. Es obligación 
del CONTRATISTA proveer servicios sanitarios en sus instalaciones y sitios de obras 
provisionales y de trabajo, en forma que garantice condiciones higiénicas para sus 
empleados y obreros; la INTERVENTORÍA deberá aprobar los planos correspondientes, 
los cuales además de mostrar la localización de los aparatos y servicios, indicarán los 
desagües y las conexiones a los pozos sépticos (se deben suministrar previamente los 
diseños correspondientes). El CONTRATISTA deberá exigir de sus empleados y obreros 
el cumplimiento de las normas de seguridad y ambientales y deberá proporcionar y exigir 
el uso de anteojos, cascos, botas y otros elementos de protección que se requieran. En 
las zonas de trabajo se deberá mantener una instalación adecuada para el servicio de 
enfermería, la cual estará en capacidad de atender en primera instancia los accidentes 
menores normales asociados a este tipo de trabajos. Los explosivos, combustibles, 
lubricantes y demás sustancias inflamables deberán almacenarse en tanques y en lugares 
adecuados según disposiciones del Ministerio de Defensa, en los sitios que se convengan 
con la INTERVENTORÍA. En su transporte y manejo deberán tomarse todas las medidas 
de seguridad necesarias. El CONTRATISTA deberá mantener, en perfecto estado de 
funcionamiento extintores de incendio en las instalaciones, oficinas, almacenes, depósitos 
y sitios en donde haya peligro de conflagración. El CONTRATISTA someterá a la 
aprobación de la INTERVENTORÍA, la localización, número y tipo de dichos extintores. El 
CONTRATISTA suministrará, operará y mantendrá los sistemas de iluminación que se 
requieran para la ejecución satisfactoria de la obra. Dichos sistemas estarán sujetos a la 
aprobación de la INTERVENTORÍA y proveerán el mínimo de luces de acuerdo con los 
estándares reconocidos. En cualquier área donde se requiere luz artificial, las 
instalaciones deberán ser inspeccionadas permanentemente a fin de reemplazar las 
lámparas defectuosas. El CONTRATISTA deberá suministrar, por su propia cuenta, el 
personal y la vigilancia a fin de proteger las personas, la obra, las propiedades, los 
materiales, etc. De igual forma ejecutará por su cuenta y riesgo todas las obras 
necesarias para la adecuada protección de las estructuras de los servicios públicos, tales 
como redes de acueducto, alcantarillado, energía, teléfonos y otras, así como para las 
propiedades de terceros. En consecuencia, serán a cargo del CONTRATISTA el valor de 
las reparaciones que sean necesarias ejecutar debido a daños ocasionados por la 
inobservancia de estas exigencias. El CONTRATISTA asumirá todos los costos y todos 
los riesgos por los anteriores conceptos. Cabe destacar que la adquisición, transporte, 
escolta, almacenamiento, vigilancia y control de uso de los explosivos que se requieran 
para la ejecución de la obra, correrán por cuenta del CONTRATISTA tanto en sus costos 
como en la responsabilidad inherente al manejo en general de este tipo de material. M) 
ACCESO AL SITIO DE LAS OBRAS: El proponente y el contratista deberán conocer las 
restricciones y limitaciones que puedan afectar el transporte de los equipos, maquinarias, 
elementos y materiales que tenga que suministrar para la obra. La CVC no asume 
responsabilidad por cualquier demora o gasto ocasional en que incurra el CONTRATISTA 
por causa de las restricciones al transporte o sus limitaciones; el CONTRATISTA deberá 
planear el transporte de sus materiales y equipos de acuerdo con dichas restricciones y 
limitaciones. El CONTRATISTA deberá construir y mantener por cuenta suya los accesos 
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y/o desvíos que pueda requerir para los propósitos de la obra. La localización de estos 
accesos y/o desvíos estarán sujetos a la aprobación de la INTERVENTORÍA y no se hará 
ningún reconocimiento por la construcción y mantenimiento de los mismos. Cualquier 
daño ocasionado por la inobservancia de esta condición deberá ser reparada por el 
CONTRATISTA sin costo alguno para la CVC. N) TRABAJOS EN TIEMPO EXTRA: El 
CONTRATISTA podrá establecer jornadas en tiempo extra para cumplir con sus 
compromisos contractuales. Los sobrecostos generados por los trabajos ejecutados en 
estas condiciones, serán por cuenta del CONTRATISTA y por lo tanto no serán 
reconocidos por la CVC. O) PERMISOS Y LICENCIAS: El CONTRATISTA deberá 
obtener las licencias y permisos necesarios para la ejecución de la obra. El contratista 
pagará por su cuenta todos los impuestos y gastos a que haya lugar por estos motivos. 
Los costos asociados al trámite de los permisos serán asumidos por el CONTRATISTA. 
P) MODIFICACION DE LOS DISEÑOS: De acuerdo con las condiciones encontradas en 
el sitio de los trabajos, cuando la Interventoría estime necesario hacer modificaciones en 
los diseños, previa consulta y aprobación de la CVC procederá a incluir y realizar los 
trabajos con las modificaciones propuestas. Cuando el Contratista estime conveniente a 
su criterio, introducir modificaciones en los diseños garantizando que el funcionamiento, 
seguridad, calidad de las obras y tiempo de entrega no sean afectados y no se produzcan 
aumentos de costos, podrá solicitar a la Interventoría la consideración de estos cambios 
explicando detalladamente las razones técnicas que los respaldan mediante dibujos o 
cálculos claros y suficientes que permitan valorar fácilmente la alternativa propuesta. La 
Interventoría estudiará la solicitud y someterá a consideración de la CVC para tomar la 
decisión final al respecto. Q) SOCIALIZACION DEL PROYECTO: El contratista deberá 
adelantar el trabajo de socialización del proyecto desarrollado ante la comunidad 
beneficiada realizando 3 reuniones una al inicio de ejecución de la obra en la mitad del 
plazo de ejecución y al final una vez terminadas las obras. Las actividades del 
componente social deben ser ejecutadas por un profesional que maneje amplia y 
suficientemente la información del proyecto. Las convocatorias deben ser amplias para 
que lleguen a la mayor cantidad de gente posible. Hacer uso de estrategias de 
comunicación (volantes, perifoneo, emisora, local, carteleras o invitación escrita) que 
motiven a los habitantes a participar de la reunión. Los verificadores que deben 
entregarse a la interventoría son: Memoria o acta de la reunión. Listado de asistencia. 
Registro Fotográfico. CLAUSULA TERCERA. -  OBLIGACIONES  DE LA CVC. 1) 
Cancelar el valor del contrato en la forma y términos establecidos en la Cláusula Cuarta 
del presente acuerdo. 2) Suministrar oportunamente la información que requiera el 
CONTRATISTA, para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 3) Impartir las 
instrucciones necesarias sobre el acceso al sitio de la obra. 4) El Interventor del contrato 
visitará ordinariamente, el sitio de la obra para verificar el cumplimiento de las actividades 
contratadas. CLAUSULA CUARTA. - VALOR Y FORMA DE PAGO. El valor del contrato 
es la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
PESOS ($XXXXXXXX), conforme al Anexo No.16 de la propuesta.Forma de Pago: 
Anticipo Amortizable: La CVC, concederá al CONTRATISTA un anticipo amortizable por 
la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. ($XXXXXX), previo 
perfeccionamiento, legalización del mismo y firma del acta de inicio. Para el manejo del 
anticipo, EL CONTRATISTA o la persona que éste designe mediante escrito dirigido a la 
CVC, constituirán un Contrato de Administración Fiduciaria en los términos establecidos 
en el Artículo 91 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 – Estatuto Anticorrupción, en el 
cual se establezca que el Beneficiario del Encargo corresponde a la CVC. No obstante en 
el contrato de administración fiduciaria que se constituya para efectos del manejo de los 
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recursos, se deberá establecer de forma expresa que la autorización de los desembolsos 
o cheques que se giren con cargo al encargo fiduciario, necesiten la firma o autorización 
del CONTRATISTA o su designado y la del Interventor. En todo caso, de forma previa a la 
constitución del contrato de administración fiduciaria, EL CONTRATISTA presentará la 
minuta del contrato respectivo para aprobación previa de la CVC. Los fondos del anticipo 
sólo podrán ser utilizados para los gastos propios del contrato. De conformidad con lo 
establecido en el inciso segundo del Artículo 91 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 – 
Estatuto Anticorrupción, el costo de la comisión Fiduciaria será cubierto directamente por 
el CONTRATISTA. PARAGRAFO PRIMERO: La Fiduciaria con la que se constituya el 
contrato para el manejo del anticipo deberá invertir los recursos objeto del fideicomiso en 
establecimientos bancarios vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia, en 
carteras colectivas que cumplan los lineamientos, condiciones y requisitos contemplados 
en el Parágrafo Tercero del artículo 49 del Decreto 1525 de 2008 y sus normas que lo 
modifiquen, adicionen o aclaren o en entidades con regímenes especiales contempladas 
en la parte décima del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, todo de conformidad con 
lo establecido en el artículo 49 del Decreto 1525 de 2008. PARAGRAFO SEGUNDO: 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS.- Los rendimientos financieros que genere el anticipo 
entregado por La CVC al CONTRATISTA, serán reintegrados a la Tesorería de la CVC, 
en la forma prevista por la normatividad vigente sobre la materia y serán consignados en 
la cuenta que para el efecto indique la Dirección Financiera de la CVC Las facturas que 
presente el CONTRATISTA para llevar a cabo cualquier cobro inherente al contrato, 
deben cumplir con todos los requisitos establecidos por la Dirección de Impuestos 
Nacionales de Colombia DIAN. En el evento que la CVC encuentre cualquier glosa en 
dicho documento, el CONTRATISTA tendrá la obligación de realizar las correcciones 
pertinentes en un lapso de cuatro (4) días hábiles, contados a partir de la fecha en que 
recibe la notificación de la CVC sobre las objeciones u observaciones realizadas sobre el 
documento. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la 
respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del 
contrato. Sin embargo el CONTRATISTA podrá amortizar un porcentaje mayor al 
acordado Los fondos del anticipo, solo podrán ser utilizados para los gastos propios del 
respectivo contrato. Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la 
CVC al CONTRATISTA, serán propiedad de la CVC, para lo cual una vez amortizado el 
anticipo, dichos rendimientos serán consignados en la cuenta que para el efecto indique la 
Dirección Financiera de la CVC. La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera 
de las obligaciones contractuales no se hayan supeditadas, en ningún caso, a la entrega 
del anticipo. La CVC a través de la Interventoría revisará, aprobará los programas de 
inversión del anticipo de conformidad con el Manual de Interventoría. Pago del Contrato: 
Hasta el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del valor total del contrato se 
cancelará a través de actas de liquidación parcial de acuerdo con el avance físico de las 
obras, con amortización del anticipo en la misma proporción en que fue pagado, con la 
aprobación previa por parte de la Interventoría y de la CVC. El Proponente debe tener en 
cuenta que todo pago que efectúe la CVC será afectado por las retenciones y 
deducciones que establece la ley. El último pago que completa el 95% estará 
condicionado a la suscripción del acta final de entrega y recibo a satisfacción de los 
trabajos contratados y a la presentación por parte del CONTRATISTA y aprobación por 
parte de la CVC de la Garantía Única debidamente actualizada. Un último pago 
correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor total de contrato, se cancelará una vez 
se haya firmado el acta de liquidación del contrato. PARAGRAFO TERCERO: Los gastos 
en que se incurran por el gravamen a los movimientos financieros serán descontados del 
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valor del contrato. El INTERVENTOR podrá en cualquier momento exigir al 
CONTRATISTA la presentación de un informe detallado de la inversión del anticipo, 
soportado con las correspondientes facturas de venta. Los fondos del anticipo se 
destinaran únicamente a gastos de la obra contratada. La indebida utilización del anticipo 
dará lugar a que se haga efectiva la garantía única que ampara el riesgo de buen manejo 
e inversión del mismo. PARAGRAFO CUARTO: El CONTRATISTA debe demostrar el 
porcentaje de imprevistos generado para efectos de realizar el pago correspondiente por 
parte de la CVC. CLAUSULA QUINTA. - SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES 
PRESUPUESTALES. El presente contrato posee certificado de disponibilidad  
presupuestal N° XX del XX de XXX de XXXX, expedido por el Coordinador del Grupo de 
Presupuesto de La CVC. Los pagos que se realicen con cargo al presente contrato, se 
sujetarán a las apropiaciones presupuestales de la CVC para las vigencias 2014 y 2015. 
CLAUSULA SEXTA. - PLAZO.  El plazo de ejecución, es decir, el término durante el cual 
EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar y entregar a entera satisfacción de la CVC, 
la totalidad de la obra objeto del presente contrato, será de XXXX (X) MESES, contados a 
partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación de la misma. PARÁGRAFO 
PRIMERO: El plazo solamente podrá ser modificado por causas no atribuibles al 
CONTRATISTA calificadas como tales por la CVC. PARÁGRAFO SEGUNDO: La CVC 
podrá ampliar el plazo para la ejecución de las obras materia del presente contrato, una 
vez emitido y estudiado el concepto que al efecto deberá proferir EL INTERVENTOR, ante 
solicitud justificada presentada por EL CONTRATISTA con QUINCE (15) días hábiles de 
anticipación a la fecha de vencimiento del plazo inicial del contrato. Esta ampliación del 
plazo podrá operar por las siguientes causas: a) Por cambios en los proyectos, diseños, 
planos y especificaciones previamente aprobadas por la CVC, que puedan causar demora 
en el desarrollo de las obras; b) Por aumento en las cantidades de obra previstas en el 
presente contrato o la ejecución de obras adicionales que se convengan; c) Por motivos 
de fuerza mayor o caso fortuito; d) Otros que la CVC considere suficientes para conceder 
la prórroga. La solicitud deberá enviarse por EL CONTRATISTA acompañada del 
respectivo cronograma de obra con su valoración mensual, con copia al INTERVENTOR. 
Vencido este término, cualquier solicitud que se presente quedara sin ningún valor. 
PARÁGRAFO TERCERO: Para las modificaciones relacionadas con el plazo, se 
levantará un acta que deberá ser suscrita por EL CONTRATISTA y El INTERVENTOR de 
la obra, en la cual se consignarán las causas que la originaron. Una vez suscrita dicha 
acta, previa aprobación por parte de la CVC, se procederá a realizar una adición al 
contrato para la ampliación del plazo, el cual deberá ser suscrito por quienes suscribieron 
el contrato principal y deberá contener la obligación del CONTRATISTA de extender o 
prorrogar las garantías otorgadas de conformidad con la cuantía y por el término que le 
fije la CVC. PARAGRAFO CUARTO: SUSPENSIONES PROVISIONALES DE LOS 
TRABAJOS: Por causas ajenas al CONTRATISTA y que supediten la continuación de 
todos los trabajos al cumplimiento, mejoramiento o solución de situaciones que sean 
responsabilidad de la CVC y que además no ameriten la suscripción de un contrato 
adicional que prorrogue el plazo del contrato, se podrán suscribir actas de suspensión 
provisional del contrato, las cuales serán acordadas en consenso entre la CVC, la 
INTERVENTORÍA y el CONTRATISTA, previa solicitud por parte del CONTRATISTA a la 
INTERVENTORIA. Una vez que se normalice la situación que generó la suspensión, se 
procederá de inmediato a suscribir un Acta de Reinicio de los trabajos. El CONTRATISTA 
estará obligado a realizar las actualizaciones de la Garantía Única, teniendo en cuenta 
para su vigencia el período en que los trabajos estuvieron suspendidos. De igual forma, el 
CONTRATISTA suministrará dentro de un plazo perentorio establecido por la 
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INTERVENTORÍA, los documentos actualizados que conforman el cronograma definitivo 
de trabajo. Situaciones que tengan que ver con pagos, en ningún momento constituirán 
motivos para suscribir actas de suspensión. CLAUSULA SÉPTIMA. - CRONOGRAMA 
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS: EL CONTRATISTA deberá presentar para su 
aprobación al interventor, dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes a la fecha de 
suscripción del acta de Iniciación del contrato, un cronograma de ejecución de la obra con 
base en la fecha de iniciación de las labores, que deberá incluir la ruta crítica para el plazo 
contractual, pero la aprobación que la CVC le dé al cronograma de construcción, no 
exonera al CONTRATISTA de las obligaciones contraídas en el presente contrato y este 
solamente podrá ser modificado por causas no imputables al CONTRATISTA. En 
consecuencia, este deberá entregar la obra oportunamente y en forma satisfactoria, 
aunque para ello tenga necesidad de utilizar un número mayor o una especie diferente de 
equipos a los previstos, personal adicional, o reprogramar alguna o todas las actividades. 
PARÁGRAFO PRIMERO: Por cada día común de retraso en que incurra EL 
CONTRATISTA en la presentación del cronograma indicado por la CVC en la presente 
Cláusula, podrá cobrarle la multa correspondiente, la cual podrá ser deducida de las actas 
de pago. PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez aprobado por parte del interventor el 
cronograma presentado, este será obligatorio para EL CONTRATISTA, y toda 
modificación al cronograma requerirá de la previa aprobación escrita del INTERVENTOR, 
la cual deberá constar en un acta PARÁGRAFO TERCERO:  El cronograma definitivo de 
construcción deberá indicar la localización, cantidades de obra, rendimientos y la 
inversión mensual que EL CONTRATISTA efectuara para cada uno de los ítems de pago 
de este contrato, los equipos y personal que se utilizaran para cada una de las etapas de 
la obra contratada, lo mismo que las fechas de iniciación y terminación de las distintas 
actividades.  El cuadro de inversiones mensuales se calculará con base en las cantidades 
de obra programadas y valoradas a los precios unitarios convenidos en este contrato. 
PARÁGRAFO CUARTO: Teniendo en cuenta la formulación del programa de trabajo del 
contrato, el CONTRATISTA deberá presentar el flujo económico, de tal manera que 
permita visualizar la distribución de los costos de las cantidades de obra a ejecutar a 
través del tiempo, las cuales servirán como uno de los parámetros para evaluar el 
cumplimiento en la ejecución de las actividades que conforman el contrato. Se tomará 
como base la fecha en que se firme el Acta de Iniciación del Contrato o la Orden de 
Iniciación según sea el caso. Este flujo económico debe permitir identificar los valores a 
ejecutar en los períodos que determinarán las Actas Parciales, sus montos y sus 
acumulados a la fecha. CLAUSULA OCTAVA. - INEXISTENCIA DE RELACION 
LABORAL. EL CONTRATISTA ejecutará el presente contrato por sus propios medios y 
con plena autonomía técnica y directiva, en consecuencia y de conformidad con lo 
dispuesto por el Art. 32, numeral 3°, Ley 80 de1993, este contrato no genera relación 
laboral alguna entre EL CONTRATISTA y el personal que este emplee para la prestación 
del servicio y la CVC, por lo cual no tiene derecho al reconocimiento ni al pago de 
Prestaciones Sociales y/o a ningún tipo de acreencias laborales por parte de la CVC. En 
consecuencia, la CVC únicamente se obliga a reconocer las sumas expresamente 
pactadas. CLAUSULA NOVENA. - MULTAS CONTRACTUALES UNILATERALES. El 
CONTRATISTA se hará acreedor al pago de multas conminatorias para el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo, hasta por una cuantía equivalente al 0,5% del valor del 
contrato, por cada día de mora o retraso injustificado en la ejecución de las actividades 
pactadas, previo informe escrito presentado por el Interventor o supervisor del Contrato y 
una vez surtido el debido proceso conforme al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 
PARÁGRAFO: Una vez en firme el acto administrativo que decreta la imposición de la 
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multa, el valor de esta última se deducirá de las cuentas que se le adeuden al contratista 
sin perjuicio de hacer efectivas las garantías. CLAUSULA DÉCIMA. - CLAUSULA  
PENAL PECUNIARIA.  En caso de incumplimiento por parte del Contratista, de 
cualquiera de sus obligaciones legales o contractuales, LA CVC podrá exigir el pago a 
título de pena, en los términos del artículo 1592 del Código Civil, para imputar el valor de 
los perjuicios que pueda sufrir LA CVC en caso de incumplimiento, una suma equivalente 
al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato;  para lo cual, el mismo, firmado por 
las partes, prestará mérito ejecutivo, renunciando EL CONTRATISTA a requerimientos de 
constitución en mora. PARÁGRAFO: La CVC podrá, previo informe escrito presentado 
por el Interventor o supervisor del Contrato, y una vez surtido el debido proceso conforme 
al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, declarar el incumplimiento del contrato y hacer 
efectiva la CLÁUSULA penal pecuniaria y las garantías cuando a ello haya lugar. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Si existiere discrepancia sobre el monto de los intereses, se 
aplicaran los regulados en el Artículo 1617 del Código Civil. CLAUSULA DECIMA 
PRIMERA. - TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES. 
El presente contrato se rige por las cláusulas de terminación, modificación, e 
interpretación unilaterales contenidas en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 
1993. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - SUSPENSIÓN.  Por circunstancias de fuerza 
mayor o caso fortuito o por mutuo acuerdo, se podrá suspender temporalmente la 
ejecución total o parcial del contrato, sin que cesen los efectos legales del mismo. En este 
caso, las partes suscribirán un acta de suspensión temporal en la cual se haga constar 
dicha circunstancia y la fecha estimada de reiniciación del mismo. PARAGRAFO 
PRIMERO. Por causas ajenas al CONTRATISTA y que supediten la continuación de 
todos los trabajos al cumplimiento, mejoramiento o solución de situaciones que sean 
responsabilidad de la CVC y que además no ameriten la suscripción de un contrato 
adicional que prorrogue el plazo del contrato, se podrán suscribir actas de suspensión 
provisional del contrato, las cuales serán acordadas en consenso entre la CVC, la 
INTERVENTORÍA y el CONTRATISTA, previa solicitud por parte del CONTRATISTA a la 
INTERVENTORIA. Una vez que se normalice la situación que generó la suspensión, se 
procederá de inmediato a suscribir un Acta de Reinicio de los trabajos. El CONTRATISTA 
estará obligado a realizar las actualizaciones de la Garantía Única, teniendo en cuenta 
para su vigencia el período en que los trabajos estuvieron suspendidos. De igual forma, el 
CONTRATISTA suministrará dentro de un plazo perentorio establecido por la 
INTERVENTORÍA, los documentos actualizados que conforman el cronograma definitivo 
de trabajo. Situaciones que tengan que ver con pagos, en ningún momento constituirán 
motivos para suscribir actas de suspensión. PARAGRAFO SEGUNDO. Una vez suscrita 
el acta de suspensión se deberá remitir copia de la misma a la compañía de Seguros que 
emitió la Garantía Única para que tome las medidas del caso. Superadas las causas que 
dieron origen a la suspensión del contrato, mediante acta suscrita por las partes se 
reiniciar su ejecución y EL CONTARTISTA deberá modificar la Garantía Única teniendo 
en cuenta el tiempo de suspensión del contrato. CLAUSULA DECIMA TERCERA. - 
CADUCIDAD ADMINISTRATIVA. LA CVC podrá declarar la caducidad cuando se 
presenten hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA que afecten en forma grave el contrato y se evidencie que pueda generar 
su paralización (artículo 18 Ley 80 de 1993). Igualmente de conformidad con el inciso 2 
del numeral 5, del artículo 5 de la citada ley, dará lugar a la declaratoria de caducidad del 
contrato, el incumplimiento de informar inmediatamente a LA CVC sobre la ocurrencia de 
peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley, con el fin de obligarlo a 
hacer u omitir algún acto o hecho. CLAUSULA DECIMA CUARTA. - CESION. Dado que 
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el presente contrato se celebra teniendo en cuenta las calidades y características del 
contratista, le está prohibido a éste ceder total o parcialmente el mismo sin la autorización 
previa y escrita de la CVC. CLAUSULA DECIMA QUINTA. -  ADICIONES. El presente 
contrato podrá adicionarse si a juicio de la CVC, así lo requiere el desarrollo del mismo, 
siempre y cuando previamente a su vencimiento y de conformidad con la solicitud 
sustentada por el INTERVENTOR del contrato, se formalice con la correspondiente 
adición al contrato. Para efectos de adición en dinero, será necesario contar con el 
Certificado de Disponibilidad Correspondiente y deberá tener en cuenta las limitaciones 
señaladas por el Estatuto General de Contratación Pública, respecto de las adiciones al 
valor del contrato. CLAUSULA DECIMA SEXTA. - PRUEBAS DE CALIDAD. Durante la 
ejecución de la obra y después de haberla terminado, deberán realizarse pruebas y 
ensayos por parte del CONTRATISTA E INTERVENTOR, de acuerdo con las 
estipulaciones pertinentes establecidas en las especificaciones técnicas del contrato, 
observando las siguientes reglas: a) EL CONTRATISTA deberá avisar por escrito al 
INTERVENTOR por lo menos con cinco (5) días hábiles de anticipación, la fecha en que 
la obra ejecutada estará lista para las pruebas e inspecciones finales, conforme a lo 
estipulado en las especificaciones técnicas, y a menos que se hubiere aprobado un 
programa diferente, las pruebas o inspecciones se iniciarán dentro de los seis (6) días 
hábiles siguientes a la fecha de dicho aviso, durante el término que EL INTERVENTOR 
fije por escrito; b) Si EL CONTRATISTA no notifica al INTERVENTOR la ejecución de la 
obra o inspecciones dentro de los plazos o sub-plazos acordados o sus correspondientes 
prorrogas, o si EL INTERVENTOR considera que su ejecución se ha demorado sin causa 
justificada, y EL CONTRATISTA no demuestra en forma fehaciente lo contrario, EL 
INTERVENTOR podrá ordenar por escrito llevarlas a cabo dentro de un plazo 
determinado; c) Si EL CONTRATISTA no procede a cumplir la orden del INTERVENTOR, 
este podrá efectuar las pruebas e inspecciones por cuenta y riesgo de aquel, caso en el 
cual  EL CONTRATISTA sin costo alguno para la CVC, deberá reparar o reemplazar, de 
conformidad con lo previsto en este contrato y según lo indicado por EL INTERVENTOR, 
todo el trabajo que aparezca defectuoso después del examen realizado; d) Se 
considerarán terminadas las pruebas e inspecciones finales y terminada la obra o parte de 
ella, cuando aquellas hayan permitido verificar que la obra ejecutada CUMPLE CON LAS 
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DE ESTE CONTRATO. Esta verificación se hará 
constar en un acta de obra ejecutada, firmada por EL CONTRATISTA y EL 
INTERVENTOR en la que se consignará la fecha de terminación de la misma, la cantidad 
de obra ejecutada, y las reparaciones menores y trabajos faltantes que EL 
CONTRATISTA deberá efectuar y que a juicio del INTERVENTOR no afectan el uso que 
se le dará a la obra. EL CONTRATISTA deberá efectuar estas reparaciones menores y 
trabajos faltantes en el plazo que al efecto le fije EL INTERVENTOR, antes de la firma del 
acta de recibo final de la obra; e) En caso que las pruebas e inspecciones no sean 
satisfactorias, las obras no serán recibidas y las pruebas e inspecciones finales deberán 
repetirse, cuantas veces sea necesario, en las fechas que acuerden EL INTERVENTOR y 
EL CONTRATISTA, una vez este haya efectuado las correcciones pertinentes. 
PARÁGRAFO PRIMERO: Se entiende que EL CONTRATISTA deberá tener debidamente 
terminado el trabajo correspondiente a cada una de las etapas de la obra objeto de este 
contrato, a más tardar el último día de cada uno de los plazos o sub-plazos que al efecto 
previamente acuerden las partes. PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando por causas 
imputables al CONTRATISTA, sea necesario repetir las pruebas, los gastos serán por 
cuenta del mismo. CLAUSULA DECIMA SÉPTIMA. - ENTREGAS PARCIALES DE 
OBRA. EL CONTRATISTA y El INTERVENTOR harán en forma conjunta la medición y 
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cómputo de las cantidades parciales de obra efectivamente ejecutadas, las cuales deberá 
aprobar este último. La obra que entregue EL CONTRATISTA, deberá cumplir con las 
especificaciones prescritas y contar con la previa aceptación escrita del INTERVENTOR. 
En un acta firmada por ambas partes contratantes, deberá constar la clase de obra, la 
fecha, el sitio, las cantidades ejecutadas desde la medición anterior, los precios unitarios, 
los valores totales, las cantidades acumuladas entregadas hasta el mes anterior, y las 
cantidades totales entregadas hasta el último día del mes a que se refiera la misma acta. 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de computo de las obras se usarán las mismas 
unidades y los mismos precios establecidos en el Anexo No.13, del Pliego de Condiciones 
que forma parte integral de este Contrato; pero si se trata de obras extras, el cómputo se 
hará de acuerdo con los precios y unidades acordadas en las actas correspondientes. La 
obra cuyo precio sea expresado en forma global se valorara en porcentajes aproximados. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las cuentas correspondientes, una vez sean aprobadas por 
EL INTERVENTOR, serán pagadas conforme a lo estipulado en este Contrato. 
PARAGRAFO TERCERO: a) En el evento que durante el desarrollo de los trabajos, se 
detecte la necesidad de ejecutar ítems no previstos en los formularios de cantidades y 
precios u obras complementarias, se procederá de acuerdo con lo establecido a 
continuación: La INTERVENTORÍA debe presentar a la CVC un informe oportuno, 
detallado y debidamente motivado que sustente la ejecución de los ítems no previstos u 
obras complementarias, el cual permitirá a la CVC determinar si tales trabajos son 
procedentes de acometer o no. El informe en mención debe contener una descripción de 
las especificaciones técnicas que regirán la ejecución de dichos ítems u obras, la 
descripción de la medida y pago, una relación de los mismos con sus respectivas 
cantidades de obra (en el evento de obras complementarias, éstas deberán ser 
desagregadas a través de ítems), los análisis unitarios propuestos por el CONTRATISTA 
debidamente revisados y aprobados por la INTERVENTORÍA (para los cuales se deben 
utilizar los valores promedios de los recursos primarios existentes en la región) y el 
presupuesto total, incluyendo absolutamente todos los costos necesarios para su TOTAL 
ejecución (incluidos costos por administración, imprevistos, utilidades, impuestos, 
transportes, aranceles, bodegajes, etc.). Si la CVC determina llevar a cabo la ejecución de 
los ítems no previstos u obras complementarias sin modificar el objeto del contrato inicial 
y si el monto calculado del valor de los trabajos no supera el inicialmente pactado, se 
procederá a realizar la inclusión de los ítems no previstos u obras complementarias, en 
caso contrario se procederá con la suscripción de la respectiva modificación al contrato; 
para lo cual se atenderán todas las condiciones establecidas en el presente documento 
para tal fin. b) En caso, donde el valor de los trabajos surgidos por la inclusión de ítems no 
previstos supere el valor del contrato y sea aceptado por la CVC, se procederá con la 
suscripción de la respectiva adición al contrato; para lo cual se atenderán todas las 
condiciones establecidas en el presente documento para tal fin. c) La forma de pago de 
los ítems no previstos u obras complementarias se regirá tal y como se ha establecido en 
el presente pliego de condiciones. La CVC no reconocerá suma alguna al 
CONTRATISTA, si ha llevado a cabo la construcción de ítems no previstos u obras 
complementarias sin cumplir con las condiciones aquí establecidas. La INTERVENTORÍA 
no tendrá facultad para ordenar la ejecución de tales obras, sin contar con la aprobación 
previa de la CVC.  CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA.- ENTREGA Y RECIBO DE LA 
OBRA.  A más tardar el último día del plazo fijado para la entrega de cada parte o ítem de 
obra determinado en el plan detallado de entrega, EL CONTRATISTA deberá tener 
debidamente terminadas las obras correspondientes, para su correspondiente 
recibimiento por parte de la CVC, por conducto del INTERVENTOR. La entrega definitiva 
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de la obra se hará constar en el acta final del recibo de ésta, firmada por ambas partes, en 
la cual deberán figurar las cantidades y costos de la obra ejecutada. Los correspondientes 
pagos finales se harán una vez se hayan entregado los planos definitivos, garantías, 
certificados de calidad de los materiales empleados, de obra ejecutada y se hayan 
cumplido los requisitos exigidos en este contrato. Para tal efecto, la INTERVENTORIA 
expedirá una constancia en la cual se relacionaran los pagos y retenciones efectuadas, 
indicando el saldo a favor o en contra del CONTRATISTA. Las actas de recibo parcial de 
la obra no implicaran la aceptación definitiva de esta y la CVC podrá tomar posesión o 
hacer uso de ella antes de su entrega final. CLAUSULA DECIMA NOVENA. - 
RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS DE EJECUCION.  EL CONTRATISTA será 
responsable por la reparación de todos los defectos de ejecución que puedan 
comprobarse con posterioridad a la liquidación del presente Contrato, derivado de 
materiales y montajes efectuados por él, y del empleo de equipos y maquinarias  o mano 
de obra deficientes utilizados en la misma. EL CONTRATISTA se obliga a su costo a 
llevar a cabo todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. 
Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes durante 
el término y condiciones establecidas en el Código Civil Colombiano. Si a juicio de la CVC 
existe duda razonable de que las reparaciones efectuadas puedan llegar a afectar el buen 
funcionamiento o la eficiencia de la obra o de parte de ella, la CVC podrá exigir la 
ejecución de nuevas pruebas a cargo del CONTRATISTA, mediante notificación escrita 
enviada dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la entrega o terminación de 
las respectivas reparaciones.  CLAUSULA VIGÉSIMA. - DOCUMENTOS DEL 
CONTRATO. Constituyen documentos del contrato los siguientes: 1) La Propuesta 
presentada por el CONTRATISTA, 2) Estudios Previos, 3) Pliego de Condiciones, 4) 
Adendas, 5) los Planos y Diseños y 6) Los demás documentos  mencionados en las 
consideraciones preliminares y todos aquellos requeridos para la presente contratación, 
conforme a la Ley 80 de 1993 y demás normas complementarias. CLAUSULA VIGÉSIMA 
PRIMERA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA declara 
bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las causales 
de inhabilidad e incompatibilidad o prohibición que consagra la Constitución Política y la 
Ley. CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. - GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. El 
CONTRATISTA deberá constituir a favor de la CVC, una Garantía de cumplimiento que 
avale el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones surgidas del contrato y la 
ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Consistente en una póliza expedida 
por una Compañía de Seguros legalmente  autorizada para funcionar en Colombia o en 
una Garantía bancaria la cual se mantendrá vigente durante la vida del contrato hasta su 
liquidación y la prolongación de sus efectos, se ajustará a los limites, existencia y 
extensión del riesgo amparado. Los riesgos a amparar son: Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo: Constituida por un monto equivalente al CIEN (100%) POR 
CIENTO del valor total recibido por dicho pago y con una vigencia que cubra el plazo de 
ejecución del contrato más seis (06) meses, contados a partir de la fecha de expedición 
de la Póliza. Cumplimiento: Constituida por un monto equivalente al VEINTE (20%) POR 
CIENTO del valor total del contrato y con una vigencia que cubra el plazo de ejecución del 
contrato más seis (06) meses, contados a partir de la fecha de expedición de la Póliza. 
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales 
Constituida por un monto equivalente al DIEZ (10%) POR CIENTO del valor total del 
contrato y con una vigencia que cubra el plazo de ejecución del contrato más tres (3) 
años. Estabilidad y calidad de la obra: Constituida por un monto equivalente al veinte 
por ciento (20%) del valor de las siguientes actividades: Río Aguacatal: Obras margen 
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derecha río Aguacatal, ítems 1.8 a 1.11. Valor: $xxxx. Río Lili: Muro en suelo reforzado 
con geotextil - km 0+085 a km 0+110, ítems 2.12 a 2.17. Valor: $xxxx, Muro colado - km 
0+140 a km 0+232, ítems 2.25 a 2.37: valor: $xxxx, Muro en suelo reforzado con geotextil 
- km 0+232 a km 0+254, ítems 2.38 a 2.40. Valor: $xxxxx, Muro colado - km 0+387 a km 
0+440: ítems 2.41 a 2.54. Valor: $ xxxxxx. Río Cali Edificio Alférez Real: Obras margen 
derecha, ítems 3.8 a 3.20. Valor: $xxxxx, Obras margen izquierda, ítems 3.21 a 3.24. 
Valor: $ xxxx. Obras Rio Cañaveralejo: Construcción muro en concreto, ítems 4.6 a 4.24. 
Valor: $xxxxx, construcción cabezal, ítems 4.24 a 4.33. Valor: $ xxxxx. Valor total obras a 
asegurar: $xxxxxx. La  una vigencia será de cinco (5) años, contados a partir de la fecha 
del recibo a satisfacción de la obra por parte de la entidad. Responsabilidad 
Extracontractual: El valor asegurado no debe ser inferior a quinientos salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (500 SMLMV) al momento de la expedición de la póliza. La 
vigencia de esta garantía se otorgará por todo el período de ejecución del contrato. El 
Contratista deberá reponer la garantía cuando el valor de la misma se vea afectada por 
razón de siniestros. PARAGRAFO PRIMERO: Los amparos básicos y los adicionales 
deben corresponder al 100% del valor asegurado. PARÁGRAFO SEGUNDO: Dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato o a la entrega de la 
copia de la minuta que adiciona el mismo, el contratista deberá entregar a LA CVC la 
garantía de cumplimiento. PARAGRAFO TERCERO: En el evento de concederse 
prórrogas en el plazo para la ejecución del contrato o celebrarse contratos adicionales, se 
procederá así: 1) Si es prórroga del plazo se prorrogará la vigencia de la póliza única en 
los correspondientes riesgos amparados, en el mismo término de la prórroga autorizada. 
2) Si es aumento del valor del contrato, aumentará el valor de los riesgos amparados en la 
garantía única y otorgada en igual proporción. Para adicionar o prorrogar la garantía única 
de cumplimiento, se le concede al CONTRATISTA un término perentorio de 5 días hábiles 
a partir del perfeccionamiento de la adición al presente contrato o a la entrega de la copia 
de la minuta que adiciona el mismo. PARÁGRAFO CUARTO: En el evento en que por 
cualquier motivo LA CVC, haga efectiva la garantía constituida, EL CONTRATISTA se 
compromete a constituir nueva garantía en la proporción y por el término respectivo 
amparando el riesgo correspondiente. PARÁGRAFO QUINTO: Corresponde al 
CONTRATISTA el pago de las primas de la Garantía Única exigida en el presente 
Contrato,  así como  sus  prórrogas  causadas  por  ampliación  en  tiempo  y/o valor, por 
demoras, omisiones y otros motivos no imputables a la CVC. CLAUSULA VIGÉSIMA 
TERCERA. -  OBLIGACIONES  CON EL  SISTEMA  GENERAL  DE SEGURIDAD 
SOCIAL. De conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 
concordado con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007, para la celebración del presente contrato, el CONTRATISTA deberá 
acreditar el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social 
Integral y parafiscales, cuando a estas últimas hubiera lugar. PARAGRAFO: Al momento 
de liquidar el presente contrato, el Supervisor deberá verificar y dejar constancia en el 
Acta, del cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente a los aportes 
mencionados, durante toda la vigencia del contrato, estableciendo una correcta relación 
entre el monto cancelado y la sumas que debió haber cotizado. En el evento en que no se 
hubiera realizado totalmente los aportes correspondientes, LA CVC deberá poner en 
conocimiento de dichos hechos a la Superintendencia Nacional de Salud y al Ministerio de 
Protección Social, a fin de que dichas entidades en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 5° de la Ley 828 del 2003, efectúen las investigaciones e impongan las sanciones 
a que hubiere lugar sobre el contratista que ha evadido o eludido el deber de cotizar a los 
Sistemas Generales de Pensión y Salud. CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA. - REGIMEN 
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LEGAL APLICABLE Y JURISDICCION. Este contrato se rige por las normas Civiles y 
Comerciales en concordancia con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1510 de 
2013 y demás normas concordantes, en todo aquello que sea procedente. Las eventuales 
controversias que surjan de la celebración, ejecución, terminación o liquidación del 
contrato, serán competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio 
de lo previsto en la cláusula siguiente. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. - COMPROMISO 
ANTICORRUPCIÓN. EL CONTRATISTA apoyará la acción del Estado Colombiano y 
particularmente la CVC podrá fortalecer la transparencia y responsabilidad de rendir 
cuentas, y en este contexto deberá asumir explícitamente los siguientes compromisos, sin 
perjuicio de su obligación de cumplir la Constitución y la Ley Colombiana tales como: 1).- 
EL CONTRATISTA se compromete a no ofrecer ni dar dadivas ni ninguna otra forma de 
halago a ningún funcionario público, ni pariente en cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad y primero civil, ni a ningún asesor de al CVC. 2).- El contratista se 
compromete formalmente a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan 
por objeto la colusión en la ejecución del presente contrato.  CLAUSULA VIGESIMA 
SEXTA. - IMPUESTOS. Todos los impuestos que se causen por razón de la suscripción, 
desarrollo, ejecución y liquidación del presente contrato, con excepción de los que 
estrictamente correspondan a la CVC, son de cargo exclusivo del CONTRATISTA. En 
materia de impuestos, la CVC efectuará a las cuentas o facturas del CONTRATISTA las 
retenciones que establezca la ley. CLAUSULA VIGESIMA SÉPTIMA. - INDEMNIDAD. El 
contratista se obliga a mantener libre a LA CVC, de cualquier daño o perjuicio originado 
en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus 
subcontratistas o dependientes. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA.- LUGAR DE 
EJECUCIÓN. Municipio de Cali, Valle del Cauca. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.- 
NOTIFICACIONES. Las notificaciones o comunicaciones entre las partes contratantes 
deberán dirigirse a las siguientes direcciones: A la Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca - CVC en la Carrera 56 No. 11 – 36, Dirección Técnica Ambiental, piso 3° 
de la ciudad de Santiago de Cali y al CONTRATISTA en la (       ). El cambio de dirección 
será notificado por escrito a la otra parte con la debida anticipación. Cualquier notificación, 
orden, instrucción o comunicación de la CVC, se dirigirá al Contratista, y será entregada 
personalmente a éste en sus oficinas o a través de correo certificado, caso en el cual la 
respectiva comunicación se considerará recibida dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la fecha de su despacho, salvo el caso en que dicha notificación, orden, 
instrucción o comunicación sea enviada a través de fax, confirmado telefónicamente, 
evento en el cual se considerará recibido el mismo día de su envío. CLAUSULA 
TRIGÉSIMA. -PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN. El contrato se 
entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su legalización se requiere de la 
expedición del Registro Presupuestal y para su ejecución de la aprobación de la Garantía 
Única constituida por el CONTRATISTA. PARAGRAFO: Si el contratista no cumple con 
sus obligaciones, se dará por terminado el contrato en forma inmediata. Para constancia 
se firma en Santiago de Cali a los, 
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