



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

### ACTA DE REINICIO No. 3 DEL CONTRATO 0351 DE 2013

Página 1 de 1

<b>Contrato CVC No</b>	351 de 2013
<b>Contratista:</b>	Alejandro Estrada Ramírez
<b>No y fecha de Registro Presupuestal</b>	4363 del 10/09/2013
<b>Fecha de inicio del Contrato</b>	18 de septiembre de 2013
<b>Fecha de terminación inicial del Contrato</b>	18 de febrero de 2014
<b>Objeto</b>	Interventoría técnica, administrativa, económica y financiera del contrato para la construcción del colector interceptor de aguas residuales en el sector de Bella Suiza Bajo para descontaminar el río Cañaveralejo
<b>Valor</b>	\$ 38'719.501
<b>Supervisor</b>	Alfonso Collazos Aldana
<b>Plazo:</b>	Cinco (5) meses


En la ciudad de Cali a los veinte (20) días del mes de agosto de 2014 en las oficinas de la Dirección Técnica Ambiental nos reunimos Alfonso Collazos Aldana identificado con cédula de ciudadanía No 14'989.151, en calidad de supervisor del contrato de la referencia y Alejandro Estrada Ramírez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16'680.829, en calidad de Contratista, con el objeto de reiniciar el contrato habida cuenta que el contrato de interventoría fue adicionado en quince (15) días para adelantar los trámites de prórroga y adición de su valor.

Nueva fecha de terminación: Cuatro (4) de septiembre de 2014

EL CONTRATISTA se compromete a prorrogar la vigencia de la garantía única en los amparos correspondientes.

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de Cali el día 20 de agosto de 2014

  
**ALEJANDRO ESTRADA RAMÍREZ**  
CONTRATISTA

  
**ALFONSO COLLAZOS ALDANA**  
SUPERVISOR

ACA/D/Atr/Wo/Proyecto 1820. Colector Bella Suiza Bajo/Acta de reinicio No. 3 contrato 351 de 2013

*Comprometidos con la vida*